ALLEGATO "A"

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO "AGROVOLTAICO" PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 30,878 MW E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 29,76 MW CON RELATIVO COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA – IMPIANTO DENOMINATO "NARDÒ" UBICATO IN AGRO DEL COMUNE DI NARDÒ E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE RICADENTI NEL COMUNE DI NARDO' (LE)
COMMITTENTE:	KLB AGRISOLARE S.r.l. .
CANTIERE:	DATI CATASTALI: Nardò Fg.47 p.lle: 1085, 1086, 1087 - Fg.59 p.lle: 367, 368, NARDO' (LE)

NARDO', 10/07/2026

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____

Nome attività	Durata
Recinzione e apprestamenti del cantiere	11 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	10 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	10 g
Impianti di servizio del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g
Scavi rinterri e opere d'arte	41 g
Scavo a sezione ristretta	33 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina	26 g
Stesura cavi e messa a terra	44 g
Posa di cavidotto	32 g
Posa di conduttura elettrica	7 g
Esecuzione di protezioni elettriche	10 g
Realizzazione di impianto di messa a terra	6 g
Impianto agrivoltaico	93 g
Posa di supporti per impianto agrivoltaico verticale	53 g
Posa di pannelli fotovoltaici per impianto agrivoltaico verticale	65 g
Posa di cabina prefabbricata di trasformazione BT - MT	5 g
Cablaggio di stringhe di pannelli fotovoltaici	45 g
Smobilizzo del cantiere	10 g
Smobilizzo del cantiere	10 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	10 g

