
PIANO DEGLI INTERVENTI AIP 2020-2023 DI CUI ALLA  DELIBERA N.6 DEL 22/02/2021
 CON COPERTURA FINANZIARIA " FONDI DERIVANTI DA PROVENTI TARIFFARI"

CUP: E75G19000040005

PROGETTO DEFINITIVO
POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RECAPITO FINALE

A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DEL COMUNE DI SQUINZANO (LE)

UNING s.r.l.
info@uning.it

Ingegneria s.r.l.
ingegneria@uning.it

Il Coordinatore della Sicurezza in
fase di progettazione

Prof. Ing. Matteo Ranieri

Il Progettista
Prof. Ing. Matteo Ranieri

Elaborato

N. Rev. Data Descrizione Disegnato Controllato Approvato

PROGETTAZIONE

Prot. N. 27346
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Ingegneria Ambientale s.r.l.
www.ingegneriambientale.com
info@ingegneriambientale.com

Geoteck plus s.r.l.
www.geoteck-rilievi.com
info@geoteck-rilievi.com

00 MAG.2021 Emesso per Progetto DEFINITIVO

Scala:

Il Direttore
Ing. Gaetano BARBONE

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Matteo MORELLO

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Direzione Ingegneria

Codice Intervento P1370 Codice SAP
  210000023391

Ing. Franco NACCI

Ing. Stefano SANSONE

01 SETT.2023 Emesso a seguito Osservazioni CDS del 5 luglio 2023

02 MAG.2024 Emesso a seguito Osservazioni CDS del 30 aprile 2024 e successive modifiche AQP

03  FEB.2025 Emesso a seguito Osservazioni Tavolo Tecnico del 28 gennaio 2025



CRONOPROGRAMMI LAVORI

N.ORD. DESCRIZIONE ATTIVITA' DURATA 

    gg

% 

IMPORTO 

LAVORI

IMPORTO 

LAVORI

Analisi terre e rocce da scavo 9

Spostamento linea elettrica aerea 3

demolizione Sollevamento iniziale esistente 3

demolizioni Edificio disidratazione e Locale Soffianti esistenti 6

demolizione Post Ipessitore esistente 3

demolizione Bacino combinato 3

movimento di materie 3

opere civili 21

opere elettromeccaniche 6

Realizzazione pozzetto  ripartitore per sedimentatori finali 15

movimento di materie 3

opere civili 9

opere elettromeccaniche 3

Realizzazione vasca a cicli alternati B 66

movimento di materie 6

opere civili 36

Realizzazione Nuovo Recapito finale_Trincea I 18

movimento di materie 9

Realizzazione collegamenti idraulici 9

Realizzazione Nuovo Recapito finale_Trincea II 18

movimento di materie 9

Realizzazione collegamenti idraulici 9

Realizzazione grigliatura grossolana e sollevamento iniziale 54

movimento di materie 6

opere civili 33

opere elettromeccaniche 15

Realizzazione di preispessimento dinamico fanghi 21

movimento di materie 3

opere civili 6

opere elettromeccaniche 12

Realizzazione di nuova disidratazione meccanica fanghi 60

movimento di materie 3

opere civili 36

opere elettromeccaniche 21

Pozzetto di scarico e sollevamento alle trincee 18

movimento di materie 3

opere civili 9

opere elettromeccaniche 6

Realizzazione vasca a cicli alternati A 66

movimento di materie 6

opere civili 36

opere elettromeccaniche 24

Realizzazione nuova vasca di equalizzazione e posa di copertura in 

tegoli di alluminio
39

movimento di materie 9

opere civili 24

opere elettromeccaniche 6

Installazione centraline di monitoraggio emissioni odorigene al confine 

PM1 e PM2  e centraline di moniotraggio acque di scarico PM3
15

Realizzazione Nuovo Recapito finale_Trincee III 18

movimento di materie 9

Realizzazione collegamenti idraulici 9

Incremento permeabilità idraulica trincea  esistente C 9

Realizzazione Nuovo Recapito finale_Trincee VII 12

movimento di materie 6

Realizzazione collegamenti idraulici 6

Realizzazione della nuova vasche di disinfezione dedicata e 

ristrutturazione disinfezione esistente
15

movimento di materie 3

opere civili 6

opere elettromeccaniche 6

Stazione Acido peracetico 6

opere civili 3

opere elettromeccaniche 3

Rifunzionalizzazione stabilizzazioni esistenti 30

svuotamenti e ripristini opere civili 15

opere elettromeccaniche 15

Realizzazione basamento e Sostituzione soffianti stabilizzazioni 12

opere civili 6

opere elettromeccaniche 6

Realizzazione nuove stazioni di filtrazioni 42

movimento di materie 6

opere civili 21

opere elettromeccaniche 15

Realizzazione Nuovo Recapito finale_Trincee V-VI 36

movimento di materie 18

Realizzazione collegamenti idraulici 18

Incremento permeabilità idraulica trincea  esistente D 9

Realizzazione Nuovo Recapito finale_Trincee IV 18

movimento di materie 9

Realizzazione collegamenti idraulici 9

Adeguamento a sedimentatore finale vasca  A esistente e realizzazione 

nuovo pozzetto
42

demolizione opere in cls interne e parte platea 9

opere civili 15

opere elettromeccaniche 18

Realizzazione della nuova stazione di pretrattamenti 66

movimento di materie 6

opere civili 39

opere elettromeccaniche 21

Adegaumento a sedimentatore finale vasca  B esistente e realizzazione 

nuovo pozzetto
42

demolizione opere in cls interne e parte platea 9

opere civili 15

opere elettromeccaniche 18

Installazione di centraline di monitoraggio acque sotteranee PM4 e 

PM5 e centralina per moniotraggio suolo-sottosuolo PM6 
15

Demolizione dei pretrattamenti esistenti e del 

ripartitore esistente
6

Installazione impianti di deodorizzazione-BTK1 BTK2 BTK3 24

movimento di materie 3

opere civili 9

opere elettromeccaniche 12

Locale gruppo elettrogeno  -upgrade 9

Locale quadri elettrici - upgrade 9

Risanamento Locale cabina elettrica 9

Risanamento uffici 9

Realizzazione collegamenti idraulici 30

movimento di materie 15

opere civili e tubazioni 15

Realizzazione collegamenti aeraulici 30

movimento di materie 15

opere civili e tubazioni 15

Realizzazione cavidotti elettrici e assemblaggio collegamenti elettrici 45

movimento di materie 18

opere civili e tubazioni 18

assemblaggi elettrici 9

Impianti elettrici 42

 gruppo elettrogeno 3

Pretrattamenti 3

Nuovo sollevamento iniziale 3

Denitrificazione Ossidazione staz. 

 Produzione aria 
6

Equalizzazione 3

Filtrazione 3

Disinfezioni 3

Sedimentatori e sollevamento fanghi e 

schiume
6

Preispessimento fanghi 3

Disidratazione 6

Deodorizzazione 3

Installazione sistema di telecontrollo 15

Sistemazione esterna 12

Sistemazione a verde 12

Smobilizzo del cantiere 6

100,00 24 583 361,50 €

Nei tempi considerati si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole ai sensi dell'art.40 comma 3 del DPR 201/2010

Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9 Mese 11 Mese 12 Mese 13 Mese 14 Mese 15

POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SQUINZANO E DEL RECAPITO FINALE

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 16 Mese 17 Mese 18 Mese 19

Allestimento di cantiere 9

Mese 10

Demolizioni 15

demolizione Letti di Essicamento 3

Realizzazione locale  alloggio soffianti per cicli alternati 30

25,29 6 216 222,54 €

29,57 7 268 083,18 €

FASE 3 25,56 6 284 590,11 €

FASE 4 5,20 1 278 451,79 €

FASE 5 3,40 835 371,63 €

FASE 6 10,99 2 700 642,27 €

DURATA LAVORI 570 gg

FASE 2

FASE 1

Lavorazioni parziali

Lavorazioni

LEGENDA




