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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRO-
FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 2.800,00 kW IN AC E 3.804,84 kWp 

IN DC E DI TUTTE LE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE

IL PROGETTISTA

Ing. Giuseppe Santaromita Villa

  timbro

IL COMMITTENTE

SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 SRL

VIA CARLO PORTA  N.3 - GALLARATE (VA) 

P.IVA 03717980126   timbro e firma
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SCALACODICE ELAB. 

A31 CRONOPROGRAMMA LAVORI



CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE IMPIANTO



Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15 Settimana 16

1
Allestimento area di lavoro:
Messa in sicurezza del cantiere e disconnessione delle principali parti 
elettriche

2 Smontaggio e rimozione dei moduli fotovoltaici, comprese di tutte le 
opere annesse

3 Smontaggio e rimozione delle strutture modulari di ancoraggio dei 
moduli fotovoltaici

4 Smontaggio e rimozione dell'impianto di video sorveglianza ed 
illuminazione

5 Smontaggio e rimozione delle apparecchiature elettriche

6 Rimozione dei cavi elettrici, interrati e non, e delle tubazioni corrugate

7
Recupero dei quadri MT e BT e delle apparecchiature elettriche poste 
nelle cabine, compreso il conferimento nel punto di smaltimento 
autorizzato

8 Demolizione dei locali prefabbricati con l'ausilio di mezzi meccanici

9 Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta

10 Operazioni di ripristino del sito alle condizioni Ante Operam:
Rimozione di arbusti e ceppaie e regolarizzazione del fondo

CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE IMPIANTO

N. TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4
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