

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

### LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

#### AREA, PROGRAMMA, PROGETTI, OBIETTIVI STRATEGICI

#### AREA STRATEGICA 3

Sviluppare politiche di tutela delle risorse ambientali attraverso:

- interventi finalizzati alla riduzione dell'inquinamento e del degrado ambientale;
- il monitoraggio marino costiero e misurazioni aria, acqua, suolo;
- il controllo del territorio per il corretto smaltimento dei rifiuti;
- l'utilizzo della raccolta differenziata;
- la prevenzione e l'eliminazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali.

N.	Indicatori	Peso	% raggiungimento ponderata (*)
1	Bonifiche amianto – N. interventi completati (rispetto al N. interventi finanziati)	15%	15%
2	Pulizia litorali – N. interventi completati rispetto al N. interventi finanziati	15%	15%
3	Monitoraggio marino costiero – N. misurazioni effettuate	14%	14%
4	N. monitoraggi effettuati matrici aria acqua suolo	14%	14%
5	N. progetti approvati e finanziati	14%	0%
6	N. controlli effettuati per corretto smaltimento/ N. produttori di rifiuti	14%	3,5%
7	N. medio di giorni di evasione delle pratiche	14%	14%
<b>PERFORMANCE ORGANIZZATIVA AREA STRATEGICA 3</b>		<b>100%</b>	<b>76%</b>

(\*) La % di raggiungimento è stata ottenuta attraverso la ponderazione della % di raggiungimento rilevata dell'indicatore con il peso attribuitogli nell'ambito dell'area strategica

#### PROGRAMMA 3

##### Assetto del territorio, Politiche ambientali ed Energetiche

Sviluppo di politiche di tutela delle risorse ambientali (Parchi Naturali, Protezione Naturalistica, Forestazione, acque).  
Salvaguardia del patrimonio ambientale e naturalistico e prevenzione dei reati.  
Trattamento dei rifiuti ed incentivazione della raccolta differenziata.  
Favorire l'impiego di energie rinnovabili nel rispetto del paesaggio e della vocazione turistica del territorio.  
Sviluppo di attività e produzioni ecosostenibili.

PROGETTI	OBIETTIVI STRATEGICI
<p><b><u>3.1 Risorse Ambientali</u></b></p>	<p>Una moderna politica ambientale si pone come principale obiettivo lo sviluppo sostenibile. Attraverso i progetti proposti si mira a realizzare momenti innovativi in ambito tecnicoambientale al fine di sottrarre il territorio a fenomeni di degrado ambientale e di inquinamento e di riduzione del rischio di catastrofi naturali.  Vedi ob. CI.720 (piano ambiente)  Migliorare la qualità dell'ambiente come momento di riqualificazione turistica.  Vedi ob. ril. CI.550/2.</p>
<p><b><u>3.2 Rifiuti, Scarichi ed Emissioni</u></b></p>	<p>Stimolare la collaborazione con le ATO al fine di migliorare la qualità dell'ambiente per i residenti e l'attrattiva turistica del territorio. Monitorare il territorio al fine di ridurre il tasso di inquinamento. Diffondere una capillare cultura dell'ambiente tramite l'incremento di iniziative volte ad incentivare un costante incremento della raccolta differenziata. Favorire un razionale trattamento dei liquami allo scopo di evitare gravi danni ambientali.  Vedi ob. CI.745/2 (piano ambiente).</p>
<p><b><u>3.3 Polizia Provinciale</u></b></p>	<p>Garantire i controlli rivolti alla salvaguardia del patrimonio ambientale, naturalistico, ittico e faunistico attraverso la prevenzione delle attività criminose e la repressione dei reati.  Vedi ob. ril. CI. 763/4.  Ridurre il tasso di incidentalità sulle arterie stradali a rischio, in collaborazione con le polizie locali (municipali).</p>
<p><b><u>3.4 Gestione Territoriale</u></b></p>	<p>Realizzare e promuovere gli strumenti di pianificazione territoriale che consentano l'uso e la gestione razionale del territorio, la prevenzione e l'eliminazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali.  Vedi ob. strat. CI. 682/1</p>
<p><b>3.5 Politiche dell'Energia</b></p>	<p>Solo attività ordinaria</p>

### **Progetto 3.1 – Risorse ambientali**

- [Obiettivo CI.720](#) Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005.
- [Obiettivo CI. 550/2](#) Salvaguardia del patrimonio: Barocco minore.
- [Obiettivo CI.748](#) Protezione e salvaguardia delle coste. Ripascimento delle spiagge.
- [Obiettivo CI.785/2](#) Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS). applicazione al sistema delle aree naturali protette regionali ex L.R. 19/97 che ricadono nel territorio provinciale.

### **Progetto 3.2 – Rifiuti, Scarichi ed Emissioni**

- [Obiettivo CI. 745/2](#) Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005

### **Progetto 3.3 – Polizia provinciale**

- [Obiettivo CI.763/2](#) Autovelox: incremento dell'attività di controllo e gestione del relativo contenzioso.
- [Obiettivo CI.763/4](#) Potenziamento della vigilanza su tutto il territorio della Provincia di Lecce, soprattutto nelle aree periferiche dismesse da pratiche agronomiche che costituiscono ricettacolo di abbandoni incontrollati di rifiuti e campagna di sensibilizzazione.
- [Obiettivo CI.763/3](#) Potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza per una corretta attività di gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecce - Protocollo d'intesa tra la Provincia di Lecce-Polizia provinciale e Polizie municipali.

### **Progetto 3.4 – Gestione Territoriale**

- [Obiettivo CI.685](#) Completamento e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Lecce..
- [Obiettivo CI.811](#) Ufficio Protezione civile.
- [Obiettivo CI.811/2](#) Potenziamento sistema di Protezione Civile della provincia di Lecce - Sala Operativa.
- [Obiettivo CI.682/1](#) Adempimenti in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinato dal D.P.R. 380/01 e s.m.i..
- [Obiettivo CI.683-](#) Dotare l'Ente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e costruire gli strumenti per la sua gestione.

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.720</b>	<b>(220)-PIANO DI ATTUAZIONE PROV.LE PER L'AMBIENTE</b>

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005.

**Obiettivo CI.720**

(Cod. 0197)

Responsabile: **CORSINI F. Dario**

**Descrizione obiettivo**

Attuazione delle varie linee di intervento del Piano di Attuazione Provinciale per l'Ambiente: Aree Naturali Tutela e pulizia dei litorali ad alto uso.  
Tutela della qualità dei suoli e bonifica siti.  
Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive.  
Studi di fattibilità per specifiche utilities ambientali.  
Predisposizione ulteriore aggiornamento ed integrazione del Piano di Attuazione.

**Peso per CDR**

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 5,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note SAL**

Si è proseguito nel coordinamento dei progetti da realizzare in area parco .  
E' stata elaborata l'integrazione relativamente alla componente archeologica del Piano dei S.I.C. esterni ai Parchi .Detta proposta d'integrazione è stata trasmessa alla regione Puglia per i successivi adempimenti.  
Si è proseguito con le bonifiche di amianto da parte dei Comuni e dei privati procedendo all'utilizzazione/completamento della graduatoria.  
Sono state acquisite, istruite e liquidate le rendicontazioni relative alla pulizia spiagge triennio 2009/2011 presentate dai Comuni.  
E' stato sottoscritto in data 31.01.2011 il disciplinare con ARPA Puglia per il monitoraggio delle acque marino-costiere ed è stata avviata l'attività.  
Attivate le misure del Piano di cui alla D.G.P. n°350/2010.  
E' stato aggiornato il Piano con D.C.P.n°47 dell'1. 08.2011 relativamente all'Asse2-Asse 3-Asse 6-Asse 10 rimodulazione. detta programmazione è stata trasmessa alla regione Puglia per l'approvazione da parte della Giunta Regionale.  
Si è proseguito nella realizzazione di progetti di tutela ambientale liquidando il saldo a tyre soggetti beneficiari e la prima tranche del contributo ad un soggetto beneficiario.  
E' stato sottoscritto il disciplinare in data 21.02.2011 con l'Unione dei comuni Terre di Acaya e Roca per la fase realizzativa dello studio di fattibilità.  
E' stata erogata la prima tranche del contributo.

**Azioni**

<b>1</b> Coordinamento progetti da realizzare nelle aree protette regionali ex L.R. 19/97 Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	
	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	REFOLO Giovanni
<b>2</b> Redazione piano di gestione dei SIC non compresi in area Parco e relativi regolamenti. Predisposizione integrazioni con la componente archeologica Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	
	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	
<b>3</b> Bonifica di siti contaminati da amianto da parte di Comuni e privati. Utilizzazione/completamento graduatoria. Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	
	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	
<b>4</b> Pulizia litorali triennio 2009/2011. Acquisizione ed istruttoria delle rendicontazioni trasmesse dai Comuni Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	
	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00	

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

**Settore:** SE.200 **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA**  
**Centro di Respon:** CR.220 **AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE**  
**Centro di imputa:** CC.720 **(220)-PIANO DI ATTUAZIONE PROV.LE PER L'AMBIENTE**

**Azioni**

5	Monitoraggio delle acque marino-costiere in collaborazione con Arpa Puglia. Sottoscrizione disciplinare ed avvio attività	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
6	Attivazione delle misure previste nell'aggiornamento al Piano di Attuazione prov.le per l'ambiente di cui alla delibera G.P.n°350 del 10/12/2009.	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
<b>Descrizione Attivita</b> Attivazione delle misure previste nell'aggiornamento al Piano di attuazione prov.le per l'ambiente di cui alla D.G.P. n°350 del 10.12.2010					
7	Ulteriori aggiornamenti del Piano Provinciale per l'ambiente attraverso la predisposizione di una delibera di C.P. (di cui al verbale del 19/04/2011 trasmesso dalla Regione Puglia)	Peso: 15,0	<i>previsto dal:</i> 01/04/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	275,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/04/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	275,00
8	Contributi ad Associazioni, Comuni ed Università per realizzazione di progetti di tutela Ambientale. Completamento attività.	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
9	Studi di fattibilità.Fase attuativa.Sottoscrizione disciplinare e avvio progetto presentato dall'Unione dei Comuni Terre di Acaya e Roca	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 30/12/2011	364,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 30/12/2011	364,00

**Indicatori di risultato/attivit **

1	Pulizia litorali - N. interventi completati (rispetto al N. interventi finanziati)	Peso: 25,0 U.M.: Numero		<b>Prev.2011:</b> 6,00	
			%attuaz.: 100,0	<b>effettivo</b>	6,00

**Note SAL indic.** Finanziati n°15 progetti, completati n°6 progetti n el 2011(per interventi completati s'intende debitamente rendicontati dai Comuni e liquidati dalla Provincia).

3	Bonifiche amianto - N. interventi completati (rispetto al N. interventi finanziati)	Peso: 25,0 U.M.: Numero		<b>Prev.2011:</b> 5,00	
			%attuaz.: 100,0	<b>effettivo</b>	9,00

**Note SAL indic.** Negli anni precedenti sono stati realizzati per la graduatoria dei Comuni n°31 progetti su n°42 finanz iati;nel 2011n  sono stati completati n°6. Nell'ambito della graduatoria dei privati, relativamente all'esaurimento graduatoria, sono stati realizzati n°3 progetti su n°4 finanziati.

4	Monitoraggio marino costiero - N. misurazioni effettuate	Peso: 25,0 U.M.: Numero		<b>Prev.2011:</b> 1.300,00	
			%attuaz.: 100,0	<b>effettivo</b>	1.328,00

**Note SAL indic.** ARPA Puglia ha comunicato a mezzo mail che al 31/12/2011 sono state effettuate n. 1328 determinazioni analitiche di cui al protocollo operativo allegato al protocollo di intesa sottoscritto in data 31/01/2011. Lo stesso protocollo prevede che ARPA Puglia trasmetta per ogni anno di attivit  una relazione entro i quattro mesi successivi all'anno di riferimento.

5	N. di progetti realizzati dagli enti di gestione dei parchi	Peso: 25,0 U.M.: Numero		<b>Prev.2011:</b> 6,00	
			%attuaz.: 100,0	<b>effettivo</b>	7,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

---

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.720</b>	<b>(220)-PIANO DI ATTUAZIONE PROV.LE PER L'AMBIENTE</b>

**Note SAL indic.**

Sono stati realizzati in area parco e liquidati dalla Provincia di Lecce i seguenti progetti:

- n. 4 progetti relativi a primi interventi antincendio più urgenti nei parchi di: Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio" e Parco Naturale Regionale "Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase";
- n. 2 pianificazione antincendio: Parco Naturale Regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" e Parco Naturale Regionale "Costa Otranto - S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase";
- n. 1 progetto di conservazione/fruizione in area parco nel Parco Naturale Regionale "Bosco e Paludi di Rauccio"

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

**Settore:** SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA  
**Centro di Respon:** CR.220 AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE  
**Centro di imputa:** CC.745 (220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005

**Obiettivo CI.745/2**

(Cod. 0197)

Responsabile: **CORSINI F. Dario**

**Descrizione obiettivo**

ANNO 2009  
 Attivazione bandi del Piano Provinciale relativi alle aree di intervento rientranti nelle competenze del servizio:  
 - Aree Naturali  
 - Tutela e pulizia dei litorali ad alto uso  
 - Tutela della qualita' dei suoli e bonifica siti  
 - Monitoraggio e controllo della qualita' dell'aria  
 - Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive  
 - Adeguamento della struttura regionale e della comunicazione istituzionale  
 (Il Piano è stato predisposto ed approvato nell'anno 2004 ed e' stato successivamente rimodulato ed integrato).  
 ANNO 2010

**Peso per CDR**

Attivazione misure del Piano Provinciale per l'Ambiente relative ai monitoraggi ambientali e sostegno ATO

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 5,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note SAL**

Sottoscritta convenzione con Arpa Puglia per il monitoraggio ambientale rep.n°26679 del 31.01.2011.  
 Erogata la I^ tranche prevista.  
 Attivate alcune misure relative all'aggiornamento al Piano di cui alla Dg.p. n°350/2010.

**Azioni**

<b>1</b> Attività di monitoraggio ambientale in collaborazione con ARPA Puglia. Sottoscrizione convenzione e avvio attività	Peso: 50,0	<b>previsto dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00
<b>2</b> Attivazione misure relative all'aggiornamento del Piano di cui alla delibera G.P. 350/2009	Peso: 50,0	<b>previsto dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00

**Indicatori di risultato/attivita**

<b>1</b> N° monitoraggi effettuati matrici aria acqua suolo	Peso: 100,0 U.M.: Numero	<b>Prev.2011:</b> 120,00	
		<b>%attuaz.:</b> 100,0	<b>effettivo</b> 142,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

---

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.745</b>	<b>(220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI</b>

**Note SAL indic.**

Con nota del 17/01//2012, l'Arpa ha trasmesso una rendicontazione dell'attività svolta nel biennio 2010/2011. Da detta rendicontazione risulta che i controlli da imputare al 2011 (pari al 50% del totale) sono così determinati:

- impianti di depurazione: 55

- Acque sotterranee: 9

- Acque di pozzo: 3

- Sedimenti: 1

- Fanghi: 1

- Terreni: 4

- Radielli: 4

- Emissioni in atm per microinquinanti e metalli: 3

- Emissioni in atm macroinquinanti: 1

- Misurazioni di emissioni acustiche: 15

- Misurazioni gas radon in ambienti confinanti: 16

- Misurazioni inquinamento elettromagnetico: 30

Il totale di campionamenti effettuati nel corso del 2011 è pertanto pari a 142.



**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

**Settore:** SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA  
**Centro di Respon:** CR.210 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA  
**Centro di imputa:** CC.550 (210)-PROGRAMMA BAROCCO MINORE (LEGGE N.291/2003)

Salvaguardia del patrimonio: Barocco minore.

**Obiettivo CI.550/2**

(Cod. 0341)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

**Descrizione obiettivo** L. 291/2003 "Barocco minore". Conservazione e tutela del patrimonio urbanistico, architettonico, barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie.  
 Realizzazione del Programma di completamento.  
 Realizzazione di n. 9 interventi.

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Note Variazione** A seguito del iprogramma di rimodulazione del completamento per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco, per un importo complessivo pari a 1.387.444,01 €, stanziati da AR.CUS. S.p.a, con DGP n. 299 del 1/12/2012 è stata approvata la bozza di convenzione ed i relativi allegati ed è stata autorizzata la sottoscrizione della stessa. L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto in quanto la convenzione con A.R.C.U.S. spa, ente finanziatore del progetto è stata stipulata dalla provincia in data 14/12/2011.

**Azioni**

<b>1</b> Approvazione della rimodulazione del programma di completamento	Peso: 40,0	<b>previsto dal:</b> 01/11/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/11/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	61,00
<b>2</b> Definizione nuovo protocollo e/o convenzione per l'esecuzione degli interventi con ARCUS S.p.A.	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 01/12/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/12/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	31,00
<b>3</b> Progettazione degli interventi da eseguire	Peso: 40,0	<b>previsto dal:</b> 01/12/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	31,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/12/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	31,00

**Indicatori di risultato/attivit **

<b>1</b> N. progetti definitivi approvati	Peso: 50,0	<b>Prev.2011:</b>	9,00
	U.M.: Numero	<b>%attuaz.:</b> 0,0	<b>effettivo</b>
<b>2</b> N. progetti esecutivi approvati	Peso: 50,0	<b>Prev.2011:</b>	10,00
	U.M.: Numero	<b>%attuaz.:</b> 0,0	<b>effettivo</b>

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

**Settore:** SE.200 **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA**  
**Centro di Respon:** CR.220 **AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE**  
**Centro di imputa:** CC.748 **(220)-PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLE COSTE E DEL**

Protezione e salvaguardia delle coste.  
 Ripascimento delle spiagge.

**Obiettivo CI.748**

(Cod. 0289)

Responsabile: **CORSINI F. Dario**

**Descrizione obiettivo**

Interventi di ripascimento della costa salentina attraverso il ripristino del preesistente profilo di spiaggia dopo eventi meteo marini particolarmente intensi.  
 ANNO 2009  
 Programmazione degli interventi attraverso un protocollo di intesa tra Regione Puglia, che provvederà al trasferimento delle risorse, e Provincia di Lecce, che coordinerà gli interventi e gestirà le risorse.  
 ANNO 2010  
 La Provincia di Lecce ha sottoscritto in data 30/12/2010 un protocollo di intesa con i Comuni rivieraschi e le Associazioni di categoria degli operatori balneari più rappresentative sul territorio per la istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente per contrastare il fenomeno dell'erosione costiera.  
 ANNO 2011  
 Istituzione del Tavolo Tecnico Permanente che rappresenta una occasione di dialogo con la precipua funzione di affrontare in modo multidisciplinare la problematica della gestione integrata delle coste del territorio provinciale, siano esse sabbiose o rocciose. Tanto al fine di individuare e programmare interventi organici e sistematici per la mitigazione degli impatti dovuti ad interventi meteo-marini particolarmente intensi, alla naturale azione erosiva del moto ondoso, nonché ad attività antropiche insistenti in tali aree e nell'immediato entroterra. Il Tavolo ha anche il compito di monitorare i fondi comunitari, nazionali e regionali per l'individuazione delle opportune linee di finanziamento per la realizzazione degli interventi.

**Peso per CDR**

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Note SAL**

il Tavolo tecnico ha avviato le attività e si sono tenute n°7 sedute nel 2011. Si è proseguito nell'attività di dialogo con la Regione Puglia per la definizione della bozza di protocollo d'intesa finalizzato anche all'utilizzo della somma di €200.000,00 stanziata dalla regione Puglia e non ancora utilizzata. Pertanto non è stato realizzato alcun intervento.

**Azioni**

<b>1</b> Istituzione del Tavolo permanente	Peso: 50,0	<b>previsto dal:</b> 01/06/2011	<b>al:</b> 31/08/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/06/2011	<b>al:</b> 31/08/2011	92,00
<b>2</b> Avvio delle attività	Peso: 50,0	<b>previsto dal:</b> 01/06/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	214,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/06/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	214,00

**Indicatori di risultato/attività**

<b>1</b> Erosione costiera - N. interventi completati (rispetto a quelli finanziati)	Peso: 100,0	<b>Prev.2011:</b> 9,00
	U.M.: Numero	

%attuaz.: 0,0 **effettivo**

**Note SAL indic.**

il Tavolo tecnico ha avviato le attività e si sono tenute n°7 sedute nel 2011. Si è proseguito nell'attività di dialogo con la Regione Puglia per la definizione della bozza di protocollo d'intesa finalizzato anche all'utilizzo della somma di €200.000,00 stanziata dalla regione Puglia e non ancora utilizzata. pertanto non è stato realizzato nessun intervento.

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.785</b>	<b>(220)-PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E</b>

Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS). applicazione al sistema delle aree naturali protette regionali ex L.R. 19/97 che ricadono nel territorio provinciale.

**Obiettivo CI.785/2**

(Cod. 0348)

Responsabile: **CORSINI F. Dario**

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note SAL**

Si è proseguito nell'attività di coordinamento dei Parchi Regionali per la promozione degli stessi e per l'acquisizione della Carta Europea del Turismo Sostenibile. E' stata trasferita ad ottobre la quota associativa a Federparchi. E' stato costituito in data 7.03.2011 il G.D.C. (Gruppo di coordinamento per la CETS).  
Con D.G.P. n°126 dell'1.06.2011 la Provincia di Lecce ha aderito al progetto CETS.  
E' stata effettuata la raccolta dati per la redazione del Rapporto Diagnostico per ciascuna Area Protetta regionale.

**Azioni**

<b>1</b> Coordinamento per la promozione dei parchi	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 30/11/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	32,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 30/11/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	32,00
<b>2</b> Trasferimento quota associativa federparchi	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 16/09/2011	<b>al:</b> 15/10/2011	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 16/09/2011	<b>al:</b> 15/10/2011	30,00
<b>3</b> Costituzione gruppo di coordinamento	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 16/02/2011	<b>al:</b> 15/03/2011	28,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 16/02/2011	<b>al:</b> 15/03/2011	28,00
<b>4</b> Adesione progetto CETS	Peso: 25,0	<b>previsto dal:</b> 16/05/2011	<b>al:</b> 15/06/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 16/05/2011	<b>al:</b> 15/06/2011	31,00
<b>5</b> Raccolta dati per rapporto diagnostico	Peso: 30,0	<b>previsto dal:</b> 01/09/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/09/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	122,00

**Indicatori di risultato/attività**

<b>1</b> N. rapporti diagnostici elaborati (N.6 aree protette)	Peso: 100,0	<b>Prev.2011:</b>	6,00
	U.M.: Numero		
		<b>%attuaz.:</b> 100,0	<b>effettivo</b> 6,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

**Settore:** SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA  
**Centro di Respon:** CR.220 AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE  
**Centro di imputa:** CC.745 (220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI

Piano Provinciale per l'ambiente D.G.R. n. 533/2005

**Obiettivo CI.745/2**

(Cod. 0197)

Responsabile: **CORSINI F. Dario**

**Descrizione obiettivo**

ANNO 2009  
 Attivazione bandi del Piano Provinciale relativi alle aree di intervento rientranti nelle competenze del servizio:  
 - Aree Naturali  
 - Tutela e pulizia dei litorali ad alto uso  
 - Tutela della qualita' dei suoli e bonifica siti  
 - Monitoraggio e controllo della qualita' dell'aria  
 - Sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive  
 - Adeguamento della struttura regionale e della comunicazione istituzionale  
 (Il Piano è stato predisposto ed approvato nell'anno 2004 ed e' stato successivamente rimodulato ed integrato).  
 ANNO 2010

**Peso per CDR**

Attivazione misure del Piano Provinciale per l'Ambiente relative ai monitoraggi ambientali e sostegno ATO  
 CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 5,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note SAL**

Sottoscritta convenzione con Arpa Puglia per il monitoraggio ambientale rep.n°26679 del 31.01.2011.  
 Erogata la I^ tranche prevista.  
 Attivate alcune misure relative all'aggiornamento al Piano di cui alla Dg.p. n°350/2010.

**Azioni**

<b>1</b> Attività di monitoraggio ambientale in collaborazione con ARPA Puglia. Sottoscrizione convenzione e avvio attività	Peso: 50,0	<b>previsto dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00
<b>2</b> Attivazione misure relative all'aggiornamento del Piano di cui alla delibera G.P. 350/2009	Peso: 50,0	<b>previsto dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/05/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	245,00

**Indicatori di risultato/attivita**

<b>1</b> N° monitoraggi effettuati matrici aria acqua suolo	Peso: 100,0 U.M.: Numero	<b>Prev.2011:</b> 120,00	
		<b>%attuaz.:</b> 100,0	<b>effettivo</b> 142,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

---

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.745</b>	<b>(220)-UFFICIO RIFIUTI, SCARICHI ED EMISSIONI</b>

**Note SAL indic.**

Con nota del 17/01//2012, l'Arpa ha trasmesso una rendicontazione dell'attività svolta nel biennio 2010/2011. Da detta rendicontazione risulta che i controlli da imputare al 2011 (pari al 50% del totale) sono così determinati:

- impianti di depurazione: 55

- Acque sotterranee: 9

- Acque di pozzo: 3

- Sedimenti: 1

- Fanghi: 1

- Terreni: 4

- Radielli: 4

- Emissioni in atm per microinquinanti e metalli: 3

- Emissioni in atm macroinquinanti: 1

- Misurazioni di emissioni acustiche: 15

- Misurazioni gas radon in ambienti confinanti: 16

- Misurazioni inquinamento elettromagnetico: 30

Il totale di campionamenti effettuati nel corso del 2011 è pertanto pari a 142.

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.763</b>	<b>(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</b>

Autovelox: incremento dell'attività di controllo e gestione del relativo contenzioso.

**Obiettivo CI.763/2**

(Cod. 0276)

Responsabile: **CORSINI F. Dario**

**Descrizione obiettivo**

Realizzare un sistema il più completo ed esauriente possibile di rilevamento dei dati significativi ai fini della sicurezza stradale per consentire di orientare concretamente le decisioni gestionali e di intervento sulla rete stradale provinciale. Occorre pertanto implementare ed adeguare le statistiche sull'incidentalità elaborate dall'Istat e dall'Ufficio Statistica della Provincia di Lecce, modificando il sistema di rilevamento e di raccolta dati. Attraverso le azioni divulgative e gli interventi costanti sulle strade provinciali si avrà una maggiore operatività del corpo di Polizia Provinciale, finalizzata come costante deterrente per i rischi di incidentalità causati da pessime condotte di guida in stato di ebbrezza per uso di sostanze stupefacenti e alcool, alta velocità, uso del telefono e guida senza cinture. Fonti normative (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche e integrazioni).

**Peso per CDR**

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 7,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 67,083

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Note SAL**

Nel corso dell'anno 2011 sono stati elevati 1200 verbali di contestazione amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada. Di essi n. 771 sono stati elevati con l'Autovelox, n. 34 sono stati elevati con il Telesaser, n. 250 sono contestati per il mancato uso delle cinture di sicurezza, per l'inosservanza degli obblighi delle ordinanze emesse per le strade provinciali, mancato rispetto della segnaletica stradale. Inoltre n. 145 verbali sono stati elevati a causa della mancata comunicazione dei dati del conducente a seguito di contestazione con l'Autovelox.

**Azioni**

<b>1</b> Programmazione del calendario mensile delle postazioni di controllo sulle SS.PP: per il rilevamento della velocità con apparecchiatura elettronica (autovelox)	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>2</b> Accertamento sulla postazione di controllo delle infrazioni mediante rilievi fotografici	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>3</b> Scarico dei rilievi effettuati sulle postazioni	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>4</b> Visure delle targhe presso archivi della motorizzazione civile	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>5</b> Inserimento dati proprietario del veicolo	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>6</b> Redazione e stampa dei processi verbali	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>7</b> Notifica verbali di accertamento a mezzo servizio postale	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>8</b> Elaborazione controdeduzioni ai ricorsi presentati nei termini di legge da esibire all'ufficio legale per la fase dibattimentale in giudizio	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

**Settore:** SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA  
**Centro di Respon:** CR.220 AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE  
**Centro di imputa:** CC.763 (220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

**Azioni**

<b>9</b> Registrazione di avvenuto pagamento	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011 <i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011 <i>al:</i> 31/12/2011	365,00
<b>10</b> Trasmissione dati all'anagrafe degli abilitati alla guida per la sanzione relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011 <i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011 <i>al:</i> 31/12/2011	365,00
<b>11</b> Trasmissione a Equitalia per la gestione dei ruoli relativi ai verbali per i quali non è stato effettuato il regolare pagamento o presentato ricorso	Peso: 5,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011 <i>al:</i> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011 <i>al:</i> 31/12/2011	365,00

**Indicatori di risultato/attivita**

<b>1</b> Nr. controlli effettuati con apparecchiature elettroniche	Peso: 100,0	<b>Prev.2011:</b>	1.200,00
	U.M.: Numero		
		<b>%attuaz.:</b> 67,083	<b>effettivo</b> 805,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

**Settore:** SE.200 **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA**  
**Centro di Respon:** CR.220 **AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE**  
**Centro di imputa:** CC.763 **(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE**

Potenziamento della vigilanza su tutto il territorio della Provincia di Lecce, soprattutto nelle aree periferiche dismesse da pratiche agronomiche che costituiscono ricettacolo di abbandoni incontrollati di rifiuti e campagna di sensibilizzazione

**Obiettivo CI.763/4**

(Cod. 0332)

**Responsabile:** CORSINI F. Dario

**Descrizione obiettivo**

Impegno di illustrare e far comprendere il concetto di "ambiente" e di come preservarlo nel tempo, attraverso il rispetto di tutto ciò che si circonda mediante:  
 a) il risparmio energetico attraverso l'ottimizzazione sia nella fase di produzione che negli usi finali, cioè il consumo consapevole;  
 b) l'importanza dello sviluppo delle fonti alternative di energia al posto del consumo dei combustibili fossili.  
 La campagna di sensibilizzazione sarà rivolta alla popolazione scolastica posta alla base del tessuto sociale per inculcare l'importanza del cambiamento delle pessime abitudini radicate e tramandate dalle generazioni, come quello di disfarsi di un rifiuto mediante l'abbandono indiscriminato.

**Peso per CDR**

CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Note SAL**

A seguito della nota protocollo n. 35413 del 28 aprile 2011 con la quale il Sig. Presidente della Provincia di Lecce ha trasmesso l'istanza con il relativo progetto allegato presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di Roma, nel corso del 2011 non sono stati valutati i progetti presentati presso il suddetto Ministero, per l'ammissione al contributo.

**Azioni**

<b>1</b> Elaborazione progetto	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 01/03/2011	<b>al:</b> 30/04/2011	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/03/2011	<b>al:</b> 30/04/2011	61,00
<b>2</b> Partecipazione al bando del ministero dell'ambiente	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 16/04/2011	<b>al:</b> 30/04/2011	15,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 16/04/2011	<b>al:</b> 30/04/2011	15,00
<b>3</b> Approvazione del progetto	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/07/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	184,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/07/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	184,00
<b>4</b> Avvio delle attività di potenziamento della vigilanza	Peso: 35,0	<b>previsto dal:</b> 01/10/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/10/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	92,00
<b>5</b> Organizzazione della campagna di sensibilizzazione nelle scuole	Peso: 30,0	<b>previsto dal:</b> 01/10/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	92,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/10/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	92,00

**Indicatori di risultato/attività**

<b>1</b> N. progett approvati e finanziati	Peso: 100,0	<b>Prev.2011:</b>	1,00
	U.M.: Numero		
		<b>%attuaz.:</b> 0,0	<b>effettivo</b>



## Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.220</b>	<b>AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.763</b>	<b>(220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE</b>

Potenziamento dei servizi di controllo e vigilanza per una corretta attività di gestione dei rifiuti nel territorio della Provincia di Lecce - Protocollo d'intesa tra la Provincia di Lecce-Polizia provinciale e Polizie municipali

**Obiettivo CI.763/3**

(Cod. 0331)

Responsabile: **CORSINI F. Dario****Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.220 %: 4,000**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 26,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Note Variazione****Note SAL**

A seguito della nota prot. 1139 del 25.3.2011 della Procura della Repubblica di Lecce riguardante le direttive per il coordinamento dell'attività di P.G. in materia di abbandono di rifiuti, protocollo d'intesa tra Provincia di Lecce e comuni della provincia, di seguito si riporta l'attività svolta nel corso dell'anno 2011. Sono stati rilevati n. 76 siti interessati da deposito incontrollato di rifiuti, per i quali il personale preposto ha adottato i seguenti provvedimenti: n. 7 sanzioni amministrative a carico di privati cittadini per violazione dell'art. 192 c. 1, sanzionato dall'art. 255 del D.Lgs. 152/06, n. 35 sanzioni amministrative a carico di ditte per violazione dell'art. 193 c. 1 e 2, sanzionato dall'art. 258 del suddetto Decreto, n. 10 Comunicazioni notizie di reato a carico del rappresentante legale di impresa per gestione illecita di rifiuti, n. 1 Comunicazione notizia di reato a carico di ignoti per scarica abusiva, n. 26 comunicazioni ai Sindaci dei comuni interessati per abbandono di rifiuti. Inoltre l'attività di verifica per il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti ha riguardato non solo le strade comunali, ma anche quelle di proprietà della Provincia. A tal proposito si evidenzia che nel corso del 2011 sono stati segnalati all'AXA n. 100 siti, di cui n. 50 sono stati bonificati e gli altri sono in attesa di interventi di pulizia mediante nuovo affidamento del servizio in convenzione.

**Azioni**

<b>1</b> Trasmissione nota informativa alla Procura della Repubblica	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 16/01/2011 <b>al:</b> 31/01/2011	16,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 16/01/2011 <b>al:</b> 31/01/2011	16,00
<b>2</b> Ricezione direttive di coordinamento dell'attività in materia di abbandono dei rifiuti	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/04/2011 <b>al:</b> 15/04/2011	15,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/04/2011 <b>al:</b> 15/04/2011	15,00
<b>3</b> Incontro tra Presidente della Provincia e Sindaci dei comuni	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00
<b>4</b> Programmazione incontri con i comandanti delle Polizie municipali per attuazione dei servizi di vigilanza	Peso: 10,0	<b>previsto dal:</b> 01/06/2011 <b>al:</b> 30/06/2011	30,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/06/2011 <b>al:</b> 30/06/2011	30,00
<b>5</b> Potenziamento della vigilanza in particolare nelle località balneari nel periodo estivo	Peso: 35,0	<b>previsto dal:</b> 01/06/2011 <b>al:</b> 30/09/2011	122,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/06/2011 <b>al:</b> 30/09/2011	122,00
<b>6</b> Verifiche presso le aziende per il corretto smaltimento dei rifiuti	Peso: 30,0	<b>previsto dal:</b> 01/10/2011 <b>al:</b> 30/11/2011	61,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/10/2011 <b>al:</b> 30/11/2011	61,00
<b>7</b> Relazione conclusiva sullo stato di attuazione del protocollo d'intesa	Peso: 5,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

---

**Settore:** SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA  
**Centro di Respon:** CR.220 AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE  
**Centro di imputa:** CC.763 (220)-UFFICIO CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

**Indicatori di risultato/attivita**

1 N. Controlli effettuati per corretto smaltimento / N. produttori di rifiuti pericolosi	Peso: 100,0 U.M.: %	<b>Prev.2011:</b> 5,00	
		<b>%attuaz.:</b> 26,0	<b>effettivo</b> 1,30

**Note SAL indic.**

Per l'anno 2011 è stato stabilito di effettuare i controlli, concordati con i comandanti delle Polizie Municipali, presso le aziende produttrici di rifiuti pericolosi, quali batterie, olii minerali, filtri esausti, pneumatici, vernici, ecc., per la verifica del corretto smaltimento dei rifiuti attraverso il controllo dei registri di carico/scarico. Il numero dei controlli effettuati per corretto smaltimento dei rifiuti sono stati n. 62 / il numero dei produttori di rifiuti pericolosi n. 87.

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.210</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.685</b>	<b>(210)-UFFICIO CARTOGRAFICO</b>

Completamento e aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Lecce.

**Attività ordinaria CI.685**

(Cod. 0190)

Responsabile: **EVANGELISTA Massimo**

**Descrizione obiettivo** Completamento del data base territoriale, supporto agli altri servizi e settori dell'ente e ad enti e organismi istituzionali diversi. Svolgimento attività formative sui S.I.T. (tutoraggio)

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note Variazione** Sono state evase tutte le richieste di cartografia tecnica e tematica. Sono state aggiornate le carte tematiche già disponibili, in particolare è stata effettuata la predisposizione di sistemi informativi geografici per la verifica della compatibilità dei piani/progetti al P.T.C.P.; e l'elaborazione dei dati cartografici necessari alla tabellazione degli istituti di protezione del Piano Faunistico Venatorio.

**Azioni**

<b>1</b>	Studio e progettazione di Data Base geografici	Peso: 60,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attività</b> Studio e progettazione di Data Base geografici ed elaborazioni finalizzate all'analisi territoriale di supporto alle attività di pianificazione, gestione e di controllo del territorio.				
<b>2</b>	Collaborazione con gli altri servizi e settori dell'Ente e con Enti e Organismi Istituzionali diversi.	Peso: 40,0	<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attività</b> Collaborazione con gli altri servizi e settori dell'Ente nelle attività che coinvolgono la cartografia e i Sistemi Informativi Geografici, nonché collaborazione a Enti (Comuni, etc.) e altri Organismi Istituzionali per la costruzione di carte tematiche.				

**Indicatori di risultato/attività**

<b>1</b>	Nr di elaborati cartografici aggiornati o predisposti//Nr. di richieste pervenute dall'esterno	Peso: 45,0	Cons.2009: 7,0	Cons.2010: 20,0	<b>Prev.2011:</b> 20,00
				<b>%attuaz.:</b> 100,0	<b>effettivo</b> 20,00
<b>2</b>	Nr elaborati cartografici aggiornati o predisposti//Nr. di richieste pervenute dall'interno	Peso: 35,0	Cons.2009: 7,0	Cons.2010: 20,0	<b>Prev.2011:</b> 35,00
				<b>%attuaz.:</b> 100,0	<b>effettivo</b> 35,00
<b>3</b>	Tirocini formativi	Peso: 20,0	Cons.2009: 7,0	Cons.2010: 20,0	<b>Prev.2011:</b> 1,00
				<b>%attuaz.:</b> 100,0	<b>effettivo</b> 1,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.210</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.811</b>	<b>(210)-UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE</b>

Ufficio Protezione civile

**Attività ordinaria CI.811**

(Cod. 0191)

Responsabile: **EVANGELISTA Massimo**

**Descrizione obiettivo** Garantire l'attività dell'ufficio di Protezione civile attraverso:  
 a) Funzionamento del Comitato di Protezione Civile;  
 b) Aggiornamento del Piano di Emergenza e del Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione della Protezione Civile;  
 c) Censimento risorse umane e strumentali, acquisizione dati presidi territoriali di Protezione Civile;  
 d) Sostegno e potenziamento dei presidi territoriali di Protezione Civile;  
 e) Partecipazione alle attività degli organismi territoriali di Protezione Civile;  
 f) Organizzazione e/o partecipazione a esercitazioni e corsi di formazione per Enti e/o Associazioni in materia di Protezione Civile.

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 95,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note Variazione**

L'ufficio di protezione civile, ha svolto le attività programmate, di seguito riportate:  
 -E' stato predisposto dall'ufficio ed approvato dalla G.P. (Del. G.P. N. 04 del 14/01/2011) il provvedimento di sostituzione in seno al Comitato di Protezione Civile del componente del Corpo Forestale dello Stato.  
 -E' stato organizzato e svolto un seminario sul tema "La Protezione Civile e l'Ente Locale".  
 - E' stata predisposta dall'ufficio ed approvata la deliberazione di G.P. n. 111 del 18/05/2011 di stanziamento di € 350.000,00 per il potenziamento del sistema locale di protezione civile attraverso l'acquisizione di attrezzature e dispositivo protezione individuale (DPI) da assegnare in comodato d'uso gratuito alle Associazioni di volontariato della Provincia di Lecce.  
 - Sono in corso le procedure per l'espletamento della gara di acquisizione dei dispositivi di protezione individuale e abbigliamento antincendio, finanziata con una parte del suddetto stanziamento (rif. D.G.P. n. 111/2011);  
 - Per il supporto ai presidi territoriali (trasferimenti alle Associazioni) sono state istruite tutte le istanze allo stato pervenute. Di esse sono state sostenute, in forma di co-finanziamento, quelle già beneficiarie di finanziamento concesso dal Dipartimento Nazionale di protezione civile (Associazioni beneficiarie con sedi nei Comuni di Castri di Lecce, Surbo, Matino, Aradeo).  
 - E' stata proposta la deliberazione di G.P. n. 129 approvata il 09/06/2011 per lo stanziamento di risorse in favore del Comune di Nardò utili all'allestimento di un campo di accoglienza necessario per fronteggiare l'emergenza umanitaria determinatasi dalla presenza di lavoratori extracomunitari impiegati stagionalmente in agricoltura;  
 - E' stata assicurata la presenza dei funzionari dell'ufficio, nelle riunioni e negli incontri presso la Prefettura di Lecce sede il Centro Coordinamento Soccorsi e presso le Commissioni che si occupano di protezione civile.

**Azioni**

<b>1</b>	Sostegno e potenziamento dei presidi territoriali di P.C.	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attività</b>	Istruttoria delle istanze pervenute per verificarne la corrispondenza con i requisiti previsti dal Regolamento Provinciale per la concessione di benefici a soggetti pubblici e privati e successivo finanziamento, impegno e approvvigionamento attrezzature, liquidazione contributo			
<b>2</b>	Divulgazione delle attività di previsione e prevenzione	Peso: 20,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<b>effettivo dal:</b> 01/01/2011	<b>al:</b> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attività</b>	Informazione presso scuole, associazioni, Enti ed altri Organismi di Protezione Civile sulle attività di previsione e prevenzione			

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

**Settore:** SE.200 **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA**  
**Centro di Respon:** CR.210 **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA**  
**Centro di imputa:** CC.811 **(210)-UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE**

**Azioni**

<b>3</b>	Partecipazione alle riunioni del coordinamento delle associazioni di Protezione Civile	Peso: 15,0		<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0		<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attivita</b> Partecipazione alle riunioni del Centro coordinamento soccorso presso la Prefettura di Lecce, partecipazione alle riunioni del Comitato Regionale di Protezione Civile (Bari) partecipazione a manifestazioni delle associazioni di Protezione Civile					
<b>4</b>	Censimento risorse, acquisizione dati	Peso: 15,0		<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0		<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attivita</b> Monitoraggio, acquisizione e aggiornamento delle risorse umane e strumentali a disposizione delle Associazioni di volontariato e dei Comuni, interessanti la Protezione Civile					
<b>5</b>	Corsi di formazione	Peso: 10,0		<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0		<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attivita</b> Organizzazione e/o partecipazione a esercitazioni o corsi di formazione di Protezione Civile					
<b>6</b>	Centri Operativi Misti (C.O.M.)	Peso: 20,0		<i>previsto dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0		<i>effettivo dal:</i> 01/01/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	365,00
	<b>Descrizione Attivita</b> Attività connesse alla costituzione dei Centri Operativi Misti (C.O.M.) presso le sedi individuate e raccordo con gli altri organi di protezione civile (prefettura - Settore Regionale)					

**Indicatori di risultato/attivita**

<b>3</b>	Nr di sopralluoghi effettuati per il censimento di risorse, acquisizione dati di protezione civile rispetto all'avanzamento programmato	Peso: 30,0	Cons.2009: 7,0	Cons.2010: 1,0	<b>Prev.2011:</b>	60,00
				<i>%attuaz.:</i> 83,333	<b>effettivo</b>	50,00
<b>4</b>	Nr di C.O.M. attivati	Peso: 30,0	Cons.2009: 7,0	Cons.2010: 1,0	<b>Prev.2011:</b>	1,00
				<i>%attuaz.:</i> 100,0	<b>effettivo</b>	1,00
<b>5</b>	Nr di richieste di contributo istruite	Peso: 40,0	Cons.2009: 7,0	Cons.2010: 1,0	<b>Prev.2011:</b>	35,00
				<i>%attuaz.:</i> 100,0	<b>effettivo</b>	35,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

**Settore:** SE.200 SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA  
**Centro di Respon:** CR.210 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA  
**Centro di imputa:** CC.811 (210)-UFFICIO DI PROTEZIONE CIVILE

Potenziamento sistema di Protezione Civile della provincia di Lecce - Sala Operativa

**Obiettivo CI.811/2**

(Cod. 0330)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note Variazione**

In relazione al P.O. FESR 2007-2013, Asse 2, Azione 2.3.1: Progetto per la realizzazione della sala operativa multirischi e multiforze, potenziamento del sistema di Protezione Civile della Provincia di Lecce. Importo € 806.408,05.:  
 - E' stato approvato il progetto con DGP nr. 125 del 01/06/2011  
 - E' stato sottoscritto il disciplinare tra Regione Puglia e Provincia di Lecce  
 - Sono state avviate le procedure previste nel disciplinare, relativamente a adeguamento struttura per alloggiamento sala di protezione civile, affidamento dei servizi per la redazione del piano di prevenzione e protezione, acquisto attrezzature.

**Azioni**

<b>1</b> Coordinamento redazione programma di previsione e prevenzione e piano di emergenza della Protezione Civile	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	184,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/07/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	184,00
<b>2</b> Coordinamento struttura esterna per realizzazione sala operativa	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	92,00
Azione conclusa: No	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/10/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	92,00
<b>3</b> Acquisto attrezzature per la sala operativa	Peso: 30,0	<i>previsto dal:</i> 01/12/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/12/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	31,00
<b>4</b> Acquisto attrezzature per il volontariato di P.C.i	Peso: 10,0	<i>previsto dal:</i> 01/12/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	31,00
Azione conclusa: Sì	%Realizzo: 100,0	<i>effettivo dal:</i> 01/12/2011	<i>al:</i> 31/12/2011	31,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.210</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.682</b>	<b>(210)-EDILIZIA SISMICA - DIFESA DEL TERRITORIO</b>

Adempimenti in materia di controllo sulle costruzioni sismiche come disciplinato dal D.P.R. 380/01 e s.m.i.

**Obiettivo CI.682/1**

(Cod. A293)

Responsabile: **EVANGELISTA Massimo**

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 10,000

**Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 80,0

Analisi Attuazione: PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Note Variazione**

In riferimento all'indicatore "n. di sopralluoghi da effettuare" si precisa che non sono stati effettuati sopralluoghi a causa della gran mole di lavoro che il personale dell'ufficio ha dovuto svolgere.  
Come si evince dal valore degli altri indicatori, il num. di pratiche pervenute e quello di pratiche evase supera di gran lunga la previsione, per questo le risorse umane e strumentali sono state interamente dedicate all'espletamento delle pratiche.

**Azioni**

<b>1</b> Implementazione delle procedure Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>2</b> Ricezione denunce, relazioni strutture ultimate e relativi certificati di collaudo statico da Comuni o Sportelli Unici dell'edilizia Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>3</b> Attività istruttoria e Certificazione finalizzata al rilascio di autorizzazione alle sopraelevazioni Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>4</b> Attestazioni di avvenuto deposito di opere da realizzare da trasmettere al Comune competente Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>5</b> Autorizzazione per l'inizio lavori da trasmettere al Comune competente Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>6</b> Ricezione verbali accertamento violazioni e effettuazioni di eventuali ulteriori accertamenti Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>7</b> Adozione ordinanzadi sospensione lavori Azione conclusa: No	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>8</b> Attività di supporto all'autorità giudiziaria Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>9</b> Vigilanza per osservanza di norme tecniche in materia di edilizia sismica Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )**

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.210</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.682</b>	<b>(210)-EDILIZIA SISMICA - DIFESA DEL TERRITORIO</b>

**Indicatori di risultato/attivita**

<b>1</b> N. pratiche pervenute	Peso: 20,0 U.M.: Numero	<b>Prev.2011:</b> 1.200,00
		<b>%attuaz.:</b> 100,0 <b>effettivo</b> 2.000,00
<b>2</b> N. pratiche evase	Peso: 40,0 U.M.: Numero	<b>Prev.2011:</b> 600,00
		<b>%attuaz.:</b> 100,0 <b>effettivo</b> 1.100,00
<b>3</b> N. sopralluoghi effettuati	Peso: 20,0 U.M.: Numero	<b>Prev.2011:</b> 24,00
		<b>%attuaz.:</b> 0,0 <b>effettivo</b>
<b>4</b> N. medio giorni di evasione delle pratiche	Peso: 20,0 U.M.: nr. giorni	<b>Prev.2011:</b> 120,00
		<b>%attuaz.:</b> 100,0 <b>effettivo</b> 120,00



## Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)

<b>Settore:</b>	<b>SE.200</b>	<b>SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA</b>
<b>Centro di Respon:</b>	<b>CR.210</b>	<b>PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA</b>
<b>Centro di imputa:</b>	<b>CC.683</b>	<b>(210)-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE</b>

Dotare l'Ente del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e costruire gli strumenti per la sua gestione

**Obiettivo CI.683**

(Cod. 0075)

Responsabile: EVANGELISTA Massimo

**Descrizione obiettivo** Attuazione degli indirizzi del P.T.C.P. attraverso l'adeguamento alle prescrizioni regionali derivanti dal controllo di compatibilità del P.T.C.P. agli strumenti di pianificazione regionale (art.7 della L.R. 20/2001e successive modificazioni e integrazioni). Controllo di compatibilità dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.) comunali con il P.T.C.P. Aggiornamento di quadri conoscitivi a seguito di approvazione di progetti e programmi di interesse della Pianificazione provinciale.

**Peso per CDR** CENTRI DI RESPONSABILITA: CR.210 %: 20,000

Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011 )

%Attuaz. Fasi: 100,0

%Attuaz.Indicatori: 100,0

Analisi Attuazione: RAGGIUNTO

**Note Variazione**

L'attuazione degli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è avvenuta attraverso:

- la partecipazione alle Conferenze di Copianificazione per la formazione dei Piani Urbanistici Generali (P.U.G.) comunali;
- la formulazione di pareri di compatibilità dei P.U.G. comunali e delle loro varianti al P.T.C.P. (art. 11 comma 7 della L.R. 20/2001);
- la partecipazione alle Conferenze di Servizi ex art. 11 comma 9 della L.R. 20/2001;
- la formulazione di pareri di compatibilità al P.T.C.P. di Piani Territoriali (Piani A.S.I., ecc...) e loro varianti;
- la formulazione di pareri di compatibilità al P.T.C.P. di progetti da realizzare in variante ai Piani Urbanistici comunali ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 (sportello unico attività produttive);
- la formulazione di pareri di compatibilità al P.T.C.P. di progetti relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

**Azioni**

<b>1</b>	Aggiornamento del P.T.C.P. Azione conclusa: Sì	Peso: 30,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
	<b>Descrizione Attivita</b>	Aggiornamento del P.T.C.P. riferito ai programmi e progetti inerenti alla pianificazione, alle diverse scale di interesse		
<b>2</b>	Adeguamento del P.T.C.P. alle prescrizioni regionali Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
	<b>Descrizione Attivita</b>	Sono state svolte e codificate, in apposito documento agli atti dell'ufficio, tutte le attività occorrenti per l'adeguamento del Piano Provinciale alle prescrizioni regionali ed ai piani di settore, contenuti nella Deliberazione di compatibilità del Piano agli strumenti regionali, nonché alle modifiche derivanti dalle variazioni al quadro legislativo nelle materie d'interesse. Inoltre sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione della variante generale al Piano.		
<b>3</b>	Gestione del Piano attraverso l'aggiornamento dei dati e il monitoraggio dello stato di attuazione. Azione conclusa: Sì	Peso: 15,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
	<b>Descrizione Attivita</b>	Successivamente al rilascio del parere di compatibilità con il P.T.C.P.si è proceduto all'acquisizione e alla catalogazione dei dati relativi ai P.U.G. definitivamente approvati. Analogamente, si è proceduto con i dati relativi ai progetti in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010. Tali dati saranno necessari in fase di aggiornamento del P.T.C.P.		
<b>4</b>	Formazione del personale, strutturazione e consolidamento dell'Ufficio del Piano per la gestione e aggiornamento del P.T.C.P. Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00
<b>5</b>	Attività di accompagnamento dei comuni nella redazione degli strumenti urbanistici generali (P.U.G.) Azione conclusa: Sì	Peso: 10,0 %Realizzo: 100,0	<b>previsto dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011 <b>effettivo dal:</b> 01/01/2011 <b>al:</b> 31/12/2011	365,00 365,00

**Piano degli obiettivi - Esercizio 2011 - Stato di Attuazione PdO al 31 Dicembre 2011 (2011/2 del 31/12/2011)**

**Settore:** SE.200 **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMM STRATEGICA**  
**Centro di Respon:** CR.210 **PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA VENATORIA**  
**Centro di imputa:** CC.683 **(210)-PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

**Descrizione Attivita** Attivita di accompagnamento dei comuni nella redazione degli strumenti urbanistici generali (P.U.G.) attraverso la partecipazione alle conferenze di copianificazione

6 Pareri di compatibilità al P.T.C.P. Peso: 20,0 **previsto dal:** 01/01/2011 **al:** 31/12/2011 365,00  
 Azione conclusa: Sì %Realizzo: 100,0 **effettivo dal:** 01/01/2011 **al:** 31/12/2011 365,00

**Descrizione Attivita** Pareri di compatibilità al P.T.C.P. di:  
 - progetti ex art. 8 D.P.R. 160/2010 (Sportello Unico Attività Produttive)  
 - progetti inerenti ad attività per la realizzazione di impianti per fonti energetiche alternative  
 - Piani Urbanistici Generali Comunali e loro varianti  
 - progetti di opere pubbliche e atti di pianificazione predisposti dalla Provincia e/o altri organismi pubblici

**Indicatori di risultato/attivita**

1 N. pareri espressi su P.U.G. / N. richieste pervenute Peso: 50,0 **Prev.2011:** 100,00  
 U.M.: % %attuaz.: 100,0 **effettivo** 100,00

**Note SAL indic.** L'Ufficio ha formulato n. 3 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di altrettanti P.U.G. comunali e n. 4 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di altrettante varianti a Piani Urbanistici comunali (P.U.G. e P.R.G.);

2 N. pareri espressi su progetti / N. richieste pervenute Peso: 30,0 **Prev.2011:** 100,00  
 U.M.: % %attuaz.: 100,0 **effettivo** 100,00

**Note SAL indic.** L'Ufficio ha formulato:  
 - n. 4 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di progetti e piani con rilevanza territoriale;  
 - n. 72 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di progetti ex 8 del D.P.R. 160/2010;  
 - n. 11 pareri di compatibilità con il P.T.C.P. di progetti relativi ad impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

3 N. di presenze alle convocazioni per conferenze di copianificazione per la redazione dei P.U.G. comunali Peso: 20,0 **Prev.2011:** 10,00  
 U.M.: Numero %attuaz.: 100,0 **effettivo** 15,00