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Provincia di Lecce

Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS.PP. - Area Sud  - Annualità 2019 - ex Decreto MIT 49/2018

Importo parziale 

opere

Importo netto spese 

generali e utile impresa

% mano 

d'opera

Costo totale 

mano d'opera
Squadra n°

Costo 

giornaliero 

squadra

Numero  

u x g

13.878,72€           10.971,32€                 18% 1.974,84€      2 1.016,48€      12

870.598,80€         688.220,40€               7% 48.175,43€    3 1.034,88€      279

37.342,00€           29.519,37€                 36% 10.626,97€    1 1.061,60€      60

28.762,00€           22.736,76€                 30% 6.821,03€      10 846,80€         40

3.418,48€             2.702,36€                   -€               316,00€         0

954.000,00€         

67.598,27€    391

7,09%

Numero delle giornate lavorative

67.598,27€       /  € 757,34 giorni 79 

● Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative giorni 79 

● Incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie

2 gg. ogni 5 gg. lavorativi giorni 32 

● Avverse condizioni climatiche

1 gg. ogni 10 gg. lavorativi giorni 8 

Durata complessiva dei lavori giorni naturali consecutivi 119 

IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA UOMINI GIORNO

INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP. 

dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale

1.2 - Sovrastrutture

1,3 -  Lavori diversi

2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA 

STRADALE

2,1 - Segnaletica orizzontale

3. - COSTI DELLA SICUREZZA

VERIFICA SOMMATORIA

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA

Tipo di opere

1. - OG 3 LAVORI STRADALI

1.1 - Movimenti di materie


