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Provincia di Lecce
Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS.PP. - Area Sud - Annualita 2019 - ex Decreto MIT 49/2018

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA
Tipo di opere Importo parziale Importo netto spese | % mano | Costo totale o . COSt.O Numero
opere generali e utile impresa| d'opera | mano d'opera Squadran giomaliero uxg
squadra
1. - OG 3 LAVORI STRADALI
1.1 - Movimenti di materie € 13.878,72 | € 10.971,32 18% |€ 197484 2 € 1.016,48 12
1.2 - Sovrastrutture € 870.598,80 | € 688.220,40 7% € 48.17543 € 1.03488 | 279
1,3 - Lavori diversi € 37.342,00 | € 29.519,37 36% | € 10.626,97 1 € 1.061,60 60
2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA
STRADALE
2,1 - Segnaletica orizzontale € 28.762,00 | € 22.736,76 30% | € 6.821,03 10 € 846,80 40
3. - COSTI DELLA SICUREZZA € 3.418,48 | € 2.702,36 € - € 316,00 0
VERIFICA SOMMATORIA € 954.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA € 67.598,27 UOMINI GIORNOI 391
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA 7,09 %
N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si ¢ fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP.
dell'l1/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93

Numero delle giornate lavorative
€ 67.598,27 |/ €757,34 giorni 79

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale

o Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative giorni 79

o Incidenza dei giorni non lavorativi, festivita e ferie
2 gg. ogni 5 gg. lavorativi giorni 32

® Avverse condizioni climatiche
1 gg. ogni 10 gg. lavorativi giorni

Durata complessiva dei lavori giorni naturali consecutivi] 119




