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RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’AVANZAMENTO DEI LAVORI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHI
AMBIENTALI

1 PREMESSA

L’obiettivo della presente relazione € quello di descrivere in modo puntuale:

1. 'avanzamento dei lavori, il quale dovra essere letto contestualmente all’elaborato grafico
contenente lo schema grafico del cronoprogramma dei lavori;

2. le misure di prevenzione dei rischi da porre in essere per limitare ogni possibile
contaminazione delle matrici ambientali nelle fasi di esecuzione del cantiere.

In generale si &€ determinato che la conclusione dei lavori avra un termine temporale di circa
18 mesi e si sviluppera in 6 fasi di lavorazione graficamente illustrate nella tavola riguardante
lo schema grafico del cronoprogramma dei lavori.

Le fasi individuate non sono da intendersi svincolate temporalmente una dallaltra, bensi le
stesse potranno materializzarsi simultaneamente anche nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi
di esecuzione. Nei paragrafi a seguire si cerchera di essere quanto piu puntuali possibile nel
descrivere quanto prescritto nella determina di chiusura Prot. Gen. N. 1594 del 06/11/2018 ed
alle successive integrazioni riferite in sede di tavolo tecnico del 30.03.2020.

Riguardo alle misure da attuare nel corso dei lavori, finalizzate a prevenire i potenziali rischi
per 'ambiente, le stesse sono state richieste nella determina di cui sopra come attivita di
prevenzione degli impatti odorigeni durante la fase di movimentazione della copertura
provvisoria e per limitare, nella medesima fase, l'incremento della produzione di percolato
dovuta alle infiltrazioni delle acque meteoriche nel corpo rifiuti. Per facilita descrittiva ad ogni
fase di avanzamento lavori verra data descrizione delle misure di prevenzione poste in essere.
Come previsto dal D.Lgs. n. 36/2003, Allegato 1, paragrafo 2.4.3 “Copertura superficiale finale”

gli interventi di copertura finale della discarica R.S.U. risponderanno a determinati criteri.
Tali criteri sono di seguito riportati:

- Isolamento dei rifiuti dal’ambiente esterno;

- Minimizzazione delle infiltrazioni d’acqua;

- Riduzione al minimo della necessita di manutenzione;

- Minimizzazione dei fenomeni di erosione;

- Resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
|
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- Stabilita lungo le superfici di scorrimento che comprendono anche le interfacce tra i diversi

materiali utilizzati;

- Funzionalita rispetto ai requisiti prestazionali di progetto e le destinazioni d’'uso previste nel
piano di ripristino ambientale;

- Inserimento paesaggistico.

Il pacchetto di copertura finale della discarica sara realizzato in piu strati, in una struttura

multistrato.

2 1* FASE — POSIZIONAMENTO GABBIONATA E MISURE DI PREVENZIONE

In questa prima fase si procedera con la posa della gabbionata, come previsto nei particolari
esecutivi partendo da A1 e A2, seguendo la Polilinea Avanzamento Lavori (P.A.L.) definita

planimetricamente negli elaborati grafici.

Preliminarmente € previsto il risvolto del tessuto non tessuto lungo il raccordo tra il pacchetto
di copertura e la gabbionata perimetrale in maniera tale da scongiurare ogni possibile
fenomeno di intasamento della stessa gabbionata determinabile mediante il fenomeno del

trasporto solido nei periodi di eccessiva piovosita.

Di seguito verra preparato il terreno di posa su cui sara posizionata la gabbionata e
successivamente questa sara riempita da ciottoli di ghiaia o pietrisco di rocce calcaree di cava

di adeguata granulometria.

La presenza della gabbionata nasce dall'esigenza di stabilizzare il fronte del pendio
diversamente instabile a seguito del posizionamento degli strati di copertura ma soprattutto

per la mancanza di geometrie utili lungo il perimetro della discarica.

Questa fase non prevede interventi particolarmente invasivi rispetto al corpo discarica per cui
senza alcun pericolo oggettivo legato ad infiltrazioni di acque meteoriche ed impatti odorigeni

indotti dalla temporanea apertura del corpo discarica.
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Planimetria di Riferimento

Gabbionata

4 .’;\ e P.ALL. Polilinea Avanzamento Lavori s
\\/_7,\- - N
I:I Gabbionata jRE

- 1° Fase: Posizionamento Gabbionata SCALA 1:1000

Fig. 1 — 1~ Fase: Posizionamento Gabbionata

3 24 FASE — TAGLIO, LIVELLAMENTO, REGOLARIZZAZIONE E MISURE DI PREVENZIONE DELLE SPONDE

Questa seconda fase potra essere intrapresa conseguentemente all’esecuzione della prima
fase o comunque parallelamente alla definizione dellavanzamento della prima. | lavori
dovranno essere eseguiti secondo la Polilinea Avanzamento Lavori (P.A.L.). L’intervento
consistera essenzialmente nel taglio del polyfoil/guaina in HDPE e scopertura della sponda
interessata dai lavori. | segmenti di lavorazione saranno identificati negli step numerici riportati
nella figura 2, nel verso di esecuzioni ivi riportato. Nella planimetria sono individuati per
colorazione alternata e numerazione progressiva, i lotti di avanzamento. La scelta di
suddividere in lotti & stata effettuata proprio per limitare al minimo il contatto diretto tra la massa
di rifiuti e le acque meteoriche, limitando pertanto potenziali incrementi di produzione di
percolato.

La fase di taglio sara effettuata manualmente procedendo alla recisione mediante taglierina e

non con strumenti a motore o strappo per evitare ogni possibile innesco di incendi, atteso che
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'ammasso di rifiuti risulta inertizzato pertanto con rischio di innesco elevato. Il telo verra quindi
asportato in fogli unici appartenenti al medesimo lotto di avanzamento e depositato nella parte
sommitale della discarica, come previsto nel progetto assentito.

Nelle fasi di progettazione & emerso che sul corpo di discarica si sono succeduti fenomeni di
cedimento differenziale dei pendii “sponde”, determinati dalla digestione dei rifiuti nel corpo di
discarica. La fase di digestione comporta una riduzione dei volumi occupati dai rifiuti ed un
incremento del numero di vuoti allinterno del corpo di discarica, dato quest’ultimo
inversamente proporzionale alla coesione, in totale svantaggio del coefficiente di stabilita. Tale
circostanza obbliga ad intervenire lungo le sponde con livellamenti necessari per raggiungere
la quota di progetto e determinare un piano di lavoro a quota costante mediante I'eliminazione
di ogni gibbosita ed asperita del piano di lavoro.

L’elaborato n. 4 “Calcolo Volumi Sterri e Riporti per attuazione Strato di Regolarizzazione e
Livellamento di Progetto” contiene i volumi di rifiuto da movimentare relativamente ai singoli
step di avanzamento secondo la numerazione progressiva associata. Alcune sezioni risultano
deficitarie di materia in altre si registrano eccedenze, per bilanciare tali movimentazioni é stata
individuata un’area nella parte sommitale della discarica dove saranno depositati in cumulo i
rifiuti eccedenti provenienti dal livellamento e dalla regolarizzazione, dal quale saranno
prelevate le quantita necessarie per compensare i riempimenti. Atteso che i volumi di sterro
risultano inferiori rispetto ai quelli di riporto, si rendera necessario effettuare un passaggio con
uno strato di regolarizzazione ove i rifiuti abbancati non raggiungeranno le quote di progetto
assentite. Di tale evidenza analitica, ne & stata data contezza nell’elaborato n. 4 del progetto
assentito.

In questa fase sara necessario attivare le misure di prevenzione ambientale per evitare che
all'apertura della copertura provvisoria si possano determinare infiltrazioni di acque meteoriche
nel corpo rifiuti. In particolare si rappresenta che sul cantiere saranno sempre presenti dei teli
plastificati da srotolare al termine della giornata lavorativa. Tale presidio servira
essenzialmente a limitare ogni possibile interazione con le acque meteoriche. | predetti teli
saranno zavorrati nei punti superiori ed inferiori del pendio ed avranno un accavallamento con
i teli preesistenti di circa 1 metro. Sara fondamentale la garanzia di detti presidi anche per

limitare le emissioni odorigene, pur essendo le stesse insignificanti come relazionato dalla
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Direzione Scientifica Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, inoltrata da Monteco con nota
Prot. n. MT/2849/14 del 05/08/2014.

Ogni step appartenente alla seconda fase si riterra completato con la posa dei primi due strati
della copertura finale, ghiaia — tnt — argilla. La posa dell'argilla determinera in via definitiva
'impossibilita di ulteriori infiltrazioni pertando da intendersi quale misura definitiva di protezione
e prevenzione ambientale delle sponde. La compattazione meccanica del materiale sara
effettuata utilizzando un idoneo mezzo meccanico in maniera da raggiungere la densita di

progetto.

Planimetria di Riferimento

Gabbionata

\\ 4 r, ----- ———=  P.AL. Pollinea Avanzamento Lavori
. (oo ] Area Accumulo Temporaneo dei Materiali
- 2° Fase: Livellamento - Regolarizzazione [258] ovenont ol Lvelamens SCALA 1:1000

Fig. 2 — 2~ Fase: Livellamento - Regolarizzazione

4 3" FASE — LIVELLAMENTO, REGOLARIZZAZIONE E SOPRAELEVAZIONE POZZI BIOGAS NEL PIANO
SOMMITALE

Questa terza fase, che sara intrapresa partendo dal 1° parziale, consiste essenzialmente nel
taglio del polyfoil/guaina in HDPE e scopertura del piano sommitale interessato dall'intervento.
Nella planimetria sono individuati per colorazione alternata e numerazione progressiva, i lotti

di avanzamento. La scelta di suddividere in lotti & stata effettuata proprio per affrontare
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gradualmente e omogeneamente I'avanzamento del riempimento come da specifiche di
progetto. La fase di livellamento sara effettuata senza eliminare il telo procedendo mediante lo
stendimento del materiale eventualmente abbancato proveniente dalle sponde o con
limmissione di materiale vergine proveniente dalle cave ed avente mera funzione di
regolarizzazione.

Contestualmente si procedera alla sopraelevazione dei pozzi di drenaggio del biogas fino alla
quota intermedia di 1.50 metri. A seguire il riempimento con gli strati intermedi di ghiaia ed
argilla fatta eccezione della parte centrale, compresa tra il 5° ed il 9° parziale, la quale sara
oggetto di intervento nelle fasi conclusive atteso che risulta allineata alla rampa di servizio di
accesso al pianoro prevista nel progetto assentito.

Ogni step appartenente alla 3" fase si riterra completato con la posa dei primi due strati della
copertura finale, ghiaia — tnt — argilla. La posa dell'argilla determinera I'impossibilita di
infiltrazioni quindi resta da intendersi quale misura definitiva di protezione e prevenzione

ambientale delle sponde.

Planimetria di Riferimento

Gabhionata Gabbionata

W ——

40
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™ 4 ———rm——fi= P AL, Polilinea Avanzamento Lavori j=A

® Pozzi di Captazione Bicgas H'.

- 3° Fase: Piano Sommitale con sopraelevazione Pozzi SCALA 1:1000

Fig. 3 — 3" Fase: Piano Sommitale con sopraelevazione Pozzi
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5 4" FASE — SOPRAELEVAZIONE FINO A QUOTA FINALE DI PROGETTO

In questa fase si provvedera a completare la sopraelevazione come da sezione definitiva di
progetto fino alla quota finale con la posa in opera di 1 metro di terreno vegetale seguendo la
polilinea di avanzamento (P.A.L.) escludendo la realizzazione della pista sulla quale verranno
concentrate simultaneamente forze ed attenzioni nella fase n. 6. Il terreno favorira lo sviluppo
delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale, fornira una protezione
adeguata contro I'erosione e proteggera le barriere sottostanti dalle escursioni termiche.

La crescita vegetale conferira al sito un aspetto gradevole, minimizzera I'erosione eolica,

massimizzera I'evapotraspirazione e contribuira alla stabilita delle scarpate.

Planimetria di Riferimento & ) i A l\;
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- 4° Fase: Sopraelevazione Fino a Quota Progetto SCALA 1:1000

Fig. 4 — 4" Fase: Sopraelevazione Fino a Quota Progetto
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6 5 FASE — RAMPA DI ACCESSO

In questa quinta fase si procedera alla chiusura definitiva del pezzo posto in aderenza della
rampa di accesso comprendendo la stessa con la posa in opera di 1 metro di terreno vegetale
fino al raggiungimento della quota finale di progetto.

Planimetria di Riferimento B e " i ' . l\—:‘
| A1 | i) '&_,\\
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Gabbionata — @ ' s — % \{\‘ Gabbionata

Bt

- 5 Fase: Rampa di Accesso SCALA 1:1000

Fig. 5 — 5* Fase: Rampa di Accesso

7 6" FASE — PIANTUMAZIONE — RIPRISTINO AMBIENTALE

La fase conclusiva comprende la realizzazione del percorso della pista, la posa degli embrici
lungo le sponde e la loro piantumazione secondo le previsioni di progetto, come meglio
riportato nell’elaborato “Relazione agronomica, botanico vegetazionale delle sistemazioni sulla
idoneita delle essenze arboree prescelte, con riferimento alla specificitd del sito dove esse
saranno impiantate. Schede floristiche delle specie utilizzate e loro caratteristiche agronomico
ambientali” nel quale sono riportate le specie arboree utilizzate”, al fine di completare |l
recupero e la sistemazione dell’area della discarica a chiusura della stessa.

|
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Planimetria di Riferimento "- %'g | PR [ ] |

- 6° Fase: Piantumazione - Ripristino Ambientale SGALA 1:1000

Fig. 6 — 6" Fase: Piantumazione - Ripristino Ambientale

GEA ENGINEERING

Studio Tecnico Associato

“ Via Bodini ang. via Fiore, s.n.c.

“ 73051 Novoli (LE)
P. Iva: 04148550751

g : a Cell.: +39 3494513411
R E-mail: ingdonatolongo@gmail.com



	Fogli e viste
	Modello


