utorita idric EG IONE
PUGLIA vaLI{edotto

pugliese sutllisse

l'acqua, bene comune

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
PROGETTO DEFINITIVO

IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NARDO (LE)

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NARDO
FINALIZZATO AL TRATTAMENTO DEI REFLUI PER IL PERSEGUIMENTO DEI
LIMITI DI CUI AL D.M.185/2003

ACS

' ' INTERNATIONAL TECH
ENGINEERING Sr. ; 22’{&?2??‘2&'{‘&55?5&'5‘;'%

DQEA \ B /esu ;,\,\

Cooprogetti soc. coop. i V‘ ORDINE 'S’ ATJ,E«CH Sohl. T \
lla Piaggiola, 152 Y INGEGNERND) | Via dejlg Resistenza ,:,-

24 Gubbio (PG Castel Gandolfo (RM)— < [70125 Bari 5

——— Viade
INGEGNER DELLA PROVI
]1b PROY bé@
Sezined 5 Progettista: Progettista: M. Proge;hsta
N Alessandro Placucci Ing. Andrea Chiovelli / Ing. Orazio Trncarncu
R INGEGJNEF! - E — ’
NDRO CuCCl

SETTORE CIVILE : '\W‘“\” \LE

[T ‘H

acquedotto

. . pugliese

Il Coordinatore della progettazione Tacqu b comune
Ing. Giacomo LOVINO Direzione Ingegneria

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile Ingegneria di Progettazione Il Direttore
Ing. Leonardo INDELLICATI Ing. Massimo PELLEGRINI Ing. Andrea VOLPE

Elaborato

ET 24 Cronoprogramma

Codlice Intervento : P1365 Codice SAP: 21/21047

GEN.2021 Emesso per PROGETTO DEFINITIVO

bene comune

""'w?‘
Acquedotto Pugliese S.p.A. - 70121 Bari Via Cognetti, 36 - www.aqgp.it - Telefono +39.080.5723111 cF. ¢ P.vA 00347000721 REA C.C.LAA. di Bari n. 414092

acquedotto

pugliese

Data Descrizione Disegnato Controllato Approvato







Cronoprogramma dei lavori

Tempo (giorni)

Lavorazioni Durata | 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280

(99) Nr. Settimana

Opere civili

1 2 3 4|5 6 7 8|9 10 11 12|13 14 15 16|17 18 19 20|21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Sbancamenti, tracciamenti, strade, preparazione area 7 J
Stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico (platea) 35 |:':|
Trattamento terziario e vasca di accumulo 49 [ |
Sollevamento alimentazione terziario 35 %
Disinfezione principale (platea dosaggio PAA) 35
Disinfezione meteoriche 42 [ |
Impianto di deodorizzazione (platea) 35 I—I—|
Sollevamento meteoriche 42 |
Gruppo Elettrogeno 35 :I:|
Equalizzazione 7 7
Edificio Ispessimento dinamico 91 [
Edificio Disidratazione meccanica 7
Copertura cassoni fanghi 35

Rilancio fanghi tra i digestori 35
Rilancio fanghi agli ispessitori 35

Opere elettromeccaniche

Opere a rete e sistemazioni esterne 70 |
Rimozione del cantiere 7 /|
Stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico 28 |

Trattamento terziario e vasca di accumulo 42 .

Sollevamento alimentazione terziario 14 %

Disinfezione principale (dosaggio PAA) 14 7

Disinfezione meteoriche 14 :%

Impianto di deodorizzazione 28 - |

Sollevamento meteoriche 14

Sollevamento di testa 14 [ 7

Gruppo Elettrogeno 14

Equalizzazione 14 %
Ispessimento dinamico 49 W
Trattamento biologico e locale compressori 14 O

Rilancio fanghi tra i digestori 14
Rilancio fanghi agli ispessitori 35
Ricircolo dei fanghi secondari 7
Impianti elettrici e telecontrollo 182 %

Legenda:

Lavorazioni principali
Lavorazioni di completamento
Approvvigionamenti

Montaggi //////////////%
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