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REGIONE

PUGLI A

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
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Progettista:
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ACS International Eng. S.r.l.
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ET.24

Cronoprogramma





7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252 259 266 273 280

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Sbancamenti, tracciamenti, strade, preparazione area 7

Stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico (platea) 35

Trattamento terziario e vasca di accumulo 49

Sollevamento alimentazione terziario 35

Disinfezione principale (platea dosaggio PAA) 35

Disinfezione meteoriche 42

Impianto di deodorizzazione (platea) 35

Sollevamento meteoriche 42

Gruppo Elettrogeno 35

Equalizzazione 7

Edificio Ispessimento dinamico 91

Edificio Disidratazione meccanica 7

Copertura cassoni fanghi 35

Rilancio fanghi tra i digestori 35

Rilancio fanghi agli ispessitori 35

Opere a rete e sistemazioni esterne 70

Rimozione del cantiere 7

Stoccaggio e dosaggio cloruro ferrico 28

Trattamento terziario e vasca di accumulo 42

Sollevamento alimentazione terziario 14

Disinfezione principale (dosaggio PAA) 14

Disinfezione meteoriche 14

Impianto di deodorizzazione 28

Sollevamento meteoriche 14

Sollevamento di testa 14

Gruppo Elettrogeno 14

Equalizzazione 14

Ispessimento dinamico 49

Trattamento biologico e locale compressori 14

Rilancio fanghi tra i digestori 14

Rilancio fanghi agli ispessitori 35

Ricircolo dei fanghi secondari 7

Impianti elettrici e telecontrollo 182

Legenda:

Lavorazioni principali

Lavorazioni di completamento

Approvvigionamenti

Montaggi
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Cronoprogramma dei lavori

Lavorazioni
Durata 

(gg)

Tempo (giorni)

Nr. Settimana
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