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‘ FOGLIO 7 di 110

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TITOLO 1

PARTE | DISPOSIZIONI NORMATIVE

Parte 1 PARTE | CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, I'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e
forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL
TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

b) descrizione sommaria:

le opere previste nel progetto possono riassumersi in:

Ampliamento del recapito finale dell’abitato di Squinzano (inteso come incremento della capacita di invaso sia
delle acque meteoriche che dei reflui depurati) mediante acquisizione con procedura espropriativa di 16.005 mq
della superficie posta immediatamente a Nord dell'attuale recapito. In tale ampliamento saranno realizzate due
nuove vasche, indicate con le lettere “H” e “I”, che saranno destinate ad accogliere e smaltire, per permeabilita del
fondo, i reflui depurati che oggi vengono sversati e smaltiti nella vasche "A" e "B". Queste ultime due saranno
liberate quindi dalle portate di nera ed accoglieranno acque meteoriche.

Rimozione dei fanghi presenti nella vasca "B".

Realizzazione di n.1 impianto di dissabbiatura e grigliatura per il trattamento delle acque meteoriche all'imbocco
del bacino di raccolta all'interno dell’area del recapito.

Demolizione di opere in c.a.: al fine di realizzare I'adeguamento del recapito dovra essere demolito parte del canale
a cielo aperto in c.a. esistente per il collegamento dell'impianto di dissabbiatura e grigliatura di progetto alle
vasche di raccolta. Inoltre, verra eseguita la demolizione delle recinzioni esistenti in corrispondenza del confine con
le aree da espropriare a Nord del recapito.

Prolungamento del canale a cielo libero esistente olire il realizzando dissabbiatore al fine di distribuire le portate di
bianca nelle vasche di competenza. Il canale avra sezione trapezoidale variabile e sara realizzato in calcestruzzo
armato mentre le canalizzazioni di derivazione alle varie vasche saranno dotate di paratie di sharramento per
consentire il sezionamento della vasca da sottoporre ad operazioni di manutenzione.

Manutenzione delle vasche esistenti mediante svuotamento delle stesse, risagomatura, dragaggio e rimozione dei
fanghi al fine di ottenere un miglioramento delle caratteristiche di permeabilita al fondo delle vasche.

Suddivisione idraulica longitudinale tra i bacini di recapito delle acque nere provenienti dal depuratore e i bacini
destinati al recapito delle acque di bianca.
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— Prolungamento della dorsale di distribuzione dei reflui depurati fino al raggiungimento delle due nuove vasche da

realizzare nella zona oggetto di esproprio e innesto su di essa di tubazioni secondarie per lo sversamento nelle
nuove vasche.

— Realizzazione di una vasca per la digestione dei fanghi provenienti dalle operazioni di manutenzione delle vasche,
nonché da operazioni di trattamento del verde.

VASC "G" (acque depuraore) v
2 Bk g o 4 _\»,
Yo e R oY :
VASCA "E" (acque depuratore) |-
1 N T 4

" \er.

y VASCA "F" (acque depuratore)

24
B

3

\

N A\
VASCA "D" (acque pluviali)
RN

Figura 1 — Stralcio planimetria di progetto
¢) ubicazione: Comune di Squinzano(LE);
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei
quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

4. |’esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma 4 sono stati acquisiti codici:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento & il sequente: ......... ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento € il seguente: ..........

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il D.Igs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice dei contratti pubblici (limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

¢) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto sia indetto
da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione aggiudicatrice, I'Organismo pubblico 0
il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che sottoscrivera
il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si & aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

h) DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui ¢ titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.
101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

i) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2, lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da
una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n.
81 del 2001;

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione
appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri
previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I'’Appaltatore per I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali,
specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo
previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione
dei rischi che l'operatore economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

) Oneri di sicurezza: gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere
oggetto di intervento, di cui all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;
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Art.2 Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo dell’appalto posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

N A corpo A misura In economia TOTALE
Importi in Euro
(C) (M) (E) (C+M+E)
1 | LAVORI 7.394.763,16 0,00 === 7.394.763,16
Di | 1.a | Costo del Personale (CP) 675.566,50 0,00 ===
CUi | 1.p | Costi di sicurezza aziendali (CS) ===
2 | ONERI DI SICUREZZA da PSC (0S) 221.842,89 === 221.842,89
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 7.616.606,05 0,00 7.616.606,05

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul
medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, colonna "TOTALE".

3. Aifini del commi 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:

Importi in euro Soggetti a ribasso NON soggetti a ribasso

1| Lavori (L) 7.394.763,16

2 | Oneri di sicurezza da PSC (0S) 221.842,89

4. Aifini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la
qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella di cui al
comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE».

5. Ai fini dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza
aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

6. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di
sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita
dell’offerta

7. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state
stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15%;

b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): 10%.

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto & stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016, nonché degli articoli
43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita.

2. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per
cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dellintervento, non ha valore
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negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara,
con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

3. | prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto previsto dall'Art.39 4. | rapporti ed i
vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita elettronica
secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art. 4 Categorie dei lavori

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2011 sono state individuate le seguenti categorie.

1. Categoria prevalente

. Oneri sicurezza
Lavori Totale

(importo in Euro) (impg?tlopiiCEuro) (importo in Euro)

Descrizione della categoria % Sul totale

Opere fluviali, di difesa, di
0GO08 | sistemazione idraulica e 7.394.763,16 221.842,89 7.616.606,05 100
di bonifica

2. Gategorie scorporabili o subappaltabili per intero

. neri sicurezz
Lavori Oneri sicurezza Totale

(importo in Euro) (impgftloF)iiCEuro) (importo in Euro)

Descrizione delle categorie % Sul totale

3 .Categorie scorporabili e subappaltabili nel limite fissato per la categoria prevalente

Oneri sicurezza
del PSC
(importo in Euro)

Totale
(importo in Euro)

Lavori

0,
(importo in Euro) % Sul totale

Descrizione delle categorie

Art. 5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma
16 e 184 del Regolamento generale e all’Art.39 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente
tabella:
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Importi in euro

Lavori
pp | Descrizione delle categorie (& sub- Dicui incidenze % | Oneri delia Incid.
i : Costidi | sicurezza del Totale
Categ categorie disaggregate) di Importo Lavori Costo del sicurezza PSC «I=1+2» *
' lavorazioni omogenee Personale X
«1» «CP» aziendale «2»
«CS»
SUDDIVISIONE PER CATEGORIE
A CORPO
01 Manutenzione vasche esistenti 569.488,10 64.237,68 17.084,64 586.572,74 7,701
02 | Vasca digestione fanghi 489.741,45 4154320 14.692,24 504.433,69 6,623
03 | Realizzazione vasche "I" ed "H" 2.175.640,46 | 189.916,55 65.269,21 2.240.909,67 | 29,421
04 | Impianto di dissabbiatura 135.140,27 17.460,04 4.054,21 139.194,48 1,828
05 | Canale di adduzione acque pluviali 1.397.452,16 | 127.711,45 41.923,56 1.439.375,72 | 18,898
og | Estendimento dorsale 19247469 | 13.667.41 577424 | 19824893 | 2,603
distribuzione reflui
07 | Sistemazione esterna 284.011,92 32.285,01 8.520,36 292.532,28 3,841
08 | Risagomatura vasche "A""B""C""D" | 2.126.550,11 | 185.515,62 63.796,50 2.190.346,61 | 28,758
09 | Bypass temporaneo 24.264,00 3.229,54 727,92 24.991,92 0,328
TOTALE = 7.394.763,16 | 675.566,50 221.842,89 7.616.606,05 | 100,00
SUDDIVISIONE PER SUB-CATEGORIE
A CORPO
01 Scavi e movimenti di materie 885.894,85 117.912,61 26.576,84 912.471,69 11,980
02 | Demolizioni 38.298,45 5.097,53 1.148,95 39.447 40 0,518
03 | Opere idrauliche 527.988,67 14.925,04 15.839,66 543.828,33 7,140
04 | Strutture in fondazione 339.199,23 45147 42 10.175,98 349.375,21 4,587
05 | Strutture in elevazione 415.040,07 55.241,82 12.451,20 427.491,27 5,613
06 | Recinzioni 130.367,26 17.351,88 3.911,02 134.278,28 1,763
07 | Opere averde 79.107,10 10.529,15 2.373,21 81.480,31 1,070
08 Manutenzione vasche 27.332,30 3.637,92 819,97 28.152,27 0,370
09 | Trasporti e conferimenti 495153523 | 405.723,13 148.546,05 5.100.081,28 | 66,960
TOTALE = 7.394.763,16 | 675.566,50 221.842,89 7.616.606,05 | 100,00

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22.
3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo,
non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’art.149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

(000000

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
E08 — Capitolato Speciale d’Appalto

‘ FOGLIO 13 di 110

PARTE 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali 0 quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle
di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato speciale, & fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa
disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti
della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art.7 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto
con il presente Capitolato speciale 0 non previsto da quest'ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
sequito in relazione al loro valore indicativo;

¢) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nella tabella A "Elenco Elaborati", ad
eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definito all’Art.3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del
2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2
dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.38;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
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b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente
Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50;

¢) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che
quelle risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell'opera”, predisposta dalla Stazione
appaltante, compilata dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

4. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli
elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.

5. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e
I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'Appaltatore ne fara
oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda
parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato
Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dell'opera) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di
norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita
statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art.8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.

Art.9  Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

2. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa
mandante trova applicazione l'art. 48, commi 17 ¢ 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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Art.10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del capitolato generale d'appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi
di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere.

4. |'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. I
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere tempestivamente
notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di
impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di
qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, 1a loro prowvista, il luogo della loro provenienza e
I'eventuale sostituzione di questultimo si applicano rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50. e gliartt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al
d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

4. |'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme
alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4
febbraio 2008).

Art.12 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si intendono in euro.
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2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono
intendersi |.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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PARTE 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13 Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni & non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto & facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso I’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

3. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso il direttore dei
lavori provvede in via d'urgenza, su autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

4. 11 R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.42 prima della redazione del verbale di consegna di
cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna & subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta
alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche
ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle
singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art.14  Termini per l'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto & fissato in giorni 300 (trecento) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta ed
impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inderogabili
per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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Art.15  Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui
all’Art. 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine di cui all’Art.14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, |a richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla
scadenza del termine di cui all'Art. 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta
si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica
circostanza della tardivita.

3. Larichiesta & presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere;
qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga é concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il
R.U.P. pu0 prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi
dallo stesso parere; nel prowedimento & riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e
a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art. 14, essa
ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.16  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in
corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo
nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

¢) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo
alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se I'appaltatore non interviene
alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell’articolo 165 del Regolamento generale.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza
di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
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efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il
quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la
data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente
verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori
differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato
dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.

6. Se la sospensione, 0 le sospensioni se pit di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista dall’Art.14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore pud richiedere o
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo a rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per
oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali & pari ad
un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra I'ammontare dei lavori sospesi e
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.

10.Trova altresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.17  Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. 11 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessita
che o hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’appaltatore ¢ al direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le
disposizioni dell’Art.16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pu¢ opporsi allo scioglimento del contratto
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

5. Trova altresi applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.18 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’Art.13;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
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¢) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2,
lettera ¢ ) € applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con 1a relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione I’Art.21, in materia di risoluzione del Contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
Appaltante a causa dei ritardi.

Art.19  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali € alla
propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto all'Art.13; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il
rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque
modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunqgue interessate dal cantiere; a tal
fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta Ia fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d)per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti,
nonché collaudi parziali o specifici;
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g)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del
D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il
progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di
cui al comma 2.

Art.20  Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per |a sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per 1a esecuzione delle opere di
fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori 0 espressamente approvati da
questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente
capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o
gli inadempimenti degli stessi soggetti;

0) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere 0 inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i)le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese,
fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’Art. 15, di sospensione
dei lavori di cui all’Art. 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art.18, né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai
sensi dell’Art.21.

Art.21  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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PARTE 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22  Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il
lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo & effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'Art.5, di ciascuna delle quali &
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’Art.5,
comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la
contabilizzazione di cui al citato articolo 184.

in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati,
ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita
colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’Art.5, comma 1, sono valutati a corpo in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale
stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. (per
i cantieri soggetti al coordinamento per la sicurezza di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto n. 81 del 2008, aggiungere
il seguente periodo) La liquidazione di tali oneri & subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase
di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di
contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 184 del Regolamento generale, per I'accertamento
della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base
al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art.23  Lavori a misura

[ Omissis...]
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Art.24  Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante ¢ effettuata con le modalita previste
dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento
della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (Se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di cui al
comma 3.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le
seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50;

b) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c¢), del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

Art.25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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PARTE 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.26 Anticipazione del prezzo

1. Si applicano le disposizioni di cui all"art. 35, comma 18, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.27 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori esequiti, contabilizzati ai sensi degli Art.22, Art.23 e

Art.24 raggiungono un importo non inferiore all'8% (otto per cento) dell'importo contrattuale come risultante dal Registro

di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

2. La somma ammessa al pagamento & costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al

comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo Art.29 , comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di

contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi,

nulla ostando, in sede di conto finale;

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento
generale, che deve recare la dicitura: «lavoriatutto il ........................ » con I'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve

riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della

data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi

dell’articolo Art.26, comma 2.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento

generale, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il " con I'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve

riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della

data di emissione. Sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’'anticipazione ai sensi

dell’articolo 26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del certificato di

pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a

favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti

dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento,

prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per

cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo

previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non pud essere
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emesso alcun stato di avanzamento quando |a differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia
inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto
finale e liquidato ai sensi dell’Art.28. Per importo contrattuale si intende I'importo del Contratto originario eventualmente
adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art.28  Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo,
qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui
al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15
(quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale & definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.27, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 90 giomni dopo
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. |l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dellarticolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art.29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore
presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dellarticolo 124,
comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda
tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori
riconosciuta ed accettata.
7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare

il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi
e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
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Art.29  Adempimenti subordinati ai pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della pertinente fattura fiscale elettronica,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 59, comma 2; ai sensi
dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
¢) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui allArt.50in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto
0 subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

f) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006,
all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o pit cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento &
S0Speso e la circostanza é segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.Igs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici)
giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente
nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice dei Contratti.

Art.30 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art.27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della
Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di
riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a
titolo di esecuzione dei lavori.

4. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.28, comma 3 per cause imputabili alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.
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Art.31  Modifiche del contratto
1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.32  Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non & prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.33  Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata |a cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E'ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate
alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione
Cui & stata notificata la cessione puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto
relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.34  Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non
in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli
interesse di cui agli Art.30, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.30, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub -fornitori 0 comunque di soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al
comma 1;
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¢) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1,
per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal
comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore 0
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il
divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il
CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per pit di una volta,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’Art.55, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2,
lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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PARTE 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35 Cauzione prowvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria, con le modalita e
alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara/alla lettera di invito.

Art.36  Cauzione definitiva

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.37  Riduzione delle garanzie

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.38  Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore & obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per 1a consegna dei lavori ai
sensi dell'Art.13 a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa & prestata da un‘impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo prowvisorio per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine I'utilizzo da parte
della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 € 4.
Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio
da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al
d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:

partita 1)per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alla partita 2,

partita 2)per le opere preesistenti: euro 300.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo
all'appaltatore.
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4. la garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma
assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 0 percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono
opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo 0 un consorzio ordinario, giusto il
regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128,
comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, la garanzia assicurativa & prestata dall’impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
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PARTE 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.39 Variazione dei lavori

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti 0 in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 43, comma 8, del Regolamento Generale e dall'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove
questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL
prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione.

Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o
ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Siapplica I'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.40  Varianti per errori od omissioni progettuali

1 Siapplica I'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
2. Trova applicazione la disciplina di cui all’Art.55, in quanto compatibile.

Art.41  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell' Art.3, commi 3 € 4.

2. Setraiprezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di
nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

3. La formulazione di nuovi prezzi va effettuata considerando i seguenti prezziari ufficiali di riferimento, in ordine di priorita:
a) prezziario della Regione Puglia, dell’anno 2017 00.PP;

b) prezziario della Regione Basilicata, dell'anno 2017;

¢) prezziario ANAS nazionale 2017.
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PARTE 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.42  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati
nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL)
e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

¢) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in alternativa, ai
fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita VA,
numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'Art.54, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1,
1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del
Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione il nominativo € i
recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all'Art.45;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.46.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), ¢), d) ed e), nonché, tramite questi, dai
subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere
b) e ¢), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione
consortile;

¢) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha
indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio & privo
di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pit imprese consorziate esecutrici dei lavori gli
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per
il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
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d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se
I'appaltatore & un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'impresa
affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 € individuata nella mandataria, come risultante
dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con
latto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e),
del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 ¢ individuata con
il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto allarticolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli
opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

9. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere
operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.43  Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIIl
allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e
in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155
del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII,
XXXII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in
quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio
«incident and injury free».

4. |’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’Art.42
commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli Art.44, Art.45, Art.46 o Art.47.

Art.44  Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai
sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del
2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati
all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:
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a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in
seqguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai
sensi dell’Art.45.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a), costituisce automatico
differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo 13, dandone
atto nel verbale di consegna;

b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei lavori ai sensi
degli Art.16 e Art.17.

Art.45 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit proposte motivate di

modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere

sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la

sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e |a tutela della salute dei lavoratori eventualmente

disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, — con
atto  motivato da annotare sulla  documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di

altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle

modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi

pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o

adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono

rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti

maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione Ia

disciplina delle varianti.

Art.46  Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare
al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori.
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Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo
89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. |l piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso & redatto.

3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti
dalle imprese subappaltatrici di cui all’Art.47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.42, comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non & necessario per
gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'Art.44.

Art.47  Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVl a XXV dello
stesso decreto.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore
|letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1| piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente responsabile con
i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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PARTE 9 SUBAPPALTO

Art.48  Subappalto

1. Le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti descritti nel bando e nel disciplinare di gara.

2. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’art.105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e sono ammessi nei limiti stabiliti
nell"art.105, commi 2 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

31 soggetti affidatari dei contratti previsti nel D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, possono affidare in subappalto e opere o i lavori, i
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché tale facolta sia prevista
espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le
categorie per le quali @ ammesso il subappalto.” — art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

4. |'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

5. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni quando tale
soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art. 105, comma 13, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.49  Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. |l direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del
D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per a propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e
di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo
1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un
terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’Art.48, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118,
comma 11, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate
che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della
manodopera e del personale & superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno
il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai
sensi dei commi 4 e b, si applica I'Art.53, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
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Art.50 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti; I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate,
pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori
in subcontratto di forniture e cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture.

2. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.54, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.27, comma 8, relative al subappaltatore;

¢) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alle limitazioni di cui agli Art.53, comma 2 e Art.54, comma 4.

3. Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al
comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie
a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’Art.48;

b) 'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della
compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’Art.48, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio
del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4
agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di .V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere
assolti dall’appaltatore principale.
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PARTE 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.51 Accordo bonario e transazione

1. Ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per
cento) e il 15 % (quindici per cento) di questultimo, si procede ai sensi dei commi da 2 a 6 del medesimo articolo.

2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice dei Contratti.

Art.52  Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Bari ai
sensi dell’art. 204 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art.53  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente

entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il

contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali

integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra

sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del

subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla responsabilita, e cid senza

pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e

in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’appaltatore 0 dei subappaltatori, la Stazione appaltante

puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui

pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli Art.27, comma 8 e Art.28, comma 8, del presente Capitolato

Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori

copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
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documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne |a effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di
fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la
tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali
subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati
identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.54  Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di
sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare
esecuzione , sono subordinati all’acquisizione del DURC.

2. 1l DURC ¢ acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e,
tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-
CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione
contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC & richiesto ogni
120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120
(centoventi) giorni e nel periodo di validita pu essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per
il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piti soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
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a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato
Iirregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di
saldo di cui agli Art.27 e Art.28 del presente Capitolato Speciale;

¢) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.27 e Art.28 del presente Capitolato
Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.55, comma 1, lettera 0), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo
per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore
a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art.55 Risoluzione del contratto

1. Si applica quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

(000000

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
E08 — Capitolato Speciale d’Appalto

‘ FOGLIO 41 di 110

PARTE 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.56 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei
lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi
e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita
prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino € comunque all'importo
non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I'approvazione finale del certificato di collaudo prowvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dall’Art.57.

Art.57 Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere prowvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207. nonché le disposizioni
dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 € s.m.i

3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni
altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni
dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile
degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di
collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di
cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il
provvedimento di cui al primo periodo & notificato all’appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un nuovo
collaudo.




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

'
)

(000000

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
E08 — Capitolato Speciale d’Appalto

S

’ FOGLIO 42 di 110

Art.58 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more
del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo 'accertamento sommario di cui all’Art.56, comma 1, oppure nel
diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si pud
opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, I'appaltatore pud chiedere che il verbale di
cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della
DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori,
I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art.56,
comma 3.
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PARTE 12 NORME FINALI

Art.59 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al
progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera,
con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite,
ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con

solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni
relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico
che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuita
degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da esequire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approwvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali
e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) 1a concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi
nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, I'impresa non potra
pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E

% ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST
CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI

E08 — Capitolato Speciale d’Appalto ‘ FOGLIO 44 di 110

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati
da altre ditte;

j)le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua,
energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese
per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle
spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante,
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente
dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in
opera;

) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti € quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori
e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei
lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali
successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di
servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la
rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a
carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

r) 1a pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/0 di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio giornaliero
delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo
esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

—
XXX

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
E08 — Capitolato Speciale d’Appalto

FOGLIO 45 di 110

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai
rumori;

w)il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con
I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada
atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecuzione delle opere
appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

7) installare idonei dispositivi e/0 attrezzature per I’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative,
in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il
numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque Ia stabile disponibilita.

3. L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in
relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le modalita di cui
all’Art.24, comma 3.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo
contrattuale, trova applicazione I'articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova
applicazione I'articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.

6. L'appaltatore € altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non
Si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma
di questi;

¢) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente
Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre prowviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali
sottopostegli dalla DL.
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Art.60  Conformita agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformitad a standard sociali
minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita con gli
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi
nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli standard,
I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione
appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e Ia
documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti 1a conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-
fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive relative ala conformita agli
standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della
stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, 0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate
azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso
che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non
conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a
documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’appaltatore la compilazione dei
questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il i al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta I'applicazione
della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo
del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art.61  Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere
trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere
trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. L'acciaio e le pannellature
rivenienti dalla rimozione dei capannoni esistenti, vengono ceduti all'appaltatore.
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4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, 0 per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, i
applica 'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’Art.62.

Art.62  Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle
elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero
dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

2 L'aggiudicatario & obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i
manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantita, perizia giurata e ogni altra
informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

3 L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da
181 2198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art.63 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso I'obbligo della
tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti
prodotti. L’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da
scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o
dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 ¢ 186 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art.64 Custodia del cantiere

1. B a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art.65 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 3 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno
cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL, nonchg, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, &
fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella «B».

3. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese subappaltatrici.
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Art.66  Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva  per
gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.67  Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione
del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono
essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
I'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore,
circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

3. In parziale alternativa a quanto previsto al comma 2, pud essere accertata I'idonea presentazione della domanda di
iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo nella sezione pertinente; in tal
caso di tale condizioni € data immediatamente notizia alla/e prefettura/e (Ufficio/i Territoriale/i di Governo) competente/i e,
in caso di successivo diniego di iscrizione si procede al recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del
decreto legislativo n. 159 del 2011, fatte salve le ipotesi in cui I’opera sia in fase di ultimazione ai sensi del comma 3 della
stessa norma (in caso di RTI, aggiungere) e fatta salva la condizione di cui Art.55, comma 7.

Art.68 Patto di inderogabilita

1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato ad accettare e a rispettare i sequenti accordi multilaterali ai
quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
a) patto di integrita / protocollo di legalita, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione dell’articolo  della legge

regionale n. del /della deliberazione del in data
, N ;
b) protocollo di intesa per , sottoscritto  presso
il
¢) protocollo di intenti per , sottoscritto  presso

il .
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi, per le parti che
riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se
non materialmente allegati.
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3. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione
a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. |’'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione
a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per
quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art.69  Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di
scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

e) lai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 I'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione 2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o0 conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova
applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e
sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. I presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'L.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli importi citati
nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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PARTE Il DISPOSIZIONI TECNICHE

QUALITA' DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1.1 GENERALITA

L'lmpresa & tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato tecnico e di quanto altro
prescritto nei documenti di progetto.

Nell'esecuzione dei lavori I''mpresa & altresi obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme
antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all'epoca dell'appalto.

L'lmpresa & diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o
dalla imperfetta osservanza delle norme.

1.2 ORDINE DA TENERSI NELL'AVANZAMENTO LAVORI

L'Impresa ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit opportuno per darli perfettamente compiuti nel
termine stabilito dal programma di avanzamento lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'’Amministrazione.

Tuttavia, I'Amministrazione ha diritto di prescrivere I'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole
termine, anche in difformita rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine
od interesse pubblico, senza che I'lmpresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.

L'Impresa dovra provvedere, durante I'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, 0
di deposito temporaneo; & altresi obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima
dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nel prezzo globale a corpo.

1.3 LAVORI ESEGUITI AD INIZIATIVA DELL'IMPRESA

Qualora I''mpresa, di propria iniziativa, anche senza opposizione del Direttore dei Lavori, eseguisse lavori od impiegasse
materiali di dimensioni eccedenti, o di lavorazione piu accurata, o di maggior pregio rispetto a quelli previsti od autorizzati, e
sempre che I'Amministrazione accetti le opere cosi come eseguite, I''mpresa non avra diritto ad alcun aumento dei prezzi e
comunque ad alcun compenso, quali che siano i vantaggi che possano derivare all'’Amministrazione stessa, ed i materiali e
le lavorazioni suddette si considereranno delle dimensioni e qualita previste.

1.4 PREPARAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E DEI LAVORI

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, I''mpresa dovra provvedere a sgomberare la zona, dove essi dovranno
svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di
quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dalla Direzione Lavori. Sono compresi nell'importo a corpo gli oneri per
la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per
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l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuita delle comunicazioni,
degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas e di ogni altro sottoservizio o servizio aereo

gsistenti.

Restano a carico dell'lmpresa gli oneri per il reperimento e per le indennita relativi alle aree di stoccaggio e deposito
temporaneo e/0 definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di

risulta.

1.5 PRESCRIZIONI AMBIENTALI

Vengono riportate di seguito e prescrizioni dell’Autorita ambientale che dovranno essere rigorosamente rispettate nella

conduzione dei lavori:

Ente

Protocollo parere

Contenuto del parere

Regione Puglia Dipartimento
ambiente e qualita urbana

nota prot. N. 4997/2022

Parere favorevole - lintervento in questione non
interessa bene 0 ulteriori contesti paesaggistici
individuati ai sensi dell’art. 38 delle NTA del PPTR

Autorita di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale

nota prot. N. 15624/2022

Parere favorevole all’esecuzione dell’intervento con
prescrizioni

Arpa Puglia

nota prot. n. 36889/2022

Parere  favorevole riguardo alla  compatibilita
ambientale delle emissioni rumorose con prescrizioni

Terna Rete Italia

nota prot. N. 25655/2022

Parere favorevole

Per quanto attiene il rispetto di tali pareri vedasi elaborati di progetto e dichiarazione di congruita del progettista (Elaborato

B09 del Progetto esecutivo).

2. TOLLERANZE ESECUTIVE

| manufatti, i materiali e le opere hanno sezioni trasversali e dimensioni minime finite del tipo e delle dimensioni indicate nei
disegni allegati, senza alcuna tolleranza esecutiva, in diminuzione, rispetto alla sagoma interna e agli spessori minimi

indicati.

3. DISERBAMENTO, DECESPUGLIAMENTO, DISBOSCAMENTO

3.1 GENERALITA

Tutte le aree interessate dai lavori, le cave di prestito, le eventuali strade di accesso, gli scavi € i
diserbamento,

dovranno
dell'lmpresa.

essere  puliti

mediante

depositi di materiali

decespugliamento o disboscamento a cura

Tra i lavori descritti in questo capitolo emergono le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e dei versanti
e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde, delle scarpate e

dei versanti.
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| lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di
volta in volta dalla Direzione Lavori.

3.2 DISERBAMENTO E SCOTICAMENTO

Il diserbamento consiste nella rimozione ed asportazione di erbe, radici, cespugli, piante e alberi.

Lo scoticamento consiste nella rimozione ed asportazione del terreno vegetale, di qualsiasi consistenza e con qualunque
contenuto d'acqua.

Nella esecuzione dei lavori I''mpresa dovra attenersi a quanto segue:

a) il diserbamento e lo scoticamento del terreno dovranno sempre essere eseguiti prima di effettuare qualsiasi lavoro
di scavo o rilevato;

b) tutto il materiale vegetale, inclusi ceppi e radici, dovra essere completamente rimosso, alterando il meno possibile
la consistenza originaria del terreno in sito;

c) il materiale vegetale scavato, se riconosciuto idoneo dalla D.L., potra essere utilizzato per il rivestimento finale delle
scarpate; diversamente il materiale scavato dovra essere trasportato a discarica. Rimane comunque categoricamente vietato
la posa in opera di tale materiale per la costruzione dei rilevati;

d) la larghezza dello scoticamento ha I'estensione dell’intera area di appoggio e potra essere continua od
opportunamente gradonata secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla DL in relazione alle pendenze dei siti di
impianto. Lo scoticamento sara stabilito di norma alla quota di cm 20 al di sotto del piano campagna e sara ottenuto
praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti di
impianto preventivamente accertate anche con I'ausilio di prove di portanza.

3.3 DECESPUGLIAMENTO DI SCARPATE

| lavori di decespugliamento andranno eseguiti sia @ mano che mediante I'utilizzo di mezzi meccanici, dotati di lame o
cucchiaie 0 accessori speciali, a seconda delle condizioni locali e delle caratteristiche del terreno.

Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro
inferiore a 15 ¢cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la
presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.

La sterpaglia rimossa andra poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e portata a rifiuto.

Terminate e operazioni di decespugliamento, il terreno andra opportunamente regolarizzato o comunque trattato secondo le
indicazioni di progetto.

3.4 DISBOSCAMENTO DI SCARPATE

| lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a
15 ¢cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.

Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, sramati,
ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dalla Direzione Lavori. | materiali non utilizzabili
dovranno essere portati a rifiuto. Il legname di recupero rimane di proprieta del Committente.

Durante i lavori di rimozione delle piante I''mpresa dovra porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le
persone e per le cose; llmpresa & comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di
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rimozione. L'lmpresa dovra altresi usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti,
specificatamente segnalate dalla Direzione Lavori.

4. SCAVI ALL’APERTO

4.1 GENERALITA

Prima dell'inizio degli scavi si procedera alla verifica della rispondenza altimetrica dei profili del progetto e delle eventuali
varianti ordinate dalla Direzione Lavori, con la effettiva altimetria e planimetria dei luoghi dove devono essere eseguiti gli
scavi. La verifica dovra essere fatta sulla base di capisaldi di provata validita ed omogeneita.

Gli scavi saranno esequiti in larghezza, lunghezza e profondita secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla
Direzione Lavori.

Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta.

Saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza
di eventi meteorologici avversi e si metteranno in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle
opere e si provvedera alla rimozione delle eventuali materie franate non appena garantite le condizioni di sicurezza. Si dovra
inoltre provvedere affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi
negli scavi.

La Direzione Lavori potra ordinare che le armature di sostegno degli scavi siano aumentate o rinforzate per motivi di
sicurezza.

4.2 PROGRAMMA DI SCAVO

Prima della esecuzione degli scavi, I''mpresa dovra presentare alla Direzione Lavori una relazione dettagliata in cui indichera
i mezzi e le modalita di esecuzione dei lavori, nonché il programma dettagliato delle opere con gli avanzamenti previsti
settimana per settimana.

Nell'esecuzione I'lmpresa dovra attenersi a tale programma, previamente approvato dalla Direzione Lavori.

Sara facolta della Direzione Lavori disporre variazioni a tale programma, prima dell'inizio dei lavori o nel corso di essi.

Resta, in ogni caso, stabilito che il sistema adottato, ed in special modo la successione delle varie fasi di lavoro, dovra
essere rispondente alle migliori norme di esecuzione per i lavori del genere, in relazione alle caratteristiche dei terreni da
attraversare e al tempo stabilito per ['utilizzazione di tutte le opere connesse.

4.3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCAVI

Gli scavi saranno classificati come pit sotto indicato:
a) Scavo in roccia
Si considera "roccia" un blocco di materiale con volume maggiore di 0,75 mc e di resistenza e struttura tale da non poter
essere rimosso e demolito senza l'uso di esplosivi o di martelli demolitori e che conserva la sua compattezza ed una elevata
resistenza meccanica anche dopo una prolungata esposizione all'azione dell'acqua e di altri agenti atmosferici.
b) Scavo di terreno sciolto di qualsiasi natura
Si considera terreno sciolto qualsiasi materiale che non sia la roccia sopra indicata.
Rientrano in questa categoria di scavi anche i pezzi isolati di roccia inferiori a 0,75 mc.
¢) Scavo in acqua
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Si considera scavo in acqua quello eseguito oltre 20 cm al di sotto del livello di equilibrio delle acque sotterranee entro lo
Scavo.
Gli scavi soggetti alle acque dovranno procedere da valle a monte, con il fondo ben livellato e con regolare canaletto sul
fondo che conduca le acque al loro esito naturale od ai pozzetti delle pompe.

4.4 TIPI DI SCAVI

a) Scavi di shancamento

Per "scavo di shancamento” s'intende quello occorrente per lo spianamento e sistemazione del terreno con le sagome di
progetto ovvero su cui dovranno sorgere le costruzioni, per la sistemazione dei piazzali, per la formazione di piani
d'appoggio per platee di fondazione, ecc., ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta
limpiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la
formazione di rampe prowvisorie.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli
scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

b) Scavi di fondazione

Si definisce "scavo di fondazione" lo scavo incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano di sbancamento disposto
per accogliere gli elementi di fondazione di strutture, ed in generale tutti gli scavi che abbiano una larghezza media inferiore
a 3,00 m ed una profondita uguale o superiore a 1/3 della larghezza.

¢) Scavi per tubazioni e canalizzazioni

Si definisce "scavo per tubazioni e canalizzazioni" o scavo incassato ed a sezione ristretta effettuato sotto il piano di
sbancamento disposto per attombare canalette, fognature, condutture e tombinature.

Gli scavi per posa in opera tubazioni dovranno avere sezione e larghezza tali da rendere agevole ogni manovra necessaria per
la posa dei tubi, I'esecuzione delle giunzioni, le prove e le relative ispezioni e, eventualmente, lo smontaggio di condutture
preesistenti.

Il fondo degli scavi aperti per il collocamento delle tubazioni dovra essere ben spianato e con le pendenze prescritte.

4.5 MATERIALE SCAVATO E DISCARICHE

I materiale scavato sara di proprieta del Committente. L'intervento in genere prevede il completo riutilizzo del materiale in
cantiere. La Direzione Lavori giudichera dell'impiego del materiale scavato per l'utilizzo dello stesso nella formazione di
rilevati dello strato vegetale o dei rinterri inerenti alla realizzazione delle opere e dara disposizioni circa I’eventuale invio alle
discariche dei restanti quantitativi non utilizzati.

Lo strato superficiale di terreno di coltivo, eventualmente presente e da rimuovere prima dell’inizio dei lavori, dovra essere
accumulato in loco, separatamente dal restante materiale di risulta, cosi da poter procedere agevolmente al successivo
ripristino del terreno come allo stato preesistente.

L'eventuale materiale inerte di origine alluvionale risultante dagli scavi deve essere accatastato in loco e poi riutilizzato nei
rinterri e nelle sistemazioni d'area comunque necessarie. Tenendo conto infatti dell'odierna difficolta di reperimento di simili
materiali, e conseguentemente del loro costo, non sono giustificati sprechi ed allontanamento a discarica.

Il materiale destinato a futura utilizzazione dovra essere sistemato nelle aree che la Direzione Lavori mettera a disposizione.

Il materiale giudicato non utilizzabile dalla D.L. sara allontanato senza indugio e trasportato a rifiuto a qualsiasi distanza a
pubbliche discariche o su area che I'lmpresa deve provvedere a sue spese. Tali aree verranno scelte in modo da non arrecare
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alcun danno ai lavori, alle proprieta ed al libero deflusso delle acque e pertanto verranno scelte a sufficiente distanza a valle
delle zone interessate dalle opere. La Direzione Lavori fara asportare, addebitando la relativa spesa alllmpresa, le materie
che fossero state depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

4.6 SMOTTAMENTI

L'lmpresa prendera tutte le precauzioni possibili ed usera i metodi di scavo pit idonei allo scopo di evitare smottamenti oltre
le linee di scavo indicate nei disegni di progetto o approvate dalla Direzione Lavori. | materiali di riempimento saranno scelti
dalla Direzione Lavori.

4.7 ATTRAVERSAMENTI

Gli attraversamenti di strade, ferrovie, canali, corsi d'acqua in genere, ecc.. verranno effettuati secondo le disposizioni che
Caso per caso verranno dettate dalla Direzione Lavori.

Per gli attraversamenti si dovra preparare, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione Lavori, il progetto
particolare dell'attraversamento in accordo alle norme esistenti ed alle indicazioni fornite dall'Ente gestore della struttura da
attraversare; nonché l'ottenimento di tutti i permessi e I'espletamento di tutte le pratiche amministrative richieste dall'Ente
gestore o da altri Enti interessati. Dovra inoltre curare |'approvazione di detto progetto concordando con la Direzione Lavori le
eventuali modifiche ritenute necessarie.

9. RILEVATI E REINTERRI

5.1 GENERALITA

Per I'esecuzione dei rinterri verranno impiegati i materiali di risulta degli scavi di cantiere o, se indicato nei disegni e/o
richiesto dalla Direzione Lavori, si utilizzeranno materiali provenienti dalle cave di prestito.

In considerazione della peculiarita del cantiere, per I'esecuzione dei rilevati verranno in genere impiegati materiali non
coerenti (sabbia, ghiaia o pietrisco) o coerenti (limi argillosi, argille) provenienti esclusivamente da cave di prestito
approvate.

I rilevati dovranno essere disposti in strati dello spessore di circa 30-40 ¢cm, quindi bagnati e compattati.

Le superfici di appoggio dei rilevati dovranno essere scarificate asportando il materiale superficiale per uno spessore
minimo di 3050 ¢m; inoltre dovranno essere rullate con rullo vibrante di peso non inferiore alle 2 tonnellate.

| rilevati ed i rinterri sono esequiti in base alle linee, pendenze e spessori indicati nei disegni di progetto.

| materiali per la costruzione dei rilevati e rinterri devono corrispondere in tutto alle caratteristiche specificate e definite nel
progetto ed essere in accordo con le prove di laboratorio ed eventualmente di cantiere.

Nel reimpiego dei materiali provenienti dagli scavi I'lmpresa € obbligata a rispettare le destinazioni particolari per essi
previste dal progetto ed approvate dalla Direzione Lavori, senza nulla pretendere per eventuali maggiori impegni organizzativi
e distanze del trasporto all’interno del cantiere; in particolare deve aver cura che le materie di scavo riutilizzabili possano
essere impiegate immediatamente, senza far ricorso a depositi prowvisori.

L'Appaltatore deve eseguire le operazioni di scavo, trasporto e posa in opera con mezzi adeguati e con sufficiente
manodopera, coordinando la successione delle fasi e I'esecuzione delle varie categorie di lavoro. Lo stesso rimane libero di
adottare macchine ed impianti ritenuti di sua convenienza, purché rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per la buona
riuscita dei lavori.
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Inoltre, I'lmpresa deve provvedere tempestivamente all’apertura di fossi, di eventuali canali fugatori e di quanto altro occorra
per assicurare il regolare smaltimento e deflusso delle acque, nonché gli esaurimenti delle stesse, compresi gli oneri per il
loro trattamento secondo le vigenti norme di legge.

5.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

| materiali da utilizzare per la formazione dei rilevati dovranno corrispondere alle indicazioni di progetto. Saranno, in ogni
caso, utilizzabili per la ricostruzione dei versanti idonei materiali rinvenuti nei siti indicati dall’Autorita competente.

A suo insindacabile giudizio, 'Amministrazione potra individuare aree di prelievo di materiale di caratteristiche differenti da
quanto sopra riportato.

5.3 MODALITA ESECUTIVE

Prima di procedere alla costruzione dei rilevati, sara necessario preparare il terreno di posa, provvedendo all'asportazione del
terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale
del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.
Nella costruzione dei rilevati andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia per quanto
riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di
macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.

Sempre ai disegni di progetto si dovra fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da utilizzare per la
realizzazione delle banche intermedie ed esterne.

5.4 PROVE DI ACCETTAZIONE E CONTROLLO

Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. procedera al prelievo di campioni di terreno da inviare a laboratori ufficiali, in modo
da verificare la rispondenza alle prescrizioni di progetto.

| campioni di terreno prelevati saranno innanzitutto classificati: sara individuata la curva granulometrica che caratterizza ogni
campione, verranno valutati i limiti di Atterberg (in particolar modo il limite liquido e l'indice di plasticita), l'indice di gruppo.
Saranno poi esequite le prove necessarie per la determinazione della resistenza al taglio e dell'optimum Proctor.

Se le prove relative allo stato di compattazione del rilevato non dovessero dare esito soddisfacente, I'lmpresa € tenuta a
ripetere la compressione dei rilevati sino ad ottenere il risultato prescritto.

Gli oneri per tutte Ie prove di laboratorio e per la eventuale strumentazione per le prove a campo prescritte in progetto o dalla
DL sono a carico dell'Impresa.

L'Impresa & obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni
richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno
avvenire con asporto anziché con riporto di materie.

All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere 1a sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali.

Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, I'lmpresa dovra provvedere a sistemarlo regolarmente in modo
da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi
tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle gia posate.
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6.1 GENERALITA

L'lmpresa dovra provvedere alla sistemazione a verde delle aree indicate nei disegni di contratto; detta sistemazione
consistera nella formazione di tappeti verdi, nella fornitura e posa a dimora di piante ed arbusti di tipo specificato nei disegni
di contratto.

La formazione di tappeto verde consistera, nel trasporto e stendimento di uno strato di terra vegetale di almeno 20 cm
recuperata dagli scavi ed adeguatamente concimata; nella seminagione, nonché nella regolarizzazione e successiva rullatura
del tutto.

La piantagione degli arbusti e piante consistera nella formazione di buche di adeguata profondita, nello stendimento su
queste di uno strato di concime, nella messa a dimora delle piante e degli arbusti stessi legati ove occorresse a pali tutori,
nonché nel loro rinterro.

Tutte queste operazioni saranno eseguite a stagione opportuna. L'lmpresa avra altresi l'onere della cura e manutenzione delle
sistemazioni a verde essendo Ella responsabile fino all'atto del collaudo dello stato delle sistemazioni stesse. Pertanto dovra
sostituire a proprie spese ogni pianta od arbusto non attecchito o successivamente seccato, e riseminare le zone di tappeto
verde o sistemazione a prato che non germogliassero; non & esclusa la sua responsabilita da danni che derivassero dalle
cattive condizione atmosferiche, o dalle gelate.

6.2 PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, I'lmpresa dovra effettuare un‘accurata lavorazione e preparazione agraria del
terreno, ed in particolare si prescrivono le seguenti operazioni:

= fresatura del terreno;

= concimazione, da esequirsi mediante concimi minerali /0 letame ben maturo, su indicazione della Direzione dei lavori in
relazione all'analisi dei terreni.

= | prezzi di elenco relativi all'inerbimento delle aree compensano ogni onere necessario.

6.3 SEMINA

L'impresa & libera di effettuare le operazioni di semina con le modalita da essa ritenute piu idonee, restando a suo carico le
eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme.
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7. INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA E SISTEMAZIONI DI VERSANTE E OPERE IN VERDE

7.1 GENERALITA

Prima dell'inizio delle operazioni di sistemazione a verde, I''mpresa dovra eseqguire, con terreno agrario, le eventuali riprese
di erosioni che si fossero nel contempo verificate; le riprese saranno profilate con l'inclinazione fissata dalle modine delle
scarpate.

L'lmpresa non potra modificare i piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento del manto vegetale,
dovranno risultare perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo a sua cura e spese, durante
I'esecuzione dei lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle scarpate, una perfetta sistemazione.

In particolare si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, I'mpresa debba procedere in modo da non
danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando qualsiasi  alterazione,
anche prodotta dal pedonamento degli operai.

7.2 PREPARAZIONE DEL TERRENO
7.2.1 Caratteristiche dei materiali

La materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dei rilevati dovra essere terreno agrario, vegetale, proveniente da
scotico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla profondita massima di 1 m.

Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e
comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli, detriti, radici
ed erbe infestanti.

| concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale,
avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica.

7.2.2 Modalita esecutive

Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, I'lmpresa dovra effettuare una accurata lavorazione e preparazione agraria
del terreno.

Sulle scarpate di rilevato la lavorazione del terreno dovra avere il carattere di vera e propria erpicatura, eseguita pero non in
profondita, in modo da non compromettere la stabilita delle scarpate.

In pratica I'lmpresa avra cura di far lavorare il terreno a zappa, spianando eventuali leggere solcature, anche con l'eventuale
riporto di terra vegetale, si da rendere le superfici di impianto perfettamente profilate.

L'epoca di esecuzione dell'operazione € in relazione all'andamento climatico ed alla natura del terreno; tuttavia, subito dopo
completata la profilatura delle scarpate, I'lmpresa procedera senza indugio all'operazione di erpicatura, non appena
I'andamento climatico lo permetta ed il terreno si trovi in tempera (40-+50% della capacita totale per I'acqua).

Con le operazioni di preparazione agraria del terreno, I'lmpresa dovra provvedere anche alla esecuzione di tutte le opere che
si ritenessero necessarie per il regolare smaltimento delle acque di pioggia, come canalette in zolle, incigliature, od altro,
per evitare il franamento delle scarpate o anche solo lo smottamento e la solcatura di esse.

Durante i lavori di preparazione del terreno, I''mpresa avra cura di eliminare, dalle aree destinate agli impianti, tutti i ciottoli
ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie.
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Per le scarpate in scavo, la lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suolo potra limitarsi alla creazione di
buchette per la messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o gradoncini, che consentano
la messa a dimora di piante o la semina di miscugli.

Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sara eseguita in modo tale da non compromettere la stabilita delle scarpate e la loro
regolare profilatura.

In occasione del lavoro di erpicatura, e prima dell'impianto delle talee o delle piantine, I''mpresa dovra effettuare a sua cura e
spese le analisi chimiche dei terreni in base alle quali eseguira la concimazione di fondo, che sara realizzata con la
somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi:

. concimi fosfatici: titolo medio 18% - 0.8 N/m2 (8 ql per ettaro);
. concimi azotati: titolo medio 16% - 0.4 N/m2 (4 gl per ettaro);
. concimi potassici: titolo medio 40% - 0.3 N/m2 (3 gl per ettaro).

La somministrazione dei concimi minerali sara effettuata in occasione della lavorazione di preparazione del terreno, di cui i
¢ detto poco sopra.

Quando la Direzione Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei terreni ed alle particolari esigenze delle singole specie di
piante da mettere a dimora, ritenesse di variare tali proporzioni, I''mpresa sara obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della
medesima, senza che cio costituisca titolo per indennizzi o compensi particolari.

Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica, parte dei concimi minerali potra essere sostituita
da terricciati, o da letame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa rastrellatura di amminutamento e di
miscelamento del letame stesso con la terra.

Ogni eventuale sostituzione dovra essere autorizzata per iscritto dalla Direzione Lavori ed il relativo onere deve intendersi
compreso nei prezzi unitari d'Elenco.

L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi sara consentito in terreni a reazione anomala, € cio in
relazione al pH risultante dalle analisi chimiche.

QOltre alla concimazione di fondo, I'lmpresa dovra effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando
concimi complessi e tenendo comunque presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto di copertura dovra risultare,
alla ultimazione dei lavori ed alla data di collaudo, a densita uniforme, senza spazi vuoti o radure.

Le modalita delle concimazioni di copertura non vengono precisate lasciandone l'iniziativa all'lmpresa, la quale & anche
interessata all'ottenimento della completa copertura del terreno nel pit breve tempo possibile e al conseguente risparmio dei
lavori di risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero pit onerosi in presenza di
non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere il piu uniforme e regolare sviluppo delle piante a portamento arbustivo.

| concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in copertura, dovranno venire trasportati in cantiere
nella confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito e, in caso di concimi complessi, a
rapporto azoto-fosforo- potassio precisato.

Prima della esecuzione delle concimazioni di fondo, I''mpresa é tenuta a darne tempestivo avviso alla Direzione Lavori, onde
questa possa disporre per eventuali controlli d'impiego delle qualita e dei modi di lavoro. Lo spandimento dei concimi dovra
gessere effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di mano d'opera pratica e capace, in maniera da assicurare la
maggiore uniformita nella distribuzione.

Per le scarpate in scavo sistemate con piantagioni, la concimazione potra essere localizzata.

Nella eventualita che lo spessore della terra vegetale e Ia sua natura non dessero garanzia di buon attecchimento e
successivo sviluppo delle piantagioni, I''mpresa é tenuta ad effettuare la sostituzione del materiale stesso con altro pit adatto
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alle esigenze dei singoli impianti. Resta d'altronde stabilito che di tale eventuale onere I'lmpresa ha tenuto debito conto nella
offerta di ribasso.

7.3 MESSA A DIMORA DI TALEE E PIANTINE
7.3.1 Caratteristiche dei materiali

Il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio, purché I'lmpresa dichiari la provenienza e questa venga accettata
dalla D.L., previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e le talee dovranno essere immuni da qualsiasi malattia
parassitaria. Le talee dovranno risultare allo stato verde e di taglio fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro
minimo di 3 cm. Il taglio delle talee dovra avvenire esclusivamente nel periodo del riposo vegetativo autunnale, oppure nel
periodo primaverile prima della sfioritura. Le talee preparate nel periodo autunnale potranno essere conservate fino alla fine
dell'inverno purché immagazzinate in luogo fresco; qualora, per necessita di cantiere, il deposito dovesse continuare anche
durante il periodo vegetativo, le talee dovranno essere conservate in locali frigoriferi od immerse in acqua fredda (<15 C°) e
corrente. Le talee preparate durante la primavera dovranno essere utilizzate nell'arco di tempo massimo di una settimana dal
taglio e, in ogni caso, protette accuratamente contro I'essiccamento durante le fasi di deposito e di trasporto sul cantiere
tramite I'utilizzo di teloni e/o l'irrorazione con acqua.

Nel caso di specie arbustive o di alberi giovani con diametro del tronco inferiore a 8-10 cm, le talee andranno tagliate a
livello del suolo. Il taglio delle verghe dovra essere liscio e della minor superficie possibile, andra escluso il taglio con
l'accetta.

7.3.2 Modalita esecutive

Per la piantagione delle talee, o delle piantine, I'mpresa eseguira i lavori nel periodo di riposo vegetativo, che va,
indicativamente, dal tardo autunno all'inizio della primavera; il periodo delle lavorazioni potra variare a seconda delle
situazioni climatiche stazionali. Resta comunque a carico delllmpresa la sostituzione delle fallanze o delle piantine che per
qualsiasi ragione non avessero attecchito.

Le specie di piante saranno indicate dalla Committenza e saranno, comunque, specie autoctone di macchia mediterranea.
Prima dell'inizio dei lavori d'impianto, da parte della Direzione Lavori sara consegnato all'lmpresa un ordine di servizio nel
quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori di impianto.

Quando venga ordinata dalla Direzione Lavori (con ordine scritto) la messa a dimora a distanze diverse da quelle fissate in
progetto, si terra conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco, della maggiore o minore quantita di piante
adoperate, restando escluso ogni altro compenso all'lmpresa.

In particolare sulle scarpate di progetto, il piantamento potra essere effettuato, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori,
solo limitatamente allo strato di terreno superiore, compreso tra il margine del piano di campagna ed una profondita
adeguata ma tale da non rischiare di intaccare gli strati di copertura delle discariche.

L'impianto delle erbacee potra essere fatto con I'impiego di qualsiasi macchina oppure anche con il semplice piolo.

Per limpianto delle specie a portamento arbustivo, Ilmpresa avra invece cura di effettuare l'impianto in buche
preventivamente preparate con le dimensioni pit ampie possibili, tali da poter garantire, oltre ad un pit certo attecchimento,
anche un successivo sviluppo regolare e pit rapido.

Prima della messa a dimora delle piantine a radice nuda, I'lmpresa avra cura di regolare |'apparato radicale, rinfrescando il
taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite od eccessivamente sviluppate,




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E

% ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST
CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI

E08 — Capitolato Speciale d’Appalto ‘ FOGLIO 61 di 110

impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sara inoltre cura dell'lmpresa di adottare la pratica dell"imbozzinatura"
dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e letame bovino debitamente diluito in acqua.

L'operazione di riempimento della buca dovra essere fatta in modo tale da non danneggiare le giovani piantine e, ad
operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovra mai formare cumulo; si effettuera invece una specie di svaso
allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle acque di pioggia.

L'lmpresa avra cura di approntare a pié d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in maniera da evitare
fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte negli imballaggi, qualunque essi
siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc., dovranno presentarsi in stato di completa freschezza e con vitalita
necessarie al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene awvolte e protette da muschio, o da altro materiale, che
consenta |a traspirazione e respirazione, e non eccessivamente stipate e compresse.

Nell'eventualita che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a pié d'opera, non potessero essere
poste a dimora in breve tempo, I'lmpresa avra cura di liberare il materiale vivaistico ponendolo in opportune tagliole, o di
provvedere ai necessari annacquamenti, evitando sempre che si verifichi la pregermogliazione delle talee o piantine.

In tale eventualita le talee, o piantine, dovranno essere escluse dal piantamento.

Nella esecuzione delle piantagioni, le distanze fra le varie piante o talee, indicate precedentemente, dovranno essere
rigorosamente osservate.

7.3.3 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. controllera la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto in precedenza
mediante prelievo di campioni. Durante I'esecuzione dei lavori controllera altresi la correttezza dei metodi di lavoro.
L'lmpresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti e dal periodo delle lavorazioni, il completo
attecchimento delle piantine, delle talee, o delle coltri erbose. Qualora cio non dovesse verificarsi, I'lmpresa, a sua cura e
spese, & obbligata a ripetere a tutte le operazioni necessarie perché avvenga l'attecchimento.

7.4 SEMINE
7.4.1 Caratteristiche dei materiali

Per il seme I'lmpresa & libera di approwvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia; dovra pero dichiarare il valore
effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore germinativo. Qualora il valore reale del
seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, I''mpresa sara tenuta ad aumentare
proporzionalmente la quantita di seme da impiegare per unita di superficie.

La D.L., a suo giudizio insindacabile, potra rifiutare partite di seme con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello
riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna "buona semente" e I''mpresa dovra sostituirle con altre che rispondano
ai requisiti voluti.

7.4.2 Modalita esecutive

A parziale modifica di quanto prescritto in precedenza per le concimazioni, all'atto della semina I'lmpresa dovra effettuare 1a
somministrazione dei concimi fosfatici 0 potassici, nei quantitativi indicati in progetto o comunque adeguati a garantire
I'esito positivo.

| concimi azotati invece dovranno venire somministrati a germinazione gia avvenuta.
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Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il terreno dovra venir erpicato con rastrello a mano per favorire
linterramento del concime.

Il quantitativo di seme da impiegarsi per ettaro di superficie di scarpate & prescritto in 0.12 N (120 kgf). | miscugli di
sementi, da impiegarsi nei vari tratti da inerbire, risultano dalla tabella alla pagina seguente.

In particolare, i vari miscugli riportati nella tabella saranno impiegati nei diversi terreni a seconda delle caratteristiche degli
stessi.

Prima dell'esecuzione dei lavori di inerbimento, da parte della Direzione Lavori sara consegnato all'lmpresa un ordine di
servizio, nel quale sara indicato il tipo di miscuglio da impiegarsi nei singoli tratti da inerbire.

Ogni variazione nella composizione dei miscugli dovra essere ordinata per iscritto alla Direzione dei Lavori.

Prima dello spandimento del seme, I'lmpresa é tenuta a darne tempestivo awviso alla Direzione Lavori, affinché questa possa
effettuare I'eventuale prelevamento di campioni e possa controllare la quantita e i metodi di lavoro.

L'Impresa & libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi stagione, restando a suo carico le eventuali operazioni di
risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in modo regolare ed uniforme. La semina dovra venire effettuata a
spaglio a pit passate per gruppi di semi di volume e peso quasi uguali, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovra
risultare il piu possibile omogeneo.

Lo spandimento del seme dovra effettuarsi sempre in giornate senza vento.

La ricopertura del seme dovra essere fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco. Dopo la semina il terreno dovra
venire battuto col rovescio della pala, in sostituzione della normale operazione di rullatura. Analoga operazione sara effettuata
a germinazione avvenuta.

Le scarpate in rilievo 0 in scavo potranno venire sistemate mediante una semina eseguita con particolare attrezzatura a
spruzzo, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e dove questa, a suo giudizio insindacabile, lo riterra opportuno. La
miscela da irrorare mediante idroseminatrici sara composta da un miscuglio di sementi, concime organico, collanti e
sostanze miglioratrici del terreno. Saranno impiegati gli stessi quantitativi di sementi e di concime sopra riportati, mentre i
collanti dovranno essere in quantita sufficiente per ottenere I'aderenza dei semi e del concime alle pendici delle scarpate.
Dopo eseguito I'impianto, e fino ad intervenuto favorevole collaudo definitivo delle opere, I'lmpresa é tenuta ad effettuare
tutte le cure colturali che di volta in volta si renderanno necessarie, come sostituzione di fallanze, potature, diserbi,
sarchiature, concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti antiparassitari, ecc., nel numero e con le modalita richiesti per
ottenere le scarpate completamente rivestite dal manto vegetale.

Dal momento della consegna I'lmpresa dovra effettuare gli sfalci periodici dell'erba esistente sulle aree da impiantare e sulle
aree rivestite con zolle di prato. L'operazione dovra essere fatta ogni qual volta I'erba stessa abbia raggiunto un‘altezza media
di cm 35. L'erba sfalciata dovra venire prontamente raccolta da parte dell'lmpresa e allontanata entro 24 ore dallo sfalcio,
con divieto di formazione di cumuli da caricare.

La raccolta ed il trasporto dell'erba e del fieno dovranno essere eseguiti con la massima cura, evitando la dispersione e
pertanto ogni automezzo dovra avere il carico ben sistemato e dovra essere munito di reti di protezione del carico stesso.

7.4.3 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. controllera la corrispondenza dei materiali a quanto prescritto in precedenza
mediante prelievo di campioni. Durante I'esecuzione dei lavori controllera altresi la correttezza dei metodi di lavoro.

L'lmpresa, peraltro, deve garantire, indipendentemente dai materiali forniti € dal periodo delle lavorazioni, il completo
attecchimento delle coltri erbose, che dovranno risultare prive di alcun tipo di vegetazione infestante 0 comunque diverso da
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quanto seminato. Qualora, in sede di collaudo, tali condizioni non dovesse verificarsi, I'lmpresa, a sua cura e spese, &
obbligata a ripetere a tutte le operazioni necessarie per ottenere le prescrizioni di cui sopra.

8. DEMOLIZIONI

Le demolizioni riguardano strutture in muratura ed in calcestruzzo da rimuovere in base ai disegni di progetto, a richiesta
della D.L. Si eseguono le demolizioni con i mezzi pit opportuni, come demolitori manuali, demolitori idraulici, fori secanti,
etc..

E assolutamente vietato 'uso dell'esplosivo. Devono essere prese tutte le opportune precauzioni per non danneggiare le
opere esistenti, per evitare infortuni e per non recare disturbo ai lavori in corso.

9. DRENAGGI

9.1 GENERALITA

In questo capitolo sono descritti i lavori occorrenti per la formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture,
realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati arginali, nonché per la raccolta e
l'allontanamento delle acque drenate.

Qualora in tali lavori si rendesse necessario l'utilizzo di teli in "tessuto non tessuto", per le relative specifiche si veda il
capitolo sui geosintetici; analogamente, per i sistemi di raccolta e allontanamento delle acque superficiali con canalette si
rimanda al capitolo relativo alle opere di sistemazione dei versanti.

9.2 DRENAGGI IN GENERALE
9.2.1 Caratteristiche dei materiali

Per drenaggi da esequirsi a tergo di strutture o per la realizzazione di canali drenanti, si impiegheranno materiali aridi
costituiti da ciottoli o pietrame di cava: il materiale dovra essere

compatto ed uniforme, sano e di buona resistenza a compressione, privo di parti alterate, pulito ed esente da materie
eterogenee. Le dimensioni del materiale dovranno essere comprese frai 3 ed i 20 cm, in base alle specifiche prescrizioni di
progetto.

9.2.2 Modalita esecutive

Le opere di drenaggio andranno realizzate secondo le prescrizioni riportate nei disegni di progetto; i riempimenti a tergo di
strutture avranno uno spessore minimo di 50 cm e saranno posti in opera quando tali strutture si saranno ben consolidate.
9.2.3 Prove di accettazione e controllo

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa presentera alla D.L. dei certificati che attestino le caratteristiche fisiche e meccaniche
del materiale fornito e le cave di provenienza. La Direzione Lavori, accertata la bonta del materiale e la corrispondenza delle
caratteristiche alle prescrizioni progettuali, provvedera a stilare un apposito verbale di accettazione.

Durante I'esecuzione dei lavori la D.L. prelevera dei campioni del materiale fornito (uno ogni 100 m3 di fornitura) e lo inviera
a laboratori ufficiali per I'esecuzione delle prove necessarie per verificare la rispondenza a quanto dichiarato. Le prove di
laboratorio per le operazioni di controllo sono a carico delllmpresa.

Le prove relative alla determinazione delle  caratteristiche  fisiche del pietrame
(determinazione del peso specifico, del coefficiente di imbibizione e della gelivita) saranno effettuate seguendo quanto
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riportato al Capo Il delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n°
2232; per le prove di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al
Capo Il della stessa normativa.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
I'lmpresa.

9.3 DRENI DI VERSANTE

| drenaggi saranno da eseguirsi secondo le disposizioni di progetto, nell’ordine e nelle modalita indicate dai disegni e dalla
Direzione Lavori. Il tubo dreno sara coassiale a sezione circolare, costituito da un tubo rigido in PVC, M/M filettato con
all’interno, sempre in asse, un tubo rigido in PVC, M/F a bicchiere. Lo spazio risultante dalla differenza dei diversi diametri
sara colmata da idoneo filtro plastico.

| tubi in PVC/100 rigido saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero della Sanita.

9.4 TUBAZIONI DI RACCOLTA E ALLONTANAMENTO ACQUE DRENATE
9.4.1 Generalita

Si potranno utilizzare, a seconda delle condizioni e delle necessita locali, tubazioni forate in calcestruzzo o in PVC rigido o
altro materiale di analoghe prestazioni dimostrabili.

9.4.2 Caratteristiche dei materiali

Le tubazioni forate in calcestruzzo semplice saranno prefabbricate, con giunti a maschio e femmina; il calcestruzzo utilizzato
nella confezione delle tubazioni sara di classe C1, con resistenza minima a 28 gg. di 30 N/mm2 (300 kgf/cm2), con
dosaggio del cemento minimo pari a 2.5 kN/m2 (250 kgf/m3) e con dimensione massima dell'inerte grosso pari a 1/4 dello
spessore della parete del tubo.

Le tubazioni in PVC rigido serie 303/1, dovranno rispondere alle norme UNI 7447-75 ed alla raccomandazione IIP n° 3 e
saranno realizzate per estrusione secondo le norme UNI 7441- 7448, con giunti a bicchiere o manicotto del tipo non
scorrevole ottenuti mediante incollaggio.

9.4.3 Modalita esecutive

Le tubazioni in calcestruzzo semplice e quelle in PVC dovranno essere posate con le modalita e le prescrizioni riportate nei
disegni di progetto.

9.4.4 Prove di accettazione e controllo

L'lmpresa dovra dimostrare alla D.L. che le tubazioni in calcestruzzo semplice e quelle in PVC corrispondono alle dimensioni
ed alle prescrizioni sopra indicate. La D.L., se lo riterra opportuno, potra comunque ordinare delle prove di controllo da
effettuarsi, a carico dell'lmpresa, presso laboratori ufficiali
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10.1 GEOTESSILI IN TESSUTO NON TESSUTO
10.1.1 Generalita

| geotessili in tessuto non tessuto potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della componente fine
del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare le caratteristiche di portanza dei terreni di
fondazione.

| geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.

10.1.2 Caratteristiche dei materiali

Il geotessile sara composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, in filamenti continui, coesionate mediante
sgugliatura meccanica senza impiego di collanti o trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici.
| teli saranno forniti in rotoli di altezza non inferiore a 5,30 metri. In relazione alle esigenze esecutive ed alle caratteristiche
del lavoro, verranno posti in opera geotessili di peso non inferiore a 3,0 N/m2 (300 g/m2) non inferiore a 4,0 N/m2 (400
g/m2). In funzione del peso unitario, i geotessili dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

Peso unitario spessore a secco  resistenza a trazione allungamento a rottura

N/m?2 mm kN/5 cm %
>3 >3 > 11 > 40
>4 > 35 >15 > 40

Per l'avvolgimento di tubazioni di drenaggio potranno essere utilizzati tessuti non tessuti di peso unitario inferiore.

La superficie del geotessile dovra essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di attrito con il terreno. Il geotessile
dovra essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai
microrganismi e dovra avere ottima stabilita dimensionale.

10.1.3 Modalita esecutive

Il terreno di posa dovra essere il piu possibile pulito da oggetti appuntiti o sporgenti, come arbusti, rocce od altri materiali in
grado di produrre lacerazioni.

| teli srotolati sul terreno verranno posti in opera mediante cucitura sul bordo fra telo e telo, 0 con sovrapposizione non
inferiore a 30 cm. Il fissaggio sul piano di posa sara effettuato in corrispondenza dei bordi longitudinali e trasversali con
infissione di picchetti di legno della lunghezza di 1.50 metri, a distanza di 1 metro.

Per i tappeti da porre in opera in acqua, I'lmpresa dovra impiegare apposito mezzo natante e saranno a suo carico gli oneri
per il materiale di zavorratura.

10.1.4 Prove di accettazione e controllo

L'lmpresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare alla D.L. i certificati rilasciati dal Costruttore che attestino i
quantitativi acquistati dall'lmpresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali.
Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. verifichera comunque la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando
dei campioni di materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 100 metri quadrati di
telo da posare. Se i risultati delle prove di
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laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verra scartato.
Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potra essere collaudata.

10.2 GEOSTUOIE E GEORETI TRIDIMENSIONALI DI RINFORZO E ANTIEROSIONE
10.2.1 Generalita

Le geostuoie o le georeti tridimensionali di rinforzo e antierosione verranno utilizzate sulle scarpate e sui versanti con lo
scopo di favorire la stabilita del terreno vegetale superficiale per tutte le pendenze di progetto e favorire l'attecchimento e lo
sviluppo della vegetazione, consentendo cosi di ridurre 'effetto dell'azione erosiva della corrente.

Le georeti andranno posate dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla Direzione Lavori.

10.2.2 Caratteristiche dei materiali

Geostuoia antierosione tridimensionale ad elevato indice di vuoti & ottenuta per estrusione di monofilamenti sintetici
aggrovigliati e saldati nei punti di contatto, eventualmente accoppiati a geotessuto di rinforzo.

La stuoia dovra essere costituita da monofilamenti in poliammide trattati al carbon black e strutturata in due parti
termosaldate fra loro nei punti di contatto: la parte superiore a maglia tridimensionale con indice alveolare maggiore del
90%, la parte inferiore a maglia piatta. Il polimero di cui & composta la georete dovra avere una temperatura di fusione >
200 °C ed una densita di 11.4 kN/m3 (1140 kgf/m3). La griglia di rinforzo sara realizzata in poliestere, mediante tessitura di
fibre ad elevato modulo.

La georete dovra presentare le seguenti caratteristiche:

= resistenza a trazione (secondo norma DIN 53857): 30 kN/m (3.000 kgf/m)

= resistenza caratteristica per una vita di 120 anni: > 20 kN/m (2.200 kgf/m)

= Spessore minimo: 15 mm

= creep dopo due anni per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione: < 1%

La georete dovra avere bassa infiammabilita e bassa produzione di fumo; dovra inoltre essere imputrescibile ed atossica.

Le caratteristiche meccaniche della georete dovranno essere documentate con un certificato ufficiale tipo BBA, che dovra
riportare , fra l'altro, la curva di creep e i coefficienti di sicurezza per una durata di 120 anni.

Le prestazioni richieste al rinforzo sono tali da avere un allungamento longitudinale non superiore al 10%, resistenza a
trazione longitudinale non inferiore @ 90kN/m e trasversale non inferiore a 40kN/m, valori stabiliti in conformita della Norma
EN 10319, resistenza al punzonamento statico non inferiore a 5kN, determinato in conformita alla Norma EN 12236.

Al fine di ottimizzare le operazioni di posa e ridurre i sormonti e gli sfridi si richiede che il materiale sia fornito in rotoli di
dimensione non inferiore a 5,00 m.

Il materiale dovra essere prodotto e distribuito da aziende operanti secondo gli standard della certificazione 1ISO 9001; tale
certificato dovra essere sottoposto alla D.L. preventivamente alla fornitura.

Ogni fornitura dovra essere documentata da una dichiarazione di conformita redatta dal produttore secondo le modalita
previste dalla normativa CE

10.2.3 Modalita esecutive

Il terreno di posa dovra essere livellato e liberato da vegetazione, radici, pietre e in generale oggetti appuntiti o sporgenti.
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Prima di procedere alla posa sara necessario creare al piede e in testa al pendio delle trincee di ancoraggio, di profondita
non inferiore a 30 cm. La georete dovra poi essere fissata in una delle due trincee con 1 picchetto per metro o con altra
modalita accettata dalla Direzione Lavori e potra essere stesa indifferentemente dall'alto verso il basso o viceversa; dovra
essere posata nel senso della corrente con una sovrapposizione minima della georete di monte sulla georete di valle di 15
cm. La fascia di sovrapposizione dovra essere fissata con 1 picchetto per metro, mentre dovranno essere previsti in media 3
0 4 picchetti intermedi per metro quadrato di superficie: il numero di picchetti intermedi dovra essere portato ad una densita
di 1 picchetto per metro quadrato in condizioni particolarmente sfavorevoli. | bordi liberi dovranno essere fissati con 1
picchetto per metro.

Il cantiere dovra essere organizzato in modo da non fare trascorrere piti di un mese tra la stesa della stuoia e il suo
ricoprimento con terreno vegetale.

10.2.4 Prove di accettazione e controllo

L'lmpresa, prima dell'inizio dei lavori, dovra presentare alla D.L. i certificati rilasciati dal Costruttore che attestino i
quantitativi acquistati dall'lmpresa e la rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali.
Prima dell'esecuzione dei lavori 1a D.L. verifichera comunque |a rispondenza del materiale ai requisiti prescritti, prelevando
dei campioni di materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 100 metri quadrati di
telo da posare. Se i risultati delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce
verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, l'opera non potra essere collaudata.

10.3 BIOSTUOIE

La posa delle biostuoie avra lo scopo di minimizzare i fenomeni di erosione del suolo ad opera principalmente delle acque
di ruscellamento. Esse saranno posate unicamente all’interno delle cunette di raccolta delle acque di ruscellamento e
saranno costituite da uno strato di fibre vegetali (cocco, paglia, legno) legato da una rete di materiale biodegradabile avente
resistenza alla trazione compresa tra 10-15 N/m e dal peso compreso tra i 5001500 g/m2.

Per le caratteristiche di capitolato si veda il capitolo relativo alle opere d’ingegneria naturalistica.

10.4 OPERE DI PROTEZIONE SPONDALE IN GABBIONI E MATERASSI METALLICI
10.4.1 Generalita

Il gabbione a scatola & un elemento a forma di prisma rettangolare con le pareti costituite da un'armatura di rete metallica
fortemente zincata con maglie a doppia torsione, riempito di materiale lapideo di adatta pezzatura. Tutti i bordi, sia del telo
principale che delle testate, sono rinforzati con fili di ferro zincato di diametro maggiorato rispetto a quello della rete.

Il materasso metallico si differenzia dal gabbione per la forma, sempre parallelepipeda, ma caratterizzata da notevole
ampiezza e piccolo spessore, e per la presenza di tasche tali da formare una struttura cellulare diaframmata.

10.4.2 Caratteristiche dei materiali

| gabbioni metallici dovranno essere fabbricati con rete metallica a doppia torsione secondo UNI 8018, tessuta a macchina
con trafilato di ferro (UNI 3598) a zincatura forte (Circolare C.S.LL.PP. n.2078/62), di diametro pari a 3.0 mm. La rete
costituente gli elementi dovra avere maglie uniformi di dimensioni non superiori a 10x12 cm, dovra essere esente da strappi
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e dovra avere il perimetro rinforzato con filo di diametro maggiore rispetto a quello delle rete stessa, inserito nella trama
della rete 0 ad essa agganciato meccanicamente in modo da impedire lo sfilamento e dare sufficiente garanzia di robustezza.
Le dimensioni trasversali della scatola costituente i gabbioni (altezza e larghezza) dovranno essere pari a 0.50x1.00 m
oppure a 1.00x1.00 m. Per lunghezze della scatola superiori a 1.50 m si dovranno adottare gabbioni muniti di diaframmi e
pill precisamente: 1 diaframma per scatole di lunghezza pari 2 m, 2 diaframmi per scatole di lunghezza paria 3 m e 3
diaframmi per scatole di lunghezza pari a 4 m.

| materassi metallici, realizzati con le modalita e sulla base delle normative gia richiamate per i gabbioni, dovranno avere
larghezza pari a 2.0 m, spessore pari a 23 ¢cm 0 30 ¢cm e lunghezze di 4, 5 0 6 m; il numero di tasche dovra essere pari ai
metri di lunghezza. Il diametro del filo di ferro, sempre a forte zincatura, sara pari 2.2 mm e la dimensione delle maglie,
sempre a doppia torsione, pari a 6x8 cm.

Il materiale di riempimento dei gabbioni sara costituito da pietrame di cava spaccato o da ciottolame di fiume
preferibilmente di forma appiattita; in ogni caso le facce esterne dovranno essere eseguite con pietrame di cava di forma
parallelepipeda e squadrata, cosi da risultare sistemate come un muro a secco, ben scagliato in modo da non lasciare vuoti.
Il nucleo interno potra eventualmente essere realizzato con ciottoli di fiume. Le dimensioni del pietrame e dei ciottoli non
dovranno essere inferiori, in nessuna direzione, a 15 cm.

Per quanto riguarda i materassi metallici le dimensioni del materiale di riempimento non dovranno essere inferiori, in
nessuna direzione, a 10 cm.

Il pietrame di riempimento dovra corrispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneita e durabilita; dovra inoltre
essere esente da giunti, fratture e piani di sfalsamento; dovra essere non gelivo e rispettare i seguenti limiti:

- peso volumico: > 24 kN/m3 (2400 kgf/m3)

- resistenza alla compressione: > 50 N/mm2 (500 kgf/cm?2)

- coefficiente di usura: < 1.5 mm

- coefficiente di imbibizione: < 5%

- gelivita: il materiale deve risultare non gelivo.

10.4.3 Modalita esecutive

L'armatura metallica dei gabbioni o dei materassi dovra essere aperta e distesa sul suolo, nel luogo di impiego ma, se
possibile, fuori opera; verranno raddrizzate le pareti e le testate e verranno quindi effettuate le cuciture dei quattro spigoli
verticali, con I'apposito filo, in modo da formare la scatola. Le cuciture saranno eseguite in modo continuo, passando il filo
in tutte le maglie con un doppio giro ogni due maglie e prendendo, in tale operazione, i due fili di bordatura che si vengono
a trovare a contatto.

Predisposto fuori opera un certo numero di gabbioni o dei materassi, ognuno gia cucito nella sua forma di scatola, si porra
in opera un gruppo di elementi pronti, disponendoli secondo la sagoma prevista e, prima di effettuare il riempimento,
collegandoli fra loro con solide cuciture lungo gli spigoli a contatto, da eseguirsi nello stesso modo indicato per la
formazione delle scatole. Man mano che si aggiungono nuovi gruppi di gabbioni 0 materassi, si dovra provvedere a che
questi siano strettamente collegati con quelli gia in opera: quanto detto vale anche tra i vari strati dei gabbioni in elevazione.
Il materiale di riempimento dovra essere opportunamente sistemato nell'interno della scatola metallica in modo da ottenere
sempre il minimo indice dei vuoti e con le indicazioni riportate nel paragrafo precedente; si dovra in ogni caso porre la
massima attenzione, durante la posa, per evitare lo sfiancamento delle pareti dell'elemento.
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Durante il riempimento dei gabbioni si dovra disporre nell'interno della scatola un certo numero di tiranti aventi al funzione
di rendere solidali tra loro le pareti opposte dell'armatura metallica ed evitare, in caso di deformazione dell'opera o durante la
fase di riempimento, un eccessivo sfiancamento delle scatole. | tiranti, orizzontali, saranno costituiti da pezzi di filo di ferro
zincato, dello stesso tipo di quello usato per le cuciture, e verranno agganciati all'armatura metallica con una legatura
abbracciante una maglia; i tiranti saranno messi in opera in senso trasversale alla scatola per agganciare le pareti opposte, 0
ad angolo fra due pareti adiacenti. Mediamente si dovranno mettere in opera da 4 a 6 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gl
elementi sono alti 1 m, da 2 a 4 tiranti per ogni m3 di gabbionata se gli elementi sono alti 0.5 m.

Ultimate le operazioni di riempimento, si procedera alla chiusura del gabbione o del materasso, abbassando il coperchio ed
effettuando le dovute cuciture lungo i suoi bordi.

A causa di particolari condizioni locali, potra risultare necessario, per I'esecuzione del lavoro, provvedere alla messa in opera
dei gabbioni o dei materassi gia predisposti, riempiti e cuciti. In questi casi, I''mpresa dovra sottoporre all'accettazione della
Direzione Lavori le modalita esecutive di posa che intendera adottare, con l'indicazione dei macchinari e del numero di
agganci che prevede di utilizzare.

Man mano che si poseranno i gabbioni o i materassi, si dovra procedere al collegamento con gli elementi gia in opera.

10.4.4 Prove di accettazione e controllo

| gabbioni ed i materassi metallici dovranno rispondere alle prescrizioni della Circolare del Consiglio Superiore dei LL. PP.
n° 2078 del 27 agosto 1962.

Prima della messa in opera degli elementi e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'lmpresa dovra presentare alla Direzione
Lavori il certificato di collaudo a garanzia della Ditta che ha fabbricato i gabbioni o i materassi, redatto a norma della
circolare sopra citata. La Direzione Lavori dovra esequire gli ulteriori accertamenti descritti nel seguito, le cui spese restano
sempre a carico dell'lmpresa.

Procedera dapprima alla ricognizione dei gabbioni o dei materassi per controllare che nei punti di torsione lo zinco non
presenti sollevamenti o screpolature che ne consentano il distacco con il grattamento: se l'inconveniente si ripetera per il
10% dei casi esaminati la partita sara da scartare.

La D.L. prelevera inoltre dei campioni di filo da 40 cm dalle scatole metalliche (un filo ogni 100 pezzi) e dalle matasse di
filo per cucire (un campione ogni 10 matasse). Ogni campione prelevato sara diviso in due meta da 20 cm e su uno dei due
pezzi si determinera, mediante apposita apparecchiatura, la quantita di zinco per m2, che dovra risultare al minimo come
appresso:

. fili di diametro 1.8, 2.0 e 2.2 mm: 2.4 N (0.24 kgf)

. fili di diametro 2.4 e 2.7: 2.6 N (0.26 kgf)

. fili di diametro 3.0 e 3.4 mm: 3.7 N (0.37 kgf)

Se due o pit campioni su 10 daranno un risultato inferiore del 10% a tali valori, tutta la partita di gabbioni o di materassi
sara scartata.

Sugli altri mezzi campioni da 20 cm si eseguira la prova di centratura per immersione in una soluzione di CuSo4 al 36% in
acqua distillata. Essi dovranno resistere alle seguenti immersioni senza che appaiano evidenti tracce di rame:

. fili di diametro 1.8, 2.0, 2.2 ¢ 2.4 mm: i campioni prelevati dalle scatole dovranno resistere a due immersioni,
quelli prelevati dalle matasse per cuciture a tre;
. fili di diametro 2.7, 3.0 e 3.4 mm: i campioni prelevati dalle scatole dovranno resistere a tre immersioni, quelli

prelevati dalle matasse per cuciture a quattro.
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Se due o piu campioni su ogni 10 daranno un risultato inferiore, 1a partita di gabbioni o di materassi sara scartata.

La D.L. accertera altresi il peso complessivo dei gabbioni o dei materassi, mediante pesatura di 10 campioni ogni 100
scatole consegnate in cantiere, verificando la corrispondenza con le dichiarazioni del fornitore; se il peso risultera inferiore,
la partita sara scartata.

Le prove relative alla determinazione delle caratteristiche fisiche del pietrame determinazione del peso specifico, del
coefficiente di imbibizione e della gelivitd) saranno effettuate, a carico dell'lmpresa, seguendo quanto riportato al Capo |l
delle "Norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione" di cui al R.D. 16 novembre 1939, n° 2232; per le prove
di resistenza meccanica (resistenza alla compressione e all'usura per attrito radente), si fara riferimento al Capo Il della
stessa normativa.

L'lmpresa dovra consegnare alla D.L. i certificati di un laboratorio ufficiale relativi alle prove sopra indicate, che dovranno
dimostrare il rispetto dei limiti imposti. Prima dell'esecuzione dei lavori la D.L. verifichera la rispondenza del materiale ai
requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantita tale da poter effettuare almeno una serie di prove ogni
100 scatole di gabbioni o di materassi. Prima di effettuare le prove di laboratorio le pietre prelevate andranno contate,
contrassegnate e misurate in ogni direzione per verificare il rispetto delle dimensioni minime. Se i risultati delle misure o
delle prove di laboratorio non rispetteranno i limiti prescritti, il materiale verra scartato.

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali firmati in contraddittorio con
I'lmpresa; in mancanza di tali verbali, I'opera non potra essere collaudata.
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11, OPERE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

11.1 SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE, ONERI E PRESCRIZIONI GENERALI
11.1.1 Scopo

La presente sezione di capitolato & relativa ai conglomerati e alle malte cementizie. Nel seguito vengono definite le
caratteristiche ammissibili per le miscele e per i loro componenti e le modalitd esecutive applicabili al fine di ottenere
definite caratteristiche prestazionali.

11.1.2 Campo di applicazione

Le prescrizioni si applicano ai soli calcestruzzi confezionati con aggregati normali e definiti, secondo la UNI-EN 206-1, con
struttura chiusa. Le prescrizioni si applicano al calcestruzzo per strutture gettate in sito, prefabbricate, confezionato in
impianto localizzato o in cantiere o all’esterno dello stesso o in stabilimento di prefabbricazione, e ai componenti strutturali
di edifici e opere in cui venga utilizzato calcestruzzo non armato, armato 0 precompresso.

11.1.3 Oneri per I'esecuzione delle prove

Al fine di verificare la rispondenza delle opere eseguite alle specifiche e agli standard prefissati I'Appaltatore dovra eseguire
0 far eseguire tutte le prove e i controlli previsti dalle presenti prescrizioni, cosi come quelli integrativi richiesti dal Direttore
dei Lavori in base a motivate esigenze tecniche.

Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni, compresi quelli necessari per il prelievo,
confezionamento, trasporto dei campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche—chimiche-meccaniche, nonché i costi di
esecuzione di queste ultime a cura di Laboratori Ufficiali o Autorizzati, si intendono compresi e compensati dai prezzi
contrattuali.

Le prove di carico prescritte dalle specifiche contrattuali o dai documenti di progetto o richieste dal Direttore dei Lavori in
base a motivate esigenze tecniche o dal Collaudatore, cosi come quelle previste dalle leggi vigenti, dovranno essere
esequite a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutti i tipi di prova I'’Appaltatore dovra fornire la manodopera, le attrezzature, predisporre le eventuali opere provvisionali e
i ponteggi in quantita e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime.

Prima dell’effettuazione delle prove il progettista dovra concordare |a disposizione ed il tipo delle apparecchiature, degli
strumenti e dei materiali da utilizzare, al fine di garantire 1a operativita e la precisione richiesta controllando anche lo stato
delle tarature. L'Appaltatore dovra assicurare, nel rispetto delle norme di sicurezza, la completa accessibilita sia alle opere da
collaudare che agli strumenti di misura. Per consentire I'esecuzione delle prove previste in tempi congruenti con le esigenze
di avanzamento dei lavori, I'Appaltatore dovra fare riferimento a uno o piu laboratori attrezzati. Le prove previste ai sensi della
Normativa tecnica vigente e relativi decreti di attuazione dovranno essere effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o
Autorizzati. Nel caso di disponibilita di un laboratorio di cantiere, I'’Appaltatore dovra avvalersi di personale qualificato e
numericamente adeguato al numero e tipo di prove da eseguire.

11.1.4 Preawvisi

Nel caso d'esecuzione di opere che, per effetto di operazioni successive, risultassero inaccessibili 0 comungue non pil
ispezionabili, prima di procedere con le operazioni successive I'Appaltatore dovra darne informazione al Direttore dei Lavori;
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nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore dei Lavori potra richiedere, a cura e spese
dell’Appaltatore, la messa a nudo delle parti occultate o che vengano rese comunque accessibili le opere preventivamente
non ispezionate.

11.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche vigenti quali il D.M. 17/01/2018 e delle norme di
legge vigenti in merito a leganti, aggregati, acqua di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI.

11.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
11.3.1 Cemento

Per i manufatti strutturali potranno essere impiegati unicamente i cementi elencati nella norma UNI EN 197-1, con
esclusione del cemento alluminoso e dei cementi per sbarramenti di ritenuta.

Nella stessa appendice si riporta la classificazione dei cementi in funzione della loro resistenza ai solfati e al dilavamento
secondo quanto previsto dalle norme UNI 9156 e 9606.

Il cemento dovra provenire da impianti di produzione in grado di garantire la continuita e la costanza della qualita della
fornitura del tipo di cemento richiesto. | cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati secondo quanto previsto
nella Norma UNI EN 197-1.

Su richiesta del Direttore dei Lavori I'Appaltatore dovra consegnare copia delle bolle di accompagnamento di tutte le singole
forniture di cemento approvvigionate all'impianto.

| requisiti meccanici, chimici e fisici del cemento dovranno essere controllati dall'Appaltatore per mezzo di prelievi, in
contraddittorio con il fornitore, effettuati dalle autocisterne presso I'impianto di confezionamento, durante la qualificazione e
in corso d'opera, secondo le modalita e le cadenze prescritte nella tabella seguente e in conformita a quanto previsto dalla
Norma UNI EN 197-2. Copia di tutti i certificati di prova dovra essere consegnata al Direttore dei Lavori.

In caso di ambienti chimicamente aggressivi si dovra far riferimento a quanto previsto nelle Norme UNI 9156 e UNI 10595 e
nei successivi paragrafi.

11.3.2 Aggiunte: ceneri volanti e microsilice

Eventuali aggiunte al calcestruzzo potranno essere eseguite se conformi alla Norma vigente UNI-EN 206-1; particolare cura
dovra essere prestata alla loro influenza sulla richiesta d'acqua e sulla durabilita dell'opera.

L'eventuale impiego di cenere volante o microsilice dovra essere concordato in sede di prequalifica del materiale con la
Direzione Lavori.

In caso di utilizzo di ceneri volanti /0 microsilice, come aggiunte in sostituzione della frazione fine delle sabbie, dovranno
essere soddisfatte tutte le caratteristiche fisico-chimico-meccaniche dei conglomerati cementizi allo stato fresco ed indurito
prescritte nei successivi punti. In nessun caso si terra conto dell'aggiunta di tali prodotti nel computo del dosaggio di
cemento e del rapporto A/C.

11.3.3 Ceneri volanti

Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone dovranno provenire da centrali termoelettriche in
grado di fornire un prodotto di qualita costante nel tempo e documentabile per ogni invio, & non contenere impurezze
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(lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, etc.) che possano danneggiare o ritardare la presa e l'indurimento del
cemento.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche.

Le caratteristiche delle ceneri volanti devono soddisfare i requisiti delle UNI EN 450 del 2005 e 2007.

11.3.4 Microsilice (fumi di silice/silica fume)

La microsilice ai fini dell'utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte tipo Il (aggiunte pozzolaniche) in parziale sostituzione
del cemento devono essere conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2 e prowviste di marcatura CE. Tutte le forniture di
microsilice devono essere accompagnate dall'attestato di conformita CE alla norma UNI EN 13263-1.

11.3.5 Aggregati

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo, provenienti da vagliatura e trattamento di materiali
alluvionali o da frantumazione di materiali di cava, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste, per gli aggregati
di classe A, nella Norma UNI 8520-2. Le caratteristiche degli aggregati dovranno essere verificate:

- alla qualificazione;

— a ogni cambio di cava o del fronte di coltivazione della stessa cava;

- ogni 20.000 m3 di calcestruzzo confezionato.

Il Direttore dei Lavori potra autorizzare frequenze diverse in funzione delle caratteristiche dei materiali utilizzati. Sia le sabbie
che gli aggregati grossi dovranno avere massa volumica reale non minore di 2.60 t/m3. Per quanto riguarda gli aggregati
esposti a rischio di reagire chimicamente con gli alcali contenuti nel cemento si fara riferimento a quanto previsto ai punti
SUCCESSIVi.

Se gli aggregati provengono da frantumazione di materiale proveniente da scavi in sotterraneo (anche parzialmente)
dovranno essere esequite, oltre alle prove sopra indicate, le seguenti:

— giornalmente: la determinazione del contenuto di solfati e cloruri;

— settimanalmente: un’analisi mineralogica mirata a rilevare elementi potenzialmente reattivi agli alcali, integrata da
prove di potenziale reattivita in presenza di alcali.

11.3.6 Acqua d’impasto

L’acqua d’impasto dovra essere dolce, limpida non inquinata da materie organiche, dovra essere definita la sua provenienza
ad avere caratteristiche costanti nel tempo. Dovra soddisfare i requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM
17/01/2018. L'acqua dovra essere aggiunta nella quantita prescritta in relazione al tipo di conglomerato cementizio, tenendo
conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI EN 933-1/2009) in modo da rispettare il previsto rapporto
acqua/cemento. L'acqua d’impasto dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008/2003.

11.3.7 Acciaio da cemento armato normale e da precompressione

L'acciaio da cemento armato normale comprende:

. barre in acciaio tipo B 450 C (6 mm < @ < 50 mm) e tipo B 450 A (5 mm< @< 10 mm);

. rotoli in acciaio tipo B 450 C (@<16 mm) e tipo B 450 A (@ 10 mm);

. reti e tralicci elettrosaldati: in acciaio tipo B 450 C (6 mm=< @<16 mm) e tipo B 450 A (5 mm=< @ <10 mm).
L’acciaio da precompressione comprende:
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. filo: prodotto trafilato a sezione piena con diametro variabile tra 5 e 8 mm che viene fornito in rotoli lisci 0 anche

muniti di tacche che servono a migliorare |'aderenza con il calcestruzzo e a favorire l'ancoraggio. Per le strutture ad armatura
pretesa non possono essere utilizzati i fili lisci;

. barra: prodotto laminato a sezione piena che viene fornita in rotoli o in elementi rettilinei di 25 m di lunghezza.
Sono in genere fornite di risalti per favorire l'aderenza;

. treccia: fornita in rotoli costituite da gruppi di 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale;
diametro, passo e senso di avvolgimento dell'elica sono uguali per tutti i fili della treccia;

. trefolo: fornito in rotoli, realizzato da gruppi di fili avvolti ad elica in uno o piu strati intorno ad un filo rettilineo
disposto secondo l'asse longitudinale dell'insieme e completamento ricoperto dagli strati. Il passo e il senso di
awolgimento dell'elica sono uguali per tutti i fili di uno stesso strato.

Ognuno di questi prodotti deve rispondere al D.M. 17/01/2018, deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso,
ove prescritto dalle suddette norme, il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile
inequivocabilmente allo stabilimento di produzione.

11.3.8 Additivi

Il Toro impiego, come per ogni altro componente, dovra essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel mix design
della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata. Tutti gli additivi impiegati dovranno essere conformi
alla norma UNI EN 934 (parti 2,3,4,5); per tutti gli additivi sara richiesta una specifica documentazione indicante le
caratteristiche chimico- fisiche nonché la "spettrografia dell'analisi a raggi infrarossi" che attesti la totale corrispondenza del
prodotto alle specifiche dichiarate in fase di adozione dell'additivo medesimo del mix design. Gli additivi da utilizzarsi,
eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglomerato cementizio, potranno essere
impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni
effettive di impiego.

Particolare cura dovra essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilita del calcestruzzo fresco.

11.3.9 Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Per opere ed in condizioni particolari, ove sia ritenuto necessario dal progettista e dalla DL, si potra prevedere la doppia
additivazione del conglomerato cementizio che consiste nell'aggiunta in cantiere di una quantita nota di additivo residuo,
caricato all'impianto. Il dosaggio complessivo di additivo al mc non dovra superare la quantita stabilita nel mix design.
L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovra essere di identica marca e tipo. Nel caso in cui, il mix
design preveda 'uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad additivo superfluidificante a pié d'opera,
questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati in fase di progettazione del mix design e di
prequalifica della miscela.

Dopo la seconda aggiunta di additivo, sara comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 minuti prima
dello scarico del calcestruzzo; la DL potra richiedere una miscelazione pit prolungata in funzione dell'efficienza delle
attrezzature e delle condizioni di miscelamento.
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11.3.10 Additivi aeranti

In caso di conglomerati cementizi per la realizzazione di opere sottoposte a cicli di gelo e disgelo dovranno essere utilizzati
specifici additivi aeranti, come prescritto dalle normative UNI EN 206-1 e UNI 11104 al fine di garantire il rispetto delle
prescrizioni di cui ai successivi punti relativi al contenuto di aria occlusa.

11.3.11 Additivi ritardanti

Additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e
preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori, per:

. particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta monoliticita;
. getti in particolari condizioni climatiche;
. singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.

11.3.12 Disarmanti

Come disarmanti & vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti. Dovranno invece essere impiegati prodotti specifici,
conformi alla Norma UNI 8866 parti 1 € 2 per i quali sia stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del
conglomerato cementizio indurito.

11.3.13 Antievaporanti

Eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norma UNI da 8656 a 8660. L'Appaltatore deve sottoporre
all’approvazione della Direzione Lavori la documentazione tecnica sul prodotto e sulle modalita di applicazione; egli deve
accertarsi, che il materiale impiegato sia compatibile con prodotti di successive lavorazioni (ad esempio con il primer di
adesione di guaine per impermeabilizzazione di solette) e che non interessi le zone di ripresa del getto.

11.4 CARATTERISTICHE DELLE MISCELE
11.4.1 Classi di resistenza

Per indicare la classe di resistenza si utilizza nel seguito la simbologia Cxx/yy ove xx individua il valore della resistenza
caratteristica cilindrica fck e yy il valore della resistenza caratteristica cubica Rck, entrambi espressi in N/mmz2 (1 N/mm2=
10 Kg/ecm2).

Nella Tabella 4.1, in accordo con le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104, vengono riportate le caratteristiche prestazionali dei
conglomerati cementizi ed i loro campi di impiego, in via generale, salvo diverse indicazioni del Progettista.
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CLASSE DI CLASSE DI MASSIMO MINIMOCON MIMIMO ESEMPI DI
ESPOSIZION DESCRIZIONE RESISTENZA RAPPORTO TENUTO DI CONTENUTD  UTILIZZO
E: DELL'AMBIENTE MIHIMA: ACCUA ! CEMENTC CrARIA [%]:
CEMENTO: [hagdrnec]:

1 Assenza di rischio di corrosione o attacco

XD Calcestruzzo Cq42M5 - - - Sotiofondazioni
privo di armature non amate, geth
o inserti mataliici di Fvellamenio;
calcestruzzo
all'interno di
edifici con wmidita
mofio bassa
2 Corrosione indotta da carbonatazione

xC1 Asciutto o C25/30 0,60 300 - Calcestruzza
permanentemeant all'interna di
e edifici con bassa
bagnato urnidita relativa;
caleesiruzzo
costantemente
irmersa in acqua
XC2Bagnato, C25/30 0,60 300 - Superfici di
raramente Calcestruzzo a
asciutho Contatio con
acqua per lungo
tempo; molie
fondazioni
KC 3umidita moderata C28/35 0,55 320 - Cauloeztmzzs

allinbeme  di edifici
con umidita relatiea
delaria  moderata
cppura elevata;

calcestruzzo
paposta  all'ssismo
profetia dalka
pingoa
XC4Cichcaments C32140 0,50 340 - Superfici di
bagnato ed calcestruzzo
asciutho soggette al
contatio Con
acqua, non nella
classs di
esposizions XCZ;

calcestruzzi a
wista in ambiente

urbano
3 Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall’acgua di mare
XD umidita moderata C28/35 0,53 320 - Superfici di
caleesiruzzo
espaste a nebbia
saina
XD2Bagnato, C32/40 0,50 340 - Piscine;
raramente calcestruzzo
asciutho esposte ad acque
industriali
contenenti chonu
XD3Cichcamente | (3545 045 | 360 ' - Pari di pont
bagnato ed esposte a spruzzi
asciutho contenent clonur;

pavimentazioni;
pavimentazioni di

parcheggi
4 Corrosione indotta da clorur presenti nellacqua di mare
¥ 54 Esposto a nebbia 3240 0,50 340 - Struthure
salina ma non in prossime oppure
contatto  direfto sulla costa

con  acqua
di
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CLASSE DI CLASSE DI MASSIMO MINIBOCON MIMIMO ESEMPI DI
ESPOSIZION DESCRIFIONE RESISTENZA RAPPORTO TENUTO DI COMTENUTO UTILLZZD
E: DELL"AMBIEMTE MIHIMA: ACQUA Y CEMENTO CPARIA [%]:
CEMEMNTO: [hgdmc]:
K5 2Permanentement C35/45 0,45 360 - Parti di struthure
& SOMMEerss rmasine
K53Zone esposte alle C35/45 0 45 360 - Parti di struthene
onde oppure alla ' marine
marea
T Attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti
XF1Moderata C32/40 0,50 320 - Superfici verticali
saturazione di  calcestruzzo
dacqua, Senza (facciate,
impiego di agente colonne) esposte
antigelo alla picggia e al
gelo
XF2Moderata C25130 0,50 340 3,0 Superfici verticali
saturazione di calcestruzzo di
o acqua, con use strutiure  stradali
di agente antigels esposte al gelo e
nebbia di agenti
antigels:

XF3 Blevata C25/30 0,50 340 30 Superfici .
saturazione orizzontal di
dacqua, Senza calcesiruzzo
agente antigelo esposte alla

pioggia e al gedo

XF4 Blevata C28/35 0,45 380 30 Strade e
saturazione impalcati da
dacqua, con ponte espost agli
agente  antigebs apgenti  antigela;
oppure acgua di superfici di
mare caleestruzzo

esposte

direttamente  a

nebbia

contenente agenti

antigels € al gelo
6 Attacco chimico

xa1 Ambiente chimico C28/35 0,55 320 - -
debolmente
Aggressivo
secondo il
prospeto 2 - UM
EN 208-1

XAZ Ambiente chimico C32/140 0,50 340 - -
moderatamente
FGressio
secondo il
prospetio 2 - UM
EN 208-1

XAZ Ambiente chimico Cih4h 0,45 3e0 - -
fortemente
FPPressio
secondo il
prospetio 2 - UM
EN 208-1

Le prescrizioni relative alla classe di resistenza del conglomerato cementizio (resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
stagionatura espressa in MPa), il contenuto di cemento e il contenuto di aria sono da ritenersi come minime; il rapporto
acqua/ cemento & da ritenersi come massimo.
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11.4.2 Granulometria degli aggregati

Gli aggregati dovranno appartenere ad almeno tre classi granulometriche diverse.

Essi dovranno essere mescolati tra loro in definite percentuali cosi da formare miscele rispondenti ai criteri di curve
granulometriche teoriche o sperimentali di riferimento e tali che limpasto fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di
resistenza, consistenza, omogeneita, aria inglobata, permeabilita, ritiro e acqua essudata Il contenuto minimo di cemento ¢ il
rapporto massimo acqua/cemento vanno definiti sulla base delle condizioni ambientali di esposizione e delle prestazioni
richieste.

. Le singole pezzature o frazioni granulometriche sono definite: per le sabbie solamente
da un diametro massimo (D).
. per gli aggregati grossi da un diametro massimo (D) e da un diametro minimo (d);

Si dovra adottare una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, garantisca la massima compattezza e la
migliore lavorabilita del calcestruzzo. Il diametro massimo dell'aggregato dovra essere scelto in funzione dei valori di
copriferro e interferro, delle dimensioni minime dei getti, delle modalita di getto e del tipo di mezzi d'opera; in ogni caso
dovra rispettare quanto previsto dalla Norma UNI-EN 206-1.

Per quanto concerne 'aggregato fine, per 1a preparazione di un mix potra essere usata una sabbia od una miscela di due
sabbie. Le caratteristiche petrografiche, granulometriche, chimiche, fisiche e meccaniche delle miscele di sabbie dovra
rispondere ai limiti di accettazione stabilito dalla norma UNI 8520/2 fatte salve le piu stringenti specifiche di cui al
precedente relativo punto concernenti la massa volumica e l'assorbimento superficiale. Nel caso in cui la miscela sia
costituita da una sabbia di frantumazione ed una sabbia naturale, i limiti di accettabilita dettati dalla norma UNI 8520/2. Per
quanto concerne invece le singole sabbie componenti le miscele, queste dovranno rispettare in ogni caso i seguenti limiti:
- Equivalente in sabbia (ES): > 70

— Valore di bleu (VB) <_ 0,8 cm3/g di fini

- 1,8 <_Modulo di Finezza (MF) < 3,6

- Contenuto di grumi di argilla e particelle friabili < 3%

- Contenuto di particelle leggere e friabili < 2%

- Contenuto di sostanze organiche: colore della soluzione almeno uguale allo standard di riferimento.

Il Direttore dei Lavori potra eventualmente approvare I'adozione di una granulometria discontinua, verificando
preventivamente che I'impasto risponda alla prova di omogeneita descritta in allegato.

Ogni 10.000 m3 di calcestruzzo prodotto dovra essere verificata la curva granulometrica, della miscela degli inerti, dai
campioni prelevati secondo UNI EN 932-1 e analizzati secondo UNI EN 9331.

11.4.3 Rapporto acqua/cemento

La quantita d’acqua totale da impiegare per il confezionamento dell'impasto dovra essere calcolata tenendo conto dell'acqua
libera contenuta negli aggregati. Si dovra fare riferimento alla Norma UNI EN 1097-6.

Il suddetto rapporto, dovra essere controllato secondo le indicazioni riportate nella Norma UNI EN 12350-7/2009, e non
dovra discostarsi di + 0.02 da quello verificato in fase di qualificazione della relativa miscela. Il rapporto a/c dovra essere
controllato anche in cantiere, almeno una volta alla settimana, tale rapporto non dovra scostarsi pit del + 0.02 da quello
verificato in fase di qualificazione della relativa miscela.
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11.4.4 Controllo dell’'omogeneita del conglomerato cementizio

L’omogeneita del conglomerato cementizio all’atto del getto, dovra essere verificata vagliando ad umido due campioni,
prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadrata da 4 mm.

La percentuale in peso del materiale trattenuto nel vaglio dei due campioni non dovra differire pit del 10%, inoltre lo slump
degli stessi prima della vagliatura non dovra differire di pit di 30 mm.

11.4.5 Lavorabilita

La lavorabilita del conglomerato cementizio fresco sara valutata con la misura all’abbassamento al cono di Abrams (slump)
in mm secondo la Norma UNI EN 12350-2; tale prova dovra essere eseguita in concomitanza a ciascun prelievo di campioni
per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati. La prova & da considerarsi significativa per
abbassamenti compresi tra 20 € 240 mm.

Il conglomerato cementizio non dovra presentarsi segregato e la quantita di acqua essudata, misurata secondo la Norma UNI
7122, dovra essere nulla.

In alternativa, per abbassamenti inferiori ai 20 mm si dovra eseguire la prova con la tavola a scosse secondo la norma UNI
EN 12350-5, 0 con I'apparecchio VEBE' secondo la norma UNI EN 12350-3.

Sara cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo conto
che sono assolutamente proibite le aggiunte di acqua in betoniera al momento del getto dopo I'inizio dello scarico del
calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verra garantita per un intervallo di tempo di 30 minuti
dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sara I'impresa esecutrice responsabile dell’eventuale minore
lavorabilita rispetto a quella prescritta. Il calcestruzzo con la lavorabilita inferiore a quella prescritta potra essere a
discrezione della D.L.:

- respinto (I’onere della fornitura in tal caso spetta all'impresa esecutrice);

- accettato, se esistono le condizioni, in relazione alla difficolta di esecuzione del getto, per poter conseguire un
completo riempimento dei casseri ed una completa compattazione.

non dovra presentarsi segregato e la quantita di acqua essudata, misurata secondo la Norma UNI 7122 ogni 1000 m3 di
calcestruzzo confezionato, dovra essere minore o uguale allo 0.1% in volume.

11.4.6 Prescrizioni per la durabilita dei calcestruzzi

Per garantire la durabilita delle strutture in calcestruzzo armato ordinario 0 precompresso, esposte all'azione dell'ambiente,
si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall’attacco chimico, fisico e derivante dalla
corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo. A tal fine in fase di progetto la prescrizione, valutate opportunamente
le condizioni ambientali del sito ove sorgera la costruzione o quelle di impiego, deve fissare le caratteristiche del
calcestruzzo da impiegare (composizione e resistenza meccanica), i valori del copriferro ed eventualmente le regole di
maturazione.

Ai fini della valutazione della durabilita, 1a D.L. prescrivera, se necessario, le opportune prove per la verifica della resistenza
alla penetrazione agli agenti aggressivi (ad esempio il grado di impermeabilita del calcestruzzo attraverso la determinazione
del valore della profondita di penetrazione dell’acqua in pressione in mm). Per |a prova di determinazione della profondita
della penetrazione dell’acqua in pressione nel calcestruzzo indurito vale quanto indicato nella norma UNI EN 12390-8:2009.
Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa
classe, il riferimento sono e norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.
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Tali prescrizioni dovranno essere applicate a tutte le strutture gettate in opera e a tutti gli
elementi prefabbricati, anche precompressi.

11.5 CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA: PRODUZIONE, TRASPORTO E POSA IN OPERA
11.5.1 Centrali di betonaggio ed impianti di cantiere

| conglomerati cementizi possono essere confezionati esclusivamente in centrali di betonaggio o impianti di cantiere che
siano stati preventivamente esaminati ed approvati dalla Direzione Lavori.

L'effettiva capacita produttiva oraria delle centrali e degli impianti dovra essere commisurata alle produzioni previste dal
Programma di Costruzione. Gli impianti e le centrali di betonaggio dovranno essere dotati di sistema di dosaggio automatico
e di tutti gli strumenti ed attrezzature idonee a garantire un costante controllo dei dosaggi di tutti i componenti, delle
granulometrie e dell'umidita degli aggregati. Ogni centrale di betonaggio od impianto di cantiere dovra avere al proprio
interno un laboratorio dotato di tutti le attrezzature per effettuare le prove di controllo in corso d’opera. Per evitare che l'acqua
piovana possa alterare bruscamente l'umidita degli aggregati nelle tramogge, queste dovranno essere coperte con idonee
tettoie. Analogamente i nastri caricatori delle tramogge e quelli che vanno dall'impianto di miscelazione alla bocca di carico
dovranno essere coperti anche al fine di ridurre l'inquinamento acustico ed il sollevarsi di polveri specie in presenza di forte
vento. Nel caso in cui I'acqua per gli impasti sia accumulata in cisterne, queste dovranno essere opportunamente posizionate
per limitare gli effetti delle basse ed alte temperature; in particolare dovranno essere protette (con tettoie ecc.)
dall'irraggiamento diretto. Ogni centrale/impianto di betonaggio dovra essere dotato di un sistema di recupero e trattamento
dei calcestruzzi freschi di risulta nonché delle acque di lavaggio per il loro eventuale riciclo. Il calcestruzzo residuo
contenuto nelle autobetoniere, nei bilici, autocarri, pompe, ecc. e quello eventualmente rifiutato dalla Direzione di Cantiere
ovvero respinto dalla Direzione Lavori non potra essere portato e gettato a discarica ma dovra essere inviato ad un apposito
impianto di recupero del cls fresco da installarsi a cura e spese dell’Appaltatore che provvedera, tramite idonei macchinari e
vasche, alla separazione del cemento e degli aggregati, al recupero di questultimi ed al trattamento dell'acqua. Gli aggregati
una volta recuperati non dovranno essere reimpiegati per la preparazione di nuovi calcestruzzi ma potranno essere usati per
|a realizzazione di opere in terra nell'ambito dei lavori. Per la qualificazione delle centrali ed impianti di betonaggio per il
confezionamento dei calcestruzzi si rimanda alla procedura.

11.5.2 Cemento

Non & consentito mescolare fra loro cementi di diverso tipo, classe e provenienza; per ciascuna opera dovra essere
impiegato un unico tipo di cemento (tipo, classe, produttore e stabilimento di produzione). Il cemento, se in sacchi, sara
sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto ed in ambiente chiuso. | sacchi di cemento di diverso tipo verranno
conservati separatamente e chiaramente identificati con idonei cartelli. Il cemento, se sfuso, sara conservato in silos che
garantiscano la perfetta tenuta nei confronti dell'umidita atmosferica; ogni silo conterra un unico tipo e classe di cemento
proveniente da uno stesso stabilimento di produzione; a tale scopo il silo dovra essere, chiaramente identificato mediante un
cartello di idonee dimensioni facilmente visibile dalla cabina di comando della centrale o dellimpianto di betonaggio. Il
dosaggio ed il tipo di cemento dovranno essere scelti in relazione al tipo ed alle caratteristiche costruttive dell'opera ed a
quelle ambientali in cui la stessa si verra a trovare, con particolare riferimento alla resistenza meccanica, durabilita e
temperatura del getto in fase di indurimento.
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11.5.3 Aggregati

Gli aggregati dovranno essere stoccati in quantita congruente con il programma lavori e comunque sufficiente a completare
qualsiasi opera che debba essere gettata senza interruzioni. Il luogo di stoccaggio dovra essere di dimensioni adeguate e
consentire l'immagazzinamento con separazione delle diverse pezzature che dovranno essere divise da appositi setti. Per
ogni cumulo dovra  essere apposto un cartello di idonee dimensioni indicante la

classe granulometrica dell'aggregato. La superficie di appoggio di ogni cumulo dovra essere conformata in modo tale da
consentire l'allontanamento dell'acqua piovana e di percolazione. Si raccomanda che i cumuli siano coperti da idonee
tettoie. Gli aggregati dovranno essere prelevati in modo tale da garantire la rotazione continua dei volumi stoccati.

11.5.4 Pesatura e miscelazione

La confezione dei conglomerati cementizi dovra essere eseguita con gli  impianti  preventivamente
sottoposti all'esame della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con
dosatura a peso degli aggregati, dell'acqua, degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre essere
realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione, dovra essere controllato il contenuto di
umidita degli aggregati. La dosatura effettiva degli aggregati dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del
cemento con precisione del 2%. Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del
lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.

Per l'acqua e gli additivi & ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovra essere realizzata con
precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese o comungue quando richiesto
dalla Direzione Lavori. Il dispositivo di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere del tipo individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature con successione
addizionale). Si dovra disporre all'impianto, nel caso di guasto dell’apparecchiatura automatica di carico dei componenti, di
tabelle riportanti le pesate cumulative dei componenti per tutte le miscele approvate e per le diverse quantita miscelate in
funzione della variazione di umidita della sabbia. Gli inerti dovranno essere tassativamente ed accuratamente lavati in modo
tale da eliminare materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie. La percentuale di umidita nelle sabbie non dovra, di
massima, superare I'8% in peso di materiale secco. Gli inerti dovranno essere stoccati in quantita sufficiente a completare
qualsiasi struttura che debba essere gettata senza interruzioni.

Il luogo di deposito dovra essere di dimensioni adeguate e consentire lo stoccaggio senza segregazione delle diverse
pezzature che dovranno essere separate da appositi setti. Gli aggregati verranno prelevati in modo tale da garantire la
rotazione continua dei volumi stoccati. | silos del cemento debbono garantire 1a perfetta tenuta nei riguardi dell’'umidita
atmosferica. Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli ingredienti della
pesata senza debordare. Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato
rispondente ai requisiti di omogeneita di cui al relativo punto.

Per quanto non specificato, vale la Norma UNI EN 206-1/2006 e UNI 11104/2004.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogeneo, uniformemente coesivo (tale cioé da essere trasportato e
manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella
massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita |a vibrazione in opera).

Se al momento della posa in opera la consistenza del conglomerato cementizio non & quella prescritta, 1o stesso non dovra
essere impiegato per I'opera ma scaricato in luogo appositamente destinato dall'Impresa.
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Tuttavia se la consistenza € minore di quella prescritta (minore slump) e il conglomerato cementizio & ancora
nell'autobetoniera, la consistenza pud essere portata fino al valore prescritto mediante aggiunta di additivi fluidificanti e
l'aggiunta verra registrata sulla bolla di consegna. La lavorabilita non potra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di
quanto previsto nella composizione del conglomerato cementizio.

L’impiego di fluidificanti, aeranti, plastificanti, potra essere autorizzato dalla DL, anche se non previsti negli studi preliminari.
In questi casi, I'uso di aeranti e plastificanti sara effettuato a cura e spese dell’lmpresa, senza che questa abbia diritto a
pretendere indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di
sotto di 278 K (5 °C), se I'impianto di betonaggio non & dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o
dell’acqua tale da garantire che la temperatura dell’impasto, al momento del getto sia superiore a 287 K (14 °C). | getti
all’esterno dovranno comunque essere sospesi quando la temperatura scende al di sotto di 263 K (-10 °C).Nel luogo di
produzione ed in cantiere dovranno essere installati termometri atti @ misurare la minima e la massima temperatura
atmosferica giornaliera.

11.5.5 Trasporto e scarico

Nel caso di miscelazione diretta in betoniera, ferme restando le prescrizioni del tempo di miscelazione fornite nel precedente
punto, si dovra fare in modo che una parte dell'acqua e di aggregato grosso venga caricata prima del cemento e degli altri
aggregati. Il trasporto del conglomerato cementizio dal luogo del confezionamento a quello di impiego dovra avvenire
utilizzando mezzi ed attrezzature idonee ad evitare che si verifichi la segregazione dei vari componenti I'impasto o il
deterioramento dell'impasto stesso. In ogni caso il tempo intercorrente tra il confezionamento dell'impasto all'impianto ed il
getto non dovra essere superiore a 60 minuti. In caso di particolari condizioni operative (ad esempio getti in galleria a
notevole distanza dall'imbocco), qualora sia stato eseguito uno specifico studio di qualifica del mix che ne attesti il
mantenimento della lavorabilita nel tempo con controllo dell'abbassamento al cono di Abrams ogni 15" e qualora la
temperatura esterna sia compresa nell’intervallo tra 5°C e 30°C, tale tempo potra essere esteso fino a 90 minuti. Nel caso in
cui per il mantenimento della lavorabilita a lungo periodo occorresse una “ritempera” della miscela di calcestruzzo fresco,
questa potra avvenire solo mediante aggiunta di additivo superfluidificante secondo quanto specificato nei precedent
paragrafi. Le betoniere dovranno essere esaminate periodicamente per verificare la diminuzione dell'efficacia dovuta sia ad
accumulo di conglomerato indurito o legante che all'usura delle lame. L'autobetoniera dovra essere dotata di apposito
libretto che attesti le revisioni periodiche effettuate (ogni 4000 mc. o almeno una volta al mese). Ogni carico di
conglomerato cementizio dovra essere accompagnato da una bolla. Il personale dell’Appaltatore sara tenuto ad esibire dette
bolle, su richiesta, al personale della Direzione Lavori. Se pompato, il conglomerato cementizio dovra avere alla bocca di
uscita della tubazione il valore dello slump di progetto. All'atto dello scarico saranno controllate I'omogeneita e |a lavorabilita
dell'impasto.

11.5.6 Getto e maturazione del conglomerato cementizio

11.5.6.1 Programmazione dei getti

L’Appaltatore & tenuto a presentare, ogni settimana alla Direzione Lavori un modulo preventivamente concordato con la
stessa riportante il dettagliato programma settimanale dei getti previsti per il piano successivo con indicati:

— il luogo, I'ora, l'opera e 1a struttura;

— i m3 di cls previsti, la classe di resistenza e i codici delle miscele utilizzate;
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— i relativi impianti di confezionamento.
Ogni variazione al programma dovra essere comunicata (salvo casi dovuti a motivi di sicurezza), in forma scritta, con un
preawiso minimo di 24 ore.

11.5.6.2 Operazioni di getto

| getti potranno avere inizio solo dopo che il Direttore dei Lavori avra verificato:

- preparazione e rettifica dei piani di posa;

— pulizia delle casseforme;

— posizione e corrispondenza al progetto delle armature e del copriferro;

- posizione delle eventuali guaine dei cavi per la precompressione;

- posizione degli inserti (giunti, water stop, ecc.).

Nel caso di getti contro terra si dovra controllare con particolare cura che siano stati esequiti, in conformita alle disposizioni
di progetto:

- la pulizia del sottofondo;

— la posizione di eventuali drenaggi;

— la stesa di materiale isolante o di collegamento.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto e alle eventuali prescrizioni aggiuntive.
In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento; in tale ultimo caso
I'’Appaltatore dovra provvedere al loro ripristino. Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno
essere pulite, lavate con acqua o aria in pressione e trattate con prodotti disarmanti preventivamente autorizzati dal Direttore
dei Lavori; se porose, dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima dell'inizio dei getti. | ristagni d'acqua
dovranno essere allontanati dal fondo. Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovra avvenire
con tutti gli accorgimenti atti a evitarne la segregazione. L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata
dall’uscita dello scivolo o della bocca del tubo convogliatore, non dovra mai essere maggiore di 100 cm. I calcestruzzo
dovra cadere verticalmente ed essere steso in strati orizzontali, di spessore misurato dopo la vibrazione comungue non
maggiore di 50 cm. Il calcestruzzo dovra essere posto in opera e addensato con ogni cura in modo che le superfici esterne
si presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza vespai o nidi di ghiaia ed esenti da macchie o
chiazze. | vespai eventualmente formatisi durante la posa in opera dovranno essere dispersi prima della vibrazione del
calcestruzzo. A meno che non sia altrimenti stabilito, il calcestruzzo dovra essere addensato con un numero di vibratori a
immersione o a parete determinato, prima di ciascuna operazione di getto, in relazione alla classe di consistenza del
calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto stesso, la durata della vibrazione & determinata da
tempo intercorso dall’immersione totale del vibratore fino all’affioramento in superficie della boiacca. Per omogeneizzare la
massa durante il costipamento di uno strato i vibratori a immersione dovranno penetrare per almeno 5 c¢cm nello strato
inferiore. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con I'impiego del vibratore. Le attrezzature
non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le operazioni di costipamento non vengano
rallentate o risultino insufficienti. Per getti in pendenza dovranno essere predisposti dei cordolini di arresto che evitino la
formazione di lingue di calcestruzzo troppo sottili per essere vibrate efficacemente. Nel caso di getti da eseguire in presenza
d'acqua I'Appaltatore dovra adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne
pregiudichi la regolare presa e maturazione; inoltre dovra provvedere con i mezzi pill adeguati all'aggottamento o alla
deviazione della stessa o, in alternativa, adottare per l'esecuzione dei getti miscele con caratteristiche idrorepellenti




PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

(000000

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
E08 — Capitolato Speciale d’Appalto

‘ FOGLIO 84 di 110

preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori. Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad
immersione. Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, I'ago vibrante deve essere introdotto verticalmente
e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, ogni 50 ¢cm circa; la durata della vibrazione verra protratta nel tempo in
funzione della classe di consistenza del calcestruzzo.

Classe di consistenza Tempo minimo di immersione dell’ago nel cls (s)

St 25-30

S2 20-25

S3 15-20

S4 10-15

S5 5-10

F6 0-5

SCC Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche della D.L.)

11.5.6.3 Riprese di getto

Di norma i getti dovranno essere esequiti senza soluzione di continuita, in modo da evitare ogni ripresa. Nel caso cid non
fosse possibile, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, prima di poter effettuare la ripresa la superficie del
calcestruzzo indurito dovra essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e scalfita fino a diventare sufficientemente rugosa,
cosi da garantire

una perfetta aderenza con il getto successivo; ci0 potra essere ottenuto anche mediante I'impiego di additivi ritardanti o di
ritardanti superficiali. Dovranno essere definiti i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, cosi da consentire
I'adeguata rifluidificazione e conseguentemente I'omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo di vibrazione.

Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuita o differenze di aspetto e colore; in caso
contrario I’Appaltatore dovra provvedere ad applicare adeguati trattamenti superficiali traspiranti al vapore d’acqua. Nelle
strutture impermeabili dovra essere garantita la tenuta all’acqua dei giunti di costruzione con idonei accorgimenti, da
indicare nel progetto e preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

11.5.6.4 Getti in clima freddo

Ai fini del getto del calcestruzzo, il clima si definisce “freddo” quando la temperatura dell’aria & minore di 5°C. In queste
condizioni il getto potra essere eseguito dietro il rispetto delle seguenti prescrizioni:

— nel caso in cui la temperatura dell’aria sia compresa fra 0°C e + 5° C, la produzione e la posa in opera del conglomerato
cementizio dovranno essere sospese, a meno che non sia garantita una temperatura dell’impasto al momento del getto non
inferiore a + 10°C; questa temperatura potra essere ottenuta eventualmente anche mediante un adeguato sistema di
preriscaldamento degli inerti e/o0 dell'acqua di impasto all'impianto di betonaggio. In questo caso, pero, la temperatura
raggiunta dall’impasto non deve mai essere superiore a 25°C.

— per temperature comprese fra -4°C e 0°C & ammessa esclusivamente I'esecuzione di getti relativi a fondazioni, pali e
diaframmi, ferme restando le condizioni dell'impasto di cui ai punti precedenti.

Per i plinti bisognera comunque adottare le seguenti precauzioni:

— adottare la massima cura nella vibrazione e compattazione del conglomerato;
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— proteggere ed isolare i getti mediante opportune protezioni da concordare preventivamente con la DL onde permettere
I"avvio della presa ed evitare la dispersione del calore di idratazione;

— mantenere le strutture casserate per un periodo minimo di due giorni;

— scegliere, per il getto, le ore pit calde della giornata.

— In ogni caso, prima del getto la neve e il ghiaccio devono essere rimossi dai casseri dalle armature e dal sottofondo in
nessun caso un getto puo essere eseguito quando la temperatura dell’aria esterna & inferiore a —4°C.

11.5.6.5 Getti in clima caldo

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell'aria supera i 35°C all’ombra, la temperatura dell'impasto non dovra
superare i 30°C; tale limite potra essere convenientemente abbassato per getti massivi. La temperatura delle casseforme
dovra essere ricondotta a tale valore con tolleranza di 5°C mediante preventivi getti esterni di acque fredda. Al fine di
abbassare la temperatura del calcestruzzo potra essere usato ghiaccio, in sostituzione di parte dell'acqua di impasto, 0 gas
refrigerante di cui sia garantita la neutralita nei riguardi delle caratteristiche del calcestruzzo e dell’ambiente. Per ritardare la
presa del cemento e facilitare la posa e 1a finitura del calcestruzzo potranno essere impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti
ritardanti di presa, preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

11.5.7 Stagionatura e Disarmo

11.5.7.1 Prevenzione delle fessure da ritiro plastico

A getto ultimato dovra essere curata la stagionatura dei conglomerati cementizi in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici esposte all'aria dei medesimi e la conseguente formazione di fessure da ritiro plastico,
usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi piu idonei allo scopo, fermo restando che il sistema proposto dall'lmpresa
dovra essere approvato dalla Direzione Lavori. A questo fine le superfici del conglomerato cementizio non protette dalle
casseforme dovranno essere mantenute umide il pit a lungo possibile e comungue per almeno 7 d, sia per mezzo di
prodotti antievaporanti (curing), da applicare a spruzzo subito dopo il getto, sia mediante continua bagnatura, sia con altri
sistemi idonei.

| prodotti antievaporanti (curing) ed il loro dosaggio dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. Le loro caratteristiche
dovranno essere conformi a quanto indicato nella Norma UNI 8656: tipi 1 e 2. La costanza della composizione dei prodotti
antievaporanti dovra essere verificata, a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'lmpresa, al momento del loro
approvvigionamento.

In particolare per le solette, che sono soggette all'essiccamento prematuro ed alla fessurazione da ritiro plastico che ne
deriva, ¢ fatto obbligo di applicare sistematicamente i prodotti antievaporanti di cui sopra. E® ammesso in alternativa
l'impiego, anche limitatamente ad uno strato superficiale di spessore non minore di 20 cm, di conglomerato cementizio
rinforzato da fibre di resina sintetica di lunghezza da 20 a 35 mm, di diametro di alcuni millesimi di millimetro aggiunti nella
betoniera e dispersi uniformemente nel conglomerato cementizio, in misura di 0,5- 1,5 kg/mc.

Nel caso che sulle solette si rilevino manifestazioni di ritiro plastico con formazione di fessure di apertura superiore a 0,3
mm, l'impresa dovra provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al rifacimento delle strutture danneggiate. Di norma
viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in opera. In casi
particolari la DL potra autorizzare I'uso di tali procedimenti dopo I'esame e verifica diretta delle modalita proposte, che
dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi.
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11.5.7.2 Maturazione accelerata con trattamenti termici

La maturazione accelerata dei conglomerati cementizi con trattamento termico sara permessa qualora siano state condotte
indagini sperimentali sul trattamento termico che si intende adottare. In particolare, si dovra controllare che ad un aumento
delle resistenze iniziali non corrisponda una resistenza finale minore di quella che si otterrebbe con maturazione naturale.
Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- la temperatura del conglomerato cementizio, durante le prime 3 h dall'impasto non deve superare 303 K (30 °C);

- il gradiente di temperatura di riscaldamento e quello di raffreddamento non deve superare 15 K/h (°C/h), e dovranno
essere ulteriormente ridotti qualora non sia verificata la condizione di cui al successivo quarto punto;

- la temperatura massima del calcestruzzo non deve in media superare 333 K (60 °C);

-la differenza di temperatura tra quella massima all’'interno del conglomerato cementizio e ambiente a contatto con il
manufatto non dovra superare i 10 K (10 °C)

-l controllo, durante la maturazione, dei limiti e dei gradienti di temperatura , dovra avvenire con apposita apparecchiatura
che registri 'andamento delle temperature nel tempo;

- la procedura di controllo di cui al punto precedente, dovra essere rispettata anche per i conglomerati cementizi gettati in
opera e maturati a vapore.

In ogni caso i provini per la valutazione della resistenza caratteristica a 28 giorni, nonché della resistenza raggiunta al
momento del taglio dei trefoli o fili aderenti, dovranno essere maturati nelle stesse condizioni termo-igrometriche della
struttura secondo quanto indicato dalla Norma UNI EN 12390-2/2009.

11.5.8 Caratteristiche estetiche

Affinché il colore superficiale del calcestruzzo, determinato dalla sottile pellicola di malta che si forma nel getto a contatto
con la cassaforma, risulti il pit possibile uniforme, il cemento utilizzato in ciascuna opera dovra provenire dallo stesso
cementificio ed essere sempre dello stesso tipo e classe, la sabbia dovra provenire dalla stessa cava ed avere granulometria
e composizione costante. Le opere o i costituenti delle opere a “faccia a vista” che dovranno avere lo stesso aspetto
esteriore dovranno ricevere 1o stesso trattamento di stagionatura; in particolare si dovra curare che l'essiccamento della
massa del calcestruzzo sia lento e uniforme. Si dovranno evitare condizioni per le quali si possano formare efflorescenze sul
calcestruzzo; qualora queste apparissero, sara  onere dell'Appaltatore  eliminarle  tempestivamente
mediante spazzolatura, senza impiego di acidi. Le superfici finite e curate come indicato ai punti precedenti dovranno essere
adeguatamente protette se le condizioni ambientali e di lavoro saranno tali da poter essere causa di danno in qualsiasi modo
alle superfici stesse. Si dovra evitare che vengano prodotte sulla superficie finita scalfitture, macchie o altro che ne
pregiudichino la durabilita o I'estetica. Si dovranno evitare inoltre macchie di ruggine dovute alla presenza temporanea dei
ferri di ripresa; in tali casi occorrera prendere i dovuti provvedimenti evitando che l'acqua piovana scorra sui ferri e
successivamente sulle superfici finite del getto. Qualsiasi danno o difetto della superficie finita del calcestruzzo dovra essere
eliminato a cura dell'Appaltatore, con i provvedimenti preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Tutti gli elementi,
metallici e non, utilizzati per la legatura ed il sostegno dei casseri dovranno essere rimossi dopo la scasseratura.

11.5.9 Ripristini e stuccature

Nessun ripristino 0 stuccatura potra essere eseguito dopo il disarmo del calcestruzzo senza il preventivo controllo del
Direttore dei Lavori, che dovra autorizzare i materiali e la metodologia, proposti dal Progettista, da utilizzare per I'intervento.
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A seguito di tali interventi, il DL potra richiedere, per motivi estetici, la ripulitura o la verniciatura con idonei prodotti del
getto.

11.5.10 Tolleranze costruttive

In assenza di prescrizioni specifiche, gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/0 quote dei progetti
sono riportate di seguito; per i vari elementi strutturali; o scostamento “S” & espresso in cm:
a) Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:

— posizionamento rispetto alle coordinate di progetto: -3.00cm < s < + 3.00cm
- dimensioni in pianta : -3.00 cm < s < + 5.00 cm
- dimensioni in altezza (superiore): -0.50 cm < s < + 3.00 cm
- quota altimetrica estradosso: -0.50 cm < s < 4+ 2.00 cm

b) Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:
— posizionamento rispetto alle coordinate

agli allineamenti di progetto: -2.00cm < s < 4+ 2.00 cm
— dimensione in pianta (anche per pila piena): -0.50cm < s < + 2.00 cm
- spessore muri, pareti, pile cave o spalle: -0.50 cm < s < + 2.00 cm
- quota altimetrica sommita: -1.50 cm < s < + 1.50 cm
- verticalita per H < 600 cm -2.00cm < s < +2.00cm
- verticalita per: 1200 cm >H > 600 cm s=H/3 cm

(tolleranza in centimetri — H in metri)
- verticalita per H > 1200 cm s==+H/3cm-(H-12)/5¢cm

(tolleranza in centimetri — H in metri)
¢) Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
— Spessore: -0.50cm < s < +1.00 cm
— quota altimetrica estradosso: s=1.00 cm
d) Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani e cassette: S = + 1.5.¢cm
- posizionamenti inserti (piastre boccole): S = = 1.0 cm
In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.

11.5.11 Armature per c.a.

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri & prescritto tassativamente I'impiego di opportuni distanziatori
prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovra ottenere il necessario
distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno essere
impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. L'uso dei distanziatori dovra essere esteso anche alle
strutture di fondazione armate.

Copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto di cui alle Norme di esecuzione per c.a. e
c.a.p. (D.M. 17/01/2018). Lo spessore del copriferro, in particolare, dovra essere correlato allo stato limite di fessurazione
del conglomerato, in funzione delle condizioni ambientali in cui verra a trovarsi la struttura e comungue non dovra essere
inferiore a 3 cm e comunque come indicato dal progettista. Per strutture ubicate in prossimita di litorali marini o in presenza
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di acque con componenti di natura aggressiva (acque selenitose, solforose, carboniche, ecc.), 1a distanza minima delle
superfici metalliche delle armature dalle facce esterne del conglomerato dovra essere di 4 cm e comunque come indicato
dal progettista. Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in
corrispondenza di tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non
inferiore a 0,6 mm, in modo da garantire la invariabilita della geometria della gabbia durante il getto.

L'lmpresa dovra adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto
all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.

E' a carico delllmpresa I'onere della posa in opera delle armature metalliche, anche in presenza di acqua o fanghi
bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali.

11.6 PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO: QUALIFICA DEGLI IMPIANTI E CONFEZIONAMENTO

La documentazione da depositarsi ai sensi dei punti a), b), ¢), d) dell'art.9 della legge 5 novembre 1971 dovra dimostrare la
completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti norme.

La relazione dovra essere firmata da un tecnico a cio abilitato, il quale assume con ci0 le responsabilita stabilite dalla legge
per il progettista.

| manufatti prefabbricati dovranno essere costruiti sotto la direzione di un tecnico a cio¢ abilitato, che per essi assume le
responsabilita stabilite dalla legge per il direttore dei lavori.

A cura di detto tecnico dovranno essere esequiti i prelievi di materiali, le prove ed i controlli di produzione sui manufatti finiti
con le modalita e la periodicita previste dalle presenti Norme. | certificati delle prove saranno conservati dal produttore, che
opera con sistemi di qualita certificati.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra essere
accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengano esposte le modalita di trasporto e montaggio, nonché le
caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi. Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra inoltre essere
accompagnata, anche da un certificato di origine firmato dal produttore, il quale con cid assume per i manufatti stessi le
responsabilita che 1a legge attribuisce al costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione previsto al terzo comma. |l
certificato dovra garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero
dei LL.PP., e portare I'indicazione del tecnico che ne risulta, come sopra detto, progettista. In presenza delle condizioni
sopra elencate, i manufatti prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o controlli.

Copia del certificato di origine dovra essere allegato alla relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5
novembre 1971, n°1086.

Il deposito ha validita triennale.

11.6.1 Verifica presso lo stabilimento o impianto di produzione.

Dovranno essere verificate in particolare:

— le attrezzature da impiegare nella prefabbricazione quali impianti di betonaggio, casseforme, piani vibranti,
— aree di produzione e di stoccaggio, modalita di protezione e trasporto, etc.;

— le modalita esecutive quali tempi e modi di produzione, metodi di vibrazione e metodi di stagionatura;

— il laboratorio interno per le prove sui materiali;

— le attrezzature per il controllo dei cicli termici durante la stagionatura;

— le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo.
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Sulla base della documentazione di cui sopra, di ulteriori informazioni eventualmente richieste e dell’esito della visita verra
riconosciuta I'idoneita dell'impianto alla produzione.
La Direzione Lavori potra rifiutare o sospendere la fornitura dei manufatti in caso di esito negativo delle suddette verifiche.

11.6.2 Controllo delle casseforme

Le casseforme, compresi i sistemi di supporto, dovranno essere progettate e costruite in modo da garantire la permanente
rispondenza del prodotto finito alle tolleranze dimensionali del progetto e in modo tale che non venga compromessa
I'integrita delle parti strutturali con cui sono costruite le casseforme stesse.

La forma, la funzione, I’aspetto e la durabilita della struttura costituita dai manufatti prodotti non dovra essere compromessa
a causa delle casseforme.

Le casseforme dovranno rispettare le seguenti tolleranze dimensionali:

- lunghezza: S = = /2000 ( <_ 20 mm)

- sezione (altezza, larghezza, ali): S = + /200 ( 2 mm)

- spessore anima: S = = 1/200 ( <_ 2 mm)

dove:

S & la tolleranza ammissibile;

L & la dimensione presa in considerazione.

11.6.3 Posizionamento delle armature

Le tolleranze di posizionamento dell'armatura sono:

— Armature in prossimita delle superfici (con il segno + si indica una maggiore distanza dalle superfici): -0.0 cm < S
<+0.5cm

— Armature interne cui € affidata la resistenza strutturale: il maggiore traS = + 0.25¢cm S = + h/100

essendo h lo spessore in cm del calcestruzzo nella direzione dove lo scarto dell'armatura riduce |a resistenza strutturale

— Armature interne costruttive: il maggioretraS = + 1.0cm S = + h/50

Lo scarto S deve in ogni caso essere inferiore @ + 3 cm nel caso di armature ordinarie e di + 0,5 cm per quelle da
precompressione, fermo restando quanto detto per le armature di superficie dove S € lo scarto tra la posizione teorica di
progetto e la posizione in opera.

11.6.4 Esecuzione getto

Si fara riferimento a quanto riportato al relativo paragrafo.

11.6.4.1 Identificazione e stoccaggio dei manufatti

Ogni elemento prefabbricato dovra essere marcato, in maniera permanente, mediante un numero di matricola,
conformemente ai disegni o al catalogo di produzione, in modo da permettere in qualsiasi momento I'identificazione. Dovra
inoltre essere marcata la data di produzione e il peso dell’elemento qualora |o stesso costituisca parte strutturale dell’opera.
| materiali dovranno essere posti a stoccaggio in maniera propria, € pitl precisamente:

- si dovra evitare qualsiasi danneggiamento

- si dovra evitare la costante esposizione di una parte del manufatto a condizioni sistematicamente diverse dalla rimanente
(esposizione al sole,..etc.)
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Si dovra rispettare Ia posizione dei punti di appoggio come da progetto, per non indurre o favorire deformazioni lente e/o una
variazione dimensionale tale da pregiudicare il montaggio stesso /0 un rilassamento dei cavi di precompressione non
ammissibile.

Dovranno essere utilizzati appoggi che riducano al minimo le tensioni interne per dilatazione o ritiro. Dovranno essere
indicati il tempo minimo le tensioni interne per dilatazione o ritiro. Dovranno essere indicati il tempo minimo e massimo di
stoccaggio.

Ciascun elemento dovra essere contrassegnato almeno come prescritto al par. 4.2.2 del D.M. 03.12.87.

11.6.4.2 Trasporto

Modalita e tempi del trasporto del manufatto dovranno essere tali da evitare danneggiamenti allo stesso. Per il calcolo delle
sollecitazioni, ove non pit precisamente determinato si assumera un‘azione dovuta al peso proprio maggiorato del 30% per
trasporto su strada e del 20% per trasporto in area di cantiere. Si dovranno tenere nel dovuto conto, nel caso del trasporto su
strada, delle azioni indotte dalla frenatura e dalla azione centrifuga. Nel caso di trasporto su parti di opera in costruzione
dovra essere accuratamente predeterminata la fascia di transito e le azioni volte ad impedire la fuoriuscita da tale fascia.

11.6.4.3 Montagqio

Potranno essere posti in opera solamente gli elementi prefabbricati che non presentino difetti o per i quali siano state chiuse
tutte le eventuali Non Conformita rilevate. Dal momento dalla loro posa, gli elementi dovranno essere mantenuti in posizione
tale da conservare la stabilita e da resistere, oltre che al peso proprio, a tutte le azioni esterne. Il rispetto delle tolleranze di
ogni elemento dovra essere verificato prima di ciascuna operazione di posa, senza attendere il controllo in opera. Le
operazioni di posizionamento e montaggio devono  essere dettagliatamente descritte nel piano di montaggio e varo, che
dovra anche specificare le tolleranze ammesse nel posizionamento, ove gia non previste in fase progettuale. Nel caso di travi
prefabbricate di lunghezza L, salvo pil restrittive specifiche progettuali, dovranno essere rispettati i seguenti limiti (s =
scarto ammissibile)

— posizionamento appoggi nel senso longitudinale:

- s = = /2000 con un massimo di = 1 cm

- posizionamento appoggi nel senso trasversale: s <- = 1.cm

- posizionamento altimetrico appoggi:

- assoluto s <- = 0,5 cm

— relativo tra appoggi di una stessa travata su una pila: s <- + 2.5 mm

— parallelismo piani di appoggio travi pulvino

- s <- =+ 0,003 rad

Qualora le travi vengano poste su appoggi prowvisori per essere trasferite su quelli definitivi dopo aver effettuato i
collegamenti trasversali, andranno valutate le sollecitazioni dovute alle tolleranze di posizionamento precedentemente
indicate. In tutti gli stadi di lavorazione e trasporto e fino al completamento del lavoro le unita prefabbricate dovranno essere
adeguatamente conservate. Le protezioni da adottare, descritte negli elaborati di progetto, dovranno essere tali da evitare
danni di qualsiasi tipo, siano essi meccanici quali distacchi, deformazioni e abrasioni o estetici quali macchie e ruggine.

Il posizionamento in opera delle unita prefabbricate dovra essere autorizzato dalla Direzione Lavori, che potra rifiutare
elementi prefabbricati che presentino danni o difetti non rimediabili. Il Produttore dovra sostituire gli elementi prefabbricati
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danneggiati o difettosi 0, quando ritenuto possibile dalla Direzione Lavori, provvedere alla loro riparazione con modalita da
concordare.

11.6.4.4 Messa in tensione dei cavi di precompressione

La messa in tensione delle armature dovra avvenire per mezzo di apparecchiature gia qualificate. L'appaltatore prima delle
operazioni di messa in tensione dovra redigere un progetto dettagliato delle modalita di applicazione della precompressione
ed inviarlo , per informazione, alla Direzione Lavori. Durante le operazioni di tesatura ed eventuali ritesature delle tensioni, si
dovranno registrare in un apposito modello:

— i tassi di precompressione

— gli allungamenti totali o parziali di ogni cavo.

- I modello, una volta compilato, sara inserito nel dossier di controllo del manufatto.

11.6.4.5 Controlli e documentazione

Devono essere osservate tutte le prescrizioni del D.M. 03.12.87 e della C.M. n° 31104 del 16.03.89 e del D.M.
17.01.2018 circa controlli, prove e relativa documentazione (tenuta dal “Registro di produzione” ecc.). Copia di tutti i
documento previsti deve essere presentata, se richiesta, alla Direzione Lavori.

In ogni caso, per tutte le travi o altri manufatti, negli stabilimenti o nei cantieri di prefabbricazione a pié d’opera, devono essere
trascritti, nel “Registro di produzione”, i seguenti dati:

a) sigla o contrassegno del manufatto riferita al disegno di monitoraggio;

b) peso del manufatto;

¢) data e ora di fine getto;

d) data e ora dirilascio di trecce/trefoli (per strutture pre-tese) o di tesatura dei cavi o barre (per strutture post-tese);

e) tensione di tesatura delle armature di precompressione;

f) per i manufatti pre-tesi allungamento a campione sul 30% di trecce/trefoli diritti e su tutti quelli eventualmente deviati;
g) per i manufatti post-tesi allungamento parziale e totale di ogni cavo o barra;

h) controfascia dei materiali impiegati;

i) caratteristiche dei materiali impiegati.

| dati di cui al punto a, b, ¢, unitamente al nome del Produttore, dovranno essere riportati, sulle travi, con vernice indelebile
0 targhe metalliche, in un punto visibile dalla zona di ispezione del pulvino.

11.7 CASSEFORME

Per tali opere provvisionali I'’Appaltatore comunichera preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e le modalita
esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilita I'’Appaltatore stesso per quanto riguarda la
progettazione e I'esecuzione di tali opere provvisionali € la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza
che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovra comunque essere atto a consentire |a realizzazione delle
opere in conformita alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo.

Nella progettazione e nell’esecuzione delle armature di sostegno delle centinature e delle attrezzature di costruzione,
I'’Appaltatore & tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e
persone responsabili riguardo alla zona interessata ed in particolare:

- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;

— per le interferenze con servizi di soprassuolo o di sottosuolo.

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, Ia rimozione
dei sostegni sia regolare ed uniforme.
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11.7.1 Caratteristiche delle casseforme

Si prescrive l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi 0 compensati; in ogni caso le casseforme dovranno
avere dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite 0 controventate per assicurare I'ottima riuscita
delle superfici dei getti e delle opere ¢ la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. Potranno essere adottate apposite
matrici se prescritte in progetto per I'ottenimento di superfici a faccia vista con motivi o disegni in rilievo. Nel caso di utilizzo
di casseforme in legno, si dovra curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che
non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, shavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. In ogni caso
I'’Appaltatore avra cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti. Le parti componenti i
casseri debbono essere a perfetto contatto per evitare la fuoriuscita di boiacca cementizia. Nel caso di casseratura a perdere,
inglobata nell'opera, occorre verificare la sua funzionalita, se & elemento portante, e che non sia dannosa, se & elemento
accessorio.

11.7.2 Pulizia e trattamento

| casseri devono essere puliti e privi di elementi che possano in ogni modo pregiudicare I'aspetto della superficie del
conglomerato cementizio indurito. Dove e quando necessario si fara uso di prodotti disarmanti disposti in strati omogenei
continui. | disarmanti non dovranno assolutamente macchiare la superficie in vista del conglomerato cementizio. Su tutte le
casseforme di una stessa opera dovra essere usato lo stesso prodotto. Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per
ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovra fare uso di disarmante con agente tensioattivo in
quantita controllata e la vibrazione dovra essere contemporanea al getto.

Qualora si realizzino conglomerati cementizi colorati 0 con cemento bianco, I'uso dei disarmanti sara subordinato a prove
preliminari atte a dimostrare che il prodotto usato non alteri il colore.

11.7.3 Giunti e riprese di getto

| giunti tra gli elementi di cassaforma saranno realizzati con ogni cura al fine di evitare fuoriuscite di boiacca e creare
irregolarita o shavature; potra essere prescritto che tali giunti debbano essere evidenziati in modo da divenire elementi
architettonici. Le riprese di getto saranno, sulla faccia vista, delle linee rette e, qualora richiesto dalla Direzione Lavori,
saranno marcate con gole o risalti di profondita o spessore di 2-3 ¢m., che all'occorrenza verranno opportunamente sigillati.

11.7.4 Legature delle casseforme e distanziatori delle armature

| dispositivi che mantengono in posto le casseforme, quando attraversano il conglomerato cementizio, non devono essere
dannosi a questultimo, in particolare viene prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi delle casseforme vengano
fissati nella esatta posizione prevista usando fili metallici liberi di scorrere entro tubi di PVC o simile, questi ultimi destinati a
rimanere incorporati nel getto di conglomerato cementizio; dove cid non fosse possibile, previa informazione alla DL,
potranno essere adottati altri sistemi prescrivendo le cautele da adottare. E' vietato 'uso di distanziatori di legno o metallici,
sono ammessi quelli in plastica, ma ovunque sia possibile dovranno essere usati quelli in malta di cemento. La superficie
del distanziatore a contatto con la cassaforma deve essere la pit piccola possibile, si preferiranno quindi forme cilindriche,
semicilindriche e semisferiche.

11.7.5 Predisposizione di fori, tracce, cavita, etc.

L'Appaltatore avra I'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto € previsto nei disegni costruttivi per cio che
concerne fori, tracce, cavita, incassature, etc. per 1a posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori
sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole,
segnalazioni, parti d'impianti, etc.
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11.7.6 Disarmo

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilita di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni
genere. La rimozione dell’armatura di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le
prescritte resistenze.

In assenza di specifici accertamenti, I'Impresa dovra attenersi a quanto prescritto dal DM 14/01/2008. Si dovra controllare
che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato.

A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i lubrificanti di varia natura. La DL potra
prescrivere che le murature di calcestruzzo vengano rivestite sulla superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi
od altri materiali da costruzione.

In tal caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da consentirne
I'adattamento e I'ammorsamento.

11.8 MAGRONI E MALTE
11.8.1 Magroni

Prima di effettuare qualsiasi getto di calcestruzzo di fondazione, dovra essere predisposto sul fondo dello scavo, dopo aver
eseguito la pulizia ed il costipamento dello stesso secondo le modalita previste dal presente Capitolato, uno strato di
calcestruzzo magro avente la funzione di piano di appoggio livellato e di cuscinetto isolante contro I'azione aggressiva del
terreno. Lo spessore dello strato sara desunto dai documenti di progetto. In corso d'opera si eseguiranno, a richiesta della
DL prove di controllo a compressione su due cubetti, aventi lato 15 c¢m, per la determinazione, presso un laboratorio
qualificato, della (Rm) resistenza media a compressione a 28 giorni. La frequenza delle prove sara di una ogni 500 mc di
magrone prodotto da ciascun impianto di betonaggio.

11.8.2 Malta di livellamento

Sono malte confezionate con sabbia, acqua e cemento nelle dovute proporzioni ed utilizzate per la formazione di piani di
appoggio con le tolleranze richieste dal progetto.

Le dimensioni degli inerti (sabbia) saranno di norma tra 0.8 e 2.0 mm. La composizione della malta, in assenza di diversa
indicazione, sara di 1 m3 di inerte per 500kg/m3 di cemento Portland normale. La quantita di acqua sara quella necessaria
per ottenere una malta plastica idonea a riempire perfettamente le tasche per bulloni e/o inserti e gli spazi tra il calcestruzzo
e le piastre.

11.8.3 Malte speciali per inghisaggi

Le malte di livellamento speciali sono quelle malte ottenute con l'aggiunta di acqua a componenti premiscelati ottenendo
cosi delle malte a ritiro compensato ed elevato grado di fluidita da utilizzare per inghisaggi di strutture, o altri elementi da
congiungere, evitando il ritiro della malta e I'eventuale microdistacco dalle parti da fissare. Il prodotto premiscelato, la cui
granulometria sara adeguata agli spessori delle malte sara addizionato con acqua nelle proporzioni indicate dal Fornitore e
comunicate alla Direzione Lavori. Tali prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI dalla 8993/87 alla 8998/87.

Le schede tecniche dei prodotti che I'’Appaltatore intende utilizzare dovranno essere inviate per approvazione alla Direzione
Lavori prima dell'inizio dei lavori stessi. Qualora previsto nelle prescrizioni del progetto o richiesto dalla Direzione Lavori, le
malte saranno sottoposte al controllo della resistenza meccanica da eseguirsi su provini prismatici 40 mm x 40 mm x 160
mm come previsto dal D.M. 3.6.1968, alle stagionature di 1,3,7,28 e 91 giorni. Nel caso che nel progetto non siano
prescritti valori diversi, la malta deve avere e seguenti caratteristiche:

- resistenza a compressione > 80 N/mm?2

- resistenza flessione > 10 N/mm2

- coefficiente di permeabilita< 1x10-12

- resistenza allo sfilamento, dopo 28 giorni, 20 N mm2
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11.9 ACCIAIO D’ARMATURA PER C.A.
11.9.1 Approwvigionamento dell'acciaio in barre

Saranno ammessi alla fornitura di acciaio per costruzioni soltanto fornitori prequalificati dall’Appaltatore. Prima dell’inizio
della fornitura si dovra trasmettere una lettera di notifica alla DL con il nominativo del Fornitore, i tipi d’acciaio e le
caratteristiche della gamma richiesta e copia del dossier di qualificazione. L'Appaltatore dovra documentare la provenienza, il
tipo e la classe di ogni partita di acciaio in barre che entra in cantiere, nonché il peso complessivo della partita e quello dei
tondini di uno stesso diametro. Per partita si intende il quantitativo di materiale che, pervenendo da un unico stabilimento
nel periodo massimo di una settimana, potra essere considerato come unica fornitura omogenea sia per titolo che per
caratteristiche fisico-meccaniche.

11.9.2 Controllo del peso e della sezione

Per il controllo del peso effettivo da ogni partita dovranno essere prelevati dei campioni di barra. Qualora risultassero sezioni
effettive inferiori a quelle ammesse dalle tolleranze previste nel D.M. attuativo della Legge n° 1086 il materiale verra rifiutato
e subito allontanato dal cantiere.

Qualora il peso effettivo risultasse inferiore al 98% di quello teorico e fosse accettabile in base alle tolleranze previste nel
D.M. attuativo della Legge n° 1086, dovranno essere aggiunte (modificando i disegni di progetto e informando il Direttore
dei Lavori) barre in quantita sufficiente a realizzare una sezione di acciaio non inferiore a quella prevista dal progetto
gsecutivo originariamente approvato.

11.9.3 Controllo di qualita

Per I'acciaio controllato in stabilimento, I'Appaltatore dovra produrre la documentazione prescritta dalle norme in vigore
(D.M. 17/1/2018) che certifichi gli avvenuti controlli (esistenza del Marchio depositato presso il Servizio Tecnico Centrale
del Ministero dei Lavori Pubblici) e consentire al Direttore dei Lavori di accertare la presenza dei contrassegni di
riconoscimento. Tutte le forniture di acciaio dovranno essere accompagnate da un certificato di un Laboratorio Ufficiale,
riferito al tipo di armatura di cui trattasi, e marchiate secondo quanto previsto dal D.M. 04/01/2008 e s.m.i..

Durante i lavori dovranno essere prelevati, per essere inviati a Laboratori Ufficiali o autorizzati, non meno di tre campioni per
ciascun diametro utilizzato, ogni 1000 barre o partita se di minore entita, della lunghezza rispettivamente di:

- 1,20 m per diametro delle barre inferiore 0 uguale a 10mm;

- 1,50 m per diametro delle barre compreso tra 12 ¢ 18 mm;

- 1,80 m per diametro delle barre superiore o uguale a 20 mm.

In caso di risultato sfavorevole delle prove di resistenza e duttilita, previste per legge, il complesso delle barre al quale si
riferisce il campione dovra essere accantonato e identificato in attesa dei risultati delle ulteriori verifiche.

Rimane comunque salva la facolta del Direttore dei Lavori di disporre eventuali ulteriori controlli per giustificati motivi a
carico dell'Appaltatore.

11.9.4 Giunzioni e saldature

Eventuali giunzioni, quando non evitabili, dovranno essere realizzate con manicotti filettati.

L'Appaltatore dovra consegnare preventivamente al Direttore dei Lavori le schede tecniche dei prodotti che intende utilizzare.
L'impiego di saldature non & di norma consentito e pud essere applicato solo per le gabbie di armatura dei pali di
fondazione e in casi speciali dietro autorizzazione del DL. Per le gabbie di armatura dovranno comunque essere effettuati
prelievi di barre con elementi di staffa saldati da sottoporre a prove di trazione presso laboratori autorizzati con lo scopo di
verificare che la saldatura non abbia provocato una riduzione di resistenza nelle barre. Negli altri casi, le modalita di
saldatura, che devono essere descritte in un’apposita procedura redatta dall’appaltatore, devono essere approvate dalla DL
prima dell’inizio delle attivitd. Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori, per giustificati motivi, potra comunque richiedere
ulteriori prove di controllo sulle saldature eseguite.
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11.9.5 Realizzazione delle gabbie e posizionamento delle armature per c.a.

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti i
nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm in modo
da garantire l'invariabilita della geometria della gabbia durante il getto. Nel caso di gabbie assemblate con parziale saldatura
I'acciaio dovra essere del tipo saldabile. La posizione delle armature metalliche entro i casseri dovra essere garantita
utilizzando esclusivamente opportuni distanziatori in materiale plastico non deformabile oppure di malta o pasta cementizia,
in modo da rispettare il copriferro prescritto.

L'Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto
all'interno delle casseforme durante il getto.

11.10 QUALIFICA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Si definiscono di seguito le varie successioni dei controlli da eseguirsi sul conglomerato cementizio e sui suoi singoli
componenti.

a) Studi preliminari di pre-qualifica

Prove, studi, certificazioni e valutazioni da eseguire, prima della qualifica all'impianto, per l'approvazione da parte del
Direttore dei Lavori del mix design, progetto della miscela di calcestruzzo.

b) Qualifica della miscela all'impianto

Verifica delle miscele pre-qualificate effettuata presso I'impianto di confezionamento che verra

utilizzato in corso d’opera per la produzione del calcestruzzo.

¢) Controlli di conformita in corso d'opera

Controlli da eseguire per verificare la conformita del calcestruzzo e dei suoi singoli costituenti ai requisiti del progetto e della
miscela qualificata.

Sono inclusi tra tali controlli anche quelli definiti "di accettazione", relativi alle resistenze

meccaniche, specificati dalle Norme Tecniche attuative della Legge n°1086.

['Appaltatore dovra disporre di almeno un Laboratorio (in cantiere, all'impianto di confezionamento o nelle immediate
vicinanze) idoneo all'esecuzione di tutte le prove di qualifica e conformita del calcestruzzo fresco ed indurito e dei materiali
costituenti, ad eccezione delle determinazioni chimiche, delle prove di permeabilita (profilo di penetrazione dell’acqua in
pressione o coefficiente k) nonché di resistenza meccanica per le quali i campioni e i provini dovranno essere inviati a un
Laboratorio Ufficiale o autorizzato.

Presso il laboratorio responsabile delle prove di qualifica dovranno essere disponibili le seguenti apparecchiature:
- Forno per essiccare;

- Setacci;

- Bilancia di portata fino a 20 kg e sensibilita 1 gr;

- Termometro a immersione per calcestruzzo;

- Porosimetro;

- Picnometro;

- Contenitore tarato;

- Cono di Abrams 0 tavola a scosse;

- Casseforme di acciaio o PVC per il prelievo di almeno 32 cubetti;

- Impastatrice da laboratorio;

- Piastra 0 ago vibrante;

- Sclerometro;

- Termometro a max-min;

- Contenitore ermetico ed alcool per il controllo del calcestruzzo “checking fresh”
- Camera 0 vasca di stagionatura dei provini di calcestruzzo.
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L’Appaltatore dovra inoltre essere in grado di garantire la disponibilita, con preawviso di due giorni, delle seguenti
apparecchiature:

- Attrezzatura per la registrazione delle temperature del calcestruzzo durante la presa e I'indurimento, dotata di almeno sei
termocoppie;

- Pressa da laboratorio con carico massimo pari ad almeno 2000 kN

- Carotatrice idonea al recupero di carote con diametro fino a 100 mm.

11.10.1 Pre-qualifica e qualifica all'impianto

Studi preliminari di prequalifica

Almeno 45 giorni prima dell'inizio dei getti, I'Appaltatore dovra presentare per I'approvazione gli studi di qualifica degli
impasti e dei relativi costituenti per tutti i tipi e le classi di calcestruzzo previste negli elaborati progettuali. La
documentazione dovra attestare la conformita del calcestruzzo e dei singoli costituenti alle prescrizioni e norme riportate nel
presente documento. In particolare nella relazione di qualifica dovra essere fatto esplicito riferimento a:

— materiali che si intendono utilizzare, indicandone provenienza, tipo e qualita;

— conformita dei materiali costituenti a quanto prescritto nel precedente capitolo 4;

— massa volumica reale s.s.a. e assorbimento, per ogni classe di aggregato, valutati secondo la Norma UNI 8520 parti 13a
e 16a;

— studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo;

— tipo, classe e dosaggio del cemento;

— rapporto acqua-cemento;

— classe di esposizione ambientale a cui & destinata la miscela;

— tipo e dosaggio degli eventuali additivi;

— proporzionamento analitico della miscela e resa volumetrica;

— classe di consistenza secondo le Norme UNI EN 12350-2:2001UNI o EN 12350-5:2001

— risultati delle prove di resistenza a compressione;

— curve di resistenza nel tempo (almeno per il periodo 2-28 giomi);

— caratteristiche dell'impianto di confezionamento e stato delle tarature;

— sistemi di trasporto, di getto e di maturazione.

Potranno inoltre essere richiesti:

* curve della massa volumica del calcestruzzo fresco in funzione del rapporto a/c (non applicabile al calcestruzzo
proiettato);

* curve di resistenza in funzione dei valori di consistenza e del rapporto a/c nel caso di miscele con classe di consistenza
minore di S4 (non applicabile al calcestruzzo proiettato);

* preparazione di provini per la determinazione delle caratteristiche di durabilitd del calcestruzzo (cicli gelo - disgelo,
resistenza all’attacco chimico, ecc.).

Qualifica all'impianto

In questa fase vengono realizzati impasti prova all'impianto di produzione. | requisiti richiesti sono i seguenti:

1. il valore della resistenza media a compressione a 28 giorni, misurata su almeno 4 prelievi (la resistenza di ciascun
prelievo ¢ la media delle resistenze a compressione di due o pit provini),deve essere:

per Rck < 30 N/mm? Rm 1,25 Rck
per 30 N/mme <Rck <40 N/mm? Rm 1,20 Rek
per Rck > 40 N/mm? Rm 1,15 Rek

con valore minimo di ogni singolo provino  Ri > Rck ;

2. il valore dell’abbassamento al cono deve essere conforme alla classe di consistenza dichiarata e si mantenga entro i
limiti della stessa, con la tolleranza di = 20 mm su detti limiti:
- per almeno 60 minuti per temperature fino a 20°C; - per almeno 45 minuti per temperature fino a 35°C.
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3. deve essere verificata I'omogeneita (all.1.A) del calcestruzzo all’atto del getto su due campioni, prelevati
rispettivamente a 1/5 e 4/5 dello scarico della betoniera:
In tal caso dette p1 e p2 le percentuali in peso di trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 4 mm dei due campioni,
dopo vagliatura a umido dovra essere verificata la seguente relazione:
(p1=p2) < 0,15 ((p1 - p2)/2)
L"abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire di piu di 30 mm.

4. il rapporto acqua/cemento determinato secondo le modalita previste nella Norma UNI 6393 [19], non si discosti di +
0.03 da quello dichiarato nella prequalifica;

5. il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco sia superiore al 98% del teorico.
Se le resistenze medie a compressione per ciascun tipo di calcestruzzo, misurate a 2, 7 e 28 giorni sui provini prelevati
dall'impasto di prova all’impianto, non si discostano di + 15% dalle resistenze indicate nella relazione di prequalifica,
queste verranno assunte a riferimento per i primi 50 prelievi; in caso contrario I'impasto di prova all'impianto dovra
essere ripetuto e i valori delle resistenze da assumere a riferimento per i primi 50 prelievi verranno determinate
adottando, per ciascuna eta di maturazione, la media delle resistenze a 2, 7 e 28 giorni dei due impasti di prova.

Tutti gli oneri e gli eventuali ritardi causati dalle ripetizioni delle prove all’impianto di confezionamento saranno a totale

carico dell’Appaltatore.

L'approvazione delle proporzioni delle miscele da parte del Direttore dei Lavori non libera in alcun modo I'Appaltatore dalle

sue responsabilita in base alle norme vigenti.

11.10.2 Controlli in corso d’opera

11.10.2.1 Controlli di conformita in corso d’opera

Il Direttore dei Lavori eseguira controlli di conformita periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza tra le
caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite in sede di qualifica.

Per i prelievi di campioni di calcestruzzo fresco si dovra fare riferimento a quanto previsto dal D.M. 17/1/2018.

Sul calcestruzzo indurito il Direttore dei Lavori potra disporre I'esecuzione di prove e controlli integrativi mediante prelievo di
carote e/o altri metodi non distruttivi quali prove sclerometriche, ultrasuoni, misure di resistivita ecc., a totale carico
dell'Appaltatore.

11.10.2.2 Controlli di conformita della resistenza a compressione Su carote

Il prelievo, da esequire in contraddittorio, potra avvenire eseguendo carotaggi dai quali ricavare un numero adeguato di
provini cilindrici con operazioni di taglio e rettifica delle basi.

Le seguenti raccomandazioni devono essere seguite nell’applicare il criterio di seguito esposto per la valutazione dei
risultati:

I'estrazione e la prova deve essere preferibilmente effettuata non oltre due mesi dalla posa in opera del calcestruzzo; per
tempi pit lunghi gli effetti di maturazione e carbonatazione superficiale possono portare a sovrastima delle resistenze di cui
si deve tenere conto con i coefficienti di seguito indicati;

I'estrazione dei provini da strutture in elevazione deve essere effettuata nella parte mediana delle strutture perché I'effetto di
autocompattazione porta a incrementi della massa volumica e della resistenza nella parte inferiore;

i provini ricavati dai prelievi non devono contenere al loro interno pit di un elemento di armatura normale alla direzione di
prova, in caso contrario il provino dovra essere scartato.La stima della resistenza caratteristica del calcestruzzo si basera sui
risultati ottenuti nelle prove a compressione su un numero n di provini estratti dalla porzione di struttura in esame.

Il diametro delle carote dovra essere generalmente compreso tra 2.5 e 5 volte la dimensione massima dell’aggregato e
comunque maggiore di 100 mm L’altezza dei provini cilindrici ricavati dalle carote dovra essere pari al diametro.

Per ogni lotto di 100 m3 di calcestruzzo indagato o frazione, il numero di provini n non dovra risultare minore di quattro.

Le carote una volta estratte, e i provini successivamente ricavati da esse, dovranno essere mantenuti umidi mediante idonei
sistemi di protezione (teli umidi, sacchi chiusi, immersione in acqua, ecc.) fino alla prova di compressione; nelle lavorazioni
di taglio e spianatura si dovra evitare ogni essiccazione della superficie.
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Le prove di compressione sulle carote dovranno essere eseguite esclusivamente presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati alla
presenza del Direttore dei Lavori.

| dati riscontrati dovranno essere registrati con data, ora e punti di prelievo, comprensivi delle note di commento a cura del
Direttore dei Lavori.

Detta f e la resistenza a compressione determinata su una carota (N/mmz2) secondo le modalita di prova previste nella
Norma UNI 6132 [41], si stima |a resistenza cubica relativa Rck (stim) del calcestruzzo che costituisce la carota.

Rek (stim)=f* C * G/ M Dove:

C & un coefficiente che tiene conto del disturbo arrecato al calcestruzzo durante il carotaggio.

C = 1.050 se @ carota = 8 cm

C =1.075se @ carota < 8 cm

G & un coefficiente che tiene conto delle condizioni nelle quali & stato eseguito il getto e della possibilita di vibrare il
calcestruzzo.

G = 1.2 per getti in opera di pali e diaframmi;

G = 1.15 per getti in opera in galleria;

G = 1.05 per le altre strutture con getto in opera
G = 1.0 per getti esequiti in stabilimento

G = 1.3 per lo spritz beton

M & un coefficiente che tiene conto della maturazione del calcestruzzo.

Opera Stagionatura M

Pali e diaframmi <2 mes| 1
Tra 2 e 4 mesi 1.025
>4 mesi 1.05

Altre opere <2 mesi 1
> 2 MeSi 1.05

I confronto tra la resistenza caratteristica ottenuta dalle carote e la resistenza Rck ottenuta, per lo stesso calcestruzzo, a
partire da provini cubici confezionati si esegue prendendo in considerazione la media ed il minore dei valori Rck (stim)
ottenuti dalle carote. La verifica & soddisfatta se:

Rck(stim) media = Rck +3,5 (N/mm2) Rck(stim) minima = Rck - 3,5 (N/mm2)
12. ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA

12.1 GENERALITA

Esse dovranno essere costruite tenendo conto di quanto disposto:

— dalla Legge 5 novembre 1971 n° 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica" (G.U. n° 321 del 21-121971);

— dalla Legge 2 febbraio 1974 n° 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"
(G.U.n° 76 del 21-3-1974);
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— dal D.M. 14 Gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”

— dalla Circ. Min. Infrastrutture e Trasporti n® 617 del 02/02/09 — “Istruzioni per I'applicazione delle Norme Tecniche per le
Costruzioni”

— dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n® 3274 del 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali
per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive
integrazioni e aggiornamenti

— dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n® 3519 del 28/04/2006 “Criteri generali per 'individuazione
delle zone sismiche e per la formazione e I'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”

— dalla C.N.R.10011/97- "Costruzioni di acciaio — Istruzioni per il calcolo, I'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”

— dalla CNR-UNI 10016/98 -"Travi composte acciaio-calcestruzzo. Istruzioni per il calcolo e I'esecuzione”

— dalla CNR 10030/87 - " Anime irrigidite di travi a parete piena”

— dalla UNI'EN 10025/2005 - "Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di
fornitura.

12.2 MATERIALI

L'lmpresa sara tenuta a presentare in tempo utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed all’approvazione
della D.L. i disegni costruttivi di officina sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero,
qualita, dimensioni, grado di finitura e pesi teorici di ciascun elemento costituente la struttura.

Le sezioni delle strutture sono da considerarsi fisse ed invariabili: eventuali modifiche relativamente a spessori e dimensioni
sono ammesse solo in caso di impossibilita esecutiva, e comunque sempre a sequito del benestare della D.L.

L'Impresa, inoltre, deve far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali che intende impiegare, 1a loro
provenienza, avuto riferimento alle distinte di cui sopra.

Gli acciai da impiegare devono avere le caratteristiche indicate nelle N.T.C. del D.M. 17/01/18 cap.11.

12.3 PRESCRIZIONI SULLE SALDATURE

Per i giunti a piena o parziale penetrazione saranno definite a cura del Costruttore le preparazioni dei lembi che saranno
riportate sui disegni e approvati dalla DL.

Le attrezzature previste per la preparazione dei lembi dovranno comparire sulle procedure di saldatura. L'impiego
dell’ossitaglio manuale & ammesso a condizione che la superficie sia in seguito accuratamente molata per eliminare le strie
da taglio e altre irregolarita.

Per i giunti a T a piena penetrazione deve essere previsto un graduale allargamento della

saldatura la cui larghezza deve essere assunta pari almeno a 1,3 volte o spessore Smin.

Per i giunti a T a parziale penetrazione, in mancanza di specifiche indicazioni sulla verifica della preparazione dei lembi,
I'angolo di apertura del cianfrino non dovra essere inferiore a 50° e I'altezza della sezione resistente sara assunta pari alla
profondita del cianfrino.

Per i giunti a cordone d’angolo I'altezza di gola & valutata a partire dal vertice teorico del cianfrino. La forma del cordone o
della prima passata nei giunti a passate multiple dovra rispettare la relazione di seguito indicata tra lIa larghezza “I” e la
profondita “p”:

05l<p<iil

Dove con “p” si intende la somma della gola piu la profondita della penetrazione.

Il costruttore indichera sui disegni costruttivi o su altro documento i riferimenti alle procedure di saldatura (WPS)

Per quanto concerne il progetto della saldatura, € fatto obbligo all'lmpresa di avvalersi, a sua cura e spese, della consulenza
dell'lstituto Italiano della Saldatura o del R.I.NA. (Registro Italiano Navale) con sede a Genova che dovra redigere apposita
relazione da allegare al progetto.

Tutte le saldature saranno realizzate in conformita al p.to 11.3.4.5 del DM 17/01/18.

In sede di approvazione dei progetti, la D.L. stabilira in particolare i tipi e la estensione dei controlli sulle saldature in
conformita a quanto stabilito dal D.M. 17/01/18, e tenuto conto di quanto prescritto al riguardo nella relazione.
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Dopo l'approvazione del progetto costruttivo da parte della D.L., I'lmpresa dovra presentare a questultima, in lucido e copie,
i disegni esecutivi di officina sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualita,
dimensioni, grado di finitura e pesi teorici di ciascun elemento costituente la struttura.

L'lmpresa, inoltre, deve far conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali

che intende impiegare, la loro provenienza, avuto riferimento alle distinte di cui sopra.

REQUISITI DEL COSTRUTTORE

Il costruttore dovra essere certificato in accordo alla UNI EN I1SO 3834-1/2/3/4.

In particolare il costruttore dovra essere in possesso della certificazione secondo quanto previsto da:

- UNI'EN IS0 14731:2007

- UNI EN 287-1:2004

- UNIEN ISO 15614-1:2005

- UNI EN ISO 3834 :2006 Classe C

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER GLI ACCIAI E PER LE SALDATURE

Il seguente elenco & da ritenersi indicativo € non esaustivo, valendo comunque tutte le normative tecniche vigenti anche se
non menzionate.

UNI-EN 10025 “Prodotti limitati a caldo di acciai per impieghi strutturali: Condizioni tecniche generali di fornitura”

UNIEN ISO 14399:2005 “Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato”

UNI EN ISO 15607:2005 “Specializzazione e qualificazione delle procedure di saldatura per materiali metallici — Regole
generali”

UNIEN ISO 1011-1:2009

UNIEN ISO 1011-2 :2005

UNI EN IS0 9692-1 :2005

CONTROLLI SULLE SALDATURE Normativa di riferimento : UNI EN 12062:2004 UNI EN 1SO 17635:2010

QOltre al controllo visivo al 100%, i giunti a T a completa penetrazione dovranno essere sottoposti a controllo a ultrasuoni al
100%. Le altre tipologie di giunto saranno sottoposte a controlli non distruttivi in ragione al 50% della lunghezza di ogni
giunto secondo i sistemi previsti dalle N.T.C. 14/01/08 Cap. 11 e con le modalita previste dalle normative applicabili.

Il personale addetto ai controlli sui giunti saldati e sul materiale base deve essere certificato almeno di 2° livello secondo la
norma UNI EN 473:2001.

Esame visivo:

sara condotto secondo la UNI EN 970 e verra utilizzato per la ricerca di irregolarita e/o difetti emergenti sulla saldatura e per
determinare la dimensione dei cordoni d’angolo.

Esame magnetoscopico:

sara condotto secondo la UNI EN ISO 17638:2010

Esame a ultrasuoni:

sara condotto secondo la UNI EN 1712:2005

Accettabilita dei difetti:

Le saldature principali dovranno soddisfare i requisiti della norma UNI EN ISO 5817:2004, classe di qualita B.

12.3.1 Collaudo tecnologico dei materiali

Ogni volta che le partite di materiale metallico destinato agli elementi strutturali e agli apparecchi di appoggio perverranno
agli stabilimenti per la successiva lavorazione, I'mpresa dara comunicazione alla Direzione dei Lavori specificando, per
ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la ferriera di provenienza, la destinazione costruttiva, i risultati dei
collaudi interni.

La Direzione dei Lavori si riserva la facolta di prelevare campioni da sottoporre a prova presso

laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno.

In accordo con la normativa vigente, sono previste tre forme di controllo obbligatorie:
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— in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione — nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle
forniture

— di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione

Tali controlli saranno effettuati secondo quanto indicato al p.to 11.3 del DM 17/01/18.

12.3.2 Controllo di produzione in stabilimento

Tutti gli acciai dovranno essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento che
dovra assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilita nella conformita del prodotto finito, indipendentemente
dal processo di produzione.

Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualita del
prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione dovra essere predisposto in coerenza con la Norma UNI EN ISO
9001/08 e certificato da parte di organismo terzo indipendente che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC
17021/06.

Quando non sia applicabile la marcatura CE, la valutazione di conformita del controllo di produzione in stabilimento e del
prodotto finito sara effettuata attraverso la procedura di qualificazione indicata al paragrafo 11.3.4.11 del DM 17/01/18.

Per tutti i prodotti qualificati dovranno essere garantite I'identificazione e Ia rintracciabilita, secondo quanto indicato al p.to
11.3.1.4 del DM 17/01/18; il Direttore dei Lavori, prima della messa in opera, dovra verificare la documentazione e rifiutare
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilita del produttore.

12.3.3 Controllo nei centri di trasformazione

Si definisce centro di trasformazione un impianto esterno alla fabbrica /o al cantiere che riceve dal produttore di acciaio
elementi base e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera.

Il centro di trasformazione potra ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine accompagnati dalla documentazione
prevista; il trasformatore dovra essere dotato di sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare che le
lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche meccaniche e geometriche dei
prodotti originari previste dalle norme tecniche.

Nell’ambito del processo produttivo dovra essere posta particolare cura ai processi di piegatura e saldatura verificando che
tali lavorazioni non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Ogni centro di trasformazione dovra inoltre
indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso.

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati dovra essere accompagnata da:

dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attivita, rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione

attestazione inerente I'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di
trasformazione, con I'indicazione dei giorni nei quali la fornitura & stata lavorata.

Il Direttore dei lavori dovra verificare quanto sopra indicato e rifiutare eventuali forniture non conformi, ferme restando le
responsabilita del centro di trasformazione.

12.3.4 Controlli di accettazione nei cantieri

| controlli di accettazione sono obbligatori e dovranno essere eseguiti effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni
lotto di spedizione, di massimo 30 t. Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, la
D.L., dopo essersi accertata che il suddetto centro di lavorazione sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, potra
recarsi presso il medesimo centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli previsti dal D.M. 17 gennaio
2018 “Aggiornamento alle Norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare applicativa.
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12.4 COLLAUDO DIMENSIONALE E DI LAVORAZIONE

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di chiedere il premontaggio in officina, totale o parziale delle strutture, secondo
modalita da concordare di volta in volta con I'lmpresa.

Per i manufatti per i quali & prevista una fornitura di oltre 10 esemplari da realizzare in serie, deve prevedersi all'atto del
collaudo in officina, il premontaggio totale o parziale, da convenirsi secondo i criteri di cui sopra, di un solo prototipo per
ogni tipo.

In tale occasione la Direzione dei Lavori procedera alla accettazione provvisoria dei materiali metallici lavorati.

Analogamente a quanto detto al comma precedente, ogni volta che si rendono pronte per il collaudo le travate, I'lmpresa
informera la Direzione dei Lavori indicando tipo e destinazione di ciascuna di esse.

Entro 8 giorni la Direzione dei Lavori dara risposta fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la
spedizione della travata stessa in cantiere.

Nel caso del collaudo in contraddittorio, gli incaricati della Direzione dei Lavori verificheranno sia per ognuna delle parti
componenti le opere appaltate, quanto per l'insieme di esse, I'esatta e perfetta lavorazione a regola d'arte ed in osservanza ai
patti contrattuali.

| pezzi presentati all'accettazione provvisoria devono essere scevri di qualsiasi verniciatura, fatta eccezione per le superfici di
contatto dei pezzi uniti definitivamente fra loro, che debbono essere verniciati in conformita alle prescrizioni della Direzione
dei Lavori.

12.5 MONTAGGIO

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sara effettuato in conformita a quanto, a tale riguardo
& previsto nella relazione di calcolo.

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito e il montaggio, si dovra porre la massima cura per evitare che le
strutture vengano deformate o sovrasollecitate.

Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.

' montaggio sara eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto.

In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovra controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli
apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.

La stabilita delle strutture dovra essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e
di altri dispositivi ausiliari dovra essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.

Nei collegamenti con bulloni si dovra procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni
previsti in progetto non entrino liberamente.

Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro nominale del bullone, oltre la tolleranza prevista nella normativa
vigente, si dovra procedere alla sostituzione del bullone con un diametro superiore.

Nei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza & prescritta I'esecuzione della sabbiatura a metallo bianco non pil
di due ore prima dell'unione.

E ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questa venga controllato con chiave dinamometrica, la cui
taratura dovra risultare da certificato rilasciato da Laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.

Per ogni unione con bulloni, I'mpresa effettuera, alla presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di serraggio su un
numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su non meno di quattro. Dopo il completamento della struttura e
prima dell'esecuzione della prova di carico, I'lmpresa dovra effettuare 1a ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni
costituenti le unioni, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori.

L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovra essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di
cantiere sulla sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dei
Lavori.

Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, I'lmpresa & tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed
i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo la zona interessata ed in
particolare:
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— per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
— per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi 0 sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tramvie, ecc.;
— per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

12.6 SPECIFICA DI CONTROLLO
12.6.1 Disposizioni generali

La seguente specifica si applica ai vari tipi di ponti viadotti e sottovia ricadenti all’'interno dell’infrastruttura stradale.

La documentazione di riferimento comprende tutta quella contrattuale e, piu specificatamente, quella di progetto quale
disegni, specifiche tecniche, ecc.; sono altresi comprese tutte le norme tecniche vigenti in materia.

L’Impresa & obbligata comunque ad organizzare per proprio conto, con personale qualificato ed attrezzature adeguate,
approvate dalla D.L., un laboratorio di cantiere in cui si procedera ad effettuare tutti gli ulteriori accertamenti di routine
ritenuti necessari dalla D.L., per la caratterizzazione e I'impiego dei materiali.

Le opere in oggetto sono costituite da:

— manufatti realizzati in conglomerato cementizio, posti in opera in particolari condizioni € con accorgimenti peculiari;

— opere finite accessorie (pali, pozzi di fondazione; etc.);

— manufatti realizzati in strutture metalliche particolare e/o specifici di questo tipo di realizzazioni.

12.6.2 Impalcati e opere accessorie e complementari in acciaio

Questa tipologia di opere comprende sia le strutture portanti che i bulloni e i chiodi necessari per l'accoppiamento delle
varie parti.

a. Caratteristiche dei materiali

Per le opere in oggetto si utilizzeranno tutti i materiali Indicati nelle specifiche di progetto, e nel Capitolato di Costruzione.

| materiali dovranno corrispondere ed essere qualificati /o controllati in conformita alle disposizioni di cui al cap.11 del
D.M. 17 Gennaio 2018.

L’Impresa deve provvedere all'approvvigionamento dei suddetti materiali presso fornitori qualificati ed in grado di fornire gli
stessi in accordo alle norme e specifiche sopra citate. | materiali forniti debbono essere corredati dalla apposita
certificazione richiesta nelle norme citate.

b. Controlli sui materiali

Il controllo della rispondenza dei materiali alle prescrizioni del contratto & demandato al fornitore. All'atto della ricezione dei
materiali in cantiere, si dovra verificare che siano corredati di tutta la certificazione richiesta dal presente Capitolato e dalla
normativa di legge.

| materiali debbono infatti pervenire dal fornitore accompagnati dalla loro certificazione di qualita in accordo alle prescrizioni
del D.M. 17/01/18 ed alle norme UNI vigenti.

La certificazione dei controlli sui materiali fara parte della documentazione da consegnare alla DL.

c. Controlli in costruzione per impalcati

¢.1. Controlli preliminari all’inizio delle lavorazioni

L'Impresa deve, sulla base del progetto e delle prescrizioni tecniche sulla lavorazione ed il montaggio, redigere un piano di
lavorazione sulla base del progetto esecutivo e del Capitolato di Costruzione,

Il tutto verra inviato alla D.L. per approvazione, allegando la suddetta documentazione. Dopo le suddette positive verifiche la
D.L. dara il suo benestare all'inizio delle lavorazioni.

¢.2. Controlli in fase di costruzione

| controlli in fase di costruzione sono dei tipi seguenti:

Controlli dimensionali e di posizionamento
Questo tipo di controllo deve essere eseguito prima di ogni fase di lavoro che preveda lavorazioni o messa in opera di
profilati, lamiere e ogni altro tipo di componente come specificato nei disegni di progetto.
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Controlli sulle saldature

Le saldature dovranno essere effettuate con le modalita prescritte ai punti precedenti della presente sezione del Capitolato.
La loro esecuzione deve essere comunque progettata, programmata ed effettuata in accordo alle normative vigenti

Il piano di controllo delle saldature dovra rispettare le specifiche del presente Capitolato e del progettista, e potra seguire le
seguenti indicazioni:

— travi e orditura principale, le saldature di testa dovranno essere radiografate al 100%;

— elementi secondari: i controlli non potranno comunque essere inferiori ad un controllo radiografico sul 20% delle
saldature ed ad ultrasuoni sul restante 80%.

Controllo sul serraggio dei bulloni

Il serraggio dei bulloni dovra essere effettuato con le modalita operative illustrate nei precedenti punti della presente sezione
del Capitolato.

[l controllo dei nodi imbullonati avverra con le seguenti modalita:

— Si marchera dado e vite del bullone serrato per identificare Ia loro posizione rispetto al coprigiunto;

— Si allentera il dado con una rotazione di almeno 60°;

— Sirinserrera il dado verificando che l'applicazione della coppia prescritta lo riporti nella posizione originaria.

Si verifichera con la procedura sopra descritta che 1a coppia di serraggio di almeno il 10 % dei bulloni del giunto sia corretta
(con un minimo di quattro bulloni per unione bullonata), scegliendo i bulloni da verificare in modo da interessare in maniera
regolare tutta l'estensione del giunto stesso.

Nel caso in cui anche un solo bullone del giunto fosse mal serrato, si dovra procedere a ricontrollare tutti i bulloni.

Prima delle prove di carico si dovra procedere, dopo preventiva comunicazione alla D.L., alla ripresa delle coppie di
serraggio per tutti i bulloni della struttura.

Controlli sulle chiodature
Si effettueranno i controlli prescritti dalla normativa vigente, con la stessa frequenza e modalita indicate per il serraggio dei
bulloni.

Controllo delle frecce d'inflessione e corretta posa in opera dei manufatti

Alcuni tipi di travatura potranno essere costruite con controfreccie di montaggio.
Le frecce in oggetto dovranno essere controllate per ogni trave posta in opera e registrate su apposito registro.

Controllo sui rivestimenti e verniciature
Il controllore dovra verificare visivamente lo stato generale delle verniciature e prendere di conseguenza le opportune azioni
per il ripristino delle stesse.

12.7 PROVE DI CARICO E COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO

Prima di sottoporre le strutture in acciaio alle prove di carico, dopo 1a loro ultimazione in opera e di regola prima che siano
applicate le ultime mani di vernice, verra eseguita da parte della Direzione dei Lavori un'accurata visita preliminare di tutte le
membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformita ai relativi disegni di progetto, alle buone regole
d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.

Ove nulla osti, si procedera quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture, operazioni che verranno
condotte, a cura e spese dell'lmpresa, secondo le prescrizioni contenute nel cap. 9 del DM 17/01/18.
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PROGETTO ESECUTIVO “MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST"

DEL COMUNE DI SQUINZANO (LE)

Elaborati tecnico amministrativi

A | Relazioni tecnico-descrittive generali Rev.
AlO Elenco elaborati 1
Al Relazione generale 1
B | Relazioni specialistiche Rev.
B|1 Relazione idrologico-idraulica 1
B2 Relazione geologica 1
B3 Relazione sismica 1
B4 Risultati delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche 1
B[5 Risultati delle analisi chimiche sulle terre e rocce da scavo 1
B|6 Relazione geotecnica e verifica stabilita degli argini 1
B|7 Relazione geotecnica impianto di dissabbiatura e grigliatura 1
B|8 Relazione di gestione delle materie. Piano di utilizzo 1
B9 Dichiarazione del progettista di congruita pareri 1
C [Calcoli delle strutture Rev.
Cl1 | 1 [Impianto dissabbiatura e grigliatura - Relazione di calcolo strutturale 1
C| 1| 2 [Canaleadduzione acqua pluviale - Relazione di calcolo strutturale 1
Cl2| 1 [Impianto dissabbiatura e grigliatura - Tabulati di calcolo 1
C| 2| 2 [Canaleadduzione acqua pluviale - Tabulati di calcolo 1
Cl3 Relazione sui materiali 1
Cl4 Piano di manutenzione delle strutture 1
Cl5 Relazione analisi svolta con l'ausilio di codici di calcolo 1
D | Piano particellare di esproprio Rev.
D1 Relazione ed elenco ditte 1
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D2 Planimetria catastale 1
E | Elaborati economici e amministrativi Rev.
Ef1 Elenco prezzi 1
E|2 Analisi dei prezzi 1
Ef3 Computo metrico estimativo 1
Ef4 Quadro di incidenza della manodopera 1
E|5 Quadro economico 1
E|l6 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 1
E|7 Cronoprogramma 1
Ef8 Capitolato speciale d'appalto 1
El9 Schema di contratto 1
F | Indicazioni e disposizioni per i piani di sicurezza Rev.
Fl1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 1
Fl2 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 1
F1l3 Relazione descrittiva delle fasi di lavoro e delle opere di cantiere 1
Fl4 Planimetria fasi generali di cantiere 1
FI5 Layout di cantiere 1
F|6 Piano di manutenzione dell'opera 1
G | Studio di impatto ambientale
G|1 Studio di impatto ambientale 1
G2 Relazione paesaggistica 1
G|3 Relazione acustica 1
G|4 Sintesi non tecnica 1
G[5] 1 [Pianodi monitoraggio ambientale (PMA) 1
G|[5| 2 [Planimetria monitoraggio ambientale 1
G|6 Planimetria con individazione delle cave 1
G|7 Relazione verifica preventiva dell'interesse archeologico 1
G|7 | 1 [Analisibibliografica 1
G| 7| 2 |CartadellaVisibilita e del Rischio archeologico 1
G|8 Relazione di espianto e opere a verde 1

Elaborati grafici

H | Tavole generali e di inquadramento Rev.




XXX

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI
E08 — Capitolato Speciale d’Appalto

Corografia generale di inquadramento

FOGLIO 107 di
110

Carta geologica

Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche

Sezioni geologico geotecniche

Planimetria stato di fatto su base aerofotogrammetrica

Planimetria stato di fatto su ortofoto

Sistema idraulico stato di fatto

Planimetria di progetto su base aerofotogrammetrica

Planimetria di progetto su ortofoto

Sistema idraulico stato di progetto

Planimetria di progetto - Inquadramento vincoli PPTR

Planimetria di progetto - Inquadramento perimetrazione PAI

Planimetria rilievi topografici

Rilievo topografico di dettaglio - Parte 1

Rilievo topografico di dettaglio - Parte 2

Al lOOlDSNlOOIDND| O] —

Planimetria rilievi fotografici

Render

O|l| NI NN N|ooloololojlolo|ld~|lwWwIN]| —

Planimetria demolizioni e nuove costruzioni

—_
o

Planimetria espianti

—_
—_

Planimetria opere a verde

—_
N

Planimetria individuazione pozzi

(RN PRIV [T [T T ST [N (IO (IO IO NG TG [NETG T T T T NI T T

~|T|T|T|IT|T|]T|T|T|T|T|T|T|]T|T|T|IT|IT|TT|XTT|XT|=XT

Vas

che

Rev.

Vasche di progetto A - B - Planimetria e sezioni

Vasca di progetto H - | - Planimetria e sezioni

Recinzioni

~Nlw I —

Sezioni movimenti di materia

_ =] =] —

Canale acque meteoriche

Rev.

1

Planimetria e particolari

2

Profilo longitudinale

3

Sezioni trasversali

4

Carpenteria e armature

_ =] =] =

<|—|—|—|—|—
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M| 1 Planimetria e sezioni architettoniche 1
M| 2 Carpenteria e armatura 1
N [ Dorsale di distribuzione dei reflui depurati Rev.
N1 Planimetria e dettagli costruttivi 1
N|2 Profilo longitudinale 1
0 | Vasca digestione fanghi Rev.
0]1 | | Planimetria, sezioni e detttagli costruttivi 1
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Allegato «A»
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all’'Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 60, comma 1)
Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

IISOHOSCIIEO ... in qualita di rappresentante legale dell’impresa

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di

condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

e e otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization — IL0),

ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 ¢ 182;

la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dallAssemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre

1989, ratificata in lialia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritii del

Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

* lalegislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, Il'orario di lavoro e
alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita allo

Standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138; Convenzione ILO

sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

[ bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro ¢ contro l'esecuzione di lavori che
p0ssono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

» ['eta minima di assunzione allimpiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

e ['minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo ai impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la Sicurezza
0 la moralita.

e Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottali rapidamente.

Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso
scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitll (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

*  E'proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto Sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

e Ailavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. [ lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con
ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e

professione) n. 111)

e Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione & consentita sulla base della razza, del
colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dellappartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del diritto

sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
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» [lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni i loro

scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.




