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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE FASI DI LAVORO E DELLE OPERE DI CANTIERE

FOGLIO 2di 15

1 PREMESSA

La presente relazione ha per oggetto la cantierizzazione delle opere previste nell’ambito dell’intervento di “Progettazione di
interventi di attenuazione rischio idrogeologico sul territorio comunale — Messa in sicurezza e adeguamento normativo del
recapito finale Est” nel Comune di Squinzano (Le).

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione delle seguenti opere finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico
dell'abitato:

— Ampliamento del recapito finale (inteso come incremento della capacita di invaso sia delle acque meteoriche che
dei reflui depurati) in cui saranno realizzate due nuove vasche, indicate con le lettere “H” e “I”, che saranno
destinate ad accogliere e smaltire, per permeabilita del fondo, i reflui depurati che oggi vengono sversati e smaltiti
nella vasche "A" e "B". Queste ultime due saranno liberate quindi dalle portate di nera ed accoglieranno acque
meteoriche.

— Rimozione dei fanghi presenti nella vasca "B" accumulati a seguito degli interventi di manutenzione sulle vasche
esequiti nel 2006. | fanghi verranno analizzati e conferiti a discarica autorizza o ad impianto di recupero.

— Realizzazione di n.1 impianto di dissabbiatura e grigliatura per il trattamento delle acque meteoriche all’imbocco
del bacino di raccolta all'interno dell’area del recapito.

— Demolizione di opere in c.a.: al fine di realizzare I'adeguamento del recapito dovra essere demolito parte del canale
a cielo aperto in c.a. esistente al fine di collegare I'impianto di dissabbiatura e grigliatura di progetto alle vasche di
raccolta. Inoltre, verra eseguita la demolizione delle recinzioni esistenti in corrispondenza del confine con le aree
da espropriare a Nord del recapito.

— Prolungamento del canale a cielo libero esistente oltre il realizzando dissabbiatore al fine di distribuire le portate di
bianca nelle vasche di competenza. Il canale avra sezione trapezoidale variabile e sara realizzato in calcestruzzo
armato mentre le canalizzazioni di derivazione alle varie vasche saranno dotate di paratie di sbarramento per
consentire il sezionamento della vasca da sottoporre ad operazioni di manutenzione.

— Manutenzione delle vasche esistenti mediante svuotamento delle stesse, risagomatura, dragaggio e rimozione dei
fanghi al fine di ottenere un miglioramento delle caratteristiche di permeabilita al fondo delle vasche.

— Suddivisione idraulica longitudinale tra i bacini di recapito delle acque nere provenienti dal depuratore e i bacini
destinati al recapito delle acque di bianca.

— Prolungamento della dorsale di distribuzione dei reflui depurati fino al raggiungimento delle due nuove vasche da
realizzare nella zona oggetto di esproprio e innesto su di essa di tubazioni secondarie per lo sversamento nelle
nuove vasche.

— Realizzazione di una vasca per la digestione dei fanghi provenienti dalle operazioni di manutenzione delle vasche,
nonché da operazioni di trattamento del verde, rivestita con materasso tipo Reno.
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AREA INTERVENTO

Figura 1 — Area di intervento
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2  DESCRIZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO

L’attuale recapito di acque meteoriche e depurate situato a est del Comune di Squinzano, lungo la SP96 che da Squinzano
conduce a Casalabate, & costituito da n. 7 vasche e si estende su una superficie di circa 6 ha.

L'area su cui insiste il recapito finale Est, in localita Curtivecchi del territorio di Squinzano ¢ tipizzata come “Zona F30 -
Attrezzature annonarie ed impianti tecnologici a servizio pubblico" regolata dagli artt. 84 e 89 delle NTA dello strumento
urbanistico. Poiché l'intervento previsto ricade all'interno della perimetrazione dell'area omogenea, esso non necessitera di
variante allo strumento urbanistico.

Figura 2 — Planimetria stato di fatto
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LEGENDA

DEMOLIZIONI

”////| NUOVE COSTRUZIONI

Figura 3 — Planimetria demolizioni e nuove costruzioni
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3 DESCRIZIONE DELLE FASI DI CANTIERE

3.1  FASEA

In questa fase sono previste tutte le opere di preparazione del cantiere, recinzioni, accessi e piste. Verra eseguita la
demolizione delle recinzioni esistenti in corrispondenza del confing con le aree da espropriare a Nord del recapito. Per
giunta, verra realizzata la nuova recinzione che delimitera le nuove vasche “H” e “I” che avranno la funzione di raccogliere le
acque reflue depurate.

Data I'area occupata per la quasi totalita dalle opere esistenti e di progetto, I'area di allestimento del cantiere e di stoccaggio
dei materiali & stata individuata nella zona dove verra realizzata la vasca di digestione dei fanghi quando tutte le opere
saranno state ultimate. L’accesso principale all’area di cantiere avviene dalla strada provinciale via Casalabate SP96. | mezzi
di cantiere potranno ulteriormente usufruire della “Strada Comunale Vecchia Brindisi Lecce” che corre perpendicolare alla
strada provinciale SP96, tenendo conto che Ia strada & percorribile in un solo senso di marcia. Inoltre, su questa viabilita &
presente un ulteriore ingresso che sara utilizzato come accesso secondario ai mezzi di cantiere (per maggiori dettagli si
rimanda all’elaborato F04).

3.2 FASE?2

In questa fase verranno espiantati 161 piante di olivo e ulteriori 33 alberature interferenti con le opere di progetto, individuati
a seguito di operazioni di rilievo come riportato nell’elaborato H10.
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LEGENDA

DEMOLIZIONI

\ 77/, NUOVA RECINZIONE

VASCA"G"
(acque depuratore)

RECAPITO FINALE
FOGNATURA PLUVIALE

*

RECAPITO FINALE
FOGNATURA PLUVIALE
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3.3 FASE3

In questa fase verranno realizzate le vasche “H” e “I” destinate alla raccolta e smaltimento delle acque reflue depurate
provenienti dal depuratore consortile a servizio dell’abitato di Squinzano e Trepuzzi.

LEGENDA

'///// NUOVE COSTRUZIONI
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3.4 FASE 4

In questa fase verranno eseguiti i collegamenti idraulici delle nuove vasche “H” e “I”, impiegate per la raccolta delle acque
depurate, con la dorsale di distribuzione in arrivo dall’impianto di depurazione e la conseguente sigillatura dei collegamenti

delle vasche “A” e “B” le quali, successivamente, saranno messe a Servizio per la raccolta e lo smaltimento delle acque
meteoriche.

LEGENDA

COLLEGAMENTI IDRAULICI CON
IMPIANTO DI DEPURAZIONE

\ RECAPITO FINALE
\ FOGNATURA PLUVIALE

J
|
|
|

RECAPITO FINALE
FOGNATURA PLUVIALE
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3.5 FASES

In questa fase verranno effettuati tutti gli interventi di pulizia delle vasche esistenti e degli argini. In particolare, verranno
rimossi i fanghi sedimentati sul fondo delle vasche incrementando cosi la permeabilita delle stesse. Si precisa che la pulizia
delle vasche verra eseguita nel periodo di magra, ovvero nella stagione estiva quando I'acqua presente all’interno delle
vasche & minima data la stagione calda e secca. Quindi, le vasche saranno ripulite singolarmente, sbarrando il flusso
mediante delle paratoie, con interventi di rimozione dei fanghi e materiali vari a seguito dello svuotamento delle vasche per
permeabilita.

In alternativa, qualora le lavorazioni non fossero possibili nella stagione estiva, si prevede I'installazione di pompe idrovore
per I'allontanamento delle acque in modo da consentire gli interventi di pulizia delle vasche.

Per quanto riguarda gli argini, essi verranno ripuliti da piante e arbusti mediante I'attivita di decespugliamento. Inoltre, i
fanghi di depurazione depositati all’interno del bacino di raccolta fanghi verranno bonificati e messi in riserva.

3.6 FASE®6

In questa fase verra effettuato un ampliamento della vasca “B” 1a quale sara destinata alla raccolta delle acque meteoriche.

LEGENDA

DEMOLIZIONI

”///// NUOVE COSTRUZIONI
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3.7 FASE7

In questa fase sara realizzato una parte del canale a cielo aperto in c.a. a sezione trapezoidale a partire dalla vasca “A”, la
quale non avra pit la funzione di raccogliere le acque reflue depurate, ma sara destinata all’accumulo delle acque
meteoriche. La costruzione del canale proseguira fino al raggiungimento della vasca “C” dove, prima di eseguire i
collegamenti idraulici con il canale, verra effettuata la risagomatura della suddetta vasca.

Preliminarmente al funzionamento idraulico a pieno regime di tutte le vasche di raccolta delle acque meteoriche, la messa in
gsercizio parziale per le tre vasche “A”, “B” e “C” sara garantita attraverso un sistema di bypass mediante il collegamento
idraulico di tubi corrugati di acque pluviali che confluiscono in un cunicolo a sezione rettangolare posto sotto la sede

stradale SP96.

LEGENDA

DEMOLIZIONI

77/ NUOVE cosTRUZIONI

———— SISTEMA DI BYPASS
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3.8 FASES

In questa fase verranno effettuate le seguenti lavorazioni: risagomatura della vasca “D” di raccolta delle acque pluviali,
completamento del canale a cielo aperto e realizzazione dell’impianto di grigliatura e dissabbiatura in c.a. posto
immediatamente a valle del cunicolo che recapita le acque pluviali all’'interno del recapito finale.

LEGENDA

DEMOLIZIONI

//A NUOVE COSTRUZIONI

\




==

o PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E \
% ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST \
CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925 ‘K }
PROGETTO ESECUTIVO N

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER | PIANI DI SICUREZZA

F03 — Relazione descrittiva delle fasi di lavoro e delle opere di cantiere ’ FOGLIO 13 di'15

39 FASE9

In questa fase sara realizzata la vasca di digestione dei fanghi, rivestita con materasso tipo Reno, previa pulizia dell’area
destinata inizialmente agli apprestamenti di cantiere e stoccaggio dei materiali. A tal riguardo, lo spazio necessario per le
manovre dei mezzi di cantiere per la realizzazione della suddetta vasca risulta essere sufficiente e quindi le opere saranno
ultimate senza ulteriori prescrizioni organizzative.

LEGENDA

m NUOVE COSTRUZIONI
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3.10 FASE10

In questa ultima fase il cantiere viene smobilizzato e gli interventi vengono completati con ripristini, sistemazione dell’area
esterna e opere a verde mediante la fornitura e la piantumazione di piante arboree e arbustive.

LEGENDA

‘ ALBERATURE

ARBUSTI




==
[eoooee]

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA
FO3 — Relazione descrittiva delle fasi di lavoro e delle opere di cantiere

PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE - MESSA IN SICUREZZA E
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RECAPITO FINALE EST
CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925
PROGETTO ESECUTIVO

‘ FOGLIO 15 di 15

4 MISURE DI RIDUZIONE DELL’IMPATTO DI CANTIERE

Al fine di ridurre I'impatto del cantiere sulle aree in prossimita dello stesso, si applicheranno le seguenti misure
finalizzate a contenere la dispersione delle polveri e le emissioni di inquinanti:

Adottare un opportuno sistema di gestione nel cantiere di lavoro prestando attenzione a ridurre
I'inquinamento di tipo pulviscolare;

Utilizzare cave/discariche presenti nel territorio limitrofo, al fine di ridurre il traffico veicolare;

Inibire la possibilita di produzione delle polveri mediante bagnatura, ove risultasse necessario;

Utilizzare macchinari omologati e rispondenti alle normative vigenti;

Ricoprire con teli eventuali cumuli di terra depositati ed utilizzare autocarri dotati di cassoni chiusi 0
comunque muniti di teloni di protezione;

Limitare la velocita degli automezzi.

Inoltre, saranno adottate ulteriori misure di mitigazione, quali:

protezioni antivento nelle aree di cantiere mediante utilizzo di pannellature;

sospensione di determinate lavorazioni in condizioni di vento intenso durante le attivita di scavo e
movimentazione di materiali polverulenti;

adeguata manutenzione degli automezzi, in particolare si effettuera la periodica verifica dei gas di scarico
dei motori;

bagnatura delle ruote dei mezzi in ingresso e in uscita dalle aree di cantiere.

Nella progettazione del cantiere, inoltre, sono state prese in considerazione le possibili cause di inquinamento delle
acque, sia superficiali che profonde, indotte dai cantieri, dovute a sversamenti di sostanze inquinanti (oli, benzine,
scarichi, etc.) sui piazzali di lavoro e lungo i percorsi dei mezzi meccanici, immissione di acque torbide, scarichi di
acque bianche e nere e di rifiuti prodotti dagli addetti di cantiere.

Per minimizzare tali rischi si procedera alla:

La verifica delle emissioni di polveri e altri fattori inquinanti sara effettuata sia in_corso d’opera sia in fase di Post Operam

impermeabilizzazione delle aree coinvolte da stoccaggi, manutenzione e lavaggi dei mezzi, al fine di
scongiurare possibili infiltrazioni in falda di fluidi inquinanti;

predisposizione di idonei impianti di gestione delle acque superficiali, in particolare per le aree di
lavaggio delle betoniere e del lavaggio degli automezzi.

secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio di cui all’elaborato GO5 — Piano di monitoraggio ambientale.

Inoltre, relativamente alla componente “Rumore”, come previsto nel Piano di monitoraggio ambientale, & prevista la

periodicita annuale in fase di cantiere e Post Operam dei punti di campionamento R1, R2 e R3.




