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Evento Inizio Fine
Durata

(giorni)

1. Preparazione e allestimento del cantiere, recinzioni, accessi e piste 1 7 7

2. Realizzazione nuova recinzione 8 37 30

1. Espianto alberi di ulivo 8 52 45

2. Espianto di altre alberature interferenti 8 52 45

1. Scavo a sezione aperta per vasche "I" e "H" 15 78 64

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasche "I" e "H" 50 134 85

1. Scavo a sezione obbligata per collegamenti idraulici 90 124 35

2. Posa di tubazioni e pozzetti di ispezione 105 164 60

1. Pulizia vasche esistenti 120 194 75

2. Decespugliamento degli argini 120 194 75

3. Bonifica dei fanghi 120 194 75

1. Scavo di sbancamento per vasca "B" 160 175 16

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "B" 165 204 40

1. Demolizione canale esistente 180 195 16

2. Scavo a sezione obbligata 190 207 18

3. Realizzazione parziale canale a cielo aperto 200 239 40

4. Scavo di sbancamento per vasca "C" 190 209 20

5. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "C" 200 239 40

6. Installazione del sistema di bypass 230 253 24

1. Scavo di sbancamento per vasca "D" 230 244 15

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "D" 238 249 12

3. Completamento canale a cielo aperto 240 284 45

4. Realizzazione dell'impianto di dissabbiatura e grigliatura 240 284 45

1. Scavo di sbancamento per vasca digestione fanghi 245 285 41

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca digestione fanghi 260 289 30

FASE 7: INIZIO CANALE A CIELO APERTO, RISAGOMATURA VASCA "C" E INSTALLAZIONE BYPASS

FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE E REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE

FASE 2: ESPIANTO ALBERI

FASE 3: REALIZZAZIONE VASCHE "I" ED "H"

FASE 4: COLLEGAMENTI IDRAULICI CON IMPIANTO DI DEPURAZIONE

FASE 5: PULIZIA VASCHE ESISTENTI E ARGINI

FASE 6: AMPLIAMENTO VASCA "B"

FASE 8: RISAGOMATURA VASCA "D", COMPLETAMENTO CANALE, IMPIANTO DI DISSABBIATURA E GRIGLIATURA

FASE 9: VASCA DIGESTIONE FANGHI



Evento Inizio Fine
Durata

(giorni)

1. Messa a dimora opere a verde 264 293 30

2. Smobilizzo del cantiere 294 300 7

300,0TOTALE durata lavori gg

FASE 10: RIPRISTINI E SMOBILIZZO CANTIERE



1. Preparazione e allestimento del cantiere, recinzioni accessi e piste

2. Realizzazione nuova recinzione

FASE 2

1. Espianto alberi di ulivo

2. Espianto di altre alberature interferenti

FASE 3

1. Scavo a sezione aperta per vasche "I" e "H"

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasche "I" e "H"

FASE 4

1. Scavo a sezione obbligata per collegamenti idraulici

2. Posa di tubazioni e pozzetti di ispezione

FASE 5

1. Pulizia vasche esistenti

2. Decespugliamento degli argini

3. Bonifica dei fanghi

FASE 6

1. Scavo di sbancamento per vasca "B"

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "B"

FASE 7

1. Demolizione canale esistente

2. Scavo a sezione obbligata

3. Realizzazione parziale canale a cielo aperto

4. Scavo di sbancamento per vasca "C"

5. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "C"

6. Installazione del sistema di bypass

FASE 8

1. Scavo di sbancamento per vasca "D"

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "D"

3. Completamento canale a cielo aperto

4. Realizzazione dell'impianto di grigliatura e dissabbiatura

FASE 9

1. Scavo di sbancamento per vasca digestione fanghi

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca digestione fanghi

FASE 10

1. Messa a dimora opere a verde

2. Smobilizzo del cantiere

FASE 1


