
AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2023 
Valutazione del posizionamento dell’impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S): CRONOPROGRAMMA  

RIF. BAT 

INTERVENTI MIGLIORATIVI BAT  PROD. METALLI  

NON FERROSI 
TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

BAT 2 a Certificazione energetica dopo 3 mesi dalla realizzazione impianto fotovoltaico   
                               

BAT 5 

Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di 
alluminio 

ultimato 
                             

BAT 7 Nuovo capannone deposito rottami di alluminio 12 mesi da rilascio PdC                                         

BAT 8 n Postazione mobile lavaggio mezzi entro sei mesi                                   

BAT 14 e Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento entro sei mesi                                   
Bat 74 a, b, 

c - Bat 9 a  
Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio ultimato 

                             

BAT 77 b Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie ultimato                                   

BAT 79 b 

Completamento tamponamento laterale e portone deposito 

schiumature ultimato                              
BAT 79 c, 

BAT 85 c 
Pressa per la compattazione delle schiumature Entro 4 mesi 

                                

  ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI  TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE                                                       

  Adeguamento sistema SME ultimato                              

  

Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta 

ARPA ultimato                              

  
Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo 
richiesta ARPA 

ultimato 
                             

  

Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque 

meteoriche 

Entro 6 mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati 

considerati in maniera  indicativa in quanto gli stessi sono collegati 

al completamento di altre opere  ad esso strettamente connesso e 

che risultano tecnicamente complessi da realizzare  e che quindi,  a 

causa di ciò,  potrebbero  richiedere per il loro completamento 

ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno  a 12 mesi)                                   

  
Nuova sistemazione piazzali, opere murarie e nuovo deposito 
rifiuti 12 mesi da rilascio PdC                                         

  

Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di 

alluminio 24 mesi da rilascio PdC                                                     

  Installazione centralina meteo ultimato                              

  Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative ultimato                              

  Camino E4 (impianto abbattimento) ultimato                              

 Camino E5 (impianto abbattimento) ultimato                            

 

Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo 

Montecarlo con relativo pozzetto in piombo   
Entro 5 mesi 

                           

 

Impianto di trattamento  acque impianto  torre evaporativa 

Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono 

stati considerati in maniera  indicativa in quanto gli stessi sono 

collegati al completamento di altre opere  ad esso strettamente 

connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare  e che 

quindi,  a causa di ciò,  potrebbero  richiedere per il loro 

completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno   a 

6 mesi)                             

  

Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque 

torre evaporative  

Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono 

stati considerati in maniera  indicativa in quanto gli stessi sono 

collegati al completamento di altre opere  ad esso strettamente 

connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare  e che 

quindi,  a causa di ciò,  potrebbero  richiedere per il loro 

completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno   a 

6 mesi)                                                       
NOTA: Il Cronoprogramma è indicativo e non può essere considerato nelle tempistiche indicate come i mesi inderogabili per il compimento degli interventi indicati. I tempi non potranno essere tassativi per la 

RUGGERI SERVICA Spa che, nel contempo, si impegna a rispettare il termine dei 27 mesi indicato nel cronoprogramma dal rilascio effettivo dei vari titoli autorizzativi di PdC. 

Si segnala che tale non conformità dei tempi indicati nel Cronoprogramma e di conseguenza dei termini della effettiva conclusione dei lavori potrebbe essere causata della complessità degli interventi dato che  verranno 

eseguiti  contemporaneamente  all’attività produttiva autorizzata e  questi ritardi potrebbero riguardare in particolare modo gli interventi evidenziati nel cronoprogramma in azzurro e le caselle del tempo di realizzo in 

arancione. 


