
Valutazione del posizionamento dell’impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S): CRONOPROGRAMMA  
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BAT 2 a Certificazione energetica dopo 3 mesi dalla realizzazione 

impianto fotovoltaico                                  

BAT 5 Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di alluminio ultimato                              

BAT 7 Nuovo capannone deposito rottami di alluminio 12 mesi da rilascio PdC                                         

BAT 8 n Postazione mobile lavaggio mezzi entro sei mesi                                   

BAT 14 e Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento entro sei mesi                                   
Bat 74 a, b, c - Bat 

9 a  
Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio ultimato 

                             

BAT 77 b Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie entro sei mesi                                   

BAT 79 b Completamento tamponamento laterale e portone deposito schiumature ultimato                              
BAT 79 c, BAT 85 

c Pressa per la compattazione delle schiumature entro 4 mesi                                 

  ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI  

tempo necessario per 

l'attuazione                                                       

  Adeguamento sistema SME ultimato                              

  Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta ARPA ultimato                              

  Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo richiesta ARPA gennaio 2023                              

  Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque meteoriche 6 mesi da titolo abilitativo                                   

  Nuova sistemazione piazzali, opere murarie e nuovo deposito rifiuti 12 mesi da rilascio PdC                                         

  Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di alluminio 24 mesi da rilascio PdC                                                     

  Installazione centralina meteo ultimato                              

  Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative ultimato                              

  Camino E4 (impianto abbattimento) ultimato                              

 Camino E5 (impianto abbattimento) Entro tre mesi                             

 

Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo Montecarlo con relativo 

pozzetto in piombo   
Entro 5 mesi 

                           

 Impianto di trattamento  acque impianto  torre evaporativa Entro tre mesi                            

  Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque torre evaporative  entro tre mesi                                                       

 


