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Cronoprogramma lavori trincee Porto Cesareo

ID Fase/attività 
Data                 

Inizio

Data            

Fine
Dur. % Av. mag-21 giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 apr-22 mag-22 giu-22

1 Studio di prefattibilità 02/05/2021 01/06/2021 30

2 Iter Autorizzativo 02/06/2021 10/09/2021 100

3 Progettazione definitiva/esecutiva 16/09/2021 31/10/2021 45

4 Appalto/Approvvigionamento 01/11/2021 30/01/2022 90 0,00%

5 Esecuzione Lavori 01/02/2022 02/05/2022 90 0,00%

6 Collaudo 03/05/2022 02/06/2022 30
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