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Cronoprogramma lavori trincee Porto Cesareo

ID Fase/attivita |Eu)?zti?> [F)iantg Dur. % Av. | mag-21 | giu-21 lug-21 ago-21 set-21 ott-21 nov-21 dic-21 gen-22 feb-22 mar-22 | apr-22 | mag-22 | giu-22
1 Studio di prefattibilita 02/05/2021 01/06/2021 30
2 Iter Autorizzativo 02/06/2021 10/09/2021 100
3 Progettazione definitiva/esecutiva 16/09/2021 31/10/2021 45
4 Appalto/Approvvigionamento 01/11/2021 30/01/2022 90
5 Esecuzione Lavori 01/02/2022 02/05/2022 90
6 Collaudo 03/05/2022 02/06/2022 30
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