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1. PREMESSA

La presente relazione correda, ai sensi dell’art. 225, comma 9, del D.Lgs 36/2023 e dell’art. 23 del previgente D.Lgs
50/2023, il Progetto Definitivo affidato allo scrivente R.T.P. con Decreto Commissariale n. 113 del 15/02/2022 ¢
relativo agli interventi di “mitigazione del rischio idraulico nell abitato di Secli - Completamento” (Codice ReNDis
16IR847/G1).

11 tipo di lavorazione prevalente, prevista nel presente progetto, consiste sostanzialmente nella realizzazione di una
vasca di laminazione della capacita di 70.000 m® comprensiva di tutte le opere accessorie necessarie alla corretta
gestione e manutenzione della stessa.

In particolare la presente descrive le metodologie adottate e le analisi svolte per la minimizzazione e rapida risoluzione
delle interferenze riscontrate in fase di ricognizione.
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2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

L’intervento di completamento in parola, ha come obbiettivo quello di “laminare tutte le acque che si riversano
nell’area ad alta pericolosita idraulica” in corrispondenza della vora “Le Rose”.

Nello specifico le opere previste nel progetto consistono in:

= Realizzazione di una vasca di laminazione della capacita di 70.000 m3 piu il franco di un metro fra la superficie
idrica di massimo invaso e la quota delle sponde.

= Realizzazione di una briglia in gabbioni per lo sbocco del canale “Coltura” nella vasca di laminazione.
= Realizzazione di rampa di accesso al fondo vasca;

= Realizzazione di una batteria di pozzi anidri che garantiscano lo svuotamento della vasca in tempi ragionevoli
senza compromettere la qualita un eventuale falda effimera superficiale (da verificare nelle successive fasi
progettuali);

= Rivestimento delle sponde della vasca con geogriglia antierosione;

= Recinzione in orso-grill, fosso di guardia, piazzale di servizio alla vasca;

= QOpere di ripristino ambientale mediante piantumazioni nelle aree relitto di esproprio;

= Opere di accesso per I’autonoma manutenzione ed intervento sull’acquedotto pugliese che attraversa tutta I’area.

®  Muri di recinzione su strada pubblica vicinale e manutenzione dello scarico alla vora esistente.
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CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

Sotto 'aspetto tecnico possiamo distinguere due tipologie d'interferenze:
= interferenze puntuali;
= interferenze sistematiche.

Le interferenze puntuali sono quelle interferenze che, per la loro unicita, sono state indagate e analizzate nel presente
livello di progettazione a tal punto da richiedere un intervento specifico per la loro risoluzione.

Le interferenze sistematiche, invece, rappresentano quelle problematiche che si ripetono con frequenza su tutto
I’ambito d’intervento e possono essere risolte con interventi e prescrizioni standard di tipo generale

Risoluzione delle interferenze puntuali
Sulla base dei sopralluoghi e dei rilievi effettuati lungo il tracciato sono state rilevate le seguenti interferenze:

» Interferenza irrisolta nel I stralcio del tombino stradale di via Convento (tratto interno della strada provinciale n.
363), ove confluiscono i tubi di scarico del troppo pieno della vasca di accumulo con tubazioni relative ai
sottoservizi esistenti (condotta idrica, gas,..);

= Interferenza irrisolta nel I stralcio in corrispondenza della sez. 25 del canale Coltura con tubazioni irrigue;
= Interferenza risolta nel I stralcio con tubazione dell’ Acquedotto Pugliese nei pressi della vora “Le Rose”.

Per quanto riguarda la risoluzione dell’interferenza del tombino stadale con i sottoservizi esistenti ¢ stato prodotto
I’elaborato “T.12 Interventi di ripristino lungo il canale Coltura 1 di 2 allegato alla presente progettazione.
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Figura 1 — Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti in via Convento

Si procedera con la demolizione dello scatolare in c.a. esistente e con la posa in opera di uno scatolare prefabbricato
di dimensioni 180 x 100 ad una quota inferiore rispetto allo scorrimento dei sottoservizi stessi al fine di non interferire
in alcun modo con essi. L elemento scatolare e tutti i suoi componenti accessori sono dimensionati per essere impiegati
con carichi stradali di 1° Categoria, sono prodotti in conformita alla normativa UNI EN 14844:2006+A1:2008
Certificato N. 1305CPR-0878.

L’intervento si rende necessario altresi, in luogo delle segnalazioni del comune di Secli in merito al pericolo alla
pubblica incolumita degli utenti della strada con nota prot. n. 300 del 30/01/2018 e acquisita dalla Provincia di Lecce,
settore Lavori Pubblici, con nota prot. n. 6755 del 01.02.2018.

Per quanto riguarda !’interferenza del canale Coltura con la tubazione irrigua ¢ stato prodotto 1’elaborato “7.7/3
Interventi di ripristino lungo il canale Coltura 2 di 2.

Nello specifico, si procedera all’installazione di una passerella pedonale di tipo Orsogrill con struttura portante
costituita da travi IPE 450 e 200 in acciaio alla quali saranno ammorsate le tubazioni irrigue. A protezione del
camminamento sara installata una staccionata in legno dello stesso tipo prevista per il canale.
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PARTICOLARE PASSERELLA PEDONALE PER PASSAGGIO TUBAZIONI IRRIGUE
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Figura 2 — Risoluzione della interferenza con le tubazioni irrigue esistenti

L’area vicino la Vora ¢ interamente attraversata da una tubazione dall’acquedotto pugliese e contiene anche un
pozzettone dell’acquedotto limitrofo alla vora “Le Rose”. Il diametro della condotta e di 1000 mm e la stessa € ubicata
secondo planimetria allegata al presente progetto. Le previsioni progettuali si discostano dalla linea dell’acquedotto e
sara comunque garantito I’accesso per I’autonoma manutenzione ed intervento sull’acquedotto.

Il costo per la risoluzione delle suddette interferenze ¢ riportano analiticamente nel computo metrico.

Risoluzione delle interferenze sistematiche

Come gia detto le interferenze sistematiche rappresentano quelle problematiche che si ripetono con frequenza su tutto
I’ambito d’intervento e possono essere risolte con interventi e prescrizioni standard di tipo generale.

Nello specifico, si rende necessario verificare la fattibilita dell’intervento secondo le norme tecniche di sicurezza e le
prescrizioni aziendali degli enti di gestione.

a) si rende necessario eseguire le lavorazioni di scavo, posa condotta e rinterro in presenza di cavi elettrici, gia dotati
di protezione esterna, avendo cura di chiedere la possibilita di dismissione temporanea degli stessi all’Ente Gestore
durante le lavorazioni;

b) per quanto riguarda le lavorazioni in presenza delle condotte di AQP, siano esse di acquedotto o di fogna nera, si
procedera con molta cautela secondo le indicazioni di cui al punto precedente e secondo le prescrizioni fornite da AQP
Spa;

¢) per quanto riguarda le lavorazioni in presenza delle condotte in pressione per la distribuzione del gas, si procedera
con molta cautela secondo le indicazioni di cui al punto a) e secondo le prescrizioni fornite dall’ente gestore del
Servizio;

d) per quanto riguarda le lavorazioni in presenza di linee telefoniche, si procedera con molta cautela secondo le
indicazioni di cui al punto a) e secondo le prescrizioni fornite dall’ente gestore del servizio;

In ogni caso, per tutte le interferenze riscontrate, si dovra procedere ad interpellare 1’ente gestore o la societa
proprietaria degli impianti e richiedere indicazioni e prescrizioni su come eseguire le lavorazioni.

I costi per la risoluzione delle suddette interferenze dipendono in maniera determinante dalle prescrizioni impartite
dagli enti gestori dei sottoservizi ed, in particolare, dalle modalita di preventivazione ed approvazione degli stessi
interventi da parte dei gestori, dalla programmazione dei medesimi lavori che saranno eseguiti da ditte specializzate
ed incaricate dagli Enti gestori dei singoli impianti nonché dalle modalita di esecuzione e dalle esigenze che potranno
essere valutate caso per caso secondo la successione temporale degli stessi interventi.
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