

FASE 1

- 1. Preparazione e allestimento del cantiere, recinzioni, accessi e piste
- 2. Realizzazione nuova recinzione delle vasche di progetto

FASE 2

- 1. Espianto alberi di ulivo ed arbusti

LEGENDA
DEMOLIZIONI E
NUOVE COSTRUZIONI

DEMOLIZIONI

NUOVE COSTRUZIONI

SISTEMA DI BYPASS

COLLEGAMENTI IDRAULICI NUOVE
VASCHE CON LA DORSALE DI
DISTRIBUZIONE

LEGENDA
OPERE A VERDE

ALBERATURE

ARBUSTI

FASE 7

- 1. Realizzazione parziale del canale a cielo aperto
- 2. Risagomatura della vasca "C"
- 3. Installazione del sistema di bypass

FASE 10

- 1. Ripristini, sistemazione dell'area esterna e opere a verde
- 2. Smobilizzo cantiere

FASE 3

- 1. Realizzazione nuove vasche "H" e "I"

FASE 4


- 1. Collegamenti idraulici delle nuove vasche "H" e "I" con la dorsale di distribuzione in arrivo dal depuratore

FASE 5

- 1. Pulizia delle vasche esistenti
- 2. Decespugliamento degli argini
- 3. Bonifica dei fanghi

FASE 6

- 1. Ampliamento della vasca "B"



FASE 8


- 1. Risagomatura della vasca "D"
- 2. Completamento del canale a cielo aperto
- 3. Realizzazione dell'impianto di dissabbiatura e grigliatura

FASE 9

- 1. Realizzazione della vasca di digestione dei fanghi rivestita con materasso di tipo Reno

SCALA 1:2000

SCALA 1:1000



REGIONE PUGLIA
CITTA' DI SQUINZANO
Provincia di Lecce



PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ATTENUAZIONE
RISCHIO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE -
MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
DEL RECAPITO FINALE EST

CUP: E73H20000370006 CIG: 8614455925

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Michele ZACCARIA

PROGETTAZIONE:
RTP:

Mandatari

VI.Tra Engineering
S.p.A. Ingegneria e Architettura

Vi.Tra Engineering S.r.l.
Sede Legale: Via Lupatini, 12 - 73100 Lecce

Ing. Marco BARBARA

Ing. Carmelo ORTISI

Mandanti

Geol. Luca ORLANDUCCI

Arch. Livia MANTOVANO

Ing. Marco Virgilio FILOGRANA

F - INDICAZIONI E
DISPOSIZIONI PER I
Piani di Sicurezza

TAVOLA:

ELABORATO: F04
Planimetria fasi generali di cantiere

SCALA: 1:1000 / 1:2000

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
1	Progetto esecutivo	Mantovano	08/2022	Bertoni	08/2022	Fazio	08/2022