



COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI
PROVINCIA DI LECCE

*PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO
COLLETTIVO SITO NEL COMUNE DI CASTRIGNANO
DEI GRECI*

**ALL. G.08 - CRONOPROGRAMMA ED INCIDENZA DELLA
MANODOPERA**

Data: AGOSTO 2015

Il Sindaco

Dott. Antonio Zacheo

Il RUP

Ing. Armando Del Grosso


Il Progettista

Ing. Riccardo Bandello

N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg. Lavorativi
1	A	CONSEGNA LAVORI	1
2	B	ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	1
3	C	LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E SCAVI	1
4	D	LAVORI EDILI E CLS	5
5	E	OPERE IN PREFABBRICATO	0
6	F	IMPIANTI ELETTRICI	3
7	G	IMPIANTI IDRAULICI	2
8	H	ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO	1
9	I	FORNITURA DI ATTREZ.	6
10	L	OPERE IN FERRO	6
11	M	SISITEMI INFORMATICI	0

TC

26
giornate lavorative



CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO D.LGS. 81/08 - D.M. 11 dicembre 1978										
CATEGORIE LAVORI	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO NETTO	INC. % MANODOPERA	INC. MANODOPERA	SQUADRA TIPO	COSTO GIORN. SQUADRA	GIORNATE LAVORATIVE	UOMINI	UOMINI GIORNO	
Lavori di movimento terra e scavi	2.203,49	2.203,49	18,00%	396,63	sqt2	1.012,62	0,39	7	3	
Lavori edili e cls.	12.983,88	12.983,88	40,00%	5.193,55	sqt2	1.012,62	5,13	7	36	
Opere in prefabbricato	0,00	0,00	15,00%	0,00	sqt1	847,26	0,00	6	0	
Impianti elettrici	3.448,72	3.448,72	45,00%	1.551,92	sqt3	457,74	3,39	3	10	
Impianti idraulici	5.876,71	5.876,71	43,00%	2.526,99	sqt2	1.012,62	2,50	7	17	
Arredo urbano e verde pubblico	488,76	488,76	18,00%	87,98	sqt4	138,72	0,63	1	1	
Fornitura di attrezzature	128.780,00	128.780,00	5,00%	6.439,00	sqt2	1.012,62	6,36	7	45	
Opere in ferro	16.627,91	16.627,91	32,00%	5.320,93	sqt1	847,26	6,28	6	38	
Sistemi informatici	0,00	0,00	5,00%	0,00	sqt1	847,26	0,00	6	0	
TOT.	170.409,47			21.517,00			25	TOT.	149	> 200 UG
	OPERAIO	PAGA ORARIA	PAGA GIORNALIERA							
	operaio specializzato	27,56	165,36							
	operaio qualificato	25,61	153,66							
	operaio comune	23,12	138,72							
		operaio specializzato	operaio qualificato	operaio comune	UOMINI	COSTO GIORN. SQUADRA				
sqt1	Comp. Squadra	0	1	5	6	847,26				
sqt2	Comp. Squadra	1	1	5	7	1.012,62				
sqt3	Comp. Squadra	1	1	1	3	457,74				
sqt4	Comp. Squadra	0	0	1	1	138,72				