

**LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA
PERTINENZE STRADALI
LUNGO LE SS.PP. DEI
GRUPPI 2° - 3° - 4°**

ANNO 2019

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 7

INCIDENZA MANODOPERA

Redatto da:

Geom. Cosimo LEUZZI

Geom. Roberto STAPANE

Geom. Gabriele TONDO

Geom. Francesco SILIPO

Geom. Marco RUGGERI

Geom. Franco BARRIERA

Geom. Salvatore QUARTA

Collaboratore:

Sig. Massimo Coribello

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Cosimo Leuzzi

Lecce, febbraio 2019

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA							
Tipo di opere	Importo parziale opere	Importo netto spese generali e utile impresa	% mano d'opera	Costo totale mano d'opera	Squadra n°	Costo giornaliero squadra	Numero u x g
1. - OS24 OPERE A VERDE	€ 357.675,00	€ 282.747,04	32%	€ 90.479,05	5	€ 846,80	534
2. - COSTI DELLA SICUREZZA	€ 2.800,00	€ 2.213,44		€ -		€ 316,00	0
VERIFICA SOMMATORIA	€ 360.475,00						
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA				€ 90.479,05	UOMINI GIORNO		
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA				25,10%	534		
N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP. dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93							
Numero delle giornate lavorative							
€ 59'905,52 / € 846,80				giorni 66			
Tabella per il calcolo del tempo contrattuale							
• Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative				giorni 66			
• Incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie 2 gg. ogni 5 gg. lavorativi				giorni 26			
• Avverse condizioni climatiche 1 gg. ogni 5 gg. Lavorativi				giorni 13			
Durata complessiva dei lavori				giorni naturali consecutivi 105			