


RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

 

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 

lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da 

allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 

207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. L’importo 

complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di € 104.000,00. 

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione 

del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai 

calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n° 90 

giorni naturali e consecutivi. 

Il cronoprogramma allegato è stato redatto seguendo il Metodo Gantt, organizzando la 

griglia secondo una rappresentazione istogramma con le asse delle ascisse e delle ordinate. 

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si 

evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua 

organizzazione, una produzione pari agli importi riportati nel cronoprogramma. 

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati d e l  cronoprogramma 

come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, 

che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da 

quelli desunti dall'allegato cronoprogramma. 

 

 



 

 

Nome attività 
 

Durata 
Ottobre 2018 Novembre 2018 Dicembre 2018 Gennaio 2019 Febb 

08/10 15/10 22/10 29/10 05/11 12/11 19/11 26/11 03/12 10/12 17/12 24/12 31/12 07/01 14/01 21/01 28/01  
 

Preparazione delle aree 
 

53 g  

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni belli  

5 g  
 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
 

5 g  
 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
 

5 g  
 

Pulizia generale dell'area del cantiere 
 

5 g  
 

Realizzazione della viabilità del cantiere 
 

5 g  
 

Apprestamenti del cantiere 
 

53 g  
 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 
 

5 g  
 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
 

5 g  
 

Impianti del cantiere 
 

53 g  
 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
 

5 g  
 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
 

5 g  
 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
 

5 g  
 

Scavi di sbancamento 
 

54 g  
 

Scavo a sezione obbligata 
 

18 g  
 

Sede stradale 
 

54 g  
 

Posa di conduttura elettrica 
 

18 g  
 

Formazione di rilevato stradale 
 

18 g  
 

Formazione di fondazione stradale 
 

18 g  
 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non ar 
 

18 g  
 

Impianto di illuminazione 
 

57 g  
 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
 

18 g  
 

Posa di pali per pubblica illuminazione 
 

16 g  
 

Montaggio di apparecchi illuminanti 
 

8 g  
 

Ripristino di manto di usura e collegamento 
 

6 g  
 

Smobilizzo del cantiere 
 

41 g  
 

Smobilizzo del cantiere 
 

5 g  

   

             TRATTI DI STRADE PROVINCIALI INTERESSATE:                       1) S.P. 43                                                                                 2) S.P. 51                                3) S.P. 136                      4) S.P. 241                                   5) S.P. 93  

                                                           DATA INIZIO LAVORI: 12/10/18                     AL 09/11/2018                                                                        AL 27/11/2018                       AL 10/12/2018             AL 27/12/2018                          AL 09/01/2019 
 
 

                                                     PRODUZIONE PARZIALE:                      € 32.685,71                                                                              € 17.828,57                             € 14.857,14                   € 35.657,14                                € 2.971,43 

                                             PRODUZIONE PROGRESSIVA:                      € 32.685,71                                                                              € 50.514,28                             € 65.371,42                   € 101.028,56                              € 104.000,00 

   

   

   

 
Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di completamento.  


