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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI SCALA




RELAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1
lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da
allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R.
207/2010, é stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010. L’importo

complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e di € 104.000,00.

Uno degli obiettivi del cronoprogramma € quello di determinare i tempi di esecuzione
del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai
calcoli effettuati e risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari n°® 90
giorni naturali e consecutivi.

Il cronoprogramma allegato € stato redatto seguendo il Metodo Gantt, organizzando la

griglia secondo una rappresentazione istogramma con le asse delle ascisse e delle ordinate.

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si
evince che limpresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua
organizzazione, una produzione pari agli importi riportati nel cronoprogramma.

L'impresa che dovra eseguire i lavori deve considerare i dati del cronoprogramma
come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo,
che la stessa dovra stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da

guelli desunti dall'allegato cronoprogramma.



Nome attivita Durata Ottobre 2018 [Novembre 2018 IDicembre 2018 |Gennaio 2019 |Febb
08/10 | 15110 [ 2220 [ 29/10 | 0511 | 12711 | 19711 | 261 | 0312 | 1012 | 1712 | 24h12 [ 3112 [ o7/oa [ 14/00 [ 21/00 [ 28/01 |
Preparazione delle aree 53¢ v #
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni belli 59 l l l l l
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 l l l l l
IAllestimento di cantiere temporaneo su strada 59 l l l l l
Pulizia generale dell'area del cantiere 59 l l l l l
Realizzazione della viabilita del cantiere 59 l l . l .
IApprestamenti del cantiere 53¢ v V‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 59 l l . l .
JAllestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 l l l l l
Impianti del cantiere 53¢ v %
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 l l l l l
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 l l l l l
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 . l . l l
Scavi di sbhancamento 549 v v‘
Scavo a sezione obbligata 189 _ - - - -
Sede stradale 549 v v‘
Posa di conduttura elettrica 189 _ - - - -
Formazione di rilevato stradale 18¢g _ - - - -
Formazione di fondazione stradale 189 _ - - - -
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non ar 18¢g _ - - - -
Impianto di illuminazione 579 v v‘
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 189 _ - - - -
Posa di pali per pubblica illuminazione 169 _ - - - l
Montaggio di apparecchi illuminanti 8¢ - - l l l
Ripristino di manto di usura e collegamento 649 - l l l .
Smobilizzo del cantiere 419 v %
Smobilizzo del cantiere 59 [ | [ | | | |
TRATTI DI STRADE PROVINCIALI INTERESSATE: 1)S.p.43 2)S.P.51 3)S.P. 136 4) S.P. 241 5)S.P.93
DATA INIZIO LAVORI:12/10/18 AL 09/11/2018 AL 27/11/2018 AL10/12/2018 AL 27/12/2018 AL 09/01/2019
PRODUZIONE PARZIALE: €32.685,71 €17.828,57 € 14.857,14 €35.657,14 €2.971,43
PRODUZIONE PROGRESSIVA: €32.685,71 €50.514,28 €65.371,42 €101.028,56 € 104.000,00

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di completamento.




