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SETTORE LL.PP. E MOBILITA’
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PEILL 11 PSC

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO SCALA




LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Lavoro di Pubblica Illuminazione

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante
I'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di completamento.

97°500,00 euro

1 (previsto)

8 (massimo presunto)
144 uomini/giorno

12/10/2018
09/01/2019
20

Indirizzo

Tratti di Strade Provinciali:

-S.P. 43 TUGLIE - COLLEPASSO;

-S.P. 51 SAN SIMONE - TUGLIE (Prolungamento);

-S.P. 136 LIZZANELLO - MERINE (Prolungamento);

-S.P. 241 LIZZANELLO - LECCE (Prolungamento),

-S.P 93 SURBO - TORRE RINALDA INT. CON VIA G. MONTICELLI.
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTE

Ragione sociale:

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Quialifica:

Provincia di Lecce

Ing. Dario CORSINI
Dirigente Servizio Tecnico
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Antonio RUSSO
Qualifica: Ingegnere

Indirizzo: Viale Aldo Moro, n° 12
CAP: 73100

Citta: Lecce (Lecce)

Codice Fiscale: RSSNTN53M25E629N
Partita IVA: 01303820755
Progettista:

Nome e Cognome: Tonio GIANNONE
Quialifica: Geometra

Indirizzo: Via Lizzanello, n° 117/B - Frazione Merine
CAP: 73023

Citta: Lizzanello (Lecce)
Codice Fiscale: GNNTNO80D27E629G
Partita IVA: 03768240750
Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Non Eletto

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome:
Qualifica:

Geom. Francesco SILIPO
Responsabile Unico del Procedimento

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Quialifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:

Antonio RUSSO
Ingegnere

Viale Aldo Moro, n° 12
73100

Lecce (Lecce)
RSSNTN53M25E629N
01303820755

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

CAP:

Citta:

Codice Fiscale:
Partita IVA:

Tonio GIANNONE

Geometra

Via Lizzanello, n°® 117/B - Frazione Merine
73023

Lizzanello (Lecce)

GNNTNO8OD27E629G

03768240750

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome:

Non Eletto
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Caserma Carabinieri di Lecce tel.

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113

Polizia - Commissariato di P.S. di Lecce tel.

Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Comando Vvf di Lecce tel.

Pronto Soccorso tel. 118

Pronto soccorso autoambulanze tel. 0832-661403

tel. 0832-661407
tel. 0832-351966

Ospedale civile 'Vito Fazzi' di Lecce tel. 0832-661111
Segnalazioni guasti e dispersioni Gas tel. 0832-398228
Segnalazioni guasti Acquedotto tel. 800-096496
Segnalazione guasti Enel tel. 800-103636

Documentazione da custodire in cantiere
At sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:

Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere

in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);

Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimita di parti attive.

Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con
dichiarazione di conformita a marchio CE;

Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;

Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;

Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;

Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;

Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici
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fissi;

Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto pitt di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio;
Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformita " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree dei cantieri mobili oggetto d'intervento, su cui dovranno essere realizzati i lavori di
pubblica illuminazione, sono ubicate presso tratti di strade provinciali di Lecce, cosi come
segue:

-S.P. 43 TUGLIE - COLLEPASSO;

-S.P. 51 SAN SIMONE - TUGLIE (Prolungamento);

-S.P. 136 LIZZANELLO - MERINE (Prolungamento),

-S.P. 241 LIZZANELLO - LECCE (Prolungamento),

- S.P 93 SURBO - TORRE RINALDA INT. CON VIA G. MONTICELLIL

Tali aree di cantiere, sono situate in posizioni periferiche fuori dai centri urbani, caratterizzate
da insediamenti residenziali di livello medio-alto.

Durante le fasi di carico e scarico di materiale, macchine e attrezzature di lavoro nei cantieri
mobili, si dovra tenere conto delle misure preventive e protettive ai fini della sicurezza stradale
per evitare intralcio e pericolo grave lungo le vie di circolazione.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PREMESSA.

Scopo della presente relazione tecnica, per il progetto esecutivo, € la realizzazione di

nuovi impianti di pubblica illuminazione su varie strade di pertinenza della Provincia di
Lecce e di seguito dettagliate.

Si prevedera infatti U'installazione del suddetto impianto lungo le seguenti viabilita
provinciali:

-S.P. 43 TUGLIE - COLLEPASSO;

-S.P. 51 SAN SIMONE - TUGLIE (Prolungamento),

-S.P. 136 LIZZANELLO - MERINE (Prolungamento),

- S.P. 241 LIZZANELLO - LECCE (Prolungamento),

- S.P 93 SURBO - TORRE RINALDA INT. CON VIA G. MONTICELLL

Le finalita dell’intervento sono ovviamente l’incremento della sicurezza stradale legata
al traffico veicolare delle zone in esame.

L’impianto della illuminazione stradale sara alimentato da punti di consegna per la
forniture di energia elettrica che saranno ubicati, come risulta dalle planimetrie, su
aree pubbliche in prossimita delle strade provinciali oggetto dell ’intervento.

NORMATIVA E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO.

| requisiti cui gli impianti dovranno rispondere sono dettati dalla normativa e

legislazione di riferimento, ovvero:

o Legge Regionale n.15, del 23 Novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento
dellinquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;

o Regolamento Regionale 22 agosto 2006, n. 13 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;

o Norma UNI 11248/2012: “Illuminazione stradale” - La norma UNI 11248 che fornisce
la procedura per la selezione delle categorie illuminotecniche, identifica gli aspetti
che condizionano lilluminazione stradale e - attraverso la valutazione dei rischi -
permette il conseguimento del risparmio energetico e la riduzione dell’impatto
ambientale.

o Norma UNI EN 13201 parti 2, 3, 4 : “Illluminazione stradale” - Requisiti prestazionali,

calcolo delle prestazioni, metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche.
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o DM 20.07.2004

= tabella A: Installazione di impianti per la valorizzazione delle fonti

rinnovabili presso gli utenti finali;
= tabella B: Tipologia di intervento n.6 - Rifasamento degli impianti
Tipologia di intervento n.8 - Sistemi per la illuminazione pubblica
o Norma CEl 64-8 Sez. 714 - “Impianti illuminazione situati all’esterno”
o Tab. CEI UNEL 35024/1 - 97 : Portata dei cavi isol. PVC in regime permanente;
o Tab. CEI UNEL 35023 - 70. Cadute di tensione unitarie.
o Norma CEIl 17 -13/1 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione;

o Legge n.186 del 01/07/1968: Disposizioni concernenti la produzione di materiali,

apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
STRADALE.

Per Uilluminazione stradale si prevede di utilizzare lampade ed apparecchi illuminanti

ad alto rendimento ed efficienza LED le cui caratteristiche saranno dettagliate nei
paragrafi successivi.

| corpi illuminanti, completi di lampade, saranno installati su pali di ferro zincato con
caratteristiche e posizionamenti come specificato nel dettaglio nei capitoli successivi e
negli elaborati di progetto. Saranno alimentati da cavi direttamente interrati sotto la

sede stradale interessando, ove possibile, solo le banchine stradali.

ANALISI ILLUMINOTECNICA

Alla base dei calcoli illuminotecnici :

= Zone di studio in cui la strada da illuminare viene suddivisa

» C(Classificazione delle strade (zone di studio) e relative Categorie illuminotecniche di
ingresso per ’Analisi dei rischi

= Categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio delle zone di studio,
individuate attraverso |’Analisi dei rischi;

= con analisi dei rischi sono stati esaminati i parametri di influenza considerati dal
progettista per individuare le categorie illuminotecniche di progetto e di esercizio e
le misure da porre in opera per assicurare, al livello desiderato, la sicurezza degli
utenti della strada, ottimizzando i costi di installazione e di gestione energetica
dell’impianto e fissando i criteri da seguire per garantire, nel tempo, livelli di

sicurezza adeguati al caso;

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 9



Calcoli illuminotecnici che dimostrano il conseguimento dei requisiti illuminotecnici
previsti per le categorie illuminotecniche individuate (Norma UNI EN 13201-2), in cui
sono evidenziate le griglie di calcolo, le caratteristiche di riflessione della
pavimentazione stradale ed i fattori di manutenzione adottati;

Analisi llluminotecnica

Con Riferimento alla L.R. n.15/2005 Regione Puglia e Regolamento n.13/2006, nella

stesura del progetto dell’impianto di pubblica illuminazione si & tenuto conto dei

seguenti requisiti di base:

gli apparecchi di illuminazione nella posizione di installazione e con le lampade
recesse nel vano ottico superiore hanno una distribuzione dell’intensita luminosa
massima per g = 90°, compresa tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso
luminoso totale emesso;

sono utilizzate lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, del
tipo a LED;

rapporto interdistanza e altezza (l/h) dei sostegni e centri luminosi non inferiore a
3,7; si deve tenere presente che la interdistanza dei sostegni ipotizzata in 40 mt
puo essere diversa (in piu o in meno) in quanto in fare esecutiva si dovra tenere
conto della presenza dei varchi di accesso ai vari lotti artigianali i quali spesso si
presentano con una notevole larghezza.

posizionamento delle sorgenti luminose solo su un lato della strada in quanto la
carreggiata ha una larghezza d< di h palo;

impianto con maggior coefficiente di utilizzazione in grado di garantire il rispetto
dei valori di uniformita e controllo dell’abbagliamento;

calcolo della luminanza e mantenimento, su tutte le superfici illuminate di valori
medi di luminanza (Lmed) non superiori a 1 cd/mq tenendo presente che la strada e
in asfalto tradizionale (asciutto-umido). Come risulta dai calcoli allegati anche la
luminanza varia nell’intorno del valore 1 cd/mq in funzione della interdistanza
effettiva adottata e della posizione del fuoco rispetto alla carreggiata.
Alimentazione degli impianti a tensione 230V con predisposizione per utilizzo di
dispositivi di regolazione che permettono di ridurre Uintensita del flusso luminoso
(per zone o punto-punto) riducendo in questo modo la potenza assorbita dai corpi

lampada e ’energia consumata.

Classificazione Stradale e Analisi dei Rischi

Le strade interessate al progetto per la realizzazione della pubblica illuminazione si

configurano come di seguito riportato:
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1. Strade provinciali collegante i Comuni precedentemente elencati.

Queste strade presentano le seguenti caratteristiche:

e carreggiata a due corsie con asfalto tradizionale;

e banchine laterali su ambo i lati, aventi tuttavia estensioni variabili e in alcuni
casi estremamente ridotte fino ad annullarsi completamente in quanto rasente al
muro di confine dei lotti.

e dispositivi di ritenuta: guard-rail in alcuni tratti piu periferici della strada
principale e presenza di marciapiedi nei tratti piu interni della stessa strada;

e larghezza media della carreggiata 6,00;

e larghezza media della strada 8-10 mt (da guard-rail a guard-rail o dai punti
estremi della strada)

e presenzadi incrociaXeaT

e limitazione della velocita a 90 km/h - Strade extraurbane (provinciali e statali)

e sosta non consentita in quanto mancano le piazzole di sosta.

- Classificazione delle strade in base alle norme vigenti.

Il Codice della Strada stabilisce la seguente classificazione in base alle caratteristiche
costruttive e funzionali:

A - Autostrade

B - Strade extraurbane principali

C - Strade extraurbane secondarie

D - Strade urbane di scorrimento

E - Strade urbane di quartiere

F - Strade locali

Nella situazione in esame le viabilita oggetto di analisi possono collocarsi nella “Classe
C”, in quanto trattasi di strade provinciali per lo piu sprovviste di banchine laterali
transitabili.

Per la classificazione illuminotecnica si fa riferimento alle norme UNI 11248 e UNI EN
13201.

In particolare il Prospetto 1 della UNI 11248:2012 (“Classificazione delle strade e
individuazione della categoria illuminotecnica di ingresso per [’analisi dei rischi
obbligatoria”), consente di individuare, in corrispondenza della “Classe C”
precedentemente definita, la categoria illuminotecnica di ingresso “ME3a” (Strade

extraurbane secondarie - limite di velocita 70-90 km/h)
Partendo da questa classificazione come dato d’ingresso per l’analisi dei rischi, e
necessario, al fine di contenere i consumi energetici stante la assoluta efficienza

dell’impianto, esaminare successivamente alcuni parametri riduttivi del rischio, come
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riportato nel seguente prospetto.

Parametro di influenza

Variazione della categoria illuminotecnica

Compito visivo normale

-1

Condizioni non conflittuali
Flusso di traffico < 50% rispetto al massimo

Flusso di traffico < 25% rispetto al massimo -2
Segnaletica attiva nelle zone conflittuali -1
Indice di resa dei colori >= 60 -1 (a discrezione)

Indice di resa dei colori < 30 +1
Pericolo di aggressione

Presenza di intersezioni e/o svincoli a raso
Prossimita’ di passaggi pedonali

Prossimita’ di dispositivi rallentatori

- Analisi dei rischi
Partendo dal dato di partenza precedentemente definito si € dunque avviata la fase di

analisi dei rischi e di individuazione della categoria illuminotecnica di progetto,

mediante i seguenti steps:

- sopralluogo con l’obiettivo di determinare una gerarchia tra i parametri di influenza
rilevanti per le strade esaminate;

- individuazione dei parametri decisionali e delle procedure gestionali richieste da
eventuali leggi dalla presente norma e da esigenze specifiche;

- studio preliminare del rischio, determinando gli eventi potenzialmente pericolosi, in
base agli incidenti pregressi ed al rapporto fra incidenti diurni e notturni, e
classificandoli in funzione della frequenza e della gravita;

- creazione di una gerarchia di interventi per assicurare a lungo termine i livelli di
sicurezza richiesti da leggi, Direttive e norme;

- determinazione di una programmazione strategica, con una scala di priorita per le
azioni piu efficaci in termini di sicurezza per gli utenti.

Nel caso in esame [’aspetto sicuramente piu rilevante, derivante dall’indagine

conoscitiva precedentemente menzionata e dalla successiva analisi dei rischi, risulta

essere il fatto che é sicuramente possibile applicare alla classificazione d’ingresso un

riduzione della categoria illuminotecnica pari a 1, corrispondente ad una situazione di

“Complessita del campo visivo normale”.

Effettivamente nel caso in esame, avendo esclusivamente strade rettilinee o quasi

rettilinee in situazione di territorio completamente pianeggiante, il campo visivo

sicuramente non puo essere definito di tipo complesso.

Per garantire un idoneo dimensionamento a favore della sicurezza, non sono stati

inseriti ulteriori parametri riduttivi della categoria illuminotecnica quali ’assenza di

pericolo di aggressione o la presenza di cospicua segnaletica stradale.

Pertanto si definisce la categoria illuminotecnica di progetto “ME3a”.
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E’ tuttavia necessario stabilire delle distinzioni tra le zone di normale traffico veicolare

e le cosiddette “aree di conflitto” costituite da:

e incroci o intersezioni a X o a T a raso per i quali & necessario che gli autoveicoli si
vedano reciprocamente anche se i veicoli presenti sulla strada secondaria di
immissione sono obbligati a fermarsi per la presenza del segnale di STOP per dare la
precedenza sia destra che a sinistra o a rallentare e a fermarsi per dare la
precedenza sia destra che a sinistra in presenza del segnale stradale “dare la
precedenza”. In particolare, su alcuni incroci o derivazioni sono presenti piccole isole
che indicano la traiettoria di immissione o attraversamento della strada principale

e intersezioni a raso a rotatoria (che hanno il vantaggio di eliminare le intersezioni). La
rotatoria € con priorita al flusso circolante sull’anello velocita max 50 km/h, e le
strade che confluiscono sulla strada oggetto di studio normalmente sono secondarie e
sono provviste di segnaletica.

Pertanto la classificazione puo sinteticamente rappresentarsi come di seguito:

» Strada extraurbana secondaria con limite di velocita 70-90 km/h, per molti tratti
senza marciapiede laterale:
Categoria illuminotecnica di progetto: ME3a
» Zone in presenza di aree di conflitto (svincoli, intersezioni, incroci, rotatorie):
Categoria illuminotecnica di progetto: CE2
» Zone con flusso del traffico < 50% rispetto alla portata di servizio.
Categoria illuminotecnica di progetto: ME3a

Stabilite le categorie illuminotecniche di progetto di cui al prospetto precedente, € poi
possibile individuare la categoria illuminotecnica di esercizio che descrive la condizione

di illuminazione prodotta da un impianto in uno specifico istante della sua vita o in una
definita e prevista condizione operativa.

- Specifiche dei Componenti
Lo schema utilizzato per la illuminazione e il seguente:

e utilizzo di corpi illuminanti con lampade a LED;
e predisposizione impiego di alimentatori elettronici per lampade a LED
e sostegni in vetroresina senza sbraccio

Il palo in vetroresina a sicurezza passiva scelto, con sbraccio a squadro singolo riportato,
avra le seguenti caratteristiche:

- Ht = 12,00 mt

- Hft = 11,00 mt
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- Dbase = 200 mm

- Dtesta = 115 mm

- Peso del palo = 65 kg

- Marcature CE con numerazione di identificazione del prodotto e dichiarazione di
conformita del produttore del fabbricante

Come evidenziato in precedenza la interdistanza dei sostegni, ipotizzata mediamente
pari a 40 mt, puo variare in piu o in meno in quanto in fare esecutiva, nel loro
posizionamento, si dovra tenere conto della presenza dei varchi di accesso di notevole
larghezza alle varie proprieta private o della presenza di svincoli e incroci.
L’interdistanza di installazione tra i pali si evince dagli esiti dei calcoli illuminotecnici di
cui al successivo paragrafo e dagli elaborati grafici di progetto.

Verifiche sui Pali
Il momento ribaltante Mrib viene valutato in funzione delle forze orizzontali che

agiscono sul palo, costituite unicamente dall’azione del vento che viene valutata
facendo riferimento al D.M. 16/01/1996.

Il palo utilizzato e del tipo troncoconico, monilitico, conforme alla norma UNI EN 40-7.
Lo stesso palo €' stato verificato tenendo presente la pressione del vento ed il

ribaltamento.

Per quanto non espressamente previsto nella presente relazione tecnica, restano valide
tutte le norme di carattere generale vigenti in materia.

Per ulteriori chiarimenti, si rimanda agli elaborati grafici di progetto allegati.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 14



AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree interessate dagli interventi sono tratti di strade provinciali fuori dai centri urbani.

Vi e la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto riguarda luce, telefono, gas, fognatura
nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per l'impresa appaltatrice dei lavori,
contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi (anche quelli presumibilmente non presenti) per
verificare la loro effettiva presenza e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali
linee prima dell'inizio dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici aerei isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione pubblica)
creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti interessati ai fini della
sicurezza e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee stesse.

All'interno dell'area del cantiere verra individuata:

- recinzione dell'area di cantiere con idonea segnaletica di sicurezza,

- una zona destinata al deposito provvisorio di attrezzature e stoccaggio materiale;

- una zona di transito degli automezzi per il carico e scarico;

- un servizio igienico-assistenziale;

- impianto di messa a terra del cantiere con rilascio da parte della ditta installatrice di dichiarazione
di conformita dell'impianto da trasmettere agli organi competenza.

L'approvvigionamento dei materiali sara effettuato in quantita sufficiente a soddisfare le singole
lavorazioni giornaliere e comunque sara eseguito in modo razionale e tale da evitare intasamento
delle vie di circolazione e ingombro dei posti di lavoro.

Tutte le operazione di approvvigionamento materiali, carico e trasporto su autocarro del materiale
di risulta, dovrannno essere supervisionate da un PREPOSTO DELLA DITTA APPALTATRICE, il
quale dara le indicazioni necessarie per gestire eventuali interferenze e garantire la sicurezza
stradale. Il suddetto percorso, dovra altresi essere protetto e segnalato con idonea recinzione di
sicurezza per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

L'acqua per uso potabile verra messa a disposizione dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice in
quantita sufficiente, al giorno per persona.

Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua saranno osservate le norme
igieniche atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1) Circolazione stradale. Durante le fasi di accesso al cantiere e di carico/scarico materiali,
attrezzature e macchine da lavoro si dovra tenere conto del flusso veicolare sulle strade provinciali,
evitando rischi d'incidenti.
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2) Eventuale presenza di cantieri in corso.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1) Rumorosita delle macchine utilizzate.

Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno richiederanno l'utilizzazione di macchine con
emissioni sonore rilevanti: pala meccanica, taglia asfalto, vibratore, ecc.: pertanto

nell'impiego di tali macchine ed attrezzature da lavoro si dovranno osservate i regolamenti viegnti.
2) Rischio polveri.

Talune lavorazioni che in esso si svolgeranno richiederanno l'utilizzazione di idonei D.P.1. per ogni
singolo lavoratore.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'impresa affidataria ed esecutrice dovra provvedere:

- recinzione dell'area di cantiere con idonea segnaletica di sicurezza,

- una zona destinata al deposito provvisorio di attrezzature e stoccaggio materiale;

- una zona di transito degli automezzi per il carico e scarico;

- un servizio igienico-assistenziale;

- Impianto di messa a terra del cantiere con rilascio da parte della ditta installatrice di dichiarazione
di conformita dell'impianto da trasmettere agli organi competenza.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

L'accesso dei mezzi per le fasi di lavorazione dovra avvenire dalle strade provinciali lunghi i tratti
oggetto d'intervento. Il carico e scarico del materiale e/o attrezzature da lavoro avverra all'interno
dell'area di cantiere preventivamente delimitata ai fini della sicurezza per impedirne l'accesso ai
non addetti ai lavori.. Tali operazione dovrannno essere supervisionate da un PREPOSTO DELLA
DITTA APPALTATRICE, il quale dara le indicazioni necessarie per gestire eventuai interferenza e
garantire la sicurezza stradale. Il suddetto percorso, dovra altresi essere protetto e segnalato con
idonea recinzione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornira ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovra individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Modalita da seguire per la recinzione del cantiere

L'area interessata dai lavori dovra essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l’accesso di estranei all’area
delle lavorazioni. 1l sistema di confinamento scelto offre adeguate garanzie di resistenza sia ai
tentativi di superamento sia alle intemperie.

Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di
ridurre i vischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilita, proprio in una zona a
particolare pericolosita, qual e quella di accesso al cantiere.

Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente
evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle
ore notturne l'ingombro della recinzione sara evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate
in bassa tensione.
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Cooperazione e coordinamento delle attivita

Prima e durante l'esecuzione dei lavori verranno eseguite delle riunioni per il coordinamento delle
attivita e verranno redatti appositi verbali.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione e coordinamento delle attivita. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione pud riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori
autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

L'impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti
indiretti: a tale scopo si costruira l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti
(interruttori e/o dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire
il maggior grado di sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato
ad anello chiuso, per conservare l'equipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale
di un conduttore di terra.

Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche, allora l'impianto di messa a terra dovra, oltre ad essere unico per l'intero
cantiere, anche essere collegato al dispersore delle scariche atmosferiche.

Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere
collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci
si dovra riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo le vigenti norme CEL

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area del cantiere, in prossimita dell'accesso
carrabile.

Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto e/o
seppellimento o sprofondamento ad una profontita superiore ad
1.50 ml

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 che comportino la possibilita di
cadute dall'alto e per i lavori a profondita superiore ai ml 1.50 che espongono i lavoratori a rischi
di seppellimento o sprofondamento, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in
primo luogo i parapetti. Il parapetto, realizzato a norma, dovra avere le seguenti caratteristiche:
a) il materiale con cui sara realizzato dovra essere rigido, resistente ed in buono stato di
conservazione, b) la sua altezza utile dovra essere di almeno un metro, c) dovra essere realizzato
con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa meta distanza fra quello superiore
ed il calpestio; d) dovra essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua
poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm; e) dovra essere costruito e fissato in modo
da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui puo essere assoggettato,
tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente
utilizzarsi cinture di sicurezza.

Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi
di temperatura

Ad eccezione di talune lavorazioni specifiche, come quelle che si svolgono in sotterraneo o nei
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cassoni ad aria compressa o nell'industria cinematografica cui e dedicata apposita normativa
vigente, in tutte le altre dovranno valutarsi di volta in volta le condizioni climatiche che vi si
stabiliscono.

1l microclima dei luoghi di lavoro dovra essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto sia dei metodi di lavoro applicati che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
1 posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e, piu in generale, tutte
quelle attivita che comportano l'emissione di calore dovranno essere opportunamente protetti,
delimitati e segnalati.

Nel caso di lavorazioni che si svolgono in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei
lavoratori (mense, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dovranno prevedersi impianti opportunamente
dimensionati per il ricambio dell'aria. Quando non e conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente (come nelle lavorazioni che si svolgono all'aperto), si deve provvedere alla difesa dei
lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o
mezzi personali di protezione.

Zone di stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantita
da collocare. Tali quantita sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni
contemporane. Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate
considerando che in cantiere andra portato solo ed esclusivamente il materiale per la giornata
lavorativa. Sono vietati accumuli di materiale tali da provocare eventuali problemi di peso, lesioni,
che posso causare rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della
viabilita generale e della loro accessibilita. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la
movimentazione dei carichi che devono, quanto piu possibile, evitare 'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le
aree devono essere opportunamente spianate ¢ drenate al fine di garantire la stabilita dei depositi. E vietato costituire depositi
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

Z0NA
2) segnale: Stoccaggio materiali;
MATERIALI

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Zone di deposito attrezzature

Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate all'interno dell'area da cantiere, in zone da
non creare sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee. Inoltre, si e provveduto a tenere
separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo. Le superfici destinate al
deposito di attrezzature, sono state dimensionate considerando che in cantiere andra portato solo
ed esclusivamente le attrezzature da utilizzare per la giornata lavorativa. Sono vietati accumuli di
attrezzature tali da provocare eventuali problemi di peso, lesioni, che posso causare rischio
seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimita degli accessi dei lavoratori ¢ comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.
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2)

3)

segnale: Estintore;

]

2
segnale: Deposito attrezzature;
ATIREZZATURE

Rischi specifici:

1)
2)

Investimento, ribaltamento;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Servizi igienico-assistenziali

1l servizio igienico - assistenziale sara' del tipo prefabbricato ubicato all'interno del cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

4)

Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei
lavori o non esistano disponibilita in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessita contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il piu
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative piu intense, o convenientemente protette dai rischi
connessi con le attivita lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.

segnale: @ Divieto accesso persone;
@00

CO0®
segnale: ® @@ Cartello;

A
00®
segnale: Uso mezzi protezione(2);

Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno

Dislocazione delle zone di carico e scarico

L'unica zona di carico e scarico e quella all'interno del cantiere in prossimita dell'autocarro, dove
tale area verra opportuanamente recintata, protetta e segnalata solo per la durata del carico e/o
scarico e subito dopo liberata da ogni apprestamento.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del
cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le
interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c¢) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

segnale: Caduta materiali;
segnale: Carichi sospesi;

segnale: Allestimento ponteggio;

segnale: Uso mezzi protezione(2);

Obbligo uso mezzi di protezione personale in dotazione a ciascuno
(O)e)s)

segnale: ®@@ Cartello;
A_A

segnale: Divieto accesso persone;

®

Rischi specifici:

1)

Investimento, ribaltamento;
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2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Viabilita principale di cantiere

Si dovra provvedere alla definizione dei percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto
consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il numero di intersezioni tra i due livelli di
viabilita. Nel tracciamento dei percorsi carrabili, si dovra considerare una larghezza tale da
consentire un franco non minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro
del veicolo, qualora il franco venga limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere
realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo ['altro lato.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla presenza di condutture e/o di linee
aeree presenti nell'area di cantiere.

Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative
modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il
rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e
raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potra formulare.

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di
Sicurezza

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei
rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruita degli stessi con il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.

1l coordinatore dovra valutare l'idoneita dei Piani Operativi disponendo, se lo riterra necessario,
che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove i suggerimenti dei datori
di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potra, altresi, decidere di adottarli
modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Segnaletica di sicurezza

Segnaletica di sicurezza

La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e una "segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita o ad una
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la
salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale
luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale”.

Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata "non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizazione del lavoro, o con mezzi
tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza
orizzontale e verticale allo scopo di:

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Scopo della segnaletica e quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione
su oggetti e situazioni che possono determinare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure
antinfortunistiche, solamente le richiama.
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Illuminazione di emergenza

1lluminazione di emergenza

Saranno necessarie segnalazioni luminose durante la realizzazione delle opere lungo le strade
provinciali.

Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile
illuminare adeguatamente gli ambienti, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i
rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.

Nei luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di
necessitd.

Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed
essere adeguati alle condizioni ed alle necessita del loro impiego.

Concretizzandosi tale necessita, il CSE, di concerto con il Direttore dei Lavori provvedera a far
predisporrre adeguate e sufficienti segnalazioni luminose in caso di emergenza.

Dispositivi di protezione individuale

D.P.I

In relazione ai rischi specifici connessi con le varie lavorazioni, il personale sara dotato dei
corrispondenti DPI.

a) Movimentazione manuale dei carichi

Per la movimentazione dei materiali dovranno essere usati quanot piu possibile mezzi ausiliari atti
a ridurre gli sforzi fisici dlle persone. Per le operazioni di sollevamento manuale dovranno essere
adottate idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla
movimentazione di detti carichi. Ad esempio: carichi individuali inferiori a 30 kg.......... carichi di
limitato ingombro.

b) Protezione della testa

E' prescritto l'uso del casco nelle circostanze in cui si riscrontri la possibilita di caduta di
materiale o di attrezzature dall'ato o la possibilita del rischio di urti contro ostacoli fissi ad altezze
d'uomo.

¢) Protezione degli occhi

E' prescritto l'uso degli occhiali nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle
solide ( es.: l'eventuale utilizzo di dischi abrasivi o da taglio attraverso l'uso di smerigliatrici).

d) Protezione delle mani

E' prescritto l'uso dei guanti protettivi in tutte le operazioni che comportano manipolazione di
attrezzature o contatto con materiali taglienti, abrasivi o corrosivi. Fra queste l'eventuale carico e
scarico del materiale.

e) Protezione dei piedi

E' prescritto l'uso delle scarpe antinfortunistiche. E' da considerarsi obbligatorio per tutte le
operazioni di cantiere.

f) Protezione dell'udito

L'obbligo dell'impiego dei protettori auricolari, in particolare cuffie, verra disposto nei confronti
del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle lavorazioni il cui livello di esposizione al
rumore risulta superiore a quanto ammesso dalla normativa vigente.

g) Protezione delle vie respiratorie

In tutti i casi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche, si provvedera all'utilizzo di
appropriati DPI per la protezione delle vie respiratorie.

h) Cinture di sicurezza

E' prescritto l'uso delle cinture di sicurezza nel caso di particolari operazioni che possono
comportare la caduta dall'alto.
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Servizi di gestione delle emergenze

PIANO DI EMERGENZA DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE.

All'interno del cantiere durante tutta la durata dei lavori ci sara la presenza di personale addetto al
primo soccorso e all'antincendio come si evince dagli attestati di formazione dell'azienda.

Nel presente piano d'emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare
nei casi di pronta evacuazione dei lavoratori dell'impresa appaltatrice, al verificarsi di incendio o
di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui e necessario fornire un primo soccorso al
personale colpito da infortunio.

In particolare, prescrive:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;

b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da
altre persone presenti;

¢) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso
pubblico;

d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

- non perdere la calma,

- valutare ' entita dell’ incendio;

- telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;

- applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta

Nel caso in cui il lavoratore e avvisato dell’ emergenza incendio, o di altra calamita deve porre in
atto le seguenti azioni:

- non perdere la calma;

-abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri
lavoratori;

- percorrere la via d' esodo piu opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, evitando,
per quanto possibile, di formare calca;

- raggiungere il luogo sicuro situato  ed attendere ' arrivo dei soccorsi.

Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:

- in caso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro
disposizione;

- in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione
rapida:

- valutare quale via d'esodo sia pinu opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;

- accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza,

- servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo,

- attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri
Centri di coordinamento di soccorso pubblico e

richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;

- raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle
eventuali persone mancanti servendosi dell' elenco

dei presenti al lavoro;

- attendere ' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici

All" interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita
(vigili del fuoco per l' incendio, Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta
ambulanza) tra quelli indicati nell' elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo
e la natura dell’evento, accertandosi che l' interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.
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Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:
Vigili del Fuoco 115

Unita di pronto soccorso (ospedale) 118

Soccorso pubblico d' emergenza (polizia) 113

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i
servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare
preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti
a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi,
prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puod essere
evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i
provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per
quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate
per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la
presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche
conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Attrezzature per il primo soccorso

ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCROSO

Stante ['ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle
strutture pubbliche (Pronto soccorso autoambulanze, Ospedale 'Vito Fazzi' di Lecce). A tale scopo
l'impresa appaltatrice dovra far tenere in evidenza i numeri di telefono utili all'interno del cantiere
e tutti i lavoratori dovranno essere informati. Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi
relativamente modesti, nel cantiere l'impresa appaltatrice dovra mettere a disposizione i prescritti
presidi farmaceutici (cassetta di pronto soccorso) e tutti i lavoratori dovranno essere informati del
luogo e del personale autorizzato a cio. L'impresa appaltatrice dovra garantire che in uno dei
locali di cantiere vi sia una cassetta di pronto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

2)

Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili
monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di soluzione
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una confezione di cotone idrofilo;
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta
10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.

Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

Prescrizioni Organizzative:

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili
monouso; 2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre
flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6)
due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile
monouso; 9) una confezione di rete elastica di misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15)
due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un
apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti

MEZZI ANTINCENDIO

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi che
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saranno apprestati. In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 in
prossimita dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile. La presenza di estintori dovra
essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion, macchine movimento
terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco (saldature, impermeabilizzazioni,
ecc.) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro (nell'immediata vicinanza) un
adeguato estintore.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in
cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed
impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato fumare.

Carichi sospesi.

Guanti di protezione obbligatoria.

Casco di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

OO0 ®E
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Protezione obbligatoria del viso.

Protezione obbligatoria dell'udito.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Protezione obbligatoria del corpo.

Caduta materiali

SR ORO@@®

IMPIANTI ELETTRICI
SOTTO TENSIONE

E" YIETATO:

" Eseguire lavor su impianti sotto tensiohe

" Toccare gli impianti se nonsi & autorizzati

" Togliere i ripar € le custodie di sicurezza
prima di aver tolto la tensione

E" OBBLIGATORIO:

* Aprire gli intermuttori di alimentazione del circuito prima
di effettuare iwterventi

* Aasicurarai del collegamento a temra prima di larorare

* Tenersi ben isclati da tara con mani € piedi asciuttl
o wrande pedane & guati isolati

* Tenere lomtane dagli impiamti materiali estranei

Impianti elettrici sotto tensione
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Messa a terra

Organi in movimento

Uscita autoveicoli

Deposito attrezzature

ZONR DI

DEFOSITO

ATTREZIATURE

ZONHA Stoccaggio materiali

STOCCAGEID

MATERIALI
ZONA DI Zona carico scarico

H! 1 {[HI]

SCARICOD

Obbligo uso mezzi di protezione personale in
dotazione a ciascuno

E OBBLIGATORIO USARE |
MEZZI DI PROTEZIONE

PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO
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Corsie a larghezza ridotta

corsie

a larghezza
ridoita

Lavori

Strettoia asimmetrica a destra

Strettoia simmetrica

Mezzi di lavoro in azione

Divieto di sorpasso

Passaggio obbligatorio a destra

Passaggio obbligatorio a sinistra
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. Dispositivo luminoso a luce rossa

Dispositivo luminoso a luce gialla

Coni

E(((i Barriera direzionale

Limite massimo di velocita

Strettoia asimmetrica a sinistra
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Preparazione delle aree

Vi é la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto rigquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per
l'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici aerei isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall'’esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come I'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento e usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non & dovuto
solo all’altezza da terra e necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell'applicazione della CEl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se e prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvertita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo 1V articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere eseguiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
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I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare un apparecchio con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.Igs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’'apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Pulizia generale dell'area del cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase)

Attivita di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondita di m 1,00) di eventuali ordigni esplosivi con
idonea apparecchiatura cerca metalli.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Incendi, esplosioni;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b)  Apparato rilevatore;
c) Attrezzi manualj;
d) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire 1'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi ¢ lavoratori.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
Cc) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Pulizia generale dell'area del cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Terna;
3) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 33




Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)

Realizzazione della viabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro;

2) Autogru;

3) Terna.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Apprestamenti del cantiere

Vi é la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto rigquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per
I'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici aerei isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
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stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall'’esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come I'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento e usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non & dovuto
solo all’'altezza da terra e necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell'applicazione della CEl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se e prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvertita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo 1V articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere eseguiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, e necessario utilizzare un apparecchio con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.Igs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’'apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 35



Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;
2) Autogru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,

ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)  Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 36




Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti del cantiere

Vi é la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto riquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per
l'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici aerei isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall'esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come I'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento é usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non e dovuto
solo all’'altezza da terra e necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell’applicazione della CEl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se é prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvetrtita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo IV articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere esegquiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare un apparecchio con
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un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.Igs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’'apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:

1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; ¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Awvitatore elettrico;
c) Scala semplice;
d) Scala doppia;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) R.O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Scavi di sbancamento

Vi e la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto rigquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per
I'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici aerei isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.
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Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall'’esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come I'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento € usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non e dovuto
solo all’'altezza da terra e necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell'applicazione della CEI 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se é prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvertita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo 1V articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere esegquiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare un apparecchio con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.lgs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo a sezione obbligata

Scavo a sezione obbligata (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
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1)  Autocarro;

2) Terna.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Sede stradale

Vi é la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto rigquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per
l'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall’esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come l'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento é usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
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norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non e dovuto
solo all’'altezza da terra € necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell’applicazione della CEl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se € prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvertita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento € usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo IV articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere esegquiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’‘avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare un apparecchio con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.Igs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’'apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

2) Tratti di strada interessati dal passaggio di linee elettriche aeree, durante i lavori
di getto di calcestruzzo mediante I’ausilio di autobetoniere, autobetonpompe e
pompe per il calcestruzzo.

L’impresa esecutrice e l'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato si scambiano le
informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del
calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i
lavoratori di entrambe le imprese; I'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato invia
allimpresa esecutrice un documento che contiene le tipologie e le caratteristiche tecniche
dei mezzi utilizzati, il numero degli operatori presenti e la mansione svolta e i rischi
connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere; I'impresa
esecutrice fornisce allimpresa fornitrice le informazioni sul cantiere, desunte dal PSC e
dal POS, ai sensi dell’art.26 c.1 lettera b) del d.Igs. 81/2008. L’integrazione tra i contenuti
del PSC e del POS dovra contenere tutte le informazioni inerenti la presenza e la
posizione di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (in
funzione di questo valore, cambiano le distanze di sicurezza da rispettare previste dalla
Tabella 1 dell’Allegato IX del d.lgs. 81/2008). Dovranno essere indicati i percorsi all’interno
del cantiere e l'ubicazione delle zone di scarico e, nel caso in esame, delle zone di
stazionamento e successiva movimentazione dell'autobetonpompa per I’effettuazione del
getto. Inoltre, e determinante conoscere l'altezza massima che puo raggiungere il braccio
dell’'autobetonpompa completamente esteso. Dall’esame delle dinamiche di infortunio, si é
evidenziato come l'attenzione del lavoratore sia concentrata in basso sulla posizione del
getto, distogliendolo dall’'osservazione dei movimenti del braccio dell'autobetonpompa in
alto, dove esiste il rischio di avvicinarsi a linee in tensione.

Inoltre, dal basso e possibile commettere errori di valutazione sulla distanza del braccio
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dai conduttori. Nella Tabella 1 dell’Allegato IX del d.lgs. 81/2008, sono riportate “le
distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o
non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto
degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e
degli abbassamenti di quota dovulti alle condizioni termiche”. Tali distanze di sicurezza,
vanno da un minimo di 3 m ad un massimo di 7 m in funzione della tensione di esercizio.
Una parte in tensione é “sufficientemente protetta” se possono essere esclusi eventuali
urti o sollecitazioni meccaniche derivanti dall’attivita lavorativa che verra svolta in
vicinanza, tali da danneggiarne l'isolamento con conseguente accesso alle parti in
tensione.

L’articolo 83 del Testo Unico consente di derogare alle distanze di cui sopra, a patto che
vengano adofttate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti
norme tecniche, le quali sono ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi. In particolare per i cantieri, il Titolo IV articolo 117 del Testo Unico consente misure
di prevenzione alternative alle distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della
linea/impianto in vicinanza della quale devono essere esequiti i lavori o dall’apposizione di
idonei ostacoli per impedire I'accesso alle parti in tensione. Quest ultima misura di
prevenzione consiste nel mettere in opera un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico, evitando le conseguenze di azioni involontarie o inconsapevoli compiute dagli
operatori. Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, e necessario utilizzare un’autobetonpompa con
un’estensione massima del braccio inferiore a quella che consentirebbe |'accesso alla
zona delimitata dalla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs. 81/2008, e
adoftare misure organizzative e procedurali che essenzialmente individuino le zone di
operativita dell'autobetonpompa durante il getto, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente comunicate ai lavoratori
interessati oltre che a tutti i soggetti esposti al pericolo.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di conduttura elettrica

Formazione di rilevato stradale

Formazione di fondazione stradale

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate

Posa di conduttura elettrica (fase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con gru.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura elettrica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c¢) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Caduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manualj;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di rilevato stradale (fase)

Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita
con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Terna;

2) Rullo compressore vibrante;

3) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1) Terna;

2) Rullo compressore vibrante;

3) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
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di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
(fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture non armate.

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera con pompa.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Impianto di illuminazione

Vi e la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto rigquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche;, é pertanto obbligatorio per
I'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
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atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall'esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come I'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento € usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non e dovuto
solo all’'altezza da terra e necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell’applicazione della CEl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se é prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvertita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo IV articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere esegquiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare un apparecchio con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.lgs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

2) Tratti di strada interessati dal passaggio di linee elettriche aeree, durante i lavori
di getto di calcestruzzo mediante I’'ausilio di autobetoniere, autobetonpompe e
pompe per il calcestruzzo.

L’impresa esecutrice e I'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato si scambiano le
informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del
calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i
lavoratori di entrambe le imprese; I'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato invia
allimpresa esecutrice un documento che contiene le tipologie e le caratteristiche tecniche
dei mezzi utilizzati, il numero degli operatori presenti e la mansione svolta e i rischi
connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere; I'impresa
esecutrice fornisce all'impresa fornitrice le informazioni sul cantiere, desunte dal PSC e
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dal POS, ai sensi dell’art.26 c.1 lettera b) del d.Igs. 81/2008. L’integrazione tra i contenuti
del PSC e del POS dovra contenere tutte le informazioni inerenti la presenza e la
posizione di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (in
funzione di questo valore, cambiano le distanze di sicurezza da rispettare previste dalla
Tabella 1 dell’Allegato IX del d.Igs. 81/2008). Dovranno essere indicati i percorsi all’interno
del cantiere e I'ubicazione delle zone di scarico e, nel caso in esame, delle zone di
stazionamento e successiva movimentazione dell'autobetonpompa per I'effettuazione del
getto. Inoltre, € determinante conoscere l’altezza massima che puo raggiungere il braccio
dell’'autobetonpompa completamente esteso. Dall’esame delle dinamiche di infortunio, si &
evidenziato come l'attenzione del lavoratore sia concentrata in basso sulla posizione del
getto, distogliendolo dall’osservazione dei movimenti del braccio dell'autobetonpompa in
alto, dove esiste il rischio di avvicinarsi a linee in tensione.

Inoltre, dal basso € possibile commettere errori di valutazione sulla distanza del braccio
dai conduttori. Nella Tabella 1 dell’Allegato IX del d.lgs. 81/2008, sono riportate “le
distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o
non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto
degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali
movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e
degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche”. Tali distanze di sicurezza,
vanno da un minimo di 3 m ad un massimo di 7 m in funzione della tensione di esercizio.
Una parte in tensione € “sufficientemente protetta” se possono essere esclusi eventuali
urti o sollecitazioni meccaniche derivanti dall’attivita lavorativa che verra svolta in
vicinanza, tali da danneggiarne l'isolamento con conseguente accesso alle parti in
tensione.

L’articolo 83 del Testo Unico consente di derogare alle distanze di cui sopra, a patto che
vengano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle pertinenti
norme tecniche, le quali sono ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti
rischi. In particolare per i cantieri, il Titolo IV articolo 117 del Testo Unico consente misure
di prevenzione alternative alle distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della
linea/impianto in vicinanza della quale devono essere esequiti i lavori o dall’apposizione di
idonei ostacoli per impedire I'accesso alle parti in tensione. Quest ultima misura di
prevenzione consiste nel mettere in opera un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico, evitando le conseguenze di azioni involontarie o inconsapevoli compiute dagli
operatori. Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, e necessario utilizzare un’autobetonpompa con
un’estensione massima del braccio inferiore a quella che consentirebbe ’'accesso alla
zona delimitata dalla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs. 81/2008, e
adoftare misure organizzative e procedurali che essenzialmente individuino le zone di
operativita dell’autobetonpompa durante il getto, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente comunicate ai lavoratori
interessati oltre che a tutti i soggetti esposti al pericolo.

3) Tratti di strada iinteressati dal passaggio di linee elettriche aeree, durante i lavori
in quota mediante I’ausilio di autocarro con cestello e/o piattaforme elevabili.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008. Dall’esame delle dinamiche di
infortunio, si é evidenziato come l'attenzione del lavoratore sia concentrata sull’attivita da
effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio che lo circonda alla quota raggiunta e
dalla corretta valutazione della distanza che lo separa dalla linea elettrica aerea anche in
considerazione dell’'uso deqgli attrezzi utilizzati. In presenza di linee elettriche aeree, in
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vigenza dell’articolo 83 del d.Igs. 81/2008, occorre fare in modo che il braccio o la
piattaforma di lavoro, incluso il lavoratore ed eventuali utensili o materiali da questo
maneggiati, non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze inferiori alla distanza di
sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs. 81/2008). Una condizione
sufficiente allo scopo € far si che tutta I'area interessata dalla movimentazione del braccio
e della piattaforma di lavoro rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del TU
consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008, a
patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle norme
tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti (CEl
11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché il pericolo non e dovuto solo all’altezza da terra é
necessario predisporre un documento di valutazione delle distanze (CEI 11-27 Allegato F)
e delle altre condizioni di sicurezza. Tale documento sara predisposto da una persona
competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto nell’applicazione
della CEIl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto documento se é prevista
la supervisione di preposto o la sorveglianza di Persone qualificate. In particolare per i
cantieri, il Titolo IV articolo 117 del Testo Unico, come gia riportato, consente misure di
prevenzione alternative alle distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della
linea/impianto in vicinanza della quale devono essere esequiti i lavori o dall’apposizione di
idonei ostacoli per impedire I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o
una barriera o sistemi di blocco meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la
penetrazione nella zona di lavoro elettrico).

Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le linee dal
contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o al contatto
con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare una Piattaforma elevabile con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.lgs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita della Persona Esperta, in modo da assicurare il rispetto
delle distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente comunicate ai
lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti al pericolo.

La Lavorazione & suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Ripristino di manto di usura e collegamento

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)

Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:

1)  Autobetoniera con pompa.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autogru;

2) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti,
stritolamenti; Inalazione polveri, fibre.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c¢) Investimento, ribaltamento;
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:

1)  Autocarro con cestello;

2)  Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Urti, colpi,
impatti, compressioni.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

c) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Ripristino di manto di usura e collegamento (fase)

Ripristino manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:

1)  Finitrice;

2) Rullo compressore;

3) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c¢) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilita.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Investimento, ribaltamento;

b) Cancerogeno e mutageno;

c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere

Vi e la presenza in alcuni tratti di sottoservizi per quanto rigquarda luce, telefono,
gas, fognatura nera e rete idrica e linee elettriche; é pertanto obbligatorio per
I'impresa appaltatrice dei lavori, contattare le ditte erogatrici di tutti i sottoservizi
(anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza
e tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali linee prima dell'inizio
dei lavori.

Qualora la presenza di cavi elettrici isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione
pubblica) creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli
enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o definitivo delle linee
stesse.

1) Sollevamento di materiali e/o attrezzature in tratti di strada interessati dal
passaggio di linee elettriche aeree.

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
aeree con parti attive non protette o non sufficientemente protette € necessario mettere in
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atto quanto previsto negli artt. 83 e 117 del d.Igs. 81/2008 e nelle norme da essi
richiamate. Dall'esame delle dinamiche di infortunio, si € evidenziato come I'attenzione del
lavoratore sia concentrata sull’attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cio
che circonda il braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta
valutazione della distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aerea. Se
I'apparecchio mobile di sollevamento € usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aeree, in vigenza dell’articolo 83 del d.lgs. 81/2008, occorre fare in modo che il
braccio dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze
inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.Igs.
81/2008). Una condizione sufficiente allo scopo é far si che tutta I’area interessata dalla
movimentazione del braccio e del carico rispetti tale distanza di sicurezza. L’articolo 83 del
TU consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX del d.lgs. 81/2008,
a patto che siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute nelle
norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere i lavoratori dai rischi conseguenti
(CEI 11-27 e CEI EN 50110-1). Poiché con I'uso di tali apparecchi il pericolo non e dovuto
solo all’'altezza da terra e necessario predisporre un documento di valutazione delle
distanze (CEI 11-27 Allegato F) e delle altre condizioni di sicurezza. Nel caso in cui i
lavoratori siano Persone Comuni, tale documento sara predisposto da Persona Esperta o
una persona competente (a giudizio del datore di lavoro) o un professionista esperto
nell’applicazione della CEl 11-27. Si potra omettere la compilazione del suddetto
documento se é prevista la supervisione di Persona esperta o la sorveglianza di Persona
Esperta o Persona Avvertita, oppure se i lavoratori sono Persona Esperta o Persona
Avvertita. Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato in un cantiere valgono le
disposizioni esaminate nel caso di uso di autobetonpompe. In particolare per i cantieri, il
Titolo IV articolo 117 del Testo Unico consente misure di prevenzione alternative alle
distanze di sicurezza, costituite dal sezionamento della linea/impianto in vicinanza della
quale devono essere esegquiti i lavori o dall’apposizione di idonei ostacoli per impedire
I'accesso alle parti in tensione (ad esempio un protettore o una barriera o sistemi di blocco
meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro
elettrico). Qualora non fosse possibile provvedere a togliere tensione o a proteggere le
linee dal contatto accidentale, al fine di prevenire i rischi conseguenti all’avvicinamento o
al contatto con linee elettriche aeree, € necessario utilizzare un apparecchio con
un’estensione massima del braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato
IX del d.lgs. 81/2008, e adottare misure organizzative e procedurali che essenzialmente
individuino le zone di operativita dell’apparecchio, in modo da assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza. Tali misure dovranno essere efficacemente esposte nel PSC
integrativo e dal contenuto del POS con le informazioni inerenti la presenza e la posizione
di linee elettriche aeree, la loro altezza da terra e la tensione di esercizio (le distanze di
sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato IX del d.lgs. 81/2008, cambiano
in funzione del valore di tensione). | lavoratori interessati oltre che a tutti i soggetti esposti
al pericolo dovranno essere informati sulle misure adottate per proteggersi dal pericolo.

La Lavorazione é suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 51




2)

Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:

1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;

Chimico;

Elettrocuzione;

Getti, schizzi;

Inalazione fumi, gas, vapori;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

10) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
11) R.O.A. (operazioni di saldatura);
12) Rumore;

13) Seppellimento, sprofondamento;
14) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto”

Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Posa di conduttura elettrica;
Prescrizioni Esecutive:

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.

Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri I'uno
dall'altro.

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo 1 lati di parapetti con tavole fermapiede.

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito I'accesso al personale non autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Posa di conduttura elettrica; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c¢) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilita del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
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impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e¢/o mutageni, o se ne prevede
I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 1'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti 1'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Ripristino di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e¢/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessita della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantita superiori alle necessita della lavorazione stessa; ¢)
il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessita della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente
e sistematicamente puliti; h) 'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti
cancerogeni o mutageni; i) l'attivita lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccolta e I'immagazzinamento degli scarti ¢ dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e 1'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti
civili; ¢) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, 1'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti 'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione;
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamente; c¢) il numero di lavoratori presenti durante l'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e l'intensita dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo;
e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute
e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione
delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
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garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in

prossimita del lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Montaggio di apparecchi illuminanti;
Prescrizioni Organizzative:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformita".
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate; Getto in calcestruzzo per le

strutture in fondazione;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Ripristino di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"

Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimita di materiali, sostanze o prodotti
inflammabili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Organizzative:

Misure e precauzioni preliminari. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
Le attivita di bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da imprese specializzate; b) Le imprese specializzate
dovranno operare dietro parere dell'autorita militare (Direzione Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito
alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, Ministero del lavoro e
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b)

delle politiche sociali e del Ministero della salute; ¢) Nel caso di ritrovamento di un ordigno bellico inesploso l'impresa
specializzata dovra effettuare tempestiva comunicazione alla piu vicina compagnia dei carabinieri e alla direzione lavori e
dovra porre in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici; d) Le attivita
di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autorita militare; e) Nel cantiere deve essere
operante per l'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un
posto di pronto soccorso attrezzato con cassetta di medicazione, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un
infortunato al piu vicino ospedale; f) Ogni altra attivita in cantiere non potra avere inizio che dopo il termine dei lavori di
bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dell'impresa specializzata dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da
ordigni bellici.
Prescrizioni Esecutive:

Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in parti dette "campi" (di norma di
dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere numerati secondo un ordine stabilito o una progressione razionale. Gli stessi
dovranno essere indicati su idonea planimetria e individuati materialmente con apposite tabelle. I "campi" dovranno essere
ulteriormente frazionati in "strisce" (di norma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - con fettucce, nastri,
cordelle, ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura esplorazione con gli apparati rilevatori.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).
Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizioni Esecutive:

Localizzazione e bonifica superficiale. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) l'esplorazione dovra essere
effettuata per "strisce" successive, di tutta la zona d'interesse, con apposito apparecchio rilevatore di profondita; b) le mine, gli
ordigni e gli altri manufatti bellici localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondita di interramento e
debbono essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in modo tale da
non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente riconosciuti o che presentassero caratteristiche di
pericolosita debbono essere lasciati in sito con apposita segnaletica.

Riferimenti Normativi:

Capitolato Direzione Genio Militare (Edizione 1984).

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Posa di pali per pubblica illuminazione;
Ripristino di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Organizzative:

Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attivita lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilita. La squadra dovra essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; ¢) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché 1'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo piu grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa puo anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.

Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento ¢ opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo; c¢) nel caso le attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non ¢ possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante 1'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento puo
comprendere anche piu di un operatore.
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Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attivita si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c¢) tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti. Per 1'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire 'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; ¢) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se 'attivita viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.
b) Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilita del cantiere; Scavo a sezione
obbligata; Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Lesioni relative all'apparato scheletrico /o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
I'ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)

Descrizione del Rischio:

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di
valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere
adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre 1'emissione delle
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 57



protezione della salute; ¢) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al
fine di ridurre 'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilita di adeguati dispositivi di
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la
disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e 'accesso alle stesse deve essere limitato.
Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; Formazione di fondazione stradale; Posa di pali per pubblica
illuminazione;

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Terna; Autocarro con gru; Autobetoniera con pompa; Autocarro con
cestello;

Fascia di appartenenza. I1 livello di esposizione ¢ "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre 1'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Nelle macchine: Rullo compressore vibrante; Finitrice; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione ¢ "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e 1'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove cio ¢ tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento”

Descrizione del Rischio:

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo,
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei
materiali, e altre.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Autobetoniera con pompa; Autocarro con cestello;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Nelle macchine: Terna; Rullo compressore vibrante; Finitrice; Rullo compressore;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensita dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; ¢) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; ¢) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Andatoie e Passerelle;

2) Apparato rilevatore;

3) Attrezzi manuali;

4)  Avvitatore elettrico;

5) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
6) Ponteggio mobile o trabattello;

7) Scala doppia;

8) Scala semplice;

9) Sega circolare;

10) Smerigliatrice angolare (flessibile);
11) Trapano elettrico;

12) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Andatoie e Passerelle

Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

Apparato rilevatore

L'apparato rilevatore (metal-detector) ¢ uno strumento in grado di individuare con chiari segnali acustici e strumentali la presenza di
masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici di ogni tipo, interi o loro parti nel sottosuolo.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore apparato rilevatore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) schermo facciale; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; ¢) guanti; d) calzature di sicurezza.
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Avvitatore elettrico

L'avvitatore elettrico € un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

11 cannello per saldatura ossiacetilenica ¢ impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Radiazioni non ionizzanti;

4)  Rumore;

5) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello

Il ponteggio mobile su ruote o trabattello ¢ un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c¢) indumenti protettivi.

Scala doppia

La scala doppia (a compasso) ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Movimentazione manuale dei carichi;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
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possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca 'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice

La scala a mano semplice ¢ adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Movimentazione manuale dei carichi;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli alle estremita superiori.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Scivolamenti, cadute a livello;

6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

La smerigliatrice angolare, piu conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, ¢ un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione ¢ quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5)  Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Trapano elettrico

11 trapano ¢ un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Rumore;

5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c¢) guanti; d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo

11 vibratore elettrico per calcestruzzo ¢ un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)  Elettrocuzione;

2) Rumore;

3) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)  DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; ¢) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)  Autobetoniera con pompa;
2) Autocarro;

3) Autocarro con cestello;

4) Autocarro con gru;

5) Autogru;

6) Finitrice;

7)  Rullo compressore;

8) Rullo compressore vibrante;
9) Terna.

Autobetoniera con pompa

L'autobetoniera con pompa ¢ un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio al cantiere e al
successivo getto in quota con annessa pompa per il sollevamento.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Elettrocuzione;

4)  Getti, schizzi;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

10) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore autobetoniera con pompa;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione polveri, fibre;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); ¢)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno
della cabina).
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Autocarro con cestello

L'autocarro con cestello ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Cesoiamenti, stritolamenti;

4) Elettrocuzione;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); ¢) calzature di sicurezza; d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru

L'autocarro con gru ¢ un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7) Rumore;

8) Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Autogru

L'autogru ¢ un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Punture, tagli, abrasioni;

7)  Rumore;

8)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c¢) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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Finitrice

La finitrice (o rifinitrice stradale) ¢ un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Getti, schizzi;

3) Inalazione fumi, gas, vapori;

4) Incendi, esplosioni;

5) Investimento, ribaltamento;

6) Rumore;

7)  Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; ¢) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Rullo compressore

11 rullo compressore € una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del
manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)  Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)  DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).

Rullo compressore vibrante

11 rullo compressore vibrante ¢ una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno
o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Inalazione fumi, gas, vapori;

3) Incendi, esplosioni;

4) Investimento, ribaltamento;

5) Rumore;

6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore vibrante;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; ¢) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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Terna

La terna ¢ una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, utilizzata per
operazioni di scavo, riporto ¢ movimento di terra o altri materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

2) Elettrocuzione;

3) Getti, schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre;

5) Incendi, esplosioni;

6) Investimento, ribaltamento;

7)  Rumore;

8) Scivolamenti, cadute a livello;

9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore terna;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); ¢) maschera antipolvere
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilita (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Avvitatore elettrico

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

MACCHINA

Autobetoniera con pompa

Autocarro con cestello
Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Finitrice
Rullo compressore vibrante

Rullo compressore

Terna

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

Lavorazioni

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
strutture non armate; Getto in calcestruzzo per le
strutture in fondazione.

Montaggio di apparecchi illuminanti.
Posa di conduttura elettrica.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su
strada; Pulizia generale dell'area del -cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere; Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi;  Allestimento di  servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Realizzazione di
impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di
impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione
di impianto idrico del cantiere; Scavo a sezione
obbligata; Formazione di rilevato stradale;
Formazione di fondazione stradale; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Montaggio di apparecchi
illuminanti; Ripristino di manto di usura e
collegamento; Smobilizzo del cantiere.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della viabilita del cantiere; Allestimento
di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi;  Allestimento di  servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Smobilizzo del cantiere.

Ripristino di manto di usura e collegamento.

Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale.

Ripristino di manto di usura e collegamento.

Pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione
della viabilita del cantiere; Scavo a sezione obbligata;
Formazione di rilevato stradale; Formazione di
fondazione stradale.

Potenza Sonora
dB(A)

107.0

113.0

113.0

107.0

Potenza Sonora
dB(A)

112.0
103.0
103.0

103.0

103.0
107.0

109.0
109.0

80.9

Scheda

943-(IEC-84)-RP0O-01

908-(IEC-19)-RP0O-01

931-(IEC-45)-RP0O-01

943-(IEC-84)-RP0O-01

Scheda

947-(IEC-28)-RP0O-01
940-(IEC-72)-RPO-01
940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(IEC-72)-RP0O-01

940-(1EC-72)-RPO-01
955-(IEC-65)-RP0O-01

976-(IEC-69)-RP0O-01
976-(IEC-69)-RP0O-01
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AZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI LAVORI (ALLEGATO XV DEL DLGS. 81/08 E S.M.1.)

1 Impresa appaltatrice e imprese esecutrici

La realizzazione delle opere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento e compito
dell'impresa aggiudicataria.

Tutte le imprese coinvolte nell'attivita del cantiere, prima dell'inizio dei lavori, comunicheranno i
propri dati identificativi al CSE. Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi
dichiareranno l'adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.

1.1 Identificazione del responsabile di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovra comunicare al CSE, il nominativo del proprio
responsabile di cantiere.

1l responsabile di cantiere dell'impresa appaltatrice dovra essere sempre reperibile durante gli
orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L'impresa, nel caso in cui il
proprio responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilita telefonica,
dovra comunicarlo tempestivamente al CSE provvedendo contestualmente a fornire il nominativo
ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituira.

1.2 Identificazione delle imprese coinvolte nell'attivita di cantiere

Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell'attivita del cantiere, prima dell'inizio dei
lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al CSE; contestualmente tutte le imprese
e i lavoratori autonomi sono tenuti a dichiarare l'adempimento a tutti gli obblighi in materia di
sicurezza e salute.

Per imprese si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti, ma anche quelli
presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attivita all'interno del
cantiere.

I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee
schede. Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle
variazioni significative.

L'appaltatore consegnera al CSE la documentazione dei propri subappaltatori e fornitori.

Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori autonomi
precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso in cui si
verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il CSE
richiedera alla Direzione dei Lavori e al Committente l'allontanamento immediato dal cantiere di
queste persone.

1.3 Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti

Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con
caratteristiche di urgenza ed inderogabilita, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da
quelle gia autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il CSE per l'aggiornamento del
piano, l'appaltatore dopo aver analizzato e valutato i rischi per la sicurezza (tenendo presenti
anche quelli dovuti alle eventuali altre ditte presenti in cantiere), determinati dall'esecuzione di
questa attivita, puo sotto la sua piena responsabilita autorizzare i lavori attraverso la compilazione
di un idoneo verbale.

Tutte le autorizzazioni rilasciate devono essere consegnate al piu presto al CSE, anche tramite fax.
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2 Modalita di gestione del PSC e del POS

11 PSC é parte integrante della documentazione contrattuale, che l'appaltatore deve rispettare per
la buona riuscita dell'opera.

L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, puo presentare proposte di integrazione al PSC, qualora
ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il CSE
valutera tali proposte e se ritenute valide le adottera integrando o modificando il PSC.

Tutte le imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di
una copia aggiornata del presente PSC, tale copia sara consegnata o messa a disposizione
dall'appaltatore da cui dipendono contrattualmente. L'appaltatore dovra attestare la consegna o la
messa a disposizione del PSC ai propri subappaltatori e fornitori mediante la compilazione di un
idoneo verbale di consegna. L'appaltatore dovra consegnare copia dei moduli di consegna dei
piani opportunamente compilati al CSE.

2.1 Revisione del piano

1l presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di
prevenzione e protezione potra essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:

e  Modifiche organizzative;

e  Modifiche progettuali;

e Varianti in corso d'opera;

e  Modifiche procedurali;

e [Introduzione di nuova tecnologia non prevista all'interno del presente piano;

e [ntroduzione di macchine e attrezzature non previste all'interno del presente piano.

2.2 Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

1l CSE in caso di revisione del piano, ne consegnera una copia all'appaltatore attestando l'azione
attraverso un idoneo verbale.

L'appaltatore mettera questo documento immediatamente a disposizione dei propri subappaltatori e
fornitori. Per attestare la consegna dell'aggiornamento fara sottoscrivere alle imprese e ai
lavoratori autonomi il verbale di consegna del coordinatore che sara consegnato in copia al CSE.

2.3 Piano operativo per la sicurezza

1l POS dovra essere redatto dall'impresa aggiudicataria (ai sensi del D.Lgs. 81/08) e da ogni
impresa esecutrice che eventualmente interverra in sub-appalto, per forniture o con noli a caldo.
Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell'impresa
aggiudicataria e consegnati al CSE dell'opera prima dell'inizio delle attivita lavorativa di cantiere
delle imprese stesse.

1 POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori

[ piani operativi di sicurezza dovranno essere siglati dal Datore di lavoro dell'impresa e portare il
visto del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori dell'impresa o territoriale.
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3 Programma dei lavori

1l programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per
l'organizzazione delle proprie attivita lavorative e per gestire il rapporto con i propri
subappaltatori e fornitori.

3.1 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori

Ogni necessita di modifica al programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione prima dell'inizio delle attivita previste.

1l CSE, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, puo chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei
lavori; dell'azione sara data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la
presentazione di osservazioni e proposte.

Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori, richieste dalla Committenza, introducano
delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente documento,
sara compito del CSE procedere alla modifica e/o integrazione del PSC.

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal CSE costituiscono parte integrante del PSC.

4 Azioni di coordinamento in fase di esecuzione dei lavori
4.1 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere

1l CSE ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca
informazione.

1l CSE durante lo svolgimento dei propri compiti si rapportera esclusivamente con il responsabile
di cantiere dell'impresa appaltatrice od il suo sostituto.

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori
autonomi, dovra provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente
piano di sicurezza e coordinamento.

Nell'ambito di questo coordinamento, e compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle imprese
fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese
durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile dell'impresa assieme
al CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al CSE, l'adempimento a queste
prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di
riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori.

1l CSE si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in
cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.

1l CSE dei lavori al fine del loro coordinamento, convochera delle riunioni periodiche a cui
dovranno partecipare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici
impegnate in quel momento in cantiere.

4.2 Riunione preliminare all'inizio dei lavori

Preliminarmente all'inizio dei lavori sara effettuata una riunione presieduta dal CSE a cui
dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che,
se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i Responsabili delle ditte fornitrici o
subappaltatrici coinvolte in attivita di cantiere.

Durante la riunione preliminare il CSE illustrera le caratteristiche principali del PSC.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 71



Le imprese potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le
osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore.

Al termine dell'incontro verra redatto un verbale che dovra essere letto e sottoscritto da tutti i
partecipanti.

4.3 Riunioni periodiche durante ['effettuazione dell'attivita
Bisettimanalmente saranno effettuate delle riunioni con modalita simili a quella preliminare

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi
inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attivita che si dovranno svolgere. Al termine
dell'incontro sara redatto un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti.

1l CSE, anche in relazione all'andamento dei lavori ha facolta di variare la frequenza delle
riunioni.

4.4 Sopralluoghi in cantiere

In occasione della sua presenza in cantiere, il CSE eseguira dei sopralluoghi assieme al
Responsabile dell'impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo é stato comunicato
all'atto della prima riunione) per verificare l'attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza
ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte
delle imprese presenti in cantiere.

In caso di evidente non rispetto delle norme, il CSE fara presente la non conformita al
Responsabile di Cantiere dell'impresa inadempiente e se l'infrazione non sara grave rilascera una
verbale di non conformita sul quale annotera l'infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. 1l
verbale sara firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conservera una copia e
provvedera a sanare la situazione.

1l CSE ha facolta di annotare sul giornale di cantiere (quando presente), sue eventuali osservazioni
in merito all'andamento dei lavori.

Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza puo causare un grave infortunio il
CSE richiedera la immediata messa in sicurezza della situazione e se cio non fosse possibile
procedera all'immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa alla Committente e
agli organi di competenza come per legge.

Qualora il caso lo richieda il CSE potra concordare con il responsabile dell'impresa delle
istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per
accettazione dal Responsabile dell'impresa appaltatrice.
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Calcolo U.G.;
- Tavole Layout da cantiere;
- Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere;
Si allegano altresi:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt;
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
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TABELLA CALCOLO DETERMINAZIONE -INCIDENZA DEGLI UU/GG

IMPORTO
INCIDENZA INCIDENZA
TIPO DI OPERE PARZIALE .
% MD
OPERE 0 IMPORTO MD
OPERE STRADALI Pubblica illuminazione € 101.598,31 30,665 % | € 31.155,54
OPERE EDILIZIE Nuova costruzione 40%| € -
Ristrutturazione 45%| € -
Restauro e manutenzione 55%
Opere in cemento armato 32% | € -
Montaggio di strutture
prefabbricate cemento armato 15%| € -
|CRERENDRAURICHENINNNN A/gini c canalizzazion 20%| € -
Traverse difese sistemazioni
varie 38%| € -
OPERE IGIENICHE Acquedotti (con tubazioni) 30% | € -
Acquedotti (senza tubazioni) 46% | € -
Fognature 38% | € -
IMPIANTI TECNICI Impianti igienico sanitari 43% | € -
Impianti elettrici interni 45% | € -
Impiantii di riscaldamento
tradizionali 40% | € -
Impianti di condizionamento 30% | € -
Impianti di ascensore e
montacarichi 55% | € -
VERIFICA SOMMATORIA € -
INCIDENZA
COMPLESSIVA
MANODOPERA € 31.155,54
DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO
Costo orario MD operaio
€ 27,00 qualificato UG = W =
CostoGiorn.MD 144
€ 216,00 Costo giornaliero MD operaio qualificato > 200uug
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Procedura per la fornitura di

calcestruzzo in cantiere
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1. Scopo della procedura

La presente procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici
di calcestruzzo preconfezionato:

— le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in
cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e I’impresa cliente;

— un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a
partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa
edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Ci0 al fine di applicare, nei casi in cui I’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in
alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, cosi come
modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di
lavoro di tali imprese, cosi come precisato dall’art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

L’articolo 96, infatti, chiarisce che I’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle
imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (cfr.
Appendice).

2. Riferimenti normativi

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Attuazione dell'art. 1
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro"

3. Definizioni

Autobetoniera (nel seguito ATB): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di
un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo.

Autobetonpompa (nel seguito ATBP): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un
telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo
attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Tale automezzo nasce dall’unione di una
autobetoniera con una pompa per calcestruzzo.

Boiacca: impasto di acqua e cemento (pasta) utilizzata talvolta in cantiere per impieghi specialistici,
con rapporti A/C (acqua/cemento) in genere da 0,5 a 1 o piu elevati.

Calcestruzzo: materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o
senza 1’aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprieta a seguito dell’idratazione

del cemento.

Canala di scarico: terminale dell’autobetoniera deputato allo scarico del calcestruzzo.
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Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita, ha la responsabilita dell'organizzazione stessa o dell'unita produttiva in quanto
esercita 1 poteri decisionali e di spesa.

Dispositivi di protezione individuale (nel seguito DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.

Girofaro: sistema luminoso di sicurezza, posizionato in modo visibile da tutti i lati su veicoli e
macchine da lavoro.

Pompa per calcestruzzo: dispositivo montato su un telaio di un automezzo, capace di scaricare un
calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attivita lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari (omissis)

Ribaltino: parte ribaltabile della canala di scarico.

4. | rapporti fra impresa fornitrice ed esecutrice

Nel momento in cui I’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo
preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che ¢ regolato, per quanto riguarda la
sicurezza sul lavoro e come si ¢ gia avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D.
Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi
I’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa ¢ destinata ad operare e
sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.

Entrambi i1 datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi
di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente
anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale
coordinamento.
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Il trasporto del calcestruzzo puo essere affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi.
Anche in questo caso l'attivita di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed
impresa esecutrice, fatta salva l'attivita di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente

descritte mediante lo schema a blocchi riportato in Figura 1 e verranno descritte nel dettaglio nei
paragrafi successivi.
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RICHIESTA DI FORNITURA|

INVIO CONTRATTO E DOCUMENTO
ALLEGATO DA PARTE DELLIMPRESA
FORNITRICE

SCAMBIO DI DOCUMENTAZIONE
TRA LE IMPRESE

FORNITURA IN CANTIERE - FASE
OPERATIVA DEL COORDINAMENTO

AUTOBETONIERA ‘ ‘ AUTOBETONPOMPA

PROCEDURE PER GLI OPERATORI PR?‘(,?E'/[]?,%IE? : ER
DELL'TMPRESA FORNITRICE ESECUTRICE
AUTOBETONIERA E POMPA ‘

‘ CONTROLLO SUL PRODOTTO

Figura 1 — Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato
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5. Affivita di coordinamento itra imprese esecuilrice ed impresa
fornitrice

Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo
preconfezionato il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente
tutte le informazioni necessarie affinché 1’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo
e 'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le
imprese.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice il
documento riportato in allegato 1 che contiene:

e tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
* numero di operatori presenti € mansione svolta;
® rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

In allegato 2 ¢ riportato il documento indicante le informazioni che I’impresa esecutrice &
obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L’impresa esecutrice puo desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e
Coordinamento) -o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti
ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere
I'impresa fornitrice di calcestruzzo dovra consegnare agli stessi trasportatori sia il documento
inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in
cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere
(allegato 2).

6. Procedure di sicurezza per la fornitura di calcesiruzzo

Nel seguito vengono descritte le procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice
di calcestruzzo preconfezionato e dell’impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di
lavoro, dal momento dell’accesso in cantiere al momento dell’uscita dal medesimo.

Sono stati analizzati 1 rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le
procedure dettagliate da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano
presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare
tali rischi.
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6.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere
FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Accesso e e Investimento di persone |1l  lavoratore  dell'impresa |1l ~dirigente/preposto o un
transito e Schiacciamento o fornitrice deve: lavoratore incaricato
dei mezzi intrappolamento per - Fermare il mezzo davanti | dell’impresa esecutrice deve:
in ribaltamento del mezzo all’ingresso (freni |- assistere il  lavoratore
cantiere meccanici e pneumatici dell'impresa fornitrice nelle
bloccati) e presentarsi al sue attivita, indirizzando il
dirigente/preposto 0 mezzo, con segnali
lavoratore incaricato manuali convenzionali,
dell'impresa esecutrice, i fino al termine delle
cui nominativi sono stati manovre necessarie  al
indicati  nella  scheda posizionamento nel punto
riportata in allegato 2, per dello scarico o nella
chiedere istruzioni. piazzola appositamente
- Ottenere informazioni predisposta.
circa la viabilita del|- assicurare la viabilita del

cantiere, le modalita di
accesso, le vie di
circolazione, i luoghi piu
idonei dove far passare e
dove posizionare il mezzo
per effettuare la consegna,
evitando zone con terreni
cedevoli o acquitrinosi e
con pendenze non
compatibili con le
caratteristiche del mezzo.

Segnalare 1’operativita del

mezzo mediante il
girofaro.
Stare a distanza di
sicurezza  dagli  scavi,
seguendo le indicazioni
ricevute .

Verificare costantemente
la visibilita dei percorsi di

transito e della
cartellonistica.

Segnalare acusticamente
la propria presenza ad
eventuali altri mezzi o
persone.

Non accedere al cantiere
quando c’¢ pericolo di
ingorgo ed anche quando

cantiere, intesa come
adeguatezza delle vie di
transito e delle sue aree di
manovra a sostenere il
peso dei mezzi in transito
al fine di evitare cedimenti.
Particolare attenzione deve
essere posta all’eventuale
presenza di terreni di
riporto che  possono
inficiare la stabilita del
terreno ed alla eventuale
non transitabilita sopra
tubazioni sotterranee € a
linee elettriche interrate.
mantenere le vie di transito
pulite e sgombre da residui
o materiali che possono
costituire un pericolo per il
passaggio.

Impedire ’ingresso del
mezzo quando c¢’¢ pericolo
di ingorgo.

Indossare gli idonei DPI
(ad esempio gilet ad alta
visibilita).
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
la manovra richiesta ¢
pericolosa.
- Adeguare la velocita del
mezzo ai limiti stabiliti in
cantiere e transitare a
passo d’uomo in
prossimita dei posti di
lavoro.
- Prestare attenzione a non
sostare ed operare con i
mezzi sulle piste di
servizio.
e Urti e schiacciamentill lavoratore dell'impresa|Il dirigente/preposto o un

connessi con la caduta di
materiale dall’ alto

fornitrice non deve scendere
dal mezzo fino all’arrivo nel
punto  di scarico  del
calcestruzzo. Nel caso in cui,
per motivi organizzativi, sia
necessaria la discesa dal
mezzo, 1 lavoratori
dell’impresa fornitrice devono
utilizzare 1 seguenti DPL
calzature di sicurezza, casco,
gilet ad alta visibilita.

lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
indossare 1 DPI necessari:
calzature di sicurezza, casco,
gilet ad alta visibilita.

Caduta dall’alto

I  lavoratore dell'impresa
fornitrice non deve ammettere
a bordo del mezzo persone
non autorizzate. Non deve
trasportare persone
posizionate all’esterno della
cabina di guida o su parti della
macchina non attrezzate a
questo scopo.

Il dirigente/preposto o il

lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice non
deve salire sul mezzo di

consegna del calcestruzzo per
accompagnare 1’ autista.
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
e Elettrocuzione I lavoratore dell'impresa|Il dirigente/preposto o il

fornitrice deve:

- rispettare le indicazioni
fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell’impresa  esecutrice
sulla  collocazione del
mezzo tale da assicurare
I’assenza di contatto con
le linee elettriche in
tensione.

- riscontrare la presenza di
eventuali linee elettriche
aeree nelle aree in cui si
opera.

lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni (art. 117
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):

a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano
I’avvicinamento alle parti
attive;

c) tenere in
lavoratori,
operatrici,

permanenza,
macchine
apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti e
comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cui
all’Allegato IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. o a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

Esposizione a polvere

I lavoratore dell'impresa
fornitrice deve utilizzare gli
idonei DPI (ad esempio
maschere protettive).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:

- adottare misure
organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di
lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

pag. 9/27




6.2,

Operazioni preliminari allo scarico

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Operazioni e Schiacciamento oIl lavoratore dell’impresa|Il dirigente/preposto o il
preliminari intrappolamento per| fornitrice deve: lavoratore incaricato
allo scarico ribaltamento del mezzo/- posizionare la macchina su | dell'impresa esecutrice deve:
o cedimento del terreno terreno non cedevole e|- scegliere come luogo
sicuro; azionare il freno di deputato  allo  scarico
stazionamento ed applicare un’area che abbia
1 cunei alle ruote. In fase pendenza adeguata alle
di pompaggio il mezzo caratteristiche del mezzo
deve essere stabilizzato sul (cfr. allegato 1).
terreno € messo in piano |- predisporre la piazzola per
perfettamente utilizzando lo scarico del mezzo
gli stabilizzatori, tenendo consolidata, livellata e
presente che, presso i punti sgombra da materiali che
di staffatura, il carico ¢ di possano costituire ostacolo
tipo concentrato € pud o disturbo alla visibilita ed
arrivare  (ad  esempio) alla manovra di
anche a 1000 kN/mgq. posizionamento del
- Richiedere I’intervento di mezzo.

dirigente/preposto 0

lavoratore incaricato

dell'impresa esecutrice per

eseguire le manovre in

spazi ristretti o quando la

visibilita ¢ incompleta.

e Scivolamento I lavoratore dell’impresa|Il dirigente/preposto o il

fornitrice  deve  indossare | lavoratore incaricato
idonei DPI (ad esempio |dell'impresa esecutrice deve:

calzature di sicurezza) prima
di scendere dal mezzo.

indossare idonei DPI (ad
esempio calzature di
sicurezza).

Urti e schiacciamenti
connessi con la caduta di
materiale dall’alto

I lavoratore dell’impresa
fornitrice  deve  indossare
idonei DPI (ad esempio casco
di  sicurezza) prima di
scendere dal mezzo.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
indossare idonei DPI (ad
esempio casco di sicurezza).

Elettrocuzione

I lavoratore  dell'impresa

fornitrice deve:

- rispettare indicazioni
fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice
sulla  collocazione del
mezzo tale da assicurare
I’assenza di contatto con le

le

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni (art. 117
del D. Lgs. 81/08 e s.m.1.):

a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
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SICUREZZA PER IMPRESA
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PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

linee elettriche in tensione.

che impediscano
I’avvicinamento alle parti
attive;

Cc) tenere
lavoratori,
operatrici,

in permanenza,
macchine
apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti
e comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cui
all’Allegato IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. 0 a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

Esposizione a polvere

I lavoratore dell’impresa
fornitrice deve utilizzare gli
idonei DPI (ad esempio
maschere protettive).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:

- adottare misure
organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).

Esposizione a rumore

I lavoratore dell’impresa
fornitrice deve rispettare le
misure di prevenzione e
protezione  previste  (cfr.
Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare  le  misure di
prevenzione €  protezione
previste.

Caduta dall’alto

I lavoratore dell’impresa
fornitrice deve prestare
attenzione nelle fasi di salita e
di discesa dalla macchina,
utilizzando le apposite
maniglie.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve

impedire  la  salita  dei
lavoratori dell’impresa
esecutrice  sul mezzo di

consegna del calcestruzzo.
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6.3.1

Operazioni di scarico con ATB

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Operazioni e Urti e schiacciamenti I lavoratore dell’impresa |1l dirigente/preposto o il
di scarico connessi con la caduta di| fornitrice deve : lavoratore incaricato
(ATB) materiale dall’alto - seguire le indicazioni |dell’imprese esecutrice deve:

e Schiacciamento, fornite dal |- Evitare che 1 lavoratori
seppellimento o dirigente/preposto o dal dell’impresa esecutrice
intrappolamento per lavoratore incaricato stazionino  vicino  al
ribaltamento del mezzo dell'impresa esecutrice mezzo, assicurandosi che i
o cedimento del terreno attuando le misure di lavoratori non addetti alle

sicurezza evidenziategli e
verificando direttamente
I’assenza  di intralci
(persone/cose).

- Nello scarico in vicinanza
di scavi, a causa delle
vibrazioni trasmesse dalla
macchina al terreno, deve
posizionare il mezzo a
distanza di  sicurezza
adeguata dal ciglio dello
scavo, seguendo le
indicazioni fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dall'impresa esecutrice.

manovre rimangano a
distanza di sicurezza.

- Indicare all’impresa
fornitrice le procedure di
sicurezza da  seguire
durante 1’operazione di
scarico.

- Far posizionare il mezzo
lontano dal ciglio dello
scavo.

e Lesioni

corneo-
congiuntivali dovute 4
getti e schizzi di boiacca

I lavoratore dell’impresa

fornitrice deve:

- Indossare gli idonei DPI
(ad esempio occhiali).

- Durante il getto deve
evitare manovre brusche
ed improvvise che
possono  provocare la
caduta di calcestruzzo.

I lavoratore dell’impresa

fornitrice non deve transitare

al di sotto della canala.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
vietare il passaggio al di sotto
della canala.

e Urto del capo

I lavoratore dell’impresa
fornitrice non deve transitare
al di sotto della canala.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
vietare il passaggio al di sotto
della canala.
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Cesoiamento delle dita
durante 1’azionamento
della canala

I lavoratore dell’impresa

fornitrice deve:

- indossare i
preparare  la
facendo attenzione
durante D’apertura del
ribaltino 0
'apertura/chiusura  della
canala telescopica.

- verificare Dintegrita del
maniglione
anticesoiamento.

guanti e
canala

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
vietare la partecipazione dei
lavoratori dell'impresa
esecutrice  all’azionamento
della canala.

Elettrocuzione

I lavoratore  dell'impresa

fornitrice deve:

- rispettare le indicazioni
fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice
sulla  collocazione del
mezzo tale da assicurare
I’assenza di contatto con le
linee elettriche in tensione.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni (art. 117
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.):

a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano
I’avvicinamento alle  parti
attive;

Cc) tenere
lavoratori,
operatrici,

in permanenza,
macchine
apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
ogni altra attrezzatura a
distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti
e comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cui
all’Allegato  IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. o a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

Scivolamento

I lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve indossare gli
idonei DPI (ad esempio
calzature di sicurezza).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
far indossare gli idonei ad
esempio ( calzature di
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
sicurezza).

Esposizione a polvere

I lavoratore dell'impresa
fornitrice deve utilizzare gli
idonei DPI (ad esempio
maschere protettive).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:

- adottare misure
organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).

Esposizione a rumore

I lavoratore dell’impresa
fornitrice deve rispettare le

misure di prevenzione e
protezione  previste  (cfr.
Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare  le  misure  di
prevenzione e  protezione
previste.

Caduta dall’alto

I lavoratore dell’impresa
fornitrice non deve ammettere
a bordo del mezzo persone
non autorizzate. Il lavoratore
dell’impresa fornitrice deve
prestare attenzione nelle fasi
di salita e di discesa dalla
macchina, utilizzando le
apposite maniglie.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
impedire ai lavoratori
dell'impresa  esecutrice di
salire sul mezzo di consegna
del calcestruzzo.

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

pag. 14/27




6.3.2

Scarico in benna o secchione

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

Scarico in e Urti dovuti alle I lavoratore dell'impresa |1l ~dirigente/preposto o il
benna o oscillazioni del fornitrice non deve |lavoratore incaricato

secchione secchione partecipare in nessun modo |dell’impresa esecutrice deve:
movimentato e Lesioni corneo{alla posa in opera del |- impartire le necessarie
da gru congiuntivali dovute a calcestruzzo e non deve indicazioni al lavoratore
getti e schizzi di tenere e manovrare la benna o dell'impresa fornitrice per
boiacca il secchione. effettuare 1'operazione di

Urto del capo

I lavoratore

fornitrice deve:

- richiedere I’intervento di
lavoratori del cantiere
addetti alla
movimentazione della
benna o del secchione;

- seguire le indicazioni
impartite dal
dirigente/preposto 0
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice.

- Controllare 1l corretto
posizionamento della
benna o ‘“secchione” nel
punto piu idoneo al carico
(sotto la canala) prestando
attenzione alle eventuali
oscillazioni  conseguenti
alle manovre di
abbassamento, traslazione
e sollevamento.

- Evitare di caricare
eccessivamente la benna
in modo da non provocare
caduta di calcestruzzo
durante le manovre.

- Non sostare sotto il raggio
di movimento della
benna.

dell'impresa

scarico in benna o
secchione.

- mettere a disposizione del
lavoratore dell'impresa

fornitrice personale che
collochi il secchione sotto
la canala.

Il dirigente/preposto o il

lavoratore incaricato

dell’impresa esecutrice deve:

- far posizionare la benna o
“secchione” nel punto piu
idoneo al carico (sotto la
canala) prestando
attenzione alle eventuali
oscillazioni  conseguenti
alle manovre di
abbassamento, traslazione
e sollevamento.

- Verificare che non venga
caricata eccessivamente la
benna in modo da non
provocare  caduta  di
calcestruzzo durante le
manovre di cui sopra.

- Assicurarsi che tutti 1
lavoratori non stazionino
nelle vicinanze del mezzo
durante lo scarico.

- Impedire di sostare sotto il
raggio di movimento della
benna.
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6.3.3 Scarico diretto con canala

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Scarico Urti e schiacciamenti Tutte le manovre devono |Il dirigente/preposto o il
diretto con connessi con la caduta di| avvenire seguendo le [lavoratore incaricato
tratti di materiale dall’alto indicazioni  impartite  dal |dell’impresa esecutrice deve:
canala Schiacciamento, dirigente/preposto 0 |- Impartire le necessarie
aggiuntiva seppellimento o lavoratore incaricato indicazioni al lavoratore

intrappolamento per
ribaltamento del mezzo
o cedimento del terreno
Urto del capo
Scivolamento

dell’impresa esecutrice.

I  lavoratore dell'impresa

fornitrice deve:

- prima di
I’operazione di scarico,
assicurarsi che nessun
lavoratore stazioni nelle
vicinanze.

- Nello scarico in
prossimita di scavi, a
causa delle vibrazioni
trasmesse dalla macchina
al terreno, adottare la
regola empirica del 1:1,
indicata dall'impresa
esecutrice, mantenendosi
ad una distanza dal ciglio
di scavo almeno pari alla
profondita dello stesso.

- Controllare
personalmente il punto in
cui si dovra effettuare lo
scarico del calcestruzzo.

- Porre cura nel maneggiare
e nell’agganciare i tratti di
canala aggiuntiva, non
aggiungendo di norma piu
di due sezioni.

- In caso di scarico con
ATB in movimento, non
effettuare 1'operazione in
retromarcia e fissare la
canala, nonché 1 tratti
aggiuntivi.

In caso di

iniziare

controllo sul
prodotto da  parte  del
tecnologo far  sospendere
l'operazione di scarico dalla
canala.

dell'impresa fornitrice per
effettuare lo scarico.

- Far posizionare il mezzo
lontano dal ciglio dello
scavo, tenendo in
considerazione la natura
del terreno e Il'avvenuta
compattazione dello
stesso.

- Vietare ai lavoratori non
coinvolti direttamente nei
lavori di stazionare nelle
vicinanze del mezzo.

- Vietare che 1 lavoratori
dell'impresa  esecutrice
operino  sui  comandi
idraulici della  canala
dell’ATB.
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6.3.4 Scarico in pompa

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
Scarico in Urti e schiacciamenti Tutte le manovre devono |1l dirigente/preposto o il
pompa di connessi con la caduta di| avvenire seguendo le |lavoratore incaricato
calcestruzzo materiale dall’alto indicazioni  impartite  dal |dell’impresa esecutrice deve:
Schiacciamento, dirigente/preposto 0 |- Impartire le necessarie
seppellimento o lavoratore incaricato indicazioni al lavoratore
intrappolamento per dell’impresa esecutrice. dell'impresa fornitrice
ribaltamento del mezzo |Il  lavoratore  dell'impresa sulle manovre da
o cedimento del terreno | fornitrice deve: effettuare.
Urto del capo - posizionare I’ATB in |- Vietare di sostare nei

modo da consentire lo
scarico nella vaschetta
della pompa e regolare il
flusso coordinandosi con
il pompista.

- Nella manovra di
avvicinamento in
retromarcia  agire  con

molta prudenza per non
urtare eventuali persone o
la pompa stessa.

- Verificare visivamente il
corretto posizionamento.

- Per controllare il flusso di
calcestruzzo nella
tramoggia della pompa, in
caso di ridotta visuale,
posizionarsi in luoghi di

lavoro espressamente
indicati dall'impresa
esecutrice.

- Non passare o sostare
sotto il braccio della
pompa.

- Non passare o sostare
sotto la canala di scarico.

pressi del canale di getto
della pompa nella fase
iniziale del getto stesso.

- In caso di necessita di

contattare il lavoratore
dell'impresa fornitrice
durante le  manovre,

avvicinarsi alla cabina da
posizione visibile e solo
previo cenno di assenso.

- Vietare di passare o
sostare sotto il braccio
della pompa.

- Vietare di passare o
sostare sotto la canala di
scarico.
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6.4 Operazioni di pompaggio

FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA

FORNITRICE ESECUTRICE
Operazioni Urti e schiacciamenti Il lavoratore dellimpresa |1l dirigente/preposto o il
di connessi con la caduta di fornitrice non deve |lavoratore incaricato
pompaggio materiale dall’alto partecipare in nessun modo |dell’impresa esecutrice deve:
(uso del Urti del capo alla posa in opera del |- impartire le necessarie
braccio di calcestruzzo, e non deve indicazioni al lavoratore
ATBP e tenere e manovrare il dell'impresa fornitrice
della terminale in gomma della relativamente al corretto
pompa) pompa. posizionamento del

In caso di controllo sul

prodotto da  parte  del

tecnologo durante le fasi di

getto, far sospendere

I'operazione di pompaggio.

I lavoratore dell'impresa

fornitrice durante il

pompaggio deve:

- collocarsi in luoghi di
lavoro espressamente
indicati dal
dirigente/preposto 0
lavoratore incaricato
dell'impresa  esecutrice,
tali da poter garantire il

contatto visivo con i
lavoratori dell'impresa
esecutrice addetti alla

posa del calcestruzzo.

- non sollevare pesi con il
braccio dell'ATBP e della
pompa.

- Durante D'operazione di
estrazione del braccio e
relativo avvicinamento al
punto di scarico mediante
radiocomando,  prestare
attenzione a non urtare le

strutture  presenti  in
cantiere.
- Assicurarsi che nessun

lavoratore passi sotto il
braccio di distribuzione.

mezzo, tale da garantire il

contatto visivo tra gli
addetti.

- vietare la sosta ed il
transito nel raggio
d’azione del braccio ai
lavoratori che non
partecipano alle

operazioni di getto.
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE

e Schiacciamento, I lavoratore dell'impresa |1l dirigente/preposto o il
seppellimento o fornitrice durante il |lavoratore incaricato

intrappolamento per| pompaggio deve dell’impresa esecutrice deve:
ribaltamento del mezzo o - collocarsi in luoghi di |- mantenere 1 passaggi
cedimento del terreno lavoro espressamente sempre sgombri e puliti
indicati dal da residui o materiali che
dirigente/preposto 0 possono  costituire  un

lavoratore incaricato pericolo per il passaggio.

dall'impresa  esecutrice,

tali da poter garantire il

contatto visivo con i
lavoratori dell'impresa
esecutrice addetti alla

posa del calcestruzzo.

- Evitare I'impiego della
pompa in caso di velocita
del vento superiore ai
limiti imposti dal
fabbricante nel manuale
d’uso e manutenzione.

e Urti

I  lavoratore dell'impresa
fornitrice non deve
partecipare in nessun modo
alla posa in opera del
calcestruzzo, e non deve
tenere e manovrare il
terminale in gomma della
pompa. Non deve sostare nei
pressi del canale di getto della
pompa nella fase del getto
stesso.

In caso di controllo sul
prodotto da  parte  del
tecnologo durante le fasi di
getto, far sospendere
I'operazione di pompaggio.

I  lavoratore dell'impresa

fornitrice deve:

- durante il pompaggio
collocarsi in luoghi di
lavoro espressamente
indicati dall'impresa

esecutrice, tali da poter
garantire il contatto visivo
con gli addetti alla posa

- 1l dirigente/preposto o il

lavoratore incaricato
dell’impresa  esecutrice
deve impartire le
necessarie indicazioni al
lavoratore  dell'impresa
fornitrice.

- Impedire la sosta nei

pressi del canale di getto
della pompa nella fase
iniziale del getto stesso.

- Non consentire la sosta o
il passaggio nelle
immediate vicinanze delle
tubazioni: la pressione di
alimentazione puo
provocare forti
oscillazioni e spostamenti
con conseguente rischio
di urti e colpi violenti.

- Verificare che il
lavoratore addetto alla
tubazione flessibile non
lasci incustodito il
terminale in gomma per

del calcestruzzo. prevenire eventuali
- Attenersi alle indicazioni contraccolpi  dovuti a
fornite dall’impresa variazioni interne nella
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esecutrice in merito alla
sosta nelle vicinanze delle
tubazioni per le
sovrappressioni che si
possono creare.

- Durante @’operazione di
estrazione del braccio e
relativo avvicinamento al
punto di scarico, prestare
attenzione a non urtare le
strutture  presenti  in
cantiere e assicurarsi che
nessun lavoratore passi
sotto il  braccio di
distribuzione.

- Nell’eventualita di
intasamento della
tubazione di getto,
effettuare la manovra di
“disintasamento”,
allontanando la  parte
terminale della tubazione
dagli addetti alla posa,
affinche non siano
soggetti alle pericolose
conseguenze derivanti da
un eventuale “colpo di
frusta” a cui puo essere
soggetta la tubazione in
gomma a causa della
pressione immessa.

pressione di erogazione
del calcestruzzo.

- Verificare che nel caso di
interruzione del getto, non
lasci la bocca della
tubazione della pompa
all'interno  del  getto
stesso.

Nell’eventualita di

intasamento della tubazione

di getto, dovendo i lavoratori

dell'impresa fornitrice

effettuare la manovra di

“disintasamento”,

allontaneranno la  parte

terminale della tubazione dai
lavoratori dell'impresa
esecutrice addetti alla posa,
affinch¢ questi ultimi non
siano soggetti alle pericolose
conseguenze derivanti da un

eventuale “colpo di frusta” a

cui puo essere soggetta la

tubazione in gomma a causa
della pressione immessa.

Elettrocuzione

Il lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve:
- rispettare le indicazioni

fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato

dell’impresa esecutrice
sulla  collocazione del
mezzo tale da assicurare
I’assenza di contatto con le
linee elettriche in tensione.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare almeno una delle
seguenti precauzioni (art. 117
del D. Lgs. 81/08 e s.m.1.):

a) mettere fuori tensione ed in
sicurezza le parti attive per
tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi
che impediscano
I’avvicinamento alle parti
attive;

c) tenere In permanenza,
lavoratori, macchine
operatrici,  apparecchi  di
sollevamento, ponteggi ed
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SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
ogni altra attrezzatura a

distanza di sicurezza.

La distanza di sicurezza deve
essere tale che non possano
avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le
persone tenendo conto del tipo
di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti
e comunque non deve essere
inferiore ai limiti di cui
all’Allegato  IX del D.Lgs.
81/08 e s.m.i. o a quelli delle
pertinenti norme tecniche.

Caduta dall’alto

I lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve attenersi alle
indicazioni fornite dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice circa le
misure di sicurezza adottate.

In caso di controllo sul
prodotto da  parte  del
tecnologo durante le fasi di
getto, far sospendere
I'operazione di pompaggio.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice:

- fornisce le indicazioni circa
I'utilizzo delle misure di
sicurezza adottate.

- non autorizza le operazioni
di getto con la pompa quando
la velocita del vento ¢
superiore a 30 km/h.

Movimentazione
manuale dei carichi.

I lavoratore  dell'impresa

fornitrice deve:

- Evitare di sollevare il
carico  effettuando la
torsione o inclinazione del
tronco.

- Effettuare il sollevamento
a schiena dritta.

- Evitare movimenti
bruschi.
- Mantenere il corpo in

posizione stabile.

- Prestare attenzione alle
caratteristiche
dell'ambiente di lavoro
(spazi a  disposizione,
pavimentazione sconnessa
o instabile, ecc.).

Il dirigente/preposto o il

lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice
dispone di:

- non sollevare il carico

effettuando la torsione o
inclinazione del tronco.

- Effettuare il sollevamento
a schiena dritta.

- Evitare movimenti
bruschi.
- Mantenere il corpo in

posizione stabile.

- Prestare attenzione alle
caratteristiche
dell'ambiente di lavoro
(spazi a  disposizione,
pavimentazione sconnessa
o instabile, ecc.).

Esposizione a polvere

I lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve utilizzare gli
idonei DPI (ad esempio

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:
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FASE RISCHI PROCEDURE DI PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA | SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE ESECUTRICE
maschere protettive). - adottare misure

organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).

Esposizione a rumore

I lavoratore dell’impresa
fornitrice deve rispettare le

misure di prevenzione e
protezione  previste  (cfr.
Allegato 2).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
rispettare  le  misure di
prevenzione €  protezione
previste.

Lesioni corneo-
congiuntivali dovute a
getti e schizzi di boiacca

I lavoratore
fornitrice  deve
idonei DPI (ad
occhiali).

dell’impresa
indossare
esempio

In caso di controllo sul
prodotto da  parte  del
tecnologo durante le fasi di
getto, far sospendere
I'operazione di pompaggio.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve
far indossare gli idonei DPI
(ad esempio occhiali).

Cadute a livello
Inciampo

II  lavoratore dell’impresa

fornitrice deve:

- posizionare a terra in
modo adeguato i tubi (in
ferro e gomma).

- Prestare attenzione alle
tubazioni  supplementari
del braccio della pompa
che vengono da lui
agganciate  prima del
getto.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice:

- verifica che nella zona di
posa non ci siano intralci
e vieta il transito ai
lavoratori non
direttamente coinvolti
nelle operazioni di posa.

- non autorizza le
operazioni di getto con la
pompa quando la velocita
del vento ¢ superiore a 30
km/h.
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6.5 Operazionifinali e uscita dal cantiere

FASE

Operazioni
finali
(riassetto
del mezzo,
pulizia/
lavaggio)

RISCHI

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

Qualora si proceda alla pulizia
del mezzo presso il cantiere di
consegna, il lavoratore
dell'impresa fornitrice deve
recarsi nella zona indicata dal
dirigente/preposto o dal
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice, al fine
di provvedere alle operazioni
di lavaggio del mezzo,
seguendo le istruzioni ricevute
in merito agli scarichi delle
acque di lavaggio e ai residui.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
indicare la  zona  dove
effettuare il lavaggio del
mezzo a fine consegna. Tale
zona dovra essere munita di
sistema di raccolta delle acque
di lavaggio e dei residui.

Lesioni corneo-
congiuntivali dovute a
getti e schizzi di
boiacca e di acqua in
pressione

Urti e schiacciamenti
connessi con la caduta di
materiale dall’alto
Esposizione ad agenti
chimici irritanti
Scivolamento
Cesoiamento

Attenersi alle misure di
prevenzione € protezione e
indossare gli idonei DPI .

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
vietare 1’accesso all’area di
lavaggio a soggetti non
autorizzati.

Esposizione a polvere

I lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve utilizzare gli
idonei DPI (ad esempio
maschere protettive).

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice deve:

- adottare misure
organizzative atte a ridurre
I'emissione di polvere (ad
esempio bagnare l'area di

lavoro)

- utilizzare idonei DPI (ad
esempio maschere
protettive).

Esposizione a rumore

I lavoratore dell’impresa
fornitrice deve rispettare le

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato

misure di prevenzione e|dell’impresa esecutrice deve
protezione  previste  (cfr.|rispettare le  misure di
Allegato 2). prevenzione e  protezione
previste.
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RISCHI

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

e Elettrocuzione

I lavoratore dell’impresa
fornitrice non deve effettuare
il lavaggio del mezzo in
prossimita di linee elettriche
aeree.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
collocare 1'area di lavaggio dei
mezzi a distanza di sicurezza
dalle linee elettriche aeree.

FASE

RISCHI

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
FORNITRICE

PROCEDURE DI
SICUREZZA PER IMPRESA
ESECUTRICE

Uscita dal | Vedi rischi della fase di accesso

cantiere al cantiere.

I lavoratore  dell'impresa
fornitrice deve utilizzare le
informazioni  ricevute  dal
dirigente/preposto 0 da
lavoratore incaricato
dell'impresa esecutrice per
uscire dal cantiere.

Il dirigente/preposto o il
lavoratore incaricato
dell’impresa esecutrice deve
fornire le indicazioni per
l'uscita del mezzo dal cantiere.

7 EMERGENZE IN CANTIERI DI CONSEGNA

I fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza, incendio, evacuazione, e di
pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e coordinamento

ove previsto.
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8 Appendice

Allegato 1: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)

INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO

PRECONFEZIONATO

Notizie generali del fornitore

Ragione sociale

Indirizzo

via

cap

Citta

Prov.

Datore di lavoro

Telefono/fax/e-mail

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di

caratteristiche tecniche:

consegna e

Mezzo/attrezzatura | Estensione | Lunghezza | Raggio Carico su Peso Livellidi | Pendenza
braccio max (m); di singolo max a rumore max
(m) Larghezza* sterzata pneumatico pieno (dB(A))
max (m) 3 (m) (tonn) carico
Altezza (tonn)
max (m)

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo

operatori

L’ingombro va calcolato a mezzo stabilizzato.
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Rischi connessi all'attivita svolta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):

Attivita Rischi connessi
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Allegato 2: SCHEDA INFORMATIVA (modello di cui al paragrafo 5)
INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE

Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all’ingresso in
sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all’impresa
esecutrice.

Piano di E’ presente il PSC di cantiere?
Sicurezza e SI [ NO [J
Coordinamento | In tal caso allegare la  planimetria di
PSC) cantiere e le procedure di gestione delle
emergenze.
AREA Industriale Urbana Urbana Agricola []
artigianale [ ] | normale || congestionata | |

= Facili [ Difficoltosi [
o ACCESSI AL Cause:
> CANTIERE
>
e VIABILITA’ DI | Fondo buono [ | Fondo cedevole [ | Strade sconnesse |
» CANTIERE Strettoie [ Forti pendenze []
g Sicura e di facile | Manovre di Vicinanza di scavi: | Presenza di
Z manovra in retromarcia linee elettriche:
= retromarcia [ complesse [ | con distanza di
: per presenza di: | sicurezza 1:1 [ aeree [ |
=
E senza distanza di
; 7 sicurezza 1:10] sotterranee ||
=R POSTAZIONI DI
= &~ GETTO
=«
-
= N
Zz E In prossimita della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti:
8 % zone di deposito | sostanze rifiuti [ | zone di deposito di
= 9 di attrezzature e pericolose | materiali con pericolo di
< N di stoccaggio dei incendio o di esplosione [
5 materiali [
E LAVAGGIO Sito predisposto [ Mancanza di sito apposito [
Z FINALE
1 N Telef
Z RIFERIMENTI ome e Cognome elefono
- DEL
= RESPONSABILE
= DI CANTIERE
Z
&= RIFERIMENTI | Nome e Cognome Telefono
Z DEL
d COORDINATOR

E IN FASE DI

ESECUZIONE

(se previsto)
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ALLEGATO "A"

PROVINCIA DI LECCE

DIAGRAMMA DI GANTT

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante
l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di completamento.
COMMITTENTE: Provincia di Lecce.

CANTIERE: Tratti di Strade Provinciali

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt
FASIDILAVORO gg L gg C| data Iniziale | data Finale

Preparazione delle aree

12/10/2018 = 12/10/2018
12/11/2018 | 12/11/2018
28/11/2018 | 28/11/2018
11/12/2018 | 11/12/2018
28/12/2018 | 28/12/2018
12/10/2018 | 12/10/2018
12/11/2018 = 12/11/2018
28/11/2018 @ 28/11/2018
11/12/2018 | 11/12/2018
28/12/2018 @ 28/12/2018
12/10/2018 | 12/10/2018
12/11/2018 | 12/11/2018
28/11/2018 @ 28/11/2018
11/12/2018 @ 11/12/2018
28/12/2018 @ 28/12/2018
12/10/2018 = 12/10/2018
12/11/2018 | 12/11/2018
28/11/2018 | 28/11/2018
11/12/2018 | 11/12/2018
28/12/2018 | 28/12/2018
12/10/2018 | 12/10/2018
12/11/2018 = 12/11/2018
28/11/2018 @ 28/11/2018
11/12/2018 = 11/12/2018
28/12/2018 @ 28/12/2018

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

Pulizia generale dell'area del cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

T T T T T T T T T T T T T T T T T Y T U SO S Y
T T T T T T T T T T T T T T T S U S U S O O

Apprestamenti del cantiere

12/10/2018 | 12/10/2018
12/11/2018 @ 12/11/2018
28/11/2018 @ 28/11/2018
11/12/2018 = 11/12/2018
28/12/2018 @ 28/12/2018
12/10/2018 = 12/10/2018
12/11/2018 | 12/11/2018
28/11/2018 | 28/11/2018
11/12/2018 | 11/12/2018
28/12/2018 | 28/12/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

T T T g T T T SO Y
= O = = = = e e e

Impianti del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 1 15/10/2018 @ 15/10/2018
1 1 13/11/2018 @ 13/11/2018
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Tabella Analitica Gantt
29/11/2018 @ 29/11/2018

12/12/2018 | 12/12/2018
31/12/2018 | 31/12/2018
15/10/2018 | 15/10/2018
13/11/2018 | 13/11/2018
29/11/2018 | 29/11/2018
12/12/2018 | 12/12/2018
31/12/2018 | 31/12/2018
15/10/2018 | 15/10/2018
13/11/2018 | 13/11/2018
29/11/2018 | 29/11/2018
12/12/2018 | 12/12/2018
31/12/2018 | 31/12/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

T T T T T T T Y S U Sy
T T T T T TG U S U Sy

Scavi di sbancamento
Scavo a sezione obbligata 16/10/2018 = 23/10/2018
13/11/2018 | 16/11/2018
30/11/2018 = 04/12/2018
13/12/2018 | 17/12/2018

02/01/2019 | 03/01/2019

N W W h~ O
N U1 il Mo

Sede stradale

Posa di conduttura elettrica 16/10/2018 = 23/10/2018
13/11/2018 @ 16/11/2018
30/11/2018 = 04/12/2018
13/12/2018 @ 17/12/2018
02/01/2019 = 03/01/2019
16/10/2018 | 23/10/2018
13/11/2018 | 16/11/2018
30/11/2018 | 04/12/2018
13/12/2018 | 17/12/2018
02/01/2019 | 03/01/2019
16/10/2018 | 23/10/2018
13/11/2018 @ 16/11/2018
30/11/2018 @ 04/12/2018
13/12/2018 | 17/12/2018
02/01/2019 @ 03/01/2019
16/10/2018 | 23/10/2018
13/11/2018 | 16/11/2018
30/11/2018 | 04/12/2018
13/12/2018 | 17/12/2018
02/01/2019 | 03/01/2019

Formazione di rilevato stradale

Formazione di fondazione stradale

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate

N W W b~ O N W W A ON W W D NN W W O
N U1 Ll O N UL A CON U LT DA CON T BT BN~

Impianto di illuminazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 6 8 | 16/10/2018 @ 23/10/2018
4 4 13/11/2018 @ 16/11/2018
3 5 | 30/11/2018 @ 04/12/2018
3 5

13/12/2018 @ 17/12/2018
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Tabella Analitica Gantt
03/01/2019 | 04/01/2019

24/10/2018 | 31/10/2018
19/11/2018 | 21/11/2018
05/12/2018 = 06/12/2018
18/12/2018 | 21/12/2018
07/01/2019 | 07/01/2019
02/11/2018 | 06/11/2018
22/11/2018 | 23/11/2018
07/12/2018 | 07/12/2018
24/12/2018 | 24/12/2018
07/01/2019 | 07/01/2019
07/11/2018 = 08/11/2018
26/11/2018 | 26/11/2018
10/12/2018 | 10/12/2018
27/12/2018 | 27/12/2018
08/01/2019 | 08/01/2019

Posa di pali per pubblica illuminazione

Montaggio di apparecchi illuminanti

Ripristino di manto di usura e collegamento

== = = N =R = = N W R DN WO N
H = = = N P B = N U R DN N W N

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere 09/11/2018 @ 09/11/2018
27/11/2018 @ 27/11/2018
10/12/2018 = 10/12/2018
27/12/2018 @ 27/12/2018

09/01/2019 | 09/01/2019

O G G T =y
O S Y

LEGENDA:
gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attivita Durata Ottobre 2018 \Novembre 2018 \Dicembre 2018 \Gennaio 2019 \Febbl
010 | 1510 [ 22110 | 2910 [ o511 [ 12/ | 191 [ 2ei11 | o032 | o2 [ t7¢12 | 24n2 [ 3112 [ o701 [ 14/01 [ 2101 | 28/01 |
Preparazione delle aree 53¢ v #
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni belli 59 . . . l l
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 . . . l l
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5¢ . . . l l
Pulizia generale dell'area del cantiere 59 . . . l l
Realizzazione della viabilita del cantiere 5¢ . . . l l
Apprestamenti del cantiere 53¢ v v‘
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 59 . . . l l
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 59 . . . l l
Impianti del cantiere 53¢ v #
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 l . . l .
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 l . . l .
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 l . . l .
Scavi di sbhancamento 54 g v V‘
Scavo a sezione obbligata 18¢g _ - - - -
Sede stradale 54 g v v‘
Posa di conduttura elettrica 189 _ - - - -
Formazione di rilevato stradale 1849 _ - - - -
Formazione di fondazione stradale 1849 _ - - - -
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non arr 189 _ - - - -
Impianto di illuminazione 579 A 4 V‘
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 18¢g _ - - - -
Posa di pali per pubblica illuminazione 169 _ - - - l
Montaggio di apparecchi illuminanti 8¢ - - l l l
Ripristino di manto di usura e collegamento 69 - l . l .
Smobilizzo del cantiere 419 A 4 #
Smobilizzo del cantiere 59 l l . l .
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ALLEGATO "B"

PROVINCIA DI LECCE

ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante
l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di completamento.
COMMITTENTE: Provincia di Lecce.

CANTIERE: Tratti di Strade Provinciali

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;

- L. 18 giugno 2009, n. 69;

- L. 7 luglio 2009, n. 88;

- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;

- L. 4 giugno 2010, n. 96;

- L. 13 agosto 2010, n. 136;

- Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310,

- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;

- D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;

- L. 1 ottobre 2012, n. 177;

- L. 24 dicembre 2012, n. 228;

- D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;

- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;

- D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;

- D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;

- D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorita degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, ¢ stata
effettuata tenendo conto dell'entita del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilita di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata ¢ basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilita di accadimento [P] ¢ la quantificazione (stima) della probabilita che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa pud assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilita di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilita di accadimento Valore
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
Molto probabile 2) Il pericolo puo trasformarsi in danno con una correlazione, [P4]

3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,

Probabile 2) 1l pericolo puo trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, [P3]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.
1) Sono noti rari episodi gia verificati,

Poco probabile  2) Il danno puo verificarsi solo in circostanze particolari, [P2]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.
1) Non sono noti episodi gia verificati,

Improbabile 2) I1 danno si puo verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, [P1]
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulita.

L'Entita del danno [E] ¢ la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa puo assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entita del danno Valore
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1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidita totale o conseguenze letali,

Gravissimo 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. [E4]
1) Infortunio o inabilita temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidita parziale.
Grave - . . g . . . . [E3]
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.
. . 1) Infortunio o inabilita temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
Significativo - . . s [E2]
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.
. 1) Infortunio o inabilita temporanea con effetti rapidamente reversibili.
Lieve [E1]

2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] ¢ stimato quale prodotto dell'Entita del
danno [E] per la Probabilita di accadimento [P] dello stesso.

[R] =[P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, ¢ la quantificazione (stima) del rischio. Esso pud assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
puo evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio Improbabile Poco probabile Probabile
[R] [P1] [P2] [P3]
Danno lieve Rischio basso Rischio basso Rischio moderato
[E1] [P1]X[E1]=1 [P2]X[E1]=2 [P3]X[E1]=3
Danno significativo Rischio basso Rischio moderato Rischio medio
[E2] [P1]X[E2]=2 [P2]X[E2]=4 [P3]X[E2]=6
Danno grave Rischio moderato Rischio medio Rischio rilevante
[E3] [P1]X[E3]=3 [P2]X[E3]=6 [P3]X[E3]=9
Danno gravissimo Rischio moderato Rischio rilevante Rischio alto
[E4] [P1]X[E4]=4 [P2]X[E4]=8 [P3]X[E4]=12

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Molto probabile
[P4]

Rischio moderato
[P4]IX[E1]=4

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

] Attivita Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR | Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4 *P1 =4
OR | Zone di stoccaggio materiali
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
OR | Zone di deposito attrezzature
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
OR | Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
- LAVORAZIONI E FASI -

LF | Preparazione delle aree

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase)

Impresa Esecutrice (max. presenti 18.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 144.00)
LF Entitd del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [1536.00 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima =[192.00 ore]
Lv Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (Max. ore 144.00)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto El*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Apparato rilevatore
RS Incendi, esplosioni E4*Pl1 =4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El *P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E1*P1=1

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 36.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 288.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [4809.30 ore]
LE Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [40.80 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [288.66 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [193.80 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [81.60 ore]
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 288.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1 *P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.]
MA Autocarro (Max. ore 288.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: El* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Autogru (Max. ore 288.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2 *P1 =
Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 14.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 112.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [702.90 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [33.66 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [20.90 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [125.40 ore]
Lv Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada (Max. ore 112.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 112.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Pulizia generale dell'area del cantiere (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 32.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 259.20)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [907.50 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [26.40 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [260.04 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [31.68 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [248.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [52.80 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [136.40 ore]
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere (Max. ore 259.20)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.] -
MA Autocarro (Max. ore 259.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Terna (Max. ore 259.20)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi El*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2 *P3 =6
MA Autogru (Max. ore 259.20)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2 *P1 =2
Realizzazione della viabilita del cantiere (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 28.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 224.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [808.50 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [26.40 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilith Bassissima =[192.72 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [31.68 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [206.80 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [52.80 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media [132.00 ore]
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
LF
LV Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere (Max. ore 224.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 =12
MC1 M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono E1*Pl=1
accettabili.] -
MA Autocarro (Max. ore 224.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru (Max. ore 224.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1* Pl =
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
MA Terna (Max. ore 224.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1l*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
LF | Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 40.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 320.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [7530.60 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [17.60 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [124.52 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [83.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [369.60 ore]
LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (Max.
ore 320.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
AT Trapano elettrico
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Entita del Danno

Sigla Probabilita
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 320.00)

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru (Max. ore 320.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1=2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente"”, WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2 *P1 =2
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 40.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 320.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [7530.60 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [17.60 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima =[124.52 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [83.60 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [369.60 ore]
Lv Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (Max. ore 320.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Rumore El1 *P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 320.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1=2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1 =2
MA Autogru (Max. ore 320.00)

RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2 *P1 =2
LF | Impianti del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Impresa Esecutrice (max. presenti 18.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 144.00)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [2372.70 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probability Bassissima = [100.98 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [62.70 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [125.40 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Max. ore 144.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Rumore El *P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
MA Autocarro (Max. ore 144.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2*P1=2

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Impresa Esecutrice (max. presenti 18.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 144.00)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [1580.70 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilith Bassissima = [100.98 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [62.70 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [125.40 ore]
Lv Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 144.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El *P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
RS Elettrocuzione E3*P3 =9
MA Autocarro (Max. ore 144.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2*P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

Impresa Esecutrice (max. presenti 18.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 144.00)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [2636.70 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilith Bassissima = [100.98 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [62.70 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [132.00 ore]
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (Max. ore 144.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*Pl1=
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El*P1=1
RS Radiazioni non ionizzanti E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El *P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione El1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni El1*P1=1
ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
MA Autocarro (Max. ore 144.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =

80 dB(A) e 135 dB(C)".]

RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
LF | Scavi di shancamento

Scavo a sezione obbligata (fase)

Impresa Esecutrice (max. presenti 22.08 uomini al giorno, per max. ore complessive 176.64)

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima =[1571.15 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [118.44 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [28.03 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [142.30 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [147.95 ore]

Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Media = [155.73 ore]
Lv Addetto allo scavo a sezione obbligata (Max. ore 176.64)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
RS Seppellimento, sprofondamento E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 176.64)

RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Terna (Max. ore 176.64)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1 =3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
LF |Sede stradale

LF

Lv
AT
RS
RS
AT
RS
RS
AT
RS
RS
RS
RS
RS
MA
RS
RS
RS
RS
RS
RS

RM

RS
VB

LF

Posa di conduttura elettrica (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 12.19 uomini al giorno, per max. ore complessive 97.50)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima [910.64 ore]

Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [27.19 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [21.89 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [100.07 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Bassissima = [18.43 ore]

Addetto alla posa di conduttura elettrica (Max. ore 97.50)
Attrezzi manuali

Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1

Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
Andatoie e Passerelle

Caduta dall'alto E1*Pl1=1

Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
Scala semplice

Caduta dall'alto El*P1=1

Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1

Movimentazione manuale dei carichi E1l*P1=1
Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
Caduta dall'alto E1l*P1=1

Autocarro con gru (Max. ore 97.50)

Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
Elettrocuzione E4*P1 =4
Getti, schizzi El*P1=1
Incendi, esplosioni E3 *P1 =
Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1=2

Formazione di rilevato stradale (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 7.89 uomini al giorno, per max. ore complessive 63.14)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [234.81 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [12.19 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [34.61 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [17.55 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [56.06 ore]
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [54.98 ore]
LF
Lv Addetto alla formazione di rilevato stradale (Max. ore 63.14)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El *P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [Il livello di esposizioneé "Minore E1*Pl=1
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Terna (Max. ore 63.14)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1=2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi El *P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2 *P3 =6
MA Rullo compressore vibrante (Max. ore 63.14)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1 =
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 3 TR
VB m/s2"] E2*P3=6
MA Autocarro (Max. ore 63.14)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre El1*Pl =
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Formazione di fondazione stradale (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 6.80 uomini al giorno, per max. ore complessive 54.40)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [203.75 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [10.57 ore]
LF Entitd del Danno Serio/Probabilith Bassissima = [30.03 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [15.23 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [48.64 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [47.71 ore]
LV Addetto alla formazione di fondazione stradale (Max. ore 54.40)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)" [II livello di esposizioneé "Minore E1*Ppl=1
dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Terna (Max. ore 54.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi E1l*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P1=1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"] E2*P3 =6
MA Rullo compressore vibrante (Max. ore 54.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori |E3 * P3 =9
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
MA Autocarro (Max. ore 54.40)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1=2
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 4.40 uomini al giorno, per max. ore complessive 35.20)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [465.30 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [13.40 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.51 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [15.51 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [21.15 ore]
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 35.20)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] El*P1=1
RS Getti, schizzi E1*P1=1
MA Autobetoniera con pompa (Max. ore 35.20)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1 =3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2*P2 =4
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi El1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autobetoniera” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello El1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Impianto di illuminazione
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 4.54 uomini al giorno, per max. ore complessive 36.30)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [462.83 ore]
LF Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa =[13.32 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [4.49 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassa = [15.43 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [21.04 ore]
LV Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (Max. ore 36.30)
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El1 *P1 =
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 *P1 =
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi El*P1=1
AT Vibratore elettrico per calcestruzzo
RS Elettrocuzione El*P1=1
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Rumore E1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1*P1=1
RS Getti, schizzi El*P1=1
MA Autobetoniera con pompa (Max. ore 36.30)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P2 =4
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autobetoniera” [1I livello di esposizione e "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Scivolamenti, cadute a livello E1*P2=2
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P2 =4
VB Vibrazioni per "Operatore autobetoniera" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 13.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 104.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [631.08 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [15.31 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [108.35 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [72.74 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa = [30.63 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [96.99 ore]
LV Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione (Max. ore 104.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1l*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3 =9
RM Rumore per "Operaio comune polivalente" [II livello di esposizioneé "Minore dei valori inferiori di E1*Pl=1
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Autogru (Max. ore 104.00)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1 =3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru" [1I livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2 *P1=2
MA Autocarro (Max. ore 104.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre El1 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro” [Il livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =
Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 43.55 uomini al giorno, per max. ore complessive 348.39)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [1390.50 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [341.23 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [579.79 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [252.52 ore]
LV Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti (Max. ore 348.39)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1*Pl1=1
RS Elettrocuzione E3*P3=9
MA Autocarro con cestello (Max. ore 348.39)
RS Caduta dall'alto E3*P1 =3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P1=3
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Entita del Danno

Sigla Attivita Probabilita
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RM Rumore per "Operatore autocarro" [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autocarro (Max. ore 348.39)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1=2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2*P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
Ripristino di manto di usura e collegamento (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 26.13 uomini al giorno, per max. ore complessive 209.00)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [845.60 ore]
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [48.00 ore]
LF Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [73.44 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Media = [71.68 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [106.40 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Media = [230.40 ore]
Entita del Danno Gravissimo/Probabilita Alta = [128.00 ore]
LV Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento (Max. ore 209.00)
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E3*P3=9
CM Cancerogeno e mutageno [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
MA Finitrice (Max. ore 209.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 *P1=1
RS Getti, schizzi El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1*P1=1
RS Incendi, esplosioni El1*P1=1
RS Investimento, ribaltamento E1l*P1=1
RM Rumore per "Operatore rifinitrice" [II livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori di azione: E3*P3 =9
85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rifinitrice" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 € 1 m/$2"] E2*P3 =6
MA Rullo compressore (Max. ore 209.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti El1*P1=1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 *P2 =
RS Incendi, esplosioni E3 *P1 =
RS Investimento, ribaltamento E3 *P1 =
RM Rumore per "Operatore rullo compressore" [1I livello di esposizione & "Maggiore dei valori superiori E3*P3=9
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]
VB Vibrazioni per "Operatore rullo compressore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5e 1 E2*P3=6
m/s2"] -
MA Autocarro (Max. ore 209.00)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =
RS Getti, schizzi E2 *P1 =
RS Inalazione polveri, fibre El1 *P1 =
RM Rumore per "Operatore autocarro" [1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1* Pl =
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
LF | Smobilizzo del cantiere

LF

Lv
AT

Smobilizzo del cantiere (fase)
Impresa Esecutrice (max. presenti 22.69 uomini al giorno, per max. ore complessive 181.50)
Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassissima = [3456.20 ore]

Entita del Danno Lieve/Probabilita Bassa = [8.80 ore]
Entita del Danno Serio/Probabilita Bassissima = [95.92 ore]
Entita del Danno Grave/Probabilita Bassissima = [62.70 ore]

Entita del Danno Grave/Probabilita Bassa [184.80 ore]

Addetto allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 181.50)
Attrezzi manuali
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. Attivits Entita del Danno
Sigla vita Probabilita
RS Punture, tagli, abrasioni E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1*P1=1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Cesoiamenti, stritolamenti El*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1l*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1*P1=1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni El1*P1=1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1*P1=1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*Pl1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1*P1=1
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RS Punture, tagli, abrasioni El*P1=1
RS Rumore El1*P1=1
RS Vibrazioni E1*P1=1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
MA Autocarro (Max. ore 181.50)
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 *P1 =2
RS Getti, schizzi E2 *P1 =2
RS Inalazione polveri, fibre E1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autocarro” [II livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: E1*Pl=1
80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Incendi, esplosioni E3*P1=3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s2"] E2 *P1 =2
MA Autogru (Max. ore 181.50)
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3*P2=6
RS Elettrocuzione E3*P1=3
RS Getti, schizzi E1*P2=2
RS Incendi, esplosioni E3*P1 =3
RS Investimento, ribaltamento E3*P1=3
RS Punture, tagli, abrasioni El1*P1=1
RM Rumore per "Operatore autogru” [Il livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 E1*Pl=1
dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 *P1 =2
VB Vibrazioni per "Operatore autogru" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s?"] E2 *P1 =2
LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.0.A. (laser); [RNC] = Rischio R.0.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entita Danno Lieve; [E2] = Entita Danno Serio; [E3] = Entita Danno Grave; [E4] = Entita Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilita Bassissima; [P2] = Probabilita Bassa; [P3] = Probabilita Media; [P4] = Probabilita Alta.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 15



GRAFICI probabilita/entita del danno
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, 1I, 111, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi

di protezione individuale dell'udito, si ¢ tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico
progettuale".

- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro ".

- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento
guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in

particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

- 1ivalori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;

- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle
donne in gravidanza e i minori;

- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e
sostanze ototossiche connesse con 1’attivita svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento
o0 altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti disposizioni
in materia;

- I’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 1’emissione di rumore;

- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre 1’orario di lavoro normale;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;

- la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione
relativa a quella scheda ha carattere preventivo, cos come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore ¢ stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attivita, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

I
Lext =10log » L 1ptilasad
=1

100
dove:
Lex ¢ il livello di esposizione personale in dB(A);
Laeq.i ¢ il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attivita comprensivo delle incertezze;
pi ¢ la percentuale di tempo dedicata all'attivita i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore 1’espressione
utilizzata ¢ analoga alla precedente dove, pero, si ¢ utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

I metodi utilizzati per il calcolo del Laeq,i effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:

- Metodo in Banda d'Ottava

- Metodo HML

- Metodo di controllo HML

- Metodo SNR

- Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, ¢ stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del ppeax effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact

Tra Lacte Lact - 5

Tra Lact - 5 e Lact - 10

Tra Lact - 10 e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact

Tra Lact e Lact - 15

Minore di Lact - 15

Livello effettivo all'orecchio Laeq € ppeak
LAeqg o ppeak maggiore di Lact
LAeq e ppeak minori di Lact

Rumori non impulsivi
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (%)
Stima della protezione

Insufficiente

Accettabile/Buona

Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Stima della protezione
DPI-u non adeguato
DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’¢ 1’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica & quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima

della protezione vuol verificare se questa ¢ "insufficiente" (Laeq maggiore di Lact) o se la protezione "puo essere accettabile" (Laeq
minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilita di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati ¢
realizzata secondo la metodologia seguente:

- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN ISO 3746 — 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:

- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);

- analisi in frequenza;

Per le misure di potenza sonora si € utilizzata questa strumentazione:

- Fonometro: B&K tipo 2250.

- Calibratore: B&K tipo 4231.

- Nel 2008 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".

- Nel 2009 si ¢ utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme

alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 ¢ IEC 61672-1

La strumentazione ¢ costituita da:

- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,
acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.

- Ponderazioni: A, B, Lin.

- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT60.

- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.

- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.

- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.

- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.

- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.

- Calibratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocita di

Per cio che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.
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N.B. La dove non ¢ stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si ¢ fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attivitd comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione ¢
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

n
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
Addetto alla formazione di fondazione stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Addetto alla formazione di rilevato stradale "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autobetoniera con pompa "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Autogru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
Finitrice "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Rullo compressore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Rullo compressore vibrante "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"
Terna "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano I'esito della valutazione per ogni mansione e, cosi come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:

i tempi di esposizione per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa
consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;

i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attivita (attrezzatura) compresivi di incertezze;

i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attivita (attrezzatura);

i rumori impulsivi;

la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];

il tipo di DPI-u da utilizzare.

livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attivita (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;

efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;

livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attivita con esposizione al rumore molto variabile (art.
191);

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Addetto alla formazione di fondazione stradale
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione

Autobetoniera con pompa

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (costruzioni stradali)"
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
polivalente"
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore
autobetoniera"

Autocarro con cestello SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro"
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Autocarro con gru SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro”
Autocarro SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro”
Autogru SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autogru"
Finitrice SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
) SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rullo
Rullo compressore vibrante "
compressore
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rullo
Rullo compressore "
compressore
Terna SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore escavatore"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Operaio comune polivalente (costruzioni stradali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
o df(A) PdB(gf Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ) y .
peak g peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 @1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 80.7 -
100 4039 [B] 103.9 i - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla formazione di fondazione stradale; Addetto alla formazione di rilevato stradale.

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
B(A ’ B(A |
T[%] dP( ) Pd (eif Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ) ’ -
peak g peak .
dB(C) Orig. dB(O) 125 250 500 @1k 2k 4k 8k
1) BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-T0O-1289-1-RPR-11]
80.7 NO 80.7 -
1001039 18] 103.9 i - - - - - - - - - - -
Lex 71.0
LEx(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione.
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SCHEDA N.3 - Rumore per "Operatore autobetoniera”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laea Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(a) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u 1 - e
peak o peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 @ 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOBETONIERA (B10)
80.0 NO 80.0 -
800 400.0 [B] 100.0 ) - - - - - - - B - - -
Lex 80.0
Lex(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autobetoniera con pompa.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operatore autocarro”
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laea o p. Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) dB(A) . Banda d'ottava APV
T[%] Pocak . Poca eff. Efficacia DPI-u 1 - e
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 ' 500 1k 2k 4k 8k
1) AUTOCARRO (B36)
85.0 78.0 NO 78.0 ) -
100.0  [B] 100.0 T - T -1 -1 -1 -1 -1 -T1-7-71-
Lex 78.0
Lex(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione & "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Operatore autogru”

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(a) P dB(A) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H | S\R
peak g peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 500 @1k 2k 4k 8k

1) AUTOGRU' (B90)
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp La,eq eff. Dispositivo di protezione
- df(A) PdB(,gf Efficacla DPIAL Banda d'ottava APV ) y .
peak 5 peak .
dB(0) Orig. dB(O) 125 250 | 500 @ 1k | 2k 4k | 8k
81.0 NO 81.0 -
7501000 [B] 100.0 ) - - - - - - - - - - -
Lex 80.0
LEx(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Operatore rifinitrice"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Imp Laeq eff. Dispositivo di protezione
B(A ’ B(A !
T[%] dP( ) Pd (eif Efficacia DPI-u Banda d'ottava APV ) ” -
peak q peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 @ 1k | 2k 4k | 8k
1) RIFINITRICE (B539)
89.0 NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
. A le/B
80 1000 (8] 100, Acceteble/Buona T T T T 00 - - -
Lex 89.0
LEx(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:
1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operatore rullo compressore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzioni
stradali in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore
Laeq Im Laeq eff. Dispositivo di protezione
dB(A) P~ dBA) - Banda d'ottava APV
T[%] P P off Efficacia DPI-u L M H | SNR
peak o peak .
dB(C) Orig. dB(C) 125 250 | 500 & 1k 2k 4k | 8k
1) RULLO COMPRESSORE (B550)
89.0 NO 74.0 . Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]
. A le/Bi
801000 8] 1,0 Aecettablle/Buona T T T T s 00 - - |
Lex 89.0
LEx(effettivo) 74.0

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 23



LA,eq T LA,eq eff.
dB(A) P~ dBA)
T[%]
Ppeak Ori Ppeak eff.
dB(C) 9 d4B(O)

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Rullo compressore; Rullo compressore vibrante.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Operatore escavatore"

Efficacia DPI-u

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

L M H | SNR

4k 8k

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni

edili in genere - Nuove costruzioni).

1) ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]

LA,eq m LA,eq eff.
dB(A) P | dB(A)
T[%]
Ppeak Ori Ppeak eff.
dB(C) 9 dB(C)
76.7 NO 76.7
80 4130 8] 113.0
Lex 76.0
LEx(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:

1l livello di esposizione € "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:
Terna.

Efficacia DPI-u

Tipo di esposizione: Settimanale

Dispositivo di protezione
Banda d'ottava APV

4k 8k
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del

Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, 1I, 111, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni ¢ stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato

XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui

all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione ¢ stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

- i valori limite di esposizione ¢ i valori d’azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento
alle donne in gravidanza e ai minori;

- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il
rumore ¢ I’ambiente di lavoro o altre attrezzature;

- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

- I’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la delle ore lavorative in locali di cui €
responsabile il datore di lavoro;

- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, 1’elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli
arti superiori e del rachide;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni ¢ stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attivita
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di
lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

Il procedimento seguito puo essere sintetizzato come segue:

- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;

- individuazione dei tempi di esposizione;

- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;

- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;

- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attivita lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, cosi come attivita
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

I1 tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose ¢ inferiore a quello dedicato alla lavorazione e cid per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche 1'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
¢ stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico ¢ della disponibilita di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per 1'uso contengano anche le seguenti
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indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 2,5 m/s?, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui ¢ esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/ s?; se tale livello ¢ inferiore o pari a 0,5 m/s?,
occorre indicarlo.

Individuazione del livello di esposizione durante I'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si ¢ fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca) e¢/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalita nel seguito
descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dellISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle operative.
Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o I'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal
fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dellISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto
dell'eta della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al
corpo intero.

[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato
di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della
macchina, del livello di manutenzione ¢ delle condizioni di utilizzo.

[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)

Per la macchina o I'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, ¢ stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore
(misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'eta della macchina, del
livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

[E] - Valore tipico dell attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige 'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello pit comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di

esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si &
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s?), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali X, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di A(8) ¢ di seguito riportata.

A(E) = Ao (THH?

dove:
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i) o =(ady +aiy+adgl

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale ¢ awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

i 2
Aig) = LZMS)EI
Jm]

dove:

A(8)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
L) = AW (T

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

Al = max (LAD ag, (140 agag, )
secondo la formula di seguito riportata:
A8) = AW (T

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di piu macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, 1’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sara ottenuta mediante 1’espressione:

% i2
Afg) = LZMS}?]]
]

dove:

A(B)i ¢ il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
B(E) = AWy (T2

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).
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Lavoratori e Macchine

i ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mansione

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)
1) Autobetoniera con pompa "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
2) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
3) Autocarro con cestello "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
4) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
5) Autogru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s2"
6) Finitrice "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
7) Rullo compressore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
8) Rullo compressore vibrante "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"
9) Terna "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore

Autobetoniera con pompa autobetoniera”

Autocarro con cestello SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Autocarro con gru SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"”

Autocarro SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro”

Autogru SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogru"

Finitrice SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"

Rullo compressore vibrante SCHEDA N.5"- Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore

Rullo compressore SCHEDA N.5"- Vibrazioni per "Operatore rullo
compressore

Terna SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%.

Macchina o Utensile utilizzato
Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di

lavorazione correzione esposizione esposizione RUEIEE =
[%] [%] [m/s’]
1) Autobetoniera (generica)
40.0 0.8 32.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 32.00 0.373

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autobetoniera con pompa.
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SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

S | e I
[%] [%] [m/s?]
1) Autocarro (generico)
60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
48.00 0.374

WBYV - Esposizione A(8)

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Operatore autogru”
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coeﬁicignte di Tempq di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Autogru (generica)
75.0 0.8 60.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBYV - Esposizione A(8) 60.00 0.372

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s2"

Mansioni:
Autogru.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Operatore rifinitrice"
Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%.

Macchina o Utensile utilizzato

s | [ I [T
[%] [%] [m/s?]
1) Rifinitrice (generica)
65.0 0.8 52.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 52.00 0.505

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s?"
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬁae_nte di Tempq di L|veI_Iq di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s?]
Mansioni:
Finitrice.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino
(Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefficiente di Tempo di Livello di - )
lavorazione correzione esposizione | esposizione CIEIn e EEEs =
[%] [%] [m/s?]
1) Rullo compressore (generico)
75.0 0.8 60.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBY - Esposizione A(8) 60.00 0.503

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Rullo compressore; Rullo compressore vibrante.

SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Analisi delle attivita e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo Coefﬁcie_nte di Tempc_) di LiveI_Io_ di Origine dato Tipo
lavorazione correzione esposizione esposizione
[%] [%] [m/s’]
1) Escavatore (generico)
60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV
WBYV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"
Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2"

Mansioni:
Terna.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 30



ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito ¢ stata eseguita secondo le disposizioni

del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:

- la fascia di eta e sesso di gruppi omogenei lavoratori;

- le condizioni di movimentazione;

- il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di
trasporto;

- i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;

- gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;

- I'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la

medesima attivita nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si ¢ proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del

rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione

iniziale verso 1’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si

basa su un modello costituito da cinque step successivi:

-Step 1  valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;

-Step2  valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;

-Step 3  valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, 1’altezza di sollevamento,
I’angolo di asimmetria ecc.);

-Step4  valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la
frequenza del trasporto);

-Step 5  valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento ¢ rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, ¢ necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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STEP 5

no accettabili

iche ¢

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, myi

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento msf, che ¢ desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.

La massa di riferimento ¢ individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.

La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mii

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, miim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in

considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:

- la massa dell’oggetto m;

- la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa
delle mani proiettata a terra;

- il fattore altezza, v, ovvero I’altezza da terra del punto di presa del carico;

- la distanza verticale di sollevamento, d;

- la frequenza delle azioni di sollevamento, f;

- la durata delle azioni di sollevamento, t;

- I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;

- la qualita della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato ¢ calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

Mgy, =gy By Ay v ot cpy )]
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dove:
myir € la massa di riferimento in base al genere.
hw ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dwm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fum ¢ il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
awm ¢ il fattore riduttivo che tiene conto dell” I’angolo di asimmetria (torsione del busto), a;
cu ¢ il fattore riduttivo che tiene della qualita della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, Miim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa meum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato ¢ la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata miim. giornaliera che ¢ pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, Miim. ( giornaliera), Miim. (orario) €
Miim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa meum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata miim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
2) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
al cantiere
3) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano 1'esito della valutazione per ogni
mansione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche ¢ organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere SCHEDA N.1
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.2
Addetto alla realizzazione della viabilia di cantiere SCHEDA N.2
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SCHEDA N.1

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

B B Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[ka] [ka]l [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Scavo
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio mri [kg] 25.00

Compito giornaliero

Distanza Durata e
Posizione Carico Posizione delle mani | verticale e di fi Presa Fattori riduttivi
requenza
del trasporto
carnco m § v Angj d I t f _ Fm Hwm Vm Dm Ang.m Cm
[ka] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] | [n/min]
1) Scavo
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 090 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
SCHEDA N.2

Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

. B Carico movimentato Carico movimentato Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero) (orario) (minuto)
Condizioni m Miim Mcum Miim Mcum Miim Mcum Miim
[kal [kal [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] | [kg/minuto]
1) Compito
Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:
Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla realizzazione della viabilia di cantiere.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori
Fascia di eta Adulta Sesso Maschio miie [kg] 25.00

Compito giornaliero
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Fascia di eta

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Adulta Sesso

Maschio

Compito giornaliero

mer [kg]

25.00

Distanza oy
Posizione Carico Posizione delle mani | verticale e di fi Presa Fattori riduttivi
requenza
del trasporto
carico
m h v Angj C - t f . Fm Hwm Vm Dm Ang.m
[ka] [m] [m] | [gradi] [m] [m] | [%] | [n/min]
1) Compito
Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00
Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi

operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:

- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV
e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni
operative".

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando
necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".

Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, ¢ da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.

Nel caso delle operazioni di saldatura ¢ noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, 1'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione ¢ del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si € provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso piu efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura ¢ un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.

La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; ¢ il caso della brasatura in tutte le sue varianti.

La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; 1’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto ¢ molto bassa.
La lega generalmente utilizzata ¢ un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalita esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base ¢ metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura

La brasatura ¢ effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarita.

A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica ¢ piuttosto debole ed il giunto non ¢ particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica ¢ maggiore ed il giunto ¢ piu resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La piu diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
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contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela ¢ quella che sviluppa la
maggior quantita di calore infatti la temperatura massima raggiungibile ¢ dell’ordine dei 3000 °C e puo essere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica
E’ generata da una flamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con I’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) ¢

sostanzialmente piu bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo ¢ magnesio.

Saldatura elettrica

11 calore necessario per la fusione del metallo ¢ prodotto da un arco elettrico che si instaura tra 1’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra 1’elettrodo, che ¢ costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, ¢ il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).

L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso I’elettrodo fusibile ¢ un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocita regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO, dando origine ad un
composto attivo che ha la capacita, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocita di saldatura,
oltre ad essere pitl economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e I’aria. La saldatura puo essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso I’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare elettrodo
e bacchetta.

Saldatura al plasma

E simile alla TIG con la differenza che Ielettrodo di tungsteno pieno ¢ inserito in una torcia, creando cosi un vano che racchiude
I’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando 1’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo 1’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
11 risultato finale ¢ una temperatura dell’arco piu elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore piu piccola.

Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di

seguito riportate:

- UNI EN 166:2004  "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"

- UNI EN 167:2003  "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"

- UNI EN 168:2003  "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"

- UNI EN 169:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e
utilizzazioni raccomandate"

- UNI EN 170:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"

- UNI EN 171:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni
raccomandate"

- UNI EN 172:2003  "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"

- UNI EN 175:1999  "Protezione personale degli occhi — Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la
saldatura e i procedimenti connessi"

- UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori
dell’occhio per laser)"

- UNIEN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi
laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"
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- UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi — Filtri automatici per saldatura"
- UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, I'uso e la manutenzione dei dispositivi di
protezione degli occhi e del viso per attivita lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi

rispondenti a specifici requisiti di adattabilita, sicurezza ed ergonomicita), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio

o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).

I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. 11

numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e

tecniche simili ¢ formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece ¢ presente

invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169

prevede 19 numeri di graduazione.

Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, ¢ necessario considerare prioritariamente:

- per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;

- per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: ’intensita della corrente.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:

- la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se I’operatore ¢ molto vicino pud essere necessario una graduazione
maggiore;

- I’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;

- le caratteristiche individuali.

Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono

temperature della flamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000

°C tipici della saldatura al plasma.

Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito

riportate.

Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso ¢ di circa 50 cm e

I’illuminazione media dell’ambiente di lavoro ¢ di circa 100 lux.

Tanto ¢ maggiore il numero di scala tanto superiore ¢ il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di

saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura

Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora [q]
q<=70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800
Saldatura a gas e 4 5 6 7

saldo-brasatura

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio
Numeri di scala per I'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora [q]
900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000
Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]
1,5 6 |10 |15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]
1,5 6 |10 |15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175|200 | 225 250 300 350 400 450 500 600
-=- 8 9 10 11 12 13
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti”
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175|200 225 250 300 350 400 450 500 600
9 10 11 12 13 14 —
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]
1,5 6 |10 |15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 450 500 600
--- 10 11 12 13 14 ---
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco”
Corrente [A]
1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175|200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]
1,5 6 |10 |15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 ---
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]
15 6 10 |15 30 40 60 | 70 100 125 150 175 200 225 | 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.

Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio ¢ estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attivita lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione ¢ il dispositivo di protezione individuale piu adatto.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere (acetilene)"

SCHEDA N.1 - R.0O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"

Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attivita che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.
Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala
[I/h] [I/h] [A] [Filtro]
1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]
Saldatura a gas inferiore a 70 I/h - - 4

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico ¢ possibile, ¢ largamente praticato, 1'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato ¢ una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio
(pericolosita, quantita, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul
risultato valutativo finale.

Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, ¢ in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:

- leloro proprieta pericolose;

- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantita degli stessi;

- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Si precisa, che 1 modelli di valutazione semplificata, come 1'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilita nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, pero, a seguito
della valutazione ¢ superata la soglia predetta si rende necessaria 1'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rechim)

I1 Rischio (Rehim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi ¢ determinato dal
prodotto del Pericolo (P chim) € I'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

By = P - E ¢))

I1 valore dell'indice di Pericolosita (Pchim) € determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attivita lavorativa € calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ec,) e dipende principalmente dalla quantita in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione gia adottate.

Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione ¢ dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attivita lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).

Nel modello il Rischio (Rehim) € calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

Bim i = Faim -En (1a)
R o =Farim -Emg (1b)
E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) € determinato mediante la seguente formula:

Fau = [Rama "Rmm.mp}ﬂ @
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Gli intervalli di variazione di Renim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

0.1 £ Ry g, 100 3)

0128 gim oy =100 “)
Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim puo essere il seguente:
010 < B g = 141,42 %)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione

Rischio Esito della valutazione
Rechim < 0,1 Rischio inesistente per la salute
0,1 < Renim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15 < Rehim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21 < Renim < 40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Rehim < 80 Rischio rilevante per la salute
Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosita (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attivita lavorativa, l'indice di
Pericolosita di un agente chimico (Pchim) € attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.

I fattori di rischio di un agente chimico, o piu in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.

L'indice di pericolosita (Pchim) € naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la
salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON ¢ applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per
la sicurezza, pericolosi per 1'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o
mutageni.

Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e¢/o Frasi EUH
che comportano rischi per la sicurezza o per 1'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente
valutazione specifica per "la salute" con una o piu valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.

Inoltre, ¢ attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).

Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico ¢ pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo ¢ pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).

Esposizione per via inalatoria (Einsost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Einsost) ¢ determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (E,), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, ¢ il fattore di distanza (fu),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

Epcoa=Ep -Fa (6)

L'Esposizione potenziale (E,) ¢ una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fq) ¢ un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che puod assumere sono compresi tra fs = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fs = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).
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Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fq)

A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore @ 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) ¢ determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:

- Proprieta chimico fisiche

- Quantitativi presenti

- Tipologia d'uso

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Le prime due variabili, "Proprieta chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilita o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.

Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di
controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice ¢ una funzione delle variabili "Proprieta chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta

I valori della variabile "Proprieta chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilita del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.

La variabile "Quantita presente”" ¢ una stima della quantita di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalita, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale

Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

O\ o £ Inferiore di Da 0,1 kg a Da1lkga Da 10 kg a Maggiore o
Proprieta chimico fisiche 0,1 kg inferiore digl kg | inferiore d?lo kg | inferiore di ?OO kg ugualg%i 100 kg
A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
E Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4, Alta
G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia
d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su

tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria di

agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di . . . . . . .
. Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo
Presenza potenziale
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta
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Matrice di presenza controllata

La terza matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di
controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilita di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata

Tipologia di controllo A. B. (e D. E.
Livello di Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione Manipolazione
Presenza effettiva completo localizzata Separazione generale diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media

2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta

3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta ¢ ultima matrice ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensita di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.

1. Bassa

2. Moderata

3. Rilevante

4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base

giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali pitt ampie.

Matrice di esposizione potenziale

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore | inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Einlav) da attivita lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attivita lavorativa (Einlay) € una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice risultante puod assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)

A. Basso

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato ¢ una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarita
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:

- Quantitativi presenti

- Tipologia di controllo

- Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su

tre livelli.

1. Bassa
2.  Media
3. Alta

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.
Quantitativi presenti Contenimento Aspirazione Segregazione Ventilazione
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completo controllata Separazione generale

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione ¢ una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione

per inalazione.

1. Bassa

2. Moderata
3. Rilevante
4. Alta

La variabile "Tempo di esposizione" ¢ una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria

Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di Inferiore a Da 15 min a Da2orea Da 4 ore a Maggiore o
Presenza controllata 15 min inferiore a 2 ore | inferiore di 4 ore | inferiore a 6 ore uguale a 6 ore
1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4, Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) € una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di
contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea

Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale = Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4, Alta

3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4, Alta

L'indice risultante puo assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)
A. Basso

B. Moderato 3

C. Rilevante 7

D Alto 10

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito ¢ riportato 1'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
fondazione

SCHEDE DI VALUTAZIONE
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RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano 1'esito della valutazione eseguita per singola attivita lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.

Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente € un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivita lavorativa.
Sorgente di rischio
Pericolosita della
sorgente
[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Esposizione inalatoria  Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

1) Sostanza utilizzata
1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:
Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Pericolosita(Pchim):

---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):

- Proprieta chimico fisiche: Polvere fine;

- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;

- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 46



ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

La valutazione del rischio specifico ¢ stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si ¢ fatto riferimento

al:

- Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

- Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATPO01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni ¢ possibile, e largamente praticato, 1'uso di sistemi di valutazione
del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

La valutazione attraverso stime qualitative, come il modello di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di particolare utilita
per la determinazione della dimensione possibile dell’esposizione; di particolare rilievo puo essere 1’applicazione di queste stime in
sede preventiva prima dell’inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi non permettono una valutazione dell’esposizione secondo i criteri previsti dal D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 ma sono una prima semplice valutazione che si pud opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei
pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilita prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare
in sede preventiva quando non ¢ ancora possibile effettuare misurazioni.

Diversi autori riportano un modello semplificato che permette, attraverso una semplice raccolta d’informazioni e lo sviluppo di
alcune ipotesi, di formulare delle stime qualitative delle esposizioni per via inalatoria e per via cutanea.

Evidenza di cancerogenicita e mutagenicita

Ogni sorgente di rischio cancerogena o mutagena ¢ identificata secondo i criteri ufficiali dell'Unione Europea, recepiti nel nostro
ordinamento legislativo.

Agente cancerogeno
Le sostanze cancerogene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione

Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull'uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un
Carc.1A nesso causale tra I'esposizione dell'uomo alla sostanza e lo sviluppo di tumori.

Frase H

H 350 (Puo provocare il cancro)

Descrizione

Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo. Esistono elementi sufficienti
per ritenere verosimile che I'esposizione dell'uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di
tumori, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;
- altre informazioni specifiche.
Frase H
H 350 (Puo provocare il cancro)
Descrizione
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali
tuttavia le informazioni disponibili non sono sufficienti per procedere ad una valutazione
soddisfacente. Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali.
Frase H
H 351 (Sospettato di provocare il cancro)

Tabella 1 - Classificazione delle sostanze cancerogene

Carc.1B

Carc.2

Agente mutageno
Analogamente agli agenti cancerogeni, le sostanze mutagene sono suddivise ed etichettate come da tabelle allegate.

Nuova Categoria Descrizione, Frase H
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Nuova Categoria Descrizione, Frase H

Descrizione
Sostanze note per essere mutagene nell'uomo. Esiste evidenza sufficiente per stabilire

Muta. 1A un'associazione causale tra esposizione umana ad una sostanza e danno genetico

trasmissibile.

Frase H

H 340 (Puo provocare alterazioni genetiche)

Descrizione

Sostanze che dovrebbero essere considerate come se fossero mutagene per I'uomo. Esistono

elementi sufficienti per ritenere verosimile che l'esposizione dell'uomo alla sostanza possa
M risultare nello sviluppo di danno genetico trasmissibile, in generale sulla base di:

uta.1B - . . - o

- adeguati studi a lungo termine effettuati sugli animali;

- altre informazioni specifiche.

Frase H

H340 (Puo provocare alterazioni genetiche)

Descrizione

Sostanze che causano preoccupazione per I'uomo per i possibili effetti mutageni. Esiste
Muta.2 evidenzz_a da studi di mutagenesi appropriati, ma questa ¢ insufficiente per porre la sostanza in

Categoria 2.

Frase H

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche)
Tabella 2 - Classificazione delle sostanze mutagene

Esposizione per via inalatoria (Ein)

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato classificato come cancerogeno o mutageno ¢ determinato
attraverso un sistema di matrici di successiva e concatenata applicazione.
Il modello permette di graduare la valutazione in scale a tre livelli: bassa (esposizione), media (esposizione), alta (esposizione).

Indice di esposizione inalatoria (Ein) Esito della valutazione
1. Bassa (esposizione inalatoria) Rischio basso per la salute
2. Media (esposizione inalatoria) Rischio medio per la salute
3. Alta (esposizione inalatoria) Rischio alto per la salute

Step 1 - Indice di disponibilita in aria (D)

L'indice di disponibilita (D) fornisce una valutazione della disponibilita della sostanza in aria in funzione delle sue "Proprieta
chimico-fisiche" e della "Tipologia d’uso".

Propriet a chimico-fisiche

Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilita della sostanza di rendersi disponibile in aria, in
funzione della tensione di vapore e della ipotizzabile e conosciuta granulometria delle polveri:

- Stato solido

- Nebbia

- Liquido a bassa volatilita

- Polvere fine

- Liquido a media volatilita

- Liquido ad alta volatilita

- Stato gassoso

Tipologia d'uso

Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilita di dispersione in aria, della tipologia
d’uso della sostanza, che identificano la sorgente della esposizione.

- Uso in sistema chiuso
La sostanza ¢ usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all ’altro attraverso
tubazioni stagne. Questa categoria non puo essere applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo,
possono aversi rilasci nell’ambiente.

- Uso in inclusione in matrice
La sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui ¢ impedita o limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria
include 1’uso di materiali in pellet, la dispersione di solidi in acqua e in genere 1’inglobamento della sostanza in matrici che
tendono a trattenerla.

- Uso controllato e non dispersivo
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Questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi di lavoratori, adeguatamente formati, e in cui
sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere 1’esposizione.

- Uso con dispersione significativa
Questa categoria include lavorazioni ed attivita che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo
degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione in generale. Possono essere classificati in questa
categoria processi come I’irrorazione di pesticidi, 1’uso di vernici ed altre analoghe attivita.

Indice di disponibilit ~ a in aria (D)

Le due variabili inserite nella matrice seguente permettono di graduare la “disponibilita in aria” secondo tre gradi di giudizio: bassa
disponibilita, media disponibilita, alta disponibilita.

Tipologia d'uso A. B. C. D.
Proprieta chimico-fisiche Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice

A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media

C. Liquido a bassa volatilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta

D. Polvere fine 1. Bassa 2. Media 3. Alta 4. Alta

E. Liquido a media volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

F. Liquido ad alta volatilita 1. Bassa 3. Alta 3. Alta 4. Alta

G. Stato gassoso 2. Media 3. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 1 - Matrice di disponibilita in aria

Indice di disponibilita in aria (D)
1. Bassa (disponibilita in aria)
2.  Media (disponibilita in aria)
3. Alta (disponibilita in aria)

Step 2 - Indice di esposizione (E)

L’indice di esposizione E viene individuato inserendo in matrice il valore dell’indice di disponibilita in aria (D), precedentemente
determinato, con la variabile “tipologia di controllo”. Tale indice permette di esprimere, su tre livelli di giudizio, basso, medio, alto,
una valutazione dell’esposizione ipotizzata per i lavoratori tenuto conto delle misure tecniche, organizzative e procedurali esistenti o
previste.

Tipologia di controllo

Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste per evitare che il lavoratore sia esposto alla
sostanza, 1’ordine ¢ decrescente per efficacia di controllo.

- Contenimento completo
Corrisponde ad una situazione a ciclo chiuso. Dovrebbe, almeno teoricamente rendere trascurabile 1’esposizione, ove si escluda
il caso di anomalie, incidenti, errori.

- Aspirazione localizzata
E’ prevista una aspirazione locale degli scarichi e delle emissioni. Questo sistema rimuove il contaminante alla sua sorgente di
rilascio impedendone la dispersione nelle aree con presenza umana, dove potrebbe essere inalato.

- Segregazione / Separazione
Il lavoratore ¢ separato dalla sorgente di rilascio da un appropriato spazio di sicurezza, o vi sono adeguati intervalli di tempo
fra la presenza del contaminante nell’ambiente e la presenza del personale stesso.

- Ventilazione generale (Diluizione)
La diluizione del contaminante si ottiene con una ventilazione meccanica o naturale. Questo metodo ¢ applicabile nei casi in
cui esso consenta di minimizzare 1’esposizione e renderla trascurabile. Richiede generalmente un adeguato monitoraggio
continuativo.

- Manipolazione diretta
In questo caso il lavoratore opera a diretto contatto con il materiale pericoloso utilizzando i dispositivi di protezione
individuali. Si puo assumere che in queste condizioni le esposizioni possano essere anche relativamente elevate.

Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Indice di disponibilita Contenimento = Aspirazione  Segregazione/ Ventilazione @ Manipolazione
completo localizzata Separazione generale diretta
1. Bassa disponibilita 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media disponibilita 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta disponibilita 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta
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Matrice 2 - Matrice di esposizione

Indice di esposizione (E)
1. Bassa (esposizione)
2. Media (esposizione)
3.  Alta (esposizione)

Step 3 - Intensita dell'esposizione (I)

La matrice per poter esprimere il giudizio di intensita dell’esposizione (I) ¢ costruita attraverso 1’indice di esposizione (E) ¢ la
variabile "tempo di esposizione". L’indice I permette di esprimere, ai tre consueti livelli di giudizio, una valutazione che tiene conto
dei tempi di esposizione all’agente cancerogeno ¢ mutageno.

Tempo di esposizione

Vengono individuati cinque intervalli per definire il tempo di esposizione alla sostanza.
- < 15 minuti

- tra 15 minuti e 2 ore

- trale2oreele4 ore

- traledele6ore

- piu di 6 ore
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Indice di esposizione Inferiorea15 Da15mina Da2orea Da4 ore a Maggiore o
min inferiore a 2 ore inferiore a 4 ore |inferiore a 6 ore uguale a 6
ore
1. Bassa esposizione 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media 2. Media
2. Media esposizione 1. Bassa 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta
3. Alta esposizione 2. Media 2. Media 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice 3 - Matrice di intensita dell'esposizione

Indice di intensita di esposizione (I)
1. Bassa (intensita)
2. Media (intensita)
3.  Alta (intensita)

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente cancerogeno o mutageno (Ec) ¢ una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso"
e "Livello di contatto", ed ¢ determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Livello di contatto

I livelli di contatto dermico sono individuati con una scala di quattro gradi in ordine crescente.

- nessun contatto

- contatto accidentale (non piu di un evento al giorno dovuto a spruzzi e rilasci occasionali);

- contatto discontinuo (da due a dieci eventi al giorno dovuti alle caratteristiche proprie del processo);
- contatto esteso (il numero di eventi giornalieri ¢ superiore a dieci).

Il modello associa, ad ognuno dei gradi individuati del livello di contatto dermico e delle tipologie d’uso, dei livelli di esposizione
dermica.

In particolare per la tipologia d'uso "Sistema chiuso" non ¢ necessario continuare con l'analisi.
1. Molto basso (0.0 mg/cm?/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso non dispersivo" e "inclusione in matrice" il grado di esposizione dermica puo essere cosi definito:
1. Molto basso (0.0 mg/cm?/giorno )

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/cm?/giorno )
3. Medio (0.1 + 1.0 mg/cm*giorno )
4.  Alto ( 1.0 + 5.0 mg/cm?/giorno )

Per le tipologie d’uso, "uso dispersivo" il grado di esposizione dermica puo essere cosi definito:

2. Basso (0.0 + 0.1 mg/cm*giorno )
3. Medio (0.1 +1.0 mg/cm?giorno )
4. Alto ( 1.0 + 5.0 mg/cm?/giorno )
5. Molto alto (5.0 + 15.0 mg/cm?/giorno )

I valori indicati non tengono conto dei dispositivi di protezione individuale e 1’esposizione si riferisce all’unita di superficie esposta.
Il modello puo essere utilizzato per realizzare una scala relativa delle esposizioni dermiche di tipo qualitativo.
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Tipologia d'uso A. B. Cc D.

Livello di contatto dermico Sistema chiuso Inclusione in Uso controllato Uso dispersivo
matrice
A. Nessun contatto 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso 1. Molto Basso
B. Contatto accidentale 1. Molto Basso 2. Basso 2. Basso 3. Medio
C. Contatto discontinuo 1. Molto Basso 3. Medio 3. Medio 4. Alto
D. Contatto esteso 1. Molto Basso 4. Alto 4. Alto 5. Molto Alto
Indice di esposizione cutanea (Ecu) Esito della valutazione
1.  Molto bassa (esposizione cutanea) Rischio irrilevante per la salute
2. | Bassa (esposizione cutanea) Rischio basso per la salute
3. | Media (esposizione cutanea) Rischio medio per la salute
4. | Alta (esposizione cutanea) Rischio rilevante per la salute
5. Molto Alta (esposizione cutanea) Rischio alto per la salute

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Di seguito ¢ riportato l'elenco delle mansioni addette ad attivita lavorative che espongono ad agenti cancerogeni e mutageni e il
relativo esito della valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine
Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione di manto di usura e Rischio alto per la salute.
collegamento

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO

Le schede di rischio che seguono riportano 1'esito della valutazione eseguita.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente ¢ un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento SCHEDA N.1

SCHEDA N.1

Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attivita lavorativa.

Sorgente di rischio

Evielzes d ' S Evidenzg d' Esposizione inalatoria | Esposizione cutanea = Rischio inalatorio Rischio cutaneo
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ec] [Rin] [Reu]
1) Sostanza utilizzata
Carc. 2 Muta. 2 Alta Medio Alta Medio

Fascia di appartenenza:
Rischio alto per la salute.

Mansioni:
Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento.

Lavori di messa in sicurezza di incroci e tratti stradali di SS. PP. mediante l'installazione di impianti di pubblica illuminazione. Lavori di
completamento. - Pag. 51



Sorgente di rischio

e d' 5 Ewdenzg q'\ Esposizione inalatoria | Esposizione cutanea
cancerogenicita mutagenicita
[Cat.Canc.] [Cat.Mut.] [Ein] [Ecu]

Dettaglio delle sorgenti di rischio:

1) Sostanza utilizzata

Frasi di rischio:

H 351 (Sospettato di provocare il cancro);

H 341 (Sospettato di provocare alterazioni genetiche).

Esposizione per via inalatoria(Ein):

- Proprieta chimico fisiche: Nebbia;

- Tipologia d'uso: Uso dispersivo;

- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;

- Tempo d'esposizione: Da 4 ore a inferiore a 6 ore.

Esposizione per via cutanea(Ecu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso dispersivo.

Rischio inalatorio Rischio cutaneo
[Rin] [Reu]
Firma
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