Settore Lavori Pubblici
Servizio Viabilita ed Espropri

PROVINCIA g LECCE

LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA
PERTINENZE STRADALI
LUNGO LE SS.PP. DEI
GRUPPI 2° - 3° - 4°

ANNO 2019

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. 7

INCIDENZA MANODOPERA

Redatto da:
Geom. Cosimo LEUZZI

Geom. Roberto STAPANE
Geom. Gabriele TONDO
Geom. Francesco SILIPO
Geom. Marco RUGGERI
Geom. Franco BARRIFRA
Geom. Salvatore QUARTA

Collaboratore:
Sig. Massimo Coribello

1l Responsabile del Procedimento
Geom. Cosimo Leuzzi

| Lecce, febbraio 2019

Via Salomi, 3

73100 - Lecce




DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA

. Importo netto Costo
. . Importo parziale .| % mano| Costo totale . . Numero

Tipo di opere spese generalife” , . Squadra n{ giornaliero
opere L d'opera| mano d'opera uxg

utile impresa squadra
1. - OS24 OPERE A VERDE € 357.675,00 € 282.747,04 32% |€ 90.479,0% 5 € 846,80 534
2. - COSTI DELLA SICUREZZA € 2.800,00| € 2.213,44 € - €316Q0 O

VERIFICA SOMMATORIA € 360.475,0
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA € 90.479,05 UOMINI GIORNO 534
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA 25,109

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d@geé fatto riferimento alle tabelle di ripartime approvate co
D.M. LLPP. dell'11/12/1978 emanato ai sensi déltalo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93

=

Numero delle giornate lavorative
€59'905,52 / € 846,80 gio

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale
e Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative giorni

e Incidenza dei giorni non lavorativi, festivita e feie
2 gg. ogni 5 gg. lavorativi giorni 26

e Avverse condizioni climatiche
1 gg. ogni 5 gg. Lavorativi giorni 13

Durata complessiva dei lavori giorni naturali consecutiyi 105




