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Importo parziale 
opere

Importo netto 
spese generali e 

utile impresa

% mano 
d'opera

Costo totale 
mano d'opera

Squadra n°
Costo 

giornaliero 
squadra

Numero                   
u x g

357.675,00€      282.747,04€     32% 90.479,05€      5 846,80€    534

2.800,00€          2.213,44€         -€                € 316,00 0

360.475,00€      
90.479,05€      534

25,10%

Numero delle giornate lavorative
€ 59'905,52 / € 846,80 giorni 66 

● Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative giorni 66 

● Incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie
2 gg. ogni 5 gg. lavorativi giorni 26 

● Avverse condizioni climatiche
1 gg. ogni 5 gg. Lavorativi giorni 13 

Durata complessiva dei lavori giorni naturali consecutivi 105 

INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA

2. - COSTI DELLA SICUREZZA

1. - OS24 OPERE A VERDE

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale

UOMINI GIORNO

Tipo di opere

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con 
D.M. LLPP. dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93

IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA

VERIFICA SOMMATORIA


