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Provincia di Lecce

Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS.PP. - Area Nord - Annualita 2019 - ex Decreto MIT 49/2018

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA
Tipo di opere Importo parziale| Importo netto spese¢ % mano| Costo totale 4 . COSt.O Numero|
opere generali e utile impregad'opera [ mano d'oper Squadran{ - giornaliero uxg
squadra
1. - OG 3 LAVORI STRADALI
1.1 - Movimenti di materie € 11 473,00 € 9 069,57 18% | € 1632,92 2 € 1016,48 10
1.2 - Sovrastrutture € 868 533,30 € 686 587,59 7% | € 48061,18 3 € 1034,88 279
1,3 - Lavori diversi € 38 222,60 € 30 215,49 36% € 10877,48 1 € 1061,60 61
2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA
STRADALE
2,1 - Segnaletica orizzontale € 33 276,50 € 26 305,53 30% | € 7 891,46 10 € 846,80 47
3. - COSTI DELLA SICUREZZA € 3418,48| € 2 702,36 € - € 316,0 0
VERIFICA SOMMATORIA € 954 923,8
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA € 68 462,89 UOMINI GIORNO | 396
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA 7,17%
N.B. : per lincidenza percentuale della mano daséé fatto riferimento alle tabelle di ripartise approvate con D.M. LLPP
dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo ladeegge 17/02/1978 n° !

Numero delle giornate lavorative
€ 68462,89 / €757,34

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale
giornil 32 |

giorni naturali consecuti

e Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative

e Incidenza dei giorni non lavorativi, festivita e feie
2 gg. ogni 5 gg. lavorativi

e Avverse condizioni climatiche
1 gg. ogni 10 gg. lavorativi

Durata complessiva dei lavol




