


Provincia di Lecce

Lavori di incremento degli standard di sicurezza e adeguamento funzionale delle SS.PP. - Area Nord  - Annualità 2019 - ex Decreto MIT 49/2018

Importo parziale 
opere

Importo netto spese 
generali e utile impresa

% mano 
d'opera

Costo totale 
mano d'opera

Squadra n°
Costo 

giornaliero 
squadra

Numero                   
u x g

11 473,00€            9 069,57€                    18% 1 632,52€      2 1 016,48€      10
868 533,30€          686 587,59€                7% 48 061,13€    3 1 034,88€      279
38 222,60€            30 215,49€                  36% 10 877,58€    1 1 061,60€      61

33 276,50€            26 305,53€                  30% 7 891,66€      10 846,80€         47
3 418,48€              2 702,36€                    -€               316,00€         0

954 923,88€          
68 462,89€    396

7,17%

Numero delle giornate lavorative
68 462,89€        /  € 757,34 giorni 80 

● Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorative giorni 80 

● Incidenza dei giorni non lavorativi, festività e ferie
2 gg. ogni 5 gg. lavorativi giorni 32 

● Avverse condizioni climatiche
1 gg. ogni 10 gg. lavorativi giorni 8 

Durata complessiva dei lavori giorni naturali consecutivi 120 

2,1 - Segnaletica orizzontale
3. - COSTI DELLA SICUREZZA

VERIFICA SOMMATORIA

DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA

Tipo di opere

1. - OG 3 LAVORI STRADALI
1.1 - Movimenti di materie

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale

1.2 - Sovrastrutture
1,3 -  Lavori diversi
2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA 
STRADALE

IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA UOMINI GIORNO
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP. 
dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17/02/1978 n° 93


