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Evento

Inizio

Fine

Durata

(giorni)
FASE 1: ALLESTIMENTO CANTIERE E REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE
1. Preparazione e allestimento del cantiere, recinzioni, accessi € piste 1 7 7
2. Realizzazione nuova recinzione 8 37 30
FASE 2: ESPIANTO ALBERI
1. Espianto alberi di ulivo 8 52 45
2. Espianto di altre alberature interferenti 8 52 45

1. Scavo a sezione aperta per vasche "' e "H"

15

78

64

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasche "l" ¢ "H"

1. Scavo a sezione obbligata per collegamenti idraulici

50

90

134

124

85

35

2. Posa di tubazioni e pozzetti di ispezione

106

164

60

1. Scavo di shancamento per vasca "B"

160

175

1. Pulizia vasche esistenti 120 194 75
2. Decespugliamento degli argini 120 194 75
3. Bonifica dei fanghi 120 194 75

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "B"

1656

204

40

1. Demolizione canale esistente 180 195 16
2. Scavo a sezione obbligata 190 207 18
3. Realizzazione parziale canale a cielo aperto 200 239 40
4. Scavo di shancamento per vasca "C" 190 209 20
5. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "C" 200 239 40
6. Installazione del sistema di bypass 230 253 24

1. Scavo di shancamento per vasca digestione fanghi

245

285

1. Scavo di shancamento per vasca "D" 230 244 15
2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "D" 238 249 12
3. Completamento canale a cielo aperto 240 284 45
4. Realizzazione dell'impianto di dissabbiatura e grigliatura 240 284 45

4

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca digestione fanghi

260

289

30




Evento

Inizio

Fine

Durata
(giorni)

1. Messa a dimora opere a verde 264 293 30
2. Smobilizzo del cantiere 294 300 7
TOTALE durata lavori gg 300,0




FASE 1
1. Preparazione e allestimento del cantiere, recinzioni accessi e piste

2. Realizzazione nuova recinzione
FASE 2

1. Espianto alberi di ulivo

2. Espianto di altre alberature interferenti

FASE 3

1. Scavo a sezione aperta per vasche "I" e "H"

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasche "I" e "H"
FASE 4

1. Scavo a sezione obbligata per collegamenti idraulici

2. Posa di tubazioni e pozzetti di ispezione

FASE 5

1. Pulizia vasche esistenti

2. Decespugliamento degli argini

3. Bonifica dei fanghi

FASE 6

1. Scavo di shancamento per vasca "B"

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "B"
FASE 7

1. Demolizione canale esistente

2. Scavo a sezione obbligata

3. Realizzazione parziale canale a cielo aperto

4. Scavo di sbhancamento per vasca "C"

5. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "C"
6. Installazione del sistema di bypass

FASE 8

1. Scavo di shancamento per vasca "D"

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca "D"
3. Completamento canale a cielo aperto

4. Realizzazione dell'impianto di grigliatura e dissabbiatura
FASE 9

1. Scavo di shancamento per vasca digestione fanghi

2. Rinterro e compattazione di rilevati arginali per vasca digestione fanghi
FASE 10

1. Messa a dimora opere a verde

2. Smobilizzo del cantiere

14

a7

40

53

66

79

92

105

118

131

Cronoprogramma

144
157

170

n° giorni

183

156

209

222

235

248

281

274

287

300




