AGGIORNAMENTO DEL 25 LUGLIO 2023

Valutazione del posizionamento dell’impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S):

CRONOPROGRAMMA

INTERVENTI MIGLIORATIVI BAT PROD. METALLI .

RIF. BAT NON FERROSI TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE 10 (11|12 |13 (14 |15|16 (17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27
BAT2a Certificazione energetica dopo 3 mesi dalla realizzazione impianto fotovoltaico

Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di .

. ultimato

BATS alluminio
BAT7 Nuovo capannone deposito rottami di alluminio 12 mesi da rilascio PdC
BAT8n Postazione mobile lavaggio mezzi entro sei mesi
BAT 14 e | Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento entro sei mesi
?‘:’lt;; 3';” Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio ultimato
BAT 77 b | Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie ultimato

Completamento tamponamento laterale e portone deposito
BAT 79 b | schiumature ultimato
BAT 19¢, Pressa per la compattazione delle schiumature Entro 4 mesi
BAT 85 ¢ P P

ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI

TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE

Adeguamento sistema SME

ultimato

Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta
ARPA

ultimato

Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo
richiesta ARPA

ultimato

Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque
meteoriche

Entro 6 mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono stati
considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono collegati
al completamento di altre opere ad esso strettamente connesso e
che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che quindi, a
causa di cio, potrebbero richiedere per il loro completamento
ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a 12 mesi)

Nuova sistemazione piazzali, opere murarie € nuovo deposito
rifiuti

12 mesi da rilascio PdC

Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di
alluminio

24 mesi da rilascio PdC

Installazione centralina meteo ultimato
Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative | ultimato
Camino E4 (impianto abbattimento) ultimato
Camino E5 (impianto abbattimento) ultimato
Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo .
Entro 5 mesi

Montecarlo con relativo pozzetto in piombo

Impianto di trattamento acque impianto torre evaporativa

Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono
stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono
collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente
connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che
quindi, acausadicio, potrebbero richiedere per il loro
completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a
6 mesi)

Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque
torre evaporative

Entro tre mesi dalla approvazione del progetto (NB: i tempi sono
stati considerati in maniera indicativa in quanto gli stessi sono
collegati al completamento di altre opere ad esso strettamente
connesso e che risultano tecnicamente complessi da realizzare e che
quindi, acausadicio, potrebbero richiedere per il loro
completamento ulteriori tre mesi portando la fine lavori almeno a
6 mesi)

NOTA: Il Cronoprogramma ¢ indicativo e non puo essere considerato nelle tempistiche indicate come i mesi inderogabili per il compimento degli interventi indicati. I tempi non potranno essere tassativi per la
RUGGERI SERVICA Spa che, nel contempo, si impegna a rispettare il termine dei 27 mesi indicato nel cronoprogramma dal rilascio effettivo dei vari titoli autorizzativi di PdC.

Si segnala che tale non conformita dei tempi indicati nel Cronoprogramma e di conseguenza dei termini della effettiva conclusione dei lavori potrebbe essere causata della complessita degli interventi dato che verranno
eseguiti contemporaneamente all’attivitd produttiva autorizzata e questi ritardi potrebbero riguardare in particolare modo gli interventi evidenziati nel cronoprogramma in AZZUEE@ e le caselle del tempo di realizzo in
arancione.



