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In	 data	 27	 gennaio	 2012	 e	 successivamente	 in	 data	 2	marzo	 2012	 si	 sono	 tenute	 presso	 il	
Servizio	 Regionale	 Lavori	 Pubblici,	 due	 Conferenze	 di	 servizi	 con	 oggetto	 il	 progetto	
preliminare	 delle	 "Opere	 per	 la	 normalizzazione	 della	 fognatura	 nera,	 l'adeguamento	
dell'impianto	di	depurazione	e	 la	costruzione	del	collettore	emissario	a	 servizio	dell'abitato	di	
Porto	Cesareo".	Nel	corso	di	dette	conferenze	sono	stati	acquisiti	i	pareri,	autorizzazioni,	nulla	
osta,	 permessi	 e	 assensi	 comunque	 denominati,	 sul	 livello	 di	 progettazione	 preliminare,	
ovvero	 indicazioni	 utili	 per	 il	 livello	 di	 progettazione	 successiva,	 puntualmente	 raccolti	
nell'elaborato	 "Fascicolo	 autorizzazioni"	 al	 progetto	 preliminare,	 con	 l’unica	 eccezione	 del	
parere	negativo	espresso	dal	Comune	di	Nardò	nella	seduta	del	2	marzo	2012.	
Si	è	quindi	proceduto	all’espletamento	di	apposita	procedura	gara	aperta	ai	sensi	dell’art.	3	c.	
37	e	art.220	e	art	.53	c.2	lett.	c)	del	D.lgs.	163/2006	con	il	criterio	dell’offerta	economicamente	
più	vantaggiosa	ai	sensi	dell’art.	83	del	D.lgs.	163/2006,	finalizzata	all’affidamento	dei	lavori	
suddetti	e		dei	successivi	livelli	di	progettazione.	L'aggiudicazione	è	stata	effettuata	in	data	30	
luglio	2015	con	efficacia	intervenuta	in	data	28	settembre	2015.	
Il	 progetto	 definitivo	 di	 offerta	 presentato	 in	 sede	 di	 gara	 ha	 recepito	 tutte	 le	
prescrizioni	degli	Enti	Coinvolti.	In	ottemperanza	all’art.	168	comma	1	del	DPR	207/2010,	e	
in	 linea	 con	 gli	 art.8	 e	 art.10	 del	 Capitolato	 Speciale	 d’Appalto,	 la	 stazione	 appaltante	 ha	
provveduto,	con	nota	prot.	n.	107317	del	21/10/2015,	all’invio	del	progetto	definitivo	offerto	
in	sede	di	gara	a	tutti	gli	Enti	coinvolti	nel	procedimento	amministrativo	al	 fine	di	accertare	
l’acquisizione	 di	 tutte	 le	 autorizzazioni/pareri	 previste	 dalla	 legge,	 sulla	 progettazione	
medesima.	 Nella	 fattispecie,	 sono	 pervenuti	 all’Acquedotto	 Pugliese	 i	 pareri/riscontri	 di	
seguito	riportati:	
1) Il	 Consorzio	 Speciale	 per	 la	 Bonifica	 di	 Arneo	 ha	 espresso,	 con	 nota	 prot.	 5216	 del	

09/11/2015,	 il	 proprio	 parere	 favorevole	 all’attraversamento	 del	 canale	 scolmatore	
Asso	(Allegato	n.	1);	

2) Con	 nota	 prot.	 106472	 del	 18/11/2015,	 G6RETEGAS	 comunica	 la	 mancanza	 di	
interferenze	con	le	opere	in	progetto	(Allegato	n.	2);	

3) L’Autorità	di	Bacino	della	Regione	Puglia	si	è	pronunciata	esprimendo	parere	favorevole,	
con	 prescrizioni	 non	 attinenti	 gli	 elaborati	 progettuali,	 con	 nota	 prot.	 16453	 del	
24/11/2015	(Allegato	n.	3);	

4) Con	 nota	 prot.	 14810	 del	 24/11/2015	 il	 Servizio	 Demanio	 Marittimo	 della	 Regione	
Puglia	 invitava	 Acquedotto	 Pugliese	 ad	 integrare	 la	 documentazione	 tecnica	 come	
riportato	nella	circolare	regionale	prot.AOO_18/06/11/2015	n.	13951	(Allegato	n.	4);	

5) Con	nota	del	comune	di	Nardò	prot.	n.	45784	del	13/11/2015	acquisita	al	prot.	
interno	 della	 stazione	 appaltante	 il	 20/11	 prot.n.	 118806,	 è	 pervenuto	 parere	
negativo	sull’attuazione	del	progetto	definitivo	posto	a	base	di	gara,	in	quanto	non	
coerente	 con	 il	 “Protocollo	di	 Intesa”	 tra	Regione	Puglia,	Autorità	 Idrica	Pugliese,	
Comune	di	Nardò	e	Acquedotto	Pugliese	 intervenuto	 in	data	30	settembre	2015,	
finalizzato	 alla	 realizzazione	 di	 un	 complesso	 di	 opere	 relative	 alla	 sistemazione	 della	
rete	fognaria	di	Nardò,	all’adeguamento	degli	impianti	di	depurazione	di	Nardò	e	Porto	
Cesareo	 ai	 fini	 del	 riuso	 dei	 reflui	 trattati	 ed	 al	 collettamento	 dei	 reflui	 trattati	
dall’impianto	di	Porto	Cesareo	nelle	opere	di	scarico	dell’impianto	depurativo	di	
Nardò.	

In	merito	al	parere	negativo	di	cui	al	precedente	punto	5),	con	D.G.R.	n.2002	del	13/11/2015,	
il	 protocollo	 di	 Intesa	 suddetto	 è	 stato	 ratificato,	 nelle	more	dell’approvazione	da	parte	del	
consiglio	 comunale	 di	 Nardò,	 contenente	 gli	 impegni	 di	 carattere	 programmatico	 da	 parte	
della	 Regione	 Puglia	 in	 relazione	 alla	 necessità	 di	 superare	 in	 tempi	 rapidi	 l’oggetto	 del	
contenzioso	comunitario	di	cui	alla	sentenza	della	Corte	di	giustizia	europea	del	19/07/2012,	
relativo	 al	 collettamento	 ed	 al	 trattamento	 depurativo	 attinente	 all'agglomerato	 di	 Porto	
Cesareo.	
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A	 tal	 fine	si	è	 reso	necessario	procedere	alla	redazione	del	progetto	definitivo/esecutivo	
adottando	esclusivamente	la	modifica	del	tracciato	originario	del	collettore	emissario	
dall’impianto	di	depurazione	di	Porto	Cesareo	all’impianto	di	depurazione	di	Nardò	in	
ottemperanza	ai	contenuti	del	pt.	6)	del	medesimo	Protocollo	di	 Intesa	richiamato	 in	
precedenza,	 lasciando	 invariate	 le	 soluzioni	 tecniche	previste	dal	progetto	definitivo	
offerto	in	sede	di	gara	per	quanto	attiene	le	opere	di	collettamento	fognario	urbano	e	
l’impianto	depurativo	di	Porto	Cesareo	.	
La	 stazione	 appaltante	 ha	 provveduto	 pertanto,	 con	 nota	 prot.	 n.	 24579	 del	 04/03/2016,	
all’invio	 del	 progetto	 definitivo/esecutivo	 modificato	 a	 tutti	 gli	 Enti	 coinvolti	 nel	
procedimento	 amministrativo	 al	 fine	 di	 accertare	 l’acquisizione	 di	 tutte	 le	
autorizzazioni/pareri	previste	dalla	legge,	sulla	progettazione	medesima.	
Nel	 seguito	 si	 riportano	 i	 suddetti	 pareri/autorizzazioni	 acquisiti	 ed	 allegati	 alla	 presente	
relazione:	
6) L’Autorità	di	Bacino	della	Regione	Puglia	si	è	pronunciata	esprimendo	parere	favorevole,	

con	 prescrizioni	 non	 attinenti	 gli	 elaborati	 progettuali,	 con	 nota	 prot.	 4128	 del	
29/03/2016	(Allegato	n.	6);	

7) Il	 Consorzio	 Area	 Marina	 Protetta	 di	 Porto	 Cesareo	 ha	 espresso	 parere	 favorevole	 di	
competenza	con	nota	prot.	219	del	05/04/2016	(Allegato	n.	7);	

8) Il	 Consorzio	 Speciale	 per	 la	 Bonifica	 di	 Arneo	 ha	 confermato,	 con	 nota	 prot.	 2575	del	
28/04/2016,	 il	 proprio	 parere	 favorevole	 espresso	 con	 nota	 prot.	 n.	 5216	 del	
09.11.2015	(Allegato	n.	8);	

9) Con	parere	rilasciato	dal	Ministero	dei	Beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turismo	giusta	
nota	prot.	3088	del	20/09/2016,	è	stato	espresso	parere	favorevole,	in	merito	alla	tutela	
dell’interesse	 archeologico,	 alla	 realizzazione	 del	 collettore	 emissario	 modificato,	
prescrivendo	 la	 sorveglianza	 continua	 da	 parte	 degli	 archeologi	 abilitati	 (Allegato	 n.	
9a).	 A	 parziale	 rettifica	 del	 predetto	 parere,	 sulla	 scorta	 della	 relazione	 prodotta	 da	
Acquedotto	Pugliese	ed	 inviata	con	nota	prot.	n.	116789	del	08/11/2016	(Allegato	n.	
9b),	 il	Ministero	dei	Beni	e	delle	attività	 culturali	 e	del	 turismo	ha	espresso	 il	proprio	
parere	definitivo	giusta	nota	prot.	8641	del	15/12/2016	(Allegato	n.	9c);	

10) La	 Provincia	 di	 Lecce	 ‐	 Servizio	 Ambiente,	 con	 nota	 prot.	 17129	 del	 25/03/2016	 ha	
ritenuto	che	 la	modifica	apportata	al	 tracciato	del	collettore	emissario	dall'impianto	di	
depurazione	di	Porto	Cesareo	all'impianto	di	depurazione	di	Nardo,	sia	per	sua	natura,	
trattandosi	 di	 variante	 al	 tracciato	 di	 infrastruttura	 a	 sviluppo	 lineare,	 di	 carattere	
sostanziale	 e	 quindi	 in	 grado	 di	 produrre	 impatti	 ambientali	 negativi	 e	 significativi,	
prescrivendo	 che	 il	 progetto	 così	 come	 modificato	 sia	 sottoposto	 a	 verifica	 di	
assoggettabilità	a	VIA.	La	documentazione	necessaria	per	la	verifica	di	assoggettabilità	
a	 VIA	 del	 progetto	 definitivo/esecutivo	modificato	 è	 stata	 trasmessa	 alla	 Provincia	 di	
Lecce	‐	Servizio	Ambiente,	con	nota	prot.	48916	del	03/05/2016.	Con	seduta	conclusiva	
della	 Conferenza	 dei	 Servizi	 del	 27/10/2016	 di	 cui	 si	 è	 redatto	 apposito	 verbale	
(Allegato	n.	10a),	 si	 è	 concluso	 l’iter	di	 verifica	di	 assoggettabilità	 a	VIA	del	 progetto	
definitivo/esecutivo	 modificato,	 escludendo	 il	 progetto	 dalla	 procedura	 di	 VIA,	 giusta	
successiva	Determinazione	Dirigenziale	 del	 Servizio	 Tutela	 e	 Valorizzazione	Ambiente	
della	Provincia	di	Lecce	n.	164	del	28/11/2016	(Allegato	n.	10b);	

11) Per	 la	 strada	 Provinciale	 n.112	 si	 è	 tenuto	 conto	 del	 nulla	 osta	 in	 linea	 tecnica	 della	
Provincia	di	Lecce	‐	Settore	Lavori	Pubblici	e	Mobilità	‐	Servizio	Viabilità	trasmesso	con	
nota	prot.	n.	65892	del	24/11/2016	(Allegato	n.	11),	adottando	un	pacchetto	stradale	
formato	da:	
‐ rinterro	 dello	 scavo	 fino	 a	 cm	 35	 dal	 piano	 bitumato	 esistente	 con	 materiale	

proveniente	da	cave	di	prestito	o	dagli	scavi	appartenente	ai	gruppi	A1,	A2‐4,	A2‐5,	A3,	
compattato	in	strati	non	eccedenti	lo	spessore	di	cm	30;	
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‐ fondazione	 stradale	 in	misto	 granulometrico	 stabilizzato	 dello	 spessore	 di	 25cmcon	
materiale	arido	(vagliato)	proveniente	dagli	scavi	(massima	pezzatura	5	cm);	

‐ conglomerato	bituminoso	per	 strato	di	collegamento	 (binder)	dello	 spessore	di	7	cm	
per	la	larghezza	pari	allo	scavo.	

‐ la	fresatura	della	pavimentazione	stradale	dello	spessore	di	3	cmda	eseguire	per	tutta	
la	larghezza	della	carreggiata	stradale	e	per	tutta	la	lunghezza	dello	scavo;	

‐ la	stesa	del	tappeto	di	usura	per	tutta	la	larghezza	della	fresatura.	
12) Con	 nota	 di	 trasmissione	 prot.	 n.24590	 del	 04/03/2016,	 è	 stato	 attivato	 l'iter	 di	

Autorizzazione	 paesaggistica,	 così	 come	 esplicitato	 nel	 parere	 espresso	 dalla	 Regione	
Puglia	‐	Servizio	Assetto	del	Territorio	‐	Ufficio	Attuazione	Pianificazione	Paesaggistica	
con	 nota	 prot.	 AOO_145_24/01/2012‐0000951,	 con	 riferimento	 all'inquadramento	
normativo	 in	 conformità	 al	 PPTR,	 atteso	 che	 lo	 stesso	 è	 stato	 approvato	 dalla	 Giunta	
Regionale	 con	 delibera	 n.	 176	 del	 16	 febbraio	 2015.	 L’Autorizzazione	 Paesaggistica	 è	
stata	ottenuta	giusta	Atto	Dirigenziale	n.	70	del	07/03/2017	(Allegato	n.	12);	

13) Con	Delibera	di	C.C.	n.	10	del	21/02/2017	 il	 comune	di	Porto	Cesareo	ha	approvato	 il	
progetto	definitivo/esecutivo	modificato	(Allegato	n.	13),	

14) Con	Delibera	di	C.C.	n.	39	del	10/04/2017	il	comune	di	Nardò	ha	approvato	il	progetto	
definitivo/esecutivo	modificato	(Allegato	n.	14).	

	
Si	 riportano,	 in	 allegato	 alla	 presente	 	 le	 autorizzazioni	 acquisite	 in	 sede	 di	 modifica	 del	
tracciato	del	collettore	emissario	e	numerate	come	da	elenco	precedentemente	riportato.	


























































































































