Valutazione del posizionamento dell’impianto rispetto alle BAT (ALLEGATO S): CRONOPROGRAMMA
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RIF. BAT INTERVENTI MIGLIORATIVI BAT PROD. METALLI NON FERROSI I'attuazione ol1l2l3lalsl6l718l9l0 5lel7
BAT2a Certificazione energetica dopo 3 mesi dalla realizzazione

impianto fotovoltaico

BAT5 Installazione di filtri nelle caditoie dei piazzali rottame di alluminio ultimato
BAT7 Nuovo capannone deposito rottami di alluminio 12 mesi da rilascio PdC
BAT 8n Postazione mobile lavaggio mezzi entro sei mesi
BAT 14 e Potenziamento impianto di recupero acque di dilavamento entro sei mesi

Bat 74 a, b, ¢ - Bat
9a

Impianto di frantumazione e selezione rottame di alluminio

ultimato

BAT 77D Impianto di aspirazione e abbattimento su deposito scorie entro sei mesi
BAT 79D Completamento tamponamento laterale e portone deposito schiumature ultimato
BAT 79 c, BAT 85
c Pressa per la compattazione delle schiumature entro 4 mesi
tempo necessario per
ALTRI INTERVENTI MIGLIORATIVI I'attuazione
Adeguamento sistema SME ultimato
Postazione di campionamento camino E2 secondo richiesta ARPA ultimato
Postazione di campionamento e modifica camino E3 secondo richiesta ARPA gennaio 2023

Ampliamento/miglioramento impianto di trattamento acque meteoriche

6 mesi da titolo abilitativo

Nuova sistemazione piazzali, opere murarie e huovo deposito rifiuti

12 mesi da rilascio PdC

Impianto fotovoltaico su nuovo capannone deposito rottami di alluminio

24 mesi da rilascio PdC

Installazione centralina meteo ultimato
Installazione di disoleatore per acque di spurgo torri evaporative ultimato
Camino E4 (impianto abbattimento) ultimato

Camino E5 (impianto abbattimento)

Entro tre mesi

Spettrometro gamma con sistema di calibrazione con metodo Montecarlo con relativo
pozzetto in piombo

Entro 5 mesi

Impianto di trattamento acque impianto torre evaporativa

Entro tre mesi

Analizzatore monitoraggio acque impianto trattamento acque torre evaporative

entro tre mesi




