


N. 
Cod. Attività Durata gg. 

D U R A T A  (gg 
LAVORATIVI)

N. 
ord. Cod. Attività Durata gg. 

Lavorativi

1 A CONSEGNA LAVORI 1

2 B ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1

3 C
LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E 
SCAVI

1

4 D LAVORI EDILI E CLS 5

5 E OPERE IN PREFABBRICATO 0

6 F IMPIANTI ELETTRICI 3
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7 G IMPIANTI IDRAULICI 2

8 H
ARREDO URBANO E VERDE 
PUBBLICO

1

9 I FORNITURA DI ATTREZ. 6

10 L OPERE IN FERRO 6

11 M SISITEMI INFORMATICI 0

Inizio dei 
lavori

GIORNI LAVORATIVI UTILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Fine lavori
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CATEGORIE LAVORI
IMPORTO A BASE 

D'ASTA
IMPORTO NETTO INC. % MANODOPERA INC. MANODOPERA SQUADRA TIPO

COSTO GIORN. 
SQUADRA

GIORNATE 
LAVORATIVE

UOMINI
UOMINI 
GIORNO

Lavori di movimento terra e scavi 2.203,49 2.203,49 18,00% 396,63 sqt2 1.012,62 0,39 7 3

Lavori edili e cls. 12.983,88 12.983,88 40,00% 5.193,55 sqt2 1.012,62 5,13 7 36

Opere in prefabbricato 0,00 0,00 15,00% 0,00 sqt1 847,26 0,00 6 0

Impianti elettrici 3.448,72 3.448,72 45,00% 1.551,92 sqt3 457,74 3,39 3 10

Impianti idraulici 5.876,71 5.876,71 43,00% 2.526,99 sqt2 1.012,62 2,50 7 17

Arredo urbano e verde pubblico 488,76 488,76 18,00% 87,98 sqt4 138,72 0,63 1 1

Fornitura di attrezzature 128.780,00 128.780,00 5,00% 6.439,00 sqt2 1.012,62 6,36 7 45

Opere in ferro 16.627,91 16.627,91 32,00% 5.320,93 sqt1 847,26 6,28 6 38

Sistemi informatici 0,00 0,00 5,00% 0,00 sqt1 847,26 0,00 6 0

TOT. 170.409,47 21.517,00 25 TOT. 149 > 200 UG

OPERAIO PAGA ORARIA PAGA GIORNALIERA

operaio specializzato 27,56 165,36

operaio qualificato 25,61 153,66

operaio comune 23,12 138,72

operaio specializzato operaio qualificato operaio comune UOMINI
COSTO GIORN. 

SQUADRA

sqt1 Comp. Squadra 0 1 5 6 847,26
sqt2 Comp. Squadra 1 1 5 7 1.012,62
sqt3 Comp. Squadra 1 1 1 3 457,74

sqt4 Comp. Squadra 0 0 1 1 138,72
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