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DETERMINAZIONE INCIDENZA DEGLI UOMINI/GIORNO

art. 89, comma 1, lettera g) del D. Leg.vo 81/2008

Costo orari
Operaio Specializzato € 23,0¢ MD = MANO D' OPER/#
Operaio Qualificato € 21,60
Operaio comune €19,7¢
N° SQUADRA COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO Costo
n° operai n° operai | n° operal n° totale operaj giornaliero
specializza gualificati comun squadra tipp
1 [Lavori diversi o lavori di modesta entita 2 2 4 € 715,5.
2 |Movimenti di materie 1 1 2 4 €673,7(
3 |Sovrastrutture 1 3 1 5 € 861,8:
4 |Acquedotti compreso forniture tubi 2 1 2 5 € 858,4i
5 |llluminazione pubblica 2 2 2 6 €1031,5
6 |Opere a verde 1 2 2 5 € 846,8(
7 |Barriere metalliche di sicurezza 1 2 1 4 € 688,8(
8 |Segnaletica verticale non luminosa 1 2 1 4 € 688,8(
9 |Segnaletica verticale luminosa 1 2 1 4 € 688,8(
10(Segnaletica orizzontale 1 1 1 3 € 515,7(
11|Costi indiretto oneri della sicurezza 2 2 € 316,0(
Costo medio giornaliero di una squadra € 691,72
Composizione media della squadra tipo 4
DETERMINAZIONE INCIDENZA MANODOPERA
Tipo di opere Importo parzialg Importo netto | % mano| Costo totale | Squadra n Costo | Numerg
opere spese generalije d'opera| mano d'operd giornaliero| uxg
utile impres: squadr
1. - OG 3 LAVORI STRADALI
1.1 - Movimenti di materie € 12806,4 € 101236 | 18% [€ 18222! 2 €673,7 11
1.2 - Sovrastrutture € 55239,00| € 436671 7% € 3056,7( 3 € 861,8¢ 18
1.3 - Lavori diversi € 1700,0 | € 13438 | 36% |€ 483,7¢ 1 € 7155 3
2. - OS 10 SEGNALETICA SICUREZZA
2.1 - Segnaletica orizzontale € 4104,00 | € 32442 30% | € 973,2¢ 10 € 515,7¢ 6
3. - COSTI DELLA SICUREZZA € 3 448,30 € 2 725,93 € - € 31600 O
VERIFICA SOMMATORIA € 772977
IMPORTO COMPLESSIVO MANO D'OPERA € 6336,03 UOMINI GIORNO I 37
INCIDENZA COMPLESSIVA MANO D'OPERA 8,20%
N.B. : per lincidenza percentuale della mano dagee fatto riferimento alle tabelle di ripartime approvate cop
D.M. LLPP. dell'11/12/1978 emanato ai sensi déitalo 1 della Legge 17/02/1978 n°® 93

Numero delle giornate lavorative
€6'336,03/€ 691,72

gofi o ]

Tabella per il calcolo del tempo contrattuale

giorniIII
giomi

giorni naturali consecuti

e Tempo di esecuzione delle diverse fasi lavorati

e Incidenza dei giorni non lavorativi, festivita e feie
2 gg. ogni 5 gg. lavorativi

e Avverse condizioni climatiche
1 gg. ogni 5 gg. Lavorativi

Durata complessiva dei lavol




